

**I.MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA MUNICIPAL**

DECRETO N° : E-15/2012 /

COLINA, 03 de enero de 2012

VISTOS: Estos antecedentes: **1)** Decreto Alcaldicio N° E-1297/2011 de fecha 14 de julio de 2011 que aprueba contrato con Sociedad Ingeniería, Constructora e Inmobiliaria Los Andes Ltda. por la ejecución del proyecto denominado "Construcción Plaza del Encuentro, Población José Fuentes Guerra" ID-2686-17-LP11; **2)** Memorandum N° 02/12 de fecha 02 de enero de 2012, de la Asesora Jurídica, mediante el cual remite modificación y ampliación de contrato de fecha 18 de octubre de 2011 celebrado con Sociedad Ingeniería, Constructora e Inmobiliaria Los Andes Ltda. para dictar Decreto Alcaldicio correspondiente; y, en virtud del artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado,

DECRETO:

1.- Apruébase la regularización de la Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 18 de octubre de 2011, suscrito entre la I. Municipalidad de Colina, representada por su Alcalde don **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ** con **SOCIEDAD INGENIERIA, CONSTRUCTORA E INMOBILIRIA LOS ANDES LTDA.** representada por doña Patricia Ramírez Fuentes, para la ejecución del proyecto denominado "**Construcción Plaza del Encuentro, Población José Fuentes Guerra**" ID-2686-17-LP11, en el siguiente tenor:

- Ampliase el plazo de ejecución del proyecto referido por 14 días corridos a partir del 03 de noviembre del presente año.
- La Inspección Técnica velará para que las boletas de garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

2.- En todo lo no modificado manténgase plenamente vigente el contrato de fecha 23 de mayo de 2011, promulgado por Decreto Alcaldicio N° E-1297/2011 de fecha 14 de julio de 2011.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

FDO.) **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,**
Alcalde.

FDO.) **CARLOS GARCIA LECAROS,**
Secretario Municipal.



CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

MOR/CGL/phf

DISTRIBUCION:

- Administrador Municipal
- Secretaría Municipal
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Dirección de Administración y Finanzas
- DIDECO
- DOM
- Interesado
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo.

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

CON

SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA LOS ANDES LTDA.,

En Colina, a 18 de Octubre de 2011, entre la **I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, cédula nacional de identidad N° 7.591.479-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región metropolitana, de fecha 25 de Noviembre de 2008, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra, y por la otra parte **SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA LOS ANDES LTDA.**, representada por doña **PATRICIA LORENA RAMIREZ FUENTES**, cédula nacional de identidad N° 9.719.019-4, ambos con domicilio Doctor Sotero del Río, Oficina 603, Santiago, han convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obras, de fecha 23 de mayo de 2011, para el proyecto "Construcción Plaza del Encuentro, en Población José Fuentes Guerra", aprobado por Decreto Alcaldicio N° E - 1297/2011, de fecha 14 de julio de 2011.

SEGUNDO: Mediante memorandum N° 990/2011, de 17 de octubre de 2011, la Dirección de Secretaria y Planificación, solicita ampliar el plazo de ejecución de la obra contemplada en el contrato individualizado en la cláusula primera, su petición se fundamente de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas (Punto 5.6), y contrato original, y carta presentada por **SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA LOS ANDES LTDA.**

TERCERO: Por el presente instrumento, las partes vienen en modificar y ampliar el contrato de Ejecución de Obras individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución del mismo por 14 días corridos a partir del 03 de noviembre del presente año.

CUARTO: La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

QUINTO: En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes.

SEXTO: El presente contrato se firmara en tres ejemplares, quedando uno en poder de don **SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA LOS ANDES LTDA.**, y los restantes en poder de la Municipalidad



MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

Tatiana Kamb



SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA
LOS ANDES LTDA.