

**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

DECRETO N° E -1717/12 /

COLINA, 31 de Julio de 2012

**VISTOS:** Estos antecedentes **1)** decreto Alcaldicio N° E-745/2012, de fecha 04 de Abril de 2012," **2)** Memorandum N° 306/12 de fecha 30 de Julio de 2012, de la Asesora Jurídica (S), mediante el cual remite Modificación y Ampliación de contrato de fecha 10 de Julio de 2012, para dictar el Decreto Alcaldicio correspondiente; y , en virtud a las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos de la administración del estado.

**DECRETO:**

**1.-** Apruébase la Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 10 de Julio de 2012, para el Proyecto denominado "**Reparación Cierre Perimetral Multicancha y Mejoramiento Graderías Parque San Miguel**", suscrito con don **ELIO PATRICIO VALENZUELA FARIAS**, y la Municipalidad de Colina, representada por su alcalde don **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ**.

**2.-** La Secretaria Comunal de Planificación solicita modificar y ampliar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, según lo contemplado en las Bases de Licitación.

**3.-** Las Partes vienen en común acuerdo, en modificar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución de la misma, de 15 días corridos, desde el 16 de Julio de 2012, hasta el 30 de Julio del presente año.

**4.-** La Inspección Técnica velara para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**5.-** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 15 de Marzo de 2012, sancionado con el Decreto Alcaldicio N° E-745/12 de fecha 04 de Abril de 2012.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.-**

**FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ**  
**ALCALDE**

**FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
MOR/CGL/mcm.

**DISTRIBUCION:**

- Administradora Municipal
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Dirección de administración y Finanzas
- Interesado
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo

## MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO

### I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

CON

### ELIO PATRICIO VALENZUELA FARIAS

En Colina, a 10 de Julio de 2012, entre la **LMUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO ANTONIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, abogado, cédula nacional de identidad N° 7.591.497-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 25 de Noviembre de 2008, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra la a don **ELIO PATRICIO VALENZUELA FARIAS**, cédula nacional de identidad N° 10.083.830-3, con domicilio en Quilleco N° 531, Maipú, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obras, de fecha 15 de Marzo de 2012, para el proyecto **“Reparación Cierre Perimetral Multicancha y Mejoramiento Graderías Parque San Miguel**, aprobado por Decreto Alcaldicio N° E – 745/2012, de fecha 04 de Abril de 2012.

**SEGUNDO:** Que mediante memorándum N° 635/2012, de 10 de Julio del presente año, la Secretaría Comunal de Planificación solicita modificar y ampliar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, según lo contemplado en las Bases de Licitación.


**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen, de común acuerdo, en modificar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución de la misma, de 15 días corridos, desde el 16 de Julio de 2012, hasta el 30 de Julio del presente año. De acuerdo a lo justificado por la Inspección técnica y la empresa, en donde señala lo siguiente:

- Esta unidad técnica se encuentra en espera del oficio aprobatorio de la SUBDERE de aumento de obra por un monto de \$5.114.500.- que considera 1.547m<sup>2</sup> de pintura en gradas que no fueron incorporadas en el proyecto original.

**CUARTO:** La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 15 de Marzo de 2012.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en tres ejemplares, quedando uno en poder de don **ELIO PATRICIO VALENZUELA FARIAS**, y los restantes en poder de la Municipalidad



**MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA



**ELIO PATRICIO VALENZUELA FARIAS**