

**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

**DECRETO N° E -191/12** /

**COLINA, 27 de Enero de 2012**

**VISTOS:** Estos antecedentes Memorandum N° 36/12 de fecha 26 de Enero de 2012, de la Asesora Jurídica (S), mediante el cual remite Modificación y Ampliación de contrato de fecha 17 de Enero de 2012, con la Sociedad de Ingeniería Construcción E Inmobiliaria Los Andes Limitada para dictar el Decreto Alcaldicio correspondiente; y , en virtud a las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos de la administración del estado.

**DECRETO:**

1.- Apruébase la Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 17 de Enero de 2012, para el Proyecto denominado **"Conservación de Veredas Sector Centro Norte de la Comuna de Colina"** suscrito con la Sociedad de Ingeniería Construcción E Inmobiliaria Los Andes Limitada presentada por doña **PATRICIA RAMIREZ FUENTES**, y la Municipalidad de Colina, representada por su alcalde don **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ**.


2.- La Secretaria Comunal de Planificación solicita modificar y ampliar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, según lo contemplado en las Bases de Licitación respectiva punto N° 5.6, en la cláusula décimo séptima, y aprobado por ORD. N° 00201, remitido por el Gobierno Regional Metropolitano.

3.- Modificar el contrato de ejecución de Obra individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución de la misma, en 53 días corridos, con ampliación hasta el 13 de Marzo de 2012. La Inspección técnica velara para que las boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten el plazo que corresponda.

4.- En todo lo no modificado por el presente documento, siguen vigentes las estipulaciones del Convenio individualizado, sancionado mediante Decreto Alcaldicio N° 2046/11 de fecha 17 de Octubre de 2011.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.-**

**FDO.) DEBORA SEPULVEDA ROJAS**  
**ALCALDESA (S)**  
**FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
~~**CARLOS GARCIA LECAROS**~~  
~~**SECRETARIO MUNICIPAL**~~  
DSR/CGL/mcm.

**DISTRIBUCION:**

- Administradora Municipal
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Administración y Finanzas
- Interesado
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo

# MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO

## I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

CON

## SOCIEDAD DE INGENIERÍA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA LOS ANDES LIMITADA

En Colina, a 17 de Enero de 2012, entre la **I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO ANTONIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad N° 7.591.497-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 25 de Noviembre de 2008, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra la **SOCIEDAD DE INGENIERÍA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA LOS ANDES LIMITADA**, rol único tributario N° 76.009.662-8, representada por doña **PATRICIA RAMIREZ FUENTES**, cédula nacional de identidad N° 9.719.019-4, ambos con domicilio en Doctor. Sotero del Río N° 326, oficina 603, Santiago, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obras, de fecha 30 de Agosto de 2011, para el proyecto "**Conservación Veredas en Sector Centro Norte de la comuna de Colina**", aprobado por Decreto Alcaldicio N° E - 2046/2011, de fecha 17 de Octubre de 2011.

**SEGUNDO:** Que mediante memorandum N° 50/2012, de 17 de Enero del presente año, la Secretaría Comunal de Planificación solicita modificar y ampliar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, según lo contemplado en las Bases de Licitación respectivas punto N° 5.6, en la cláusula décimo séptima, y aprobado por ORD.: N° 00201, remitido por el Gobierno Regional Metropolitano, su petición se fundamente en la carta solicitud presentada por la sociedad **SOCIEDAD DE INGENIERÍA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA LOS ANDES LIMITADA**, de fecha 02 de Enero de 2012. -



**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen, de común acuerdo, en modificar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución de la misma, en 53 días corridos, con ampliación hasta el

**CUARTO:** La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 17 de Diciembre de 2011.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en tres ejemplares, quedando uno en poder de la **SOCIEDAD DE INGENIERÍA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA LOS ANDES LIMITADA**, y los restantes en poder de la Municipalidad

  
**MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

  
**PATRICIA RAMIREZ FUENTES**  
  
**LOS ANDES**  
CONSTRUCTORA  
**SOCIEDAD DE INGENIERÍA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA LOS ANDES**  
LIMITADA