

COLINA, 23 de marzo de 2012

**VISTOS:** Estos antecedentes: **1)** Decreto Alcaldicio N° E-2417/2011 de fecha 09.12.11 mediante el cual se aprueba contrato de ejecución de obra de fecha 18 de octubre de 2011, suscrito con **CONSTRUCTORA BE & ASOCIADOS LTDA**, para la ejecución del proyecto denominado "**Construcción Senda Multipropósito en Sector Lo Arcaya**" ID-2686-79-LP11. **2)** Memorandum N° 98/12 de fecha 22 de marzo de 2012, de la Asesora Jurídica, mediante el cual remite modificación de contrato de fecha 19 de marzo 2012 celebrado con la Constructora BE & ASOCIADOS LTDA. por el proyecto antes individualizado; y, en virtud del artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.886, de compras pública y su reglamento, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado,

**DECRETO:**

**1.-** Apruébase la Modificación de Contrato de Ejecución de Obra de fecha 19 de marzo de 2012, suscrito entre la I. Municipalidad de Colina, representada por su Alcalde don **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ** con **CONSTRUCTORA BE & ASOCIADOS LTDA**, para la ejecución del proyecto denominado "**Construcción Senda Multipropósito en Sector Lo Arcaya**" ID-2686-79-LP11, en el siguiente tenor:

- Ampliase el plazo de ejecución de la obra en 20 días corridos, desde el 23 de marzo hasta el 11 de abril del 2012.
- La inspección técnica deberá velar para que las boletas de garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**2.-** En todo lo no modificado manténgase plenamente vigente el contrato suscrito con fecha 18 de octubre de 2011, promulgado por Decreto Alcaldicio N° E-2417/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

FDO.) DEBORA SEPULVEDA ROJAS,  
Alcaldesa (S).

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,  
Secretario Municipal.



**CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

DSR/CGL/phf

**DISTRIBUCION:**

- Administradora Municipal.
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Dirección de Administración y Finanzas.
- DOM
- Interesado
- **Ley de Transparencia**
- Oficina de Partes y Archivo

**MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO**

**LMUNICIPALIDAD DE COLINA**


**CON**

**CONSTRUCTORA BE & ASOCIADOS LTDA.**

En Colina, a 19 de Marzo de 2012, entre la **LMUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO ANTONIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, abogado, cédula nacional de identidad N° 7.591.497-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 25 de Noviembre de 2008, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra la sociedad **CONSTRUCTORA BE & ASOCIADOS LTDA.**, rol único tributario N° 76.033.156-2, representada por don **ERICK BRUHN LÓPEZ**, cédula nacional de identidad N° 13.052.166-5, ambos con domicilio en Real Audiencia N° 1560, San Miguel, Santiago, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obras, de fecha 19 de Octubre de 2011, para el proyecto "**Construcción Sendas Multipropósito en Sector Lo Arcaya**", aprobado por Decreto Alcaldicio N° E - 2417/2011, de fecha 09 de Diciembre de 2011.

**SEGUNDO:** Que mediante memorandum N° 252/2012, de 19 de Marzo de 2012, la Secretaría Comunal de Planificación solicita modificar y ampliar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, según lo contemplado en las Bases de Licitación respectivas punto N° 5.6, en la cláusula décimo cuarto del contrato original, y carta presentada por la sociedad **CONSTRUCTORA BE & ASOCIADOS LIMITADA**, en donde señala que el aumento es debido a la falta de stock en las distintas empresas proveedoras de prefabricados de hormigón.



**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen, de común acuerdo, en modificar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución de la misma, en 20 días corridos, desde el 23 de Marzo de 2012 hasta el 11 de Abril del presente año.

**CUARTO:** La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 19 de Octubre de 2011.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en tres ejemplares, quedando uno en poder de la sociedad **CONSTRUCTORA BE & ASOCIADOS LIMITADA**, y los restantes en poder de la Municipalidad



**MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**  
**ALCALDE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

**ERICK BRUHN LÓPEZ**  
**CONSTRUCTORA BE & ASOCIADOS LIMITADA**