

**MUNICIPALIDAD DE COLINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

DECRETO N° E – 1146/2013 /

COLINA, 28 de Mayo de 2013.

**VISTOS:** 1) Decreto Alcaldicio N° E-3067/2012 de fecha 20 de Diciembre de 2012. 2) Memorandum N° 200/13 de fecha 24 de Mayo de 2013, de la Asesora Jurídica (S), mediante el cual remite Modificación de Contrato de Ejecución de Obra de fecha 05 de Abril de 2013, suscrito con la Empresa de Servicio de Transito Asse Limitada para dictar Decreto Alcaldicio correspondiente; y, en virtud del artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidad, Ley N° 19.886, de compras pública y su reglamento, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos de la administración del estado.

**DECRETO:**

1.- Apruébase la Modificación de Contrato de Ejecución de Obra de fecha 05 de Abril de 2013, suscrito con la Empresa de Servicio Asse Limitada, representada para tal efecto por don **JUAN ASTUDILLO SOTO**, y la Municipalidad de Colina, representada por su alcalde don **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ**, para la ejecución del Proyecto denominado “**Construcción Refugios Peatonales Mixtos Diversos Sectores de Colina**” ID-2686-91 LP12, en el siguiente tenor:

- Ampliase el contrato de ejecución de obras en 35 días corridos, a partir del 13 de Abril hasta el 17 de Mayo de 2013.
- La Inspección Técnica deberá velar para que las boletas de garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

2.- En todo lo no modificado manténgase vigente las estipulaciones pactadas en el contrato de fecha 05 de Diciembre de 2012, aprobado por el Decreto Alcaldicio N° E-3067/2012 de fecha 20 de Diciembre de 2012.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.,**

**FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ**  
**ALCALDE**

**FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MOR/CGL/EAQ/mcm.**

**DISTRIBUCION:**

Administradora Municipal  
Secretaria Municipal  
Asesoría Jurídica  
Secplan  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Transito  
Interesado  
Ley de Transparencia  
Oficina de Partes y Archivo

## **MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

### **I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

**CON**

### **SERVICIO DE TRANSITO ASSE LTDA**

En Colina, a 5 de Abril de 2013, entre la **I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, cédula nacional de identidad N° 7.591.497-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región metropolitana, de fecha 30 de Noviembre de 2012, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra, **SERVICIO DE TRANSITO ASSE LTDA**, rol único tributario N° 76.048.043-6, representado para tal efecto por don **JUAN MANUEL ASTUDILLO SOTO**, cédula de identidad N° 7.783.084-7, ambos con domicilio en Lago Llanquihue N° 0246, San Bernardo, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obra, de fecha 5 de Diciembre de 2012, para el proyecto “Construcción Refugios Peatonales Mixtos Diversos sectores de Colina” aprobado por Decreto Alcaldicio E-3067 de fecha 20 de Diciembre de 2012.

**SEGUNDO:** Mediante Memorándum N° 274/2013, de fecha 5 de Abril de 2013, la Secretaria Comunal de Planificación, solicitó ampliar el plazo de ejecución contemplada en el contrato individualizado en la cláusula primera, fundamentando su petición, de acuerdo al punto N°31.1 de las bases administrativas y carta remitida por la empresa y autorizada por el ITO.

**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen en modificar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución del mismo de 35 días corridos, a partir del 13 de Abril hasta el 17 de Mayo del 2013.

**CUARTO:** La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 5 de Diciembre de 2012.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en cuatro ejemplares, quedando uno en poder del contratista, y los restantes en poder de la Municipalidad



**MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**  
**ALCALDE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

**JUAN MANUEL ASTUDILLO SOTO**  
**SERVICIO DE TRANSITO ASSE LTDA**