

**MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**DECRETO N° : E-318/2013 /**

**COLINA, 13 de febrero de 2013**

**VISTOS:** Estos antecedentes: **1)** Decreto Alcaldicio N° E-1838/2012 de fecha 10 de agosto de 2012 que aprueba contrato suscrito con JUAN CARLOS BALIEIRO JONES, RUT.: 6.060.316-2, para la ejecución del proyecto denominado "Ampliación de dos niveles medios del proyecto Claudio Arrau, Colina" ID-2686-52-LP12. **2)** Decreto Alcaldicio N° 2919/2012 de fecha 10.08.12 que aprueba modificación del contrato antes individualizado. **3)** Memorandum N° 68/2012 de fecha 12 de febrero de 2013, del Asesor Jurídico (S), mediante el cual remite ampliación de contrato de fecha 12 de diciembre de 2012 celebrado con JUAN CARLOS BALIEIRO JONES para dictar Decreto Alcaldicio correspondiente; y, en virtud del artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.886, de compras pública y su reglamento, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado,

**DECRETO:**

**1.-** Apruébase la – segunda - Ampliación de Contrato de Ejecución de Obra de fecha 12 de diciembre de 2012, suscrito entre la I. Municipalidad de Colina, representada por su Alcalde don **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ** con **JUAN CARLOS BALIEIRO JONES, RUT.: 6.060.316-2**, para la ejecución del proyecto denominado "**Ampliación de dos niveles medios del proyecto Claudio Arrau, Colina**" ID-2686-52-LP12, en el siguiente tenor:

- Ampliase el plazo de ejecución de obra del contrato en 64 días corridos, a contar del 27 de diciembre de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013.
- La Inspección Técnica deberá velar para que se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda las boletas de garantías.

**2.-** En todo lo demás manténganse plenamente vigente el contrato de fecha 31 de julio de 2012, promulgado por Decreto Alcaldicio N° E-1838/2012 de fecha 10 de agosto de 2012 y su posterior modificación aprobada por Decreto Alcaldicio N° E-2919/2012 .

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,  
Alcalde.

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,  
Secretario Municipal.

**CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
MOR/CGL/GDCH/phf

**DISTRIBUCION:**

- Administrador Municipal
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras
- Interesado
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo.

## **MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

### **I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

**CON**

**JUAN CARLOS BALIEIRO JONES**

En Colina, a 12 de Diciembre de 2012, entre la **I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, cédula nacional de identidad N° 7.591.479-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región metropolitana, de fecha 30 de Noviembre de 2012, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra, don **JUAN CARLOS BALIEIRO JONES.**, chileno, cedula de identidad N° 6.060.316-2, con domicilio en calle Mardoñal N° 8795, comuna de las Condes, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obras, de fecha 31 de Julio de 2012, para el proyecto “Ampliación de dos niveles medios del proyecto Claudio Arrau, Colina”, aprobado por Decreto Alcaldicio N° E – 1838/2012, de fecha 10 de Agosto de 2012.

**SEGUNDO:** Mediante Memorándum N° 139/2012, de 12 de Diciembre de 2012, la Dirección de Secretaria Comunal de Planificación (S), solicitó ampliar el plazo de ejecución de la obra contemplada en el contrato individualizado en la cláusula primera, fundamentando su petición, de acuerdo al N° 7 de las bases administrativas.

**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen en modificar el contrato de Ejecución de Obras individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución del mismo de 64 días corridos, desde el 27 de Diciembre de 2012 hasta el 28 de Febrero de 2013.

**CUARTO:** La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 31 de Julio de 2012.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en cuatro ejemplares, quedando uno en poder del contratista, y los restantes en poder de la Municipalidad



MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE COLINA



JUAN CARLOS BALIEIRO JONES