

**MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**DECRETO N° : E-57/2013 /**

**COLINA, 14 de enero de 2014**

**VISTOS:** Estos antecedentes: 1) Decreto Alcaldicio N° E-2335/2012 de fecha 04 de octubre de 2012 que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra de fecha 31 de julio de 2012, suscrito con la Empresa **HAMBURG CONSTRUCCION S.A.**, y el **COMITÉ DE VIVIENDA LA ULTIMA ESPERANZA II**, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de 8 viviendas sociales Comité Última Esperanza I". 2) Memorandum N° 460/14 de fecha 13 de enero de 2014, de la Asesora Jurídica, mediante el cual remite modificación de contrato de fecha 26 de diciembre de 2013 celebrado con la Empresa Hamburg Construcción S.A., para dictar Decreto Alcaldicio correspondiente; y, en virtud del artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.886, de compras pública y su reglamento, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado,

**DECRETO:**

1.- Apruébase la Modificación de Contrato de Ejecución de Obra de fecha 26 de diciembre de 2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Colina, representada por su Alcalde don **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ** con la Empresa **HAMBURG CONSTRUCCION S.A.**, RUT.: 76.055.322-0, representada por don Jacob Marcos Manzur en adelante el contratista, y el **COMITÉ DE VIVIENDA LA ULTIMA ESPERANZA II**, representada por su Presidenta doña **INES OVALLE HERNANDEZ** para la ejecución del proyecto denominado "**Construcción de 8 viviendas sociales Comité Última Esperanza I**", en el siguiente tenor:

- Ampliase el plazo de ejecución del contrato, en 90 días corridos, desde el 31 de diciembre de 2013 al 31 de marzo de 2014.
- La Inspección Técnica deberá velar para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

2.- En todo lo no modificado manténgase plenamente vigente el contrato suscrito con fecha 31 de julio de 2012, aprobado por Decreto Alcaldicio N° E-2335/2012 de fecha 04 de octubre de 2012.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

FDO.) **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ**,  
Alcalde.

FDO.) **CARLOS GARCIA LECAROS**,  
Secretario Municipal.

**CARLOS GARCIA LECAROS**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

MOR/CGL/EAQ/phf

**DISTRIBUCION:**

- Administrador Municipal
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Secplan (2)
- Dirección de Administración y Finanzas
- DOM
- Interesado
- **Ley de Transparencia**
- Oficina de Partes y Archivo.

## MODIFICACIÓN DE CONTRATO

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

CON

HAMBURG CONSTRUCCIÓN S.A.

En Colina, a 26 de Diciembre de 2013, entre la **I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, cédula nacional de identidad N° 7.591.497-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región metropolitana, de fecha 30 de Noviembre de 2012, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, en adelante la Municipalidad o el “mandante”, la empresa, **HAMBURG CONSTRUCCIÓN S.A.**, rol único tributario N°76.055.322-0, representada para tal efecto por don **JACOB MARCOS MANZUR**, cedula de identidad N° 7.963.910-9, con domicilio en calle Domingo Faustino Sarmiento N° 392, comuna de Ñuñoa en adelante el “contratista”; y el **COMITÉ DE VIVIENDA “ULTIMA ESPERANZA I”**, representada para tal efecto por su Presidenta doña **INES OVALLE HERNÁNDEZ**, cedula nacional de identidad N° 7.521.991-1, con domicilio en Calle Esmeralda N° 23.15-B, comuna de Colina, Santiago, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obra, de fecha 31 de Julio de 2012, para el proyecto “Construcción de 8 viviendas sociales Comité Última Esperanza I” proyecto que fue rectificado mediante Decreto Alcaldicio E-2181 de fecha 13 de Septiembre de 2012, y posteriormente fue la aprobación de contrato por Decreto Alcaldicio N° E-2335/2012 de fecha 4 de Octubre de 2012 y por último se realizó la rectificación al decreto N° 2335 mediante Decreto Alcaldicio E-2503 de fecha 25 de Octubre de 2012.

**SEGUNDO:** Mediante Memorándum N° 1003/2013, de 24 de Diciembre de 2013, la Dirección de Secretaria Comunal de Planificación, solicitó ampliar el plazo de ejecución contemplada en el contrato individualizado en la cláusula primera, fundamentando su


petición, de acuerdo a la cláusula décimo séptimo del contrato y carta remitida por la empresa.

**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen en modificar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución del mismo en 90 días corridos, desde el 31 de Diciembre de 2013 al 31 de Marzo de 2014.

**CUARTO:** La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 31 de Julio de 2012.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en cuatro ejemplares, quedando uno en poder del contratista, y los restantes en poder de la Municipalidad



MARIO QAVARRÍA RODRÍGUEZ  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

HAMBURG CONSTRUCCIÓN S.A.  
JACOB MARCOS MANZUR  
HAMBURG CONSTRUCCIÓN S.A.

Ines Ovalle  
INES OVALLE HERNANDEZ