



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARÍA MUNICIPAL



**DECRETO N° E – 280/2017 /**

**COLINA, 06 de Febrero de 2017.**

**VISTOS:** Estos antecedentes: 1) Decreto Alcaldicio N° E-2896/2016 de fecha 22 de Diciembre de 2016, que Aprueba el Contrato de Prestación de Servicios de fecha 13 de Diciembre de 2016, suscrito con la empresa **CONSTRUCTORA E IMPORTADORA SAFE CITY SPA**, y la **MUNICIPALIDAD DE COLINA**, para la ejecución del proyecto denominado “Construcción Cierre Perimetral y Obras de Canalización en Ampliación Cementerio Municipal de Colina”, ID-2686-77-LP16. 2) Memorándum N° 56/17 de fecha 06 de Febrero de 2017, del Asesor Jurídico (S), mediante el cual remite Modificación de Contrato de Ejecución de Obra de fecha 09 de Junio de 2016, suscrito con la empresa Constructora e Importadora Safe City Spa, para dictar el Decreto Alcaldicio correspondiente; y, en virtud a las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos de la administración del estado.

**DECRETO:**

1.- Apruébese la Modificación de Contrato de Prestación de Servicios fecha 27 de Enero de 2017, suscrito entre la **MUNICIPALIDAD DE COLINA**, representada por su alcalde (S) don **DAVID VEGA BECERRA**, y la empresa **CONSTRUCTORA E IMPORTADORA SAFE CITY**, RUT.: N° 76.214.829-3, representada para tal efecto por don **ALEXIS CONTRERAS HERNANDEZ**, para el proyecto denominado “Construcción Cierre Perimetral y Obras de Canalización en Ampliación Cementerio Municipal de Colina”, ID-2686-77-LP16; en el siguiente tenor:

- Las partes vienen en modificar el contrato original en los términos citados, tanto en la cláusula segunda, como en la cláusula tercera.
- La Unidad Técnica velará porque las respectivas garantías se mantengan vigentes y se extienda de conformidad a los aumentos de plazos.

2.- En todo lo no modificado por el presente instrumento, rige lo establecido en el contrato primitivo de fecha 13 de Diciembre de 2016, sancionado por el Decreto Alcaldicio N° E-2896/2016, de fecha 22 de Diciembre de 2016.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.-**

**FDO.) ANGELA PRADO CONCHA**  
**ALCALDESA (S)**

**FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**ANIBAL CALDERON ARRIAGADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**  
**APC/ACA/mcm.**

**DISTRIBUCION:**

- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Dirección de Administración y Finanzas
- Interesado
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo



## MODIFICACIÓN DE CONTRATO

“Construcción cierre perimetral y obras de canalización en ampliación cementerio municipal de Colina ID-2686-77-LP16”

**I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**

**CON**

**CONSTRUCTORA E IMPORTADORA SAFE CITY**

En Colina, a 27 de enero de 2017, entre la **I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**, personalidad jurídica de Derecho Público, rol único tributario número 69.071.500-7, representada por su Alcalde subrogante, según consta en Decreto Alcaldicio N° 503/ 2015, don **DAVID VEGA BECERRA**, chileno, abogado, cédula de identidad número 7.591.497-K, , ambos domiciliados en Avenida Colina número 700, comuna de Colina, en adelante “la Municipalidad”, por una parte; y por la otra **CONSTRUCTORA E IMPORTADORA SAFE CITY**, rol único tributario N° 76.214.829-3, representada para tal efecto por don **ALEXIS ENRIQUE CONTRERAS HERNÁNDEZ**, chileno, contratista, cédula de identidad N° 8.965.592-7, ambos domiciliados en Avenida México N° 0798, comuna de Recoleta, en lo sucesivo e indiferentemente “el contratista” han convenido lo siguiente:

**PRIMERO: Contrato Original.** Por instrumento de fecha 19 de Abril de 2016, las partes ya individualizadas suscribieron un contrato para el proyecto denominado “Construcción cierre perimetral y obras de canalización en ampliación cementerio municipal de Colina ID-2686-77-LP16”, aprobado por Decreto Alcaldicio N° E-2896/2016, de fecha 22 de diciembre de 2016, en adelante e indistintamente “el proyecto”.

**SEGUNDO:** Mediante Memorándum N° 75 de 2017, de 13 de enero de 2017, la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), informa al Asesor Jurídico, que se requiere según informe del ITO disminución de partidas y obras extraordinarias, por un monto de \$ 13.502.930, correspondiente a un 29.84% del valor total del contrato y además un **aumento de 10 días corridos, desde el día 02 de abril hasta el 12 de abril de 2017.**

**TERCERO: Informe del Inspector Técnico.** Que según consta de informe técnico 001/2017, que se acompaña en Memorándum N° 10/ 2017, de la Dirección de Obras Municipales, se vienen en agregar las siguientes obras extraordinarias:




ÍTEM	Descripción Partida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	<b>Movimiento de Tierras</b>				
1	Retiro de Material Vegetal	M2	8000	230	1.840.000
2	Excavaciones Zona sobre nivel	M2	1400	2.344	3.281.600
3	Nivelación sobre terreno	M2	8000	232	1.856.000
4	Retiro de escombros	M3	6000	350	2.100.000
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>9.077.600</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>12,00%</b>	<b>1.089.312</b>
<b>UTILIDADES</b>				<b>13,00%</b>	<b>1.180.088</b>
<b>SUB.TOTAL</b>					<b>11.347.000</b>
<b>IVA</b>				<b>19%</b>	<b>2.155.930</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 13.502.930</b>


**CUARTO:** Que las partes, de acuerdo a todo lo anteriormente señalado, vienen en modificar el contrato original en los términos citados, tanto en la cláusula segunda, como en la cláusula tercera.

**QUINTO:** En todo lo no modificado por el presente instrumento, rige lo establecido en el contrato primitivo de fecha 19 de abril de 2016, sancionado por Decreto Alcaldicio N° E-2896-2016, que data de 22 diciembre de 2016.

**SEXTO:** La Unidad Técnica velará porque las respectivas garantías se mantengan vigentes y se extiendan de conformidad a los aumentos de plazos.

**SÉPTIMO:** La presente modificación se suscribe en tres copias de idéntico tenor y fecha.

  
**DAVID VEGA BECERRA**  
**ALCALDE (S)**  
**MUNICIPALIDAD DE COLINA**

  
**ALEXIS ENRIQUE CONTRERAS HERNÁNDEZ**  
**Constructora e Importadora SAFE CITY LTDA.**



