

DECRETO N°: E -2331/2017 /

COLINA, 30 de Octubre de 2017.

**VISTOS:** Estos antecedentes: **1)** Decreto Alcaldicio N° E-2652/2016 de fecha 29 de Noviembre de 2016, que aprueba el contrato de ejecución de Obra de fecha 19 de Octubre de 2016, suscrito entre la Municipalidad de Colina, y la empresa **CHCR Construcción S.A.**, para la "Ejecución de Ciclovía, Calzadas y Bacheos, proyectos FRIL 2015, Comuna de Colina", ID-2686-41-LR16". **5)** Memorandum N° 606/17 de fecha 26 de Octubre de 2017 del Asesor Jurídico mediante el cual remite Modificación de Contrato de ejecución de Obra de fecha 06 de Octubre de 2017, suscrito entre la Municipalidad de Colina, y la empresa **CHCR Construcción S.A.**, para dictar Decreto Alcaldicio Correspondiente; y, en virtud del artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidad, Ley N° 19.886, de compras pública y su reglamento, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos de la administración del estado.

**DECRETO:**

**1.-** Apruébese la Modificación de Contrato de ejecución de obra de fecha 06 de Octubre de 2017, suscrito entre la **MUNICIPALIDAD DE COLINA**, representada por su Alcaldesa (s) doña **ELIZABETH ARELLANO QUIROGA**, empresa **CHCR CONSTRUCCIÓN S.A.**, RUT. N° 76.007.979-0, representada para tal efecto por don **CRISTIAN CARMONA ARAOS**, la ejecución del proyecto denominado "**Ejecución de Ciclovía, Calzadas y Bacheos, proyectos FRIL 2015, Comuna de Colina**", ID-2686-41-LR16", (Construcción Ciclovía Avenida San Martín, entre Coquimbo y San Martín) en el siguiente tenor:


- Ampliando el plazo de ejecución del mismo en 60 días corridos, desde el 25 de Octubre hasta el 23 de Diciembre de 2017.
- La Inspección Técnica velara para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**2.-** En todo lo no modificado quedan plenamente vigente las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 19 de Octubre de 2016, aprobado con el Decreto Alcaldicio N° E-2652/2016 de fecha 29 de Noviembre de 2016.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

**FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ**  
**ALCALDE**

**FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ANIBAL CALDERON ARRIAGADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MOR/ACA/EAQ/DVB/mcm**  
**DISTRIBUCION:**

Alcaldía  
Secretaría Municipal  
Dirección de Control  
Asesoría Jurídica  
Secplan  
Dirección de Administración y Finanzas  
Dirección de Obras Municipales  
Interesado  
Ley de Transparencia  
Oficina de Partes y Archivo



## MODIFICACION DE CONTRATO

**“Ejecución de ciclovia, calzadas y bacheos, proyecto Fril 2015, obra: Construcción ciclovia Avda. San Martín, entre Coquimbo y Terminal”**

**I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**

**CON**

**CHCR CONSTRUCCIÓN S.A.**

En Colina, a 6 de Octubre de 2017, entre la **I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcaldesa (S) doña **ELIZABETH ARELLANO QUIROGA**, cédula nacional de identidad N°10.312.108-6, cuya personería consta de los Decretos Alcaldicios E-503/2015 y E-2903/2016, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra la empresa **CHCR CONSTRUCCION S.A.**, rol único tributario N°76.007.979-0, representada para estos efectos por don **CRISTIAN ANDRES CARMONA ARAOS**, chileno, constructor civil, cedula nacional de identidad N° 15.364.127-7, y don **FELIPE CARMONA ARAOS**, ingeniero civil, cédula nacional de identidad, N°15.783.319-7, ambos con domicilio en Avda. Presidente Riesco N°5711, Oficina 302, Las Condes, Santiago, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obra, de fecha 19 de Octubre de 2016, para el proyecto “Ejecución de ciclovia , calzada y bacheos, proyecto Fril 2015, comuna de Colina” ID 2686-41-LR16, aprobado por decreto alcaldicio N° E-2652/2016, de fecha 29 de Noviembre de 2016.


**SEGUNDO:** Mediante Memorándum N°544/2017, de 05 de Octubre de 2017, la Dirección de Obras Municipales, solicitó aumentar el plazo del proyecto contemplado en el contrato individualizado en la cláusula primera, fundamentando su petición, de acuerdo al punto N°10.6 de las bases administrativas y autorizada por el ITO.

**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen en modificar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución del mismo en 60 días corridos, desde el 25 de Octubre hasta el 23 de Diciembre de 2017.

**CUARTO:** La Inspección Técnica velara para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 19 de Octubre de 2016.

**SEXTO:** El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando uno en poder de la empresa y los restantes en poder de la Municipalidad.

  
**ELIZABETH ARELLANO QUIROGA**  
**ALCALDESA (S)**  
**I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**

  
**CRISTIAN ANDRES CARMONA ARAOS**  
**CHCR CONSTRUCCIÓN S.A.**

  
**FELIPE CARMONA ARAOS**  
**CHCR CONSTRUCCIÓN S.A.**

V°B Asesor Jurídico

V°B Directora de Control

