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MUNICIPALIDAD
OE COLINA
PR e

MUNICIPAL]DAD DE COULINA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°:___E-117//2018 /

COLINA, 22 de Enero de 2018.

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorandum N° 43/18
de fecha 19 de Enero de 2018, del Secretario Comunal de Planificacién mediante el cual solicita
Decreto Alcaldicio para llamar a Licitacion Publica del proyecto denominado “Conservacion Vial
Avenida Inmaculada Concepcion, Comuna de Colina’, y apruebe el Expediente. 2) Bases
Administrativas, Generales y especiales, formatos anexos y cronograma de la Licitacién Publica,
fueron aprobadas por el Gobierno Regional. 3) Ord. N° 204/18 de fecha 19 de Enero de 2018, del
Gobierno Regional que remite Bases para licitacién proyecto “Conservacion Vial Avenida Inmaculada
Concepcion, Comuna de Colina”, BIP 30128150-0; y, lo dispuesto en la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la informacion publica, y su
reglamento; Ley N°® 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de
los ¢rganos de la administracion del estado.

DECRETO:

1.- Llamase a Licitacién Publica el proyecto denominado
“Conservacién Vial Avenida Inmaculada Concepciéon, Comuna de Colina”; y Apruébese el
Expediente.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el siguiente:
a) Publicacion en Portal Mercado Publico: 22 de Enero de 2018, en www.mercadopublico.cl. b)
Presentacién de Consultas y Aclaraciones: desde el 22 al 29 de Enero de 2018, alas 14:00 horas.
¢) Charla Informativa y Visita a Terreno: 25 de Enero de 2018, a las 12:00 horas. d) Respuestas
a Consultas y Aclaraciones: 31 de Enero de 2018, a las 18:00 horas. e) Plazo entrega Boleta de
Garantia Seriedad Oferta: 05 de Febrero de 2018, a las 13:30 horas. f) Cierre Recepcién de
Ofertas en portal Mercado Publico: 05 de Febrero de 2018, hasta las 15:00 horas, en
www.mercadopublico.cl g) Acto de Apertura Electrénica: 05 de Febrero de 2018, a las 16:00
horas. h) Fecha Maxima de adjudic\acién: 06 de Abril de 2018.

3.- La comisién evaluadora, para esta licitacion, sera la
siguiente:

- Serior: PABLO SEPULVEDA SEMINARIO, Director de Secplac.
- Sefora: ANGELA PRADO CONCHA, Directora de Obras Municipales.
- Seifior: ALVARO QUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplac.

4.- Designase a los siguientes funcionarios, en calidad de
sup’iggtes, como integkantes de la comision encargada de evaluar las ofertas que se presenten a la
Iicifaci que por este kcto se autoriza, en caso de ausencia o abstencion de uno o mas funcionarios
para estos efectos:

Senor: IVAN\LEON CORREA, Profesional Direccion de Obras Municipales.
ana Amestica Roque, Funcionaria de Secplac.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

FDO.) ELIZABETH ARELLANO QUIROGA
ALCALDESA (S)

9 FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA

X/ SECRETARIO MUNICIPAL

g, W |

ANTER ALE@AONA RIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL
EAQ/ACA!DVB/PSS/merh.

DISTRIBUCION:
- Alcaldia
Administracion Municipal
- Secretaria Municipal
- Directora de Control
Asesoria Juridica
- Secplan
Unidad de Licitaciones
Direccién de Administracion y Finanzas
- Direccion de Obras Municipales e
- Ley de Transparencia i

- Oficina de Partes y Archivo




MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificacion

MEMORANDUM N° /2 12017

MAT.: Solicita Decreto que aprueba
expediente y llama a Licitacion Publica.

Colina, 19 de enero de 2018

DE : SR.PABLO SEPULVEDA SEMINARIO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : SR. ANIBAL CALDER()N ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL

De mi consideracion:

Junto con saludarle, me permito solicitar a Ud., realizar decreto que llame a Licitacion
pUblica para el proyecto FNDR, BIP N°30128150-0 “Conservacién vial Avenida Inmaculada
Concepcién, Comuna de Colina”. Cabe mencionar, que las bases administrativas
generales y especiales, formatos anexos y cronograma de licitacion, fueron aprobados por
el Gobierno Regional mediante Oficio N°204 de fecha 19 de enero de 2018.

La comision evaluadora para esta licitacion, sera la siguiente:

o Sr. Pablo Septulveda Seminario, Director de Secplan.
» Sra. Angela Prado Concha, Directora de Obras Municipales.
« Sr. Alvaro Quilodran Lettich, profesional Direccion de Secplan.

Designese a los siguientes funcionarios, en calidad de suplentes, como integrantes de la

comision encargada de evaluar las ofertas que se presenten a a licitacion que por este acto
se autoriza, en caso de ausencia o abstencion de uno o mas funcionarios designados para

éstos efectos:

¢ Sr. lvan Ledn Correa, profesional Direccion de Obras Municipales.
+ Sra. Limbana Améstica Roque, funcionaria de Secplan.

Se adjuntan: bases administrativas - técnicas, anexos, cronograma.

Saluda atentamente usted,

R

PABLO SEPULVE }SEMINARIO
DE PLANFICACION

SECRETARIA COMUN

PSSI KO/amo

sttrlbuaon B

-/ Secretaria MUmepal
- GORE RM. Division de Analisis y Control de Gestion. iE YT
- Unidad de Licitaciones SECRETA’ HICIPAL

- Archivo.

2 ¢ ENE, 2018
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" A . 3” -, . ‘ . . Q\‘A
DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL.DE GESTION S.l:g "A v
 DEPARTAMENTO GESTION DE INICIA'”VAS
' DE INVERSION Y ACTIVOS NO FlNANClERQS

. ANT.: Corréo municipal de fecha 17.01.2018

- ‘ e ~MAT.: "‘Remite Bases para licitacion. proyecto .,
: —_ “Conservacion Vial Avenida
Inmaculada Concepcién, Comuna oe

T . . Colina”, BIP 301281500

P | R S ADJ: Bases en Fo‘rmatq Papel ' *
DE : JEFE DIVISION DE ANALISIS Y.CONTROL DE GESTION
A - : MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ P o

o

L ALCALDE MUNICIPAL!DAD DE COLINA

"Adjuntc a usted las bases administrativas normas generales y espemales de acuerdo
a los, antecedentes elaborados y entregados por la Unidad Técnica a través del
Departamento de SECPLA de la Municipalidad de Colina-que regiran el ‘preceso de
licitacién y contratacién del proyecto de pawmentos "Conservacion Vial Avemda
1nmaculada Concepcxon Comuna de Colina”, codigo BIP 301281 50 0

Cabe sefialar que dichas bases fueron elaboradas por su Servicio en relacnon alas’
sugeridas por este Gobierno Reglona| en sus'“Bases admmstrahvas tipo para
hcxtacnon y contratacnon de pavrmentos

lLas Bases de esta letacwn deberan publncarse en el portal WWW. mercadopubhco cl,

segunelCronograma . S .
J

L . f i N

Por ummo vengo a indicar que las Especmcacmnes Tecmcas deberan estar acorde
con lo recomendado & la: lrg)ciatwa

3

‘ \

Sin otro pamcular saluda atentamente a uste

P v g JEFE
DIVISlON ANALISIS Y CONTROL DE GESTION

\

1)
mDu(:tQ

=stinatario ' ’ - . - . ‘ v

- Divisién de.Analisis ¥ *Control de Gestién ' ’ ‘ . L G
[ﬁepar’tamento de Gestion de Iniciativas de lnverstén y Actwos No Fmancueros . :

- Ahalista David’ Carcamo S. ' _ i
Ohcma da P 8 . S : '

¥

m . Bandera;:ttﬁ, quintd piso s Santiago de Chxle - Te| (56- 2) 2509476 » www goblernosantrago .l \b ‘&395\(

Y /000001



‘De: | ' "

_ Alvaro Manuel Marin Osorio <alvaro. mann@colma cl> CE o .
Enviado el:' miércoles, 17 de enero de 2018 10: 17 B e '

. Para: ) David Carcamo Segovia :
A;unto: - j RE: Envio bases y anexos BIP 30128150-0 "Conser\/ac;on vial Inmaculada

R Concepcnon, Colina" :

Datos adjuntos‘: : ¢ Cronograma: Conservacion vial Inm Concepcaon docx .

. , \
H - a B S . Lot AN . ' ¥
. Lo ,
Estlmado David, Junto con saludarte, te envnoadjuntomronograma asouado ala hcntacnén "Conservacxon wal
Inmaculada Concepmon Comuna de Colma . ' .
Quedo atento para procedgr para la publicacién de la licitacién en el Portal'Mercado Publico.
Gracias, saludos. , . . S :
k) ! . ) e p * -
| ALVARG MARINV OSORIO S ! o .,
s Gebgtats v P ‘ » i o ’ ‘ ¢
oo defe toldad de Liducones W : . AN o i
S CRUARE - Mhunkipatidad e Coling ‘ . . ) )
Funw 586 2 2707 5443 ' : o, ; ,
ki Eranid wlsey . v, ,
W {u]%ﬂ 2k 3 4 . !
B 4 ‘ /
( M . .
' > " ‘.‘“
De: David Carcamo Segovia [nailto. clcarcamo@Lblerno antiago.cl] ©
Enviado el: viernes, 12 de enero de 2018 08:14 p. m. ; .
Para: Alvaro Manuel Marin Osorio <alvaro.marin@colina.cl> . .
Asunto: RE: Envio basesy anexos BIP 30128150 0 “Conservac:on vial Inmaculada Concepc:on Colma s
Estimado Alvaro, o : | . '
H ' ) ]
Te comento que tomamo 5 c.ohocxrmento de las bases y estan nos pareLe bien para dar visto bueno, no. obstante este
Gobiema Repnonfll se encontrara imposibilitado de otorg,ar futuros o eventuales aumentos de plazo a esta mlmatlva
cuando esta se ericuentre en ejecucion. e '
. . -t A , . . =. el leg ‘:
Quedo @ éspera de cronograma final para empezar el proceso delicitacion, : ) .
. L ; . . . § 8 : . .
Atte, . : '
' . § o3
. \\ ~
David Carcamo S S l : e l ,
liepaitarme srto de Gestich de Hicative : # ' “ o
de nversiin //\(tv(u rmlmauc(un. § . ‘
Dasian de Angiisis y € or-tml de Gesuar ' | .
Gobreiing Rego nat Metr opolitaniua de Santiagu 07 o . R . . ’ ’ .
Bandera db o’ _ ) i * . ‘ )
thib 2 22509166 ' . : ’ : g - ' . . ] ] + {
o pobara e ezictizg o ' ! ‘ - P
. 4:“?* : )
stgs - et
%ﬁ? - o .
\ N
/‘ N - \ s
b \ '; \ . .
. : 1
| . ¢ 000002
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De: Alvaro Manuel Marin Osorio [mailto:alvaro.marin@calina.cl]
Enviado el: viernes, 12 de enero de 2018 13:06 ’

Para: David‘Carcamo Segovia . : . :
- Asunto: RE Envio bases y anexos BIP 30128150 0 "Conservacmn vial Inmaculada Concepcmn Cohna ) »

i v

Acuso recibo’iMuchas graciqs. :
Saludos. e - et o :
Avaro- - - - - S oo
- . ’ ,{ . , . ', ‘ g’ | . v -
. De: David Carcamo Segovia [mailtO'dcarcamo@gobiernosantiago.d]\
Enviado el: viernes, 12 de enero de2018 09:48 a. m.
. Para: Alvaro Manuel Marm Osorio <alvaro.marin@colina.cl>

Asunto RE: Env&o bases y anexos BIP 30128150-0 "Conservacuén vial Inmaculada Concepcmn Collna

stculpa Alvaro no adjunteen correo anterlor« o v :
Aqqu ' » -, - S L /

A

Quedoatento‘ o : ‘ P .

SN ) . o

De. ,Davnd Carcamo Segovia [maltto d(.argagno@g b;ggng",aggiggggjj

Enviado el; viernes, 12 de enero de 2018 9: 21 : : : . " _
Para: Alvaro Manuel Marin Osorio * ! ' " .

Asunto. RE Envxo bases Y anexos BIP‘30128150 0 ”Conservacmn wal Inmaculada Concepc:on Colma

Buen}os dias./-\lvaro, T , : "

Adjunto Ia resoluuon Junto a1 convengo De acuerdo a la bases hoy Ias rewsare. y te daré roapuvsta la hrevedad,

‘Mte. DU " L ) , S

David Cércamo 5. . K
Departamnenta de Gestion de Iniciativa

de Inversidn y Agtivos no Financleros

Division de Ana!lsxs y Centrol de Gestidn
Gobierna ReglonalMeuonnhtano de Santiago ¢ > . .
Bandera 46, piso 5 : . ) d ' : - . . .
+56 2 22509106 S o : : !

WWW gahuzvm\xanméc 4

. " :
. . . «
L A *, .

De' A!varo Manuel Marln Osono [mallto alvaro marm@co'ma rﬂ
Enviado el: Jueves 11 de enero de 2018 19:21 oo
Para: David Carcamo Segovia -

Asunto. Envio bases Y anexos BIP 30128150r "Conservacnon vial Inmaculada Concepcton Colina”

. '

.. 000003




»

Estimado' David, junto con saludarte -te envio adjunto bases admmlstratlvas (generales y ESpEClales) y anexos, ;
asociados a la licitacién. “Obras de mejoramiento vial Inmaculada Concepcién, Comuna de Colma” BIP N°30128150-
) 0 de acuerdo al nuevo formato que me envnaste de bases asocnadas a pavxmentacnén

!
_De paso, te queria pedlr por favor, Siesque tu tlenes copia del Convemo y Resolucton de este proyecto dado que
“acé no lo encuentra la Umdad de Proyectos

[N

Q‘uedo atento a tus observqciones. “Gracias.

I'd

Saludos

L ALVARO MARIN OSORIO
o l’;.ﬁ:f;\fz ahey ’ Ly
sl de Ur ke
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.IDAD DE COLINA , . . _ =

% COMUNAL DE PLANIFICACION v . S c '

CUCITACIONES . =, : . \ o i
y .

LICITACIC')N'P('}BLICA S L

[

“EJECUCIéN OBRAS DE CONSERVACION VIAL AVENIDA INMACULADA CONCEPCION

"COMUNA DE COLINA"
. , .
CRONOGRAMA DE LICITACIéN
B N DIA- . HORA
Pubhcacu’m en Portal Mercado i’ubnco 7 "22deenerode 2018 A
- {www. mercadopublico ) - ey IR R .

Presentacién . de = consultas - y. zfclaracion’es' " 22deernerode 2018 .

Desde’ - Co "~ . 29deenerc de 2018 : 14 00 hrs
: Hasta. . ; D

Las consultas podrénser formuladas Unicamente, a través de la plataforma wWww. mercadopubnco cl
’ hasta afechay hora mdlcada :

»

‘ Charla mformatlva y visita aterreno i - 25deenero de 2018 12:00 hrs
La charla informativa tendra lugar en Sala de Reumones de SECPLAN de la MumClpahdad de Colina,
ubicada en Av. Colina, N°700, Edificio Consistorial, ala Norte, en la fecha.y "hora indicadas.
Posteriormente, se realizard visita a terreno. Ambas actividades tlenen :asistencia de caracter '

voluntano i , \ g

\

Respuesta a consultas y aclaraciones - . 3%deenerode2018 ' -18:00 hrs.
' Las - respuestas seran, publicadas’ por . parte de la Unidad Técnica en. la plataforma ;

WWW, mercadogubllco cl'en la fecha y hora indicada, y se- entenderan como parte mtegrante ce las’

bases.

Dependrendo deila naturaleza y cantldad de preguntas, Ia Unidad Tecmca podra-ampliar el plazo de .

respuestas, lo cual sera debidamente comunicado mediante la plataforma www.mercadopublico.cl

Es de exclusiva résponsabnlldad de los oferentes,. el oportuno. conocimiento de las respuestas y

aclaraciones publicadas y no podran‘alegar desconocimiento de ellas, para cualquiet efecto.

Plazo para entrega de garantla senedad oferta y' Sde.febrero de 2018 13i:30{hr$.

(hasta) - ’ : » L,

El plazg para.la entrega fISlca de la garantxa por concepto de senedad dela oferta es hasta la Techa y

hora indicadas. La garantia debe ser entregada en un sobre cerrado, indicando: nombre y-1D de la
‘ ‘hc1tac10n fechay el nombre del oferente :

Es obligacian del contratista, subir copia de la garantia por, concepto de seriedad de la oferta a la

plataf_orma www.meracdopublico.cl dentro de los antecedentes administrativos.

“EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION VIAL AVENIDA INMACULADA CONCEPCION, COMUNA DE COLBN»A” RO Pég’ipa 1de3

i
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IDAD DE COLINA ' s y
5 COMUNAL DE. PLANIFICAC|ON . ‘ :

T LICITACIONES . N ) ‘  - : . ~ .
. Cierre’ recepcigin de ofertas en Portal. L s .Sdé\febrerofde 2018 15:00 -hrs.
Mercado Pablico ‘ i o ) k

Los oferentes deberan presentar en formato d|g|tal todos los antecedentes admmlstrat)vos
_técnicos y -econdmicos requeridos en las: respectuvas bases, 'a través de la plataforma
‘ www.mercadopublico.cl, manteniendo la estructura contenida en, los anexos adjuntos, Para el
" caso de los anexos econdmicos, no se debe modificar ni agregar partidas, items y unidades. Eino
cumplxmxento de esta‘indicacion, hard incurrir al oferente en falta’y podra ser declarada su oferta‘
fuera de bases por: parte de la Comisién Evaluadora, P
£l oferente se obliga a mantener vigente el valor de'su oferta por el plazo de \ngencna de’la garantia de
‘seriedad de la oferta.
" Los oferentes deberan presentar su Oferta Econdmica en la plataforma www, me‘rcadopnhlwo cl,
. hasta la fecha'y hora indicadas en el cronograma de l|c1tac10n ingresando su, oferta econémlca enla
" respectiva linea de adjudicacidn. . - : v .
La oferta realizada a través del Portal, se debe expresar en valores netos, en pesos chilenos y debe
ser coincidente con el valor expresado en el respectivo anexo asocnado ala oferta economica. Este
valor, deberd incluir todos los costos asociados al valor del contrato. De existit diferencias entre lo
A ofertado en el portal Mercado Publico v lo ofertado en la carta .oferta, facultard a la Comision
Evaluadora, a dejar fuera de bases al oferente que incurra en esta causal.

» B v )
e . . . \

Acto te apertura eIectromca - T 5 de febrero de 2018 -~ 16:00 hrs.

Se'realizard la apertura de Ja propuesta de manera electrénica en la- fechay hora indicadas, en
jdependencras de [a Unidad de chxtacrones de SECPLA, Muh;cnpalldad de Colina.

1

Fecha méx:ma de adjud:cacnén o o “ gde abyil de 2018

La fecha maxima de adjudicacién es la indicada; no obstante esto no significa que-el proceso
' hcxtatono sea resuelto-antes de la fecha en\cuestxon

Otros antecedentes:

vLa Unidad Técnica podra modificar las fechas y horas asocxadas a las distintas actlvldades del proceso ’ '
l|c1tator|o previa comunicacion a través de la p!ataforma WWW, mercadopubhco ¢l. "

'

y . N '
Ioun oferente ‘tiene d|f1cultades -para ingresar la informacién ,a la plataforma.
www mercadopubhco cl deberd contactarse de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado
‘Pubhco (Fono 600-7000- -600), 'para_ obtener orientacion precisa que le’ permita ingresar sus ofertas.
.Cabe destacar que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir"

el certificado correspondiente. A su vez, en caso de existir la lmp05|bmdad de subir a la plataforma la
mformacxon el oferente puede SOIICItaI’ urt “certificado de mdlspomblhdad del s;stema”

-

La omvsxon del ingreso de la oferta al Portal Mercado Pubhco o de cualqmera de los antecedentes
minimos requendos podra ser causal para no considerar la oferta

. ;
v -
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Para el computo de los p]az{)s‘de dias Hébﬂes, se éntiende por dias inh
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abiles los sabados, domingos y festivos,
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES y ESPECIALES

‘PARA LICITACIDN Y CONTRATACICN DE PAVIMENTOS

- NOMBRE PROYECTO:

 MANDANTE:

UNIDAD TENICA:

FINANCIAMIENTO: -

i

~ BIPN®

“OBRAS DE CONSERVACION VIAL. -

' AVENIDA INMACULADA CONCEPCION

COMUNA DE COLINA”

;'GOBIERNO _REGIONAL  DE- LA ' REGION .

METROPOLIT\ANA DE SANTIAGO

’ ‘-MUNICIPALIDAD DECOLINA |

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

’ (FNDR)

_‘30128150-0 )

000008



1.2, Normativa Aphcable

:5.3.3." Garantia de Fiel CDmphmlento del Contrato

- BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
' _OBRAS DE PAVIMENTACION
INDICE L
INDICE oo oo seeessesbeeeesseenesenneiones N bt i N 2
BASES ADMINISTRATIVAS NORMAS GENERALES ........ SRR oo 5
1. DISPOSICIONES GENERALES ........... ?.» ........................... wirssstero Sptesantsoisgensninessrnon 3

1.1, Amblto de Aplicacion de las Bases rvestasonsspaesis s pssnsenay s e b nnns s 3

 5.3:4. . Garantia Adicional.................. T S S FOT OO vveseesnenn s ionss 16
5.3.5.  Garantia por Anticipo RPN , :
5.3.6.  Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras .....oocoee... SR P RACRNRON 17

U537, RELEMCIONES vevsieraesieecresereeerisnesvaeessoees sessesserassssenssseseegresssonsasessses ST 17
5.4.  Subcontratacion :.........o.eie. OO beenrnreesnenns aerarens S 18

» 55.° Disminucién, Aumentos de Obras y Obras Extraordmarlas ......... fiornerirsssmannreanss 13
", 5.6 Aumentos de Plazo... e i fnreatiorsminions wpsisigiensinne e 19

6. DELA INSPECCION TECNICA............: ............ ST ORI rernnrananes 19

6.1, lnspector Técmco de Obra (I.T. M. ) .......... ereperestoresnns vrerereiineneennianss rrever e 19
6.2.7" .Asesora la lnspecmon Técnica (A.T. O ) .................... SOy TR temsernesesis 20
6.3, LIbro de Obra i eeerosessescoreersinsenn R URUTR SRR SRR iarieneanees 20
6.4. Atnbucnones de'los lnspectores Tecmcos de Obra 4 .............................. 21
7. DE LAS OBLIGAC!ONES DEL CONTRATISTA ) P PSP 23
7.1, Control de Cahdad ............. et s TN fvesiss e 21

'7.2.  Corresponderd al Contratista.............. BTSN O SN oo e 22%

© 7.3, ' Personal del Contratista.......ococveecrrrrserons frarsseeadsrbensnte st e dosesnnne s sebenas senass .23
7.4  Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato.............. Feoion 23

. 2
,(’ ..\
- / 5

2. MODALIDAD DEL CONTRATO ooosceressmneirasmsssivesssmas s st e B
3] Ds‘;‘ LOS CONTRATISTAS................4...; ................ SR UN SN 6
4. DE LAS PROPUESTAS SU APERTURA Y ADJUDICACION woovvvivmncensiaesiassiasananasane. L6
4.1. D;sposnuones Gener_ales .................................... s e 6
- 4.2. Forma de Presentacion de las Propuestas ... s 7
" 421, Anexo N2 1: Anexos Administrativos .......coocveveisuerurmseienncenes U e B
422 Anexo N2 2: Anexos TECNICOS .................. eveeeriens esieernrrererreneienes e g
4:2.3.  Anexo’'N2 3: Anexos ECONOMICOS: ©vvrvvvernrrrernn, R T wreeeieens 10 "
. 4.3, Comunicacién Durante el Proceso de LiCitacion .....cveeevereenenicnreensinnecnsneneen. 10
431 ReunidnInformativa.......covin, e e 11
4.4, Apertura y Evaluacién de fas Propuestas ST RO reerennreeens SO 11
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proyecto.

. BASESADMINISTRATIVAS GENERALES

A

. _ ' OBRASDE PAVIMENTACION

BASES A’DMINISTRA‘/I'IVAS
NORMAS GENERALES

AN

Ny DISPOSICIONES GENERALES

Ambito de Apllcacwn de las Bases o v

‘Las presentes Bases. Admnmstratlvas Normas’ Generales Y Espectales regiamentan la

hcugacmn, la ad)udlcamon, la- contratamon y la ejecucién de las obras cwules del

2 ‘. B

" Las Bases se complementaran siempre con las Bases ' Tecnlcas (especnﬁcacxones

tecmcas planos, etc. ) propias de cada licitacién y contrato ESpeclflCO

- Normativa-Aplicable

Las obras sé licitardn, contrataran y eJecutaran de acuerdo a.las normas contemdas en
los mgunentes documentos '

a) “Bases Admmlstratnvas (Normas Generales y Especsales) y sus modlflcauones si las

hubiere. o . '

- b) Bases Técnicas (Especnflcacnones Técnicas, planos, términos de referenma, perhwusos .

de edrﬂcacnon etc. ) y sus modificaciones si las hublere

<) Acfaracnones y Respuestas entregadas a los Oferenies a traves del portal, dentro

del plazo establecodo en las Bases, las que se entlenden forman parte mtegrante de .
las mismas. ' : —
d) Contrato de EJECUCIOH de Obras, celebrado entre la Umdad Técnica y el N
Adjudicatario,y sus modnflcat:fones sila hub:ere T ’

En todo caso debera darse cumphm(ento ala normat«va legal y reglamentana sobre la

%natena entre otras:.

~

‘a) Ley y Ordenanza General de Urbamsmo Y Construcciones (OGUC) y demias

Ordenanzas Municipales y sanitarias, mclundas sus' modnﬁcacnones

b} Normas vxgentes para ohras de alc,antanllado, agua potablg, aguas servidas y aguas

lluvias (Codigo Sanitario y sus ‘Reglamentos) Ley General de Semvicios Sanitarios.~ -
DFL N2 70/88 y DFL N2 382/88.ambos del MOP- Normas de la Supermtendencna de
Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciortes.

¢) Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Admlmstratlvos -de Summlstro y

v

Prestacion de Servacxos, su.Reglamento.y modificaciones.
1 - . .

MODALIDAD DEL CONTRATO

El' contrato suscrito entre la Unida'd Técnica y el Adjudicatario serd a suma‘alzada, en
pesas chilenos, sin reajuste ni intereses, lmpuestos incluidos, y el pago seré efectuado-—
mediante estados penodlcos en moneda nacmnal : ¢ oo

v
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Vespecnflcaaones tecmcas del proyecto. .

-

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
OBRAS DE PAVIMENTACION

wo X : s N

) DELOSCONTRATBTAS “ , o

. : S
B, *

Podraq pamupar en la presente licitacion todas las personas naturales o} Jurldlcas que )
. presenten su propuesta al portal www. mercadopubltco ¢! y cumplan con los reqU|51tos
; -establecndos en Ias Bases. Sin embargo sera obhgaaon del oferente al momento.de
- firmar ‘el contrato definitivo, presentar el certificado de. mscrnpc;on vigente en el
. ‘registro c0rrespond|ente al tlpO y monto de la propuesta, de acuerdo ala normatxva
, ‘V|gente Serwu :

i
'

»."".Para efectos del contrato, serd requisito que: el Proponente es}té‘ habilitado para
B co’ritratér coh’el Est’ado, segln registro de www.chileproveedores.cl.

DE LAS PROPUESTAS suU APERTURA Y ADJUDICACIGN

. ,Dlsposndones Generales

. La propuesta sera pubhca en pesos chxlenos impuesto |nclu|do a suma alzada y sin.
“reajustes ni intereses, ) ‘ . . J

Los oférentes solo podran presentar 1 oferta. .

El séld hecho, de la presentacion, de la 6ferta significa el estudio, aceptacion y adhesion

por parte del Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la~
..,acompanan C

)

Los Oferentes deberdn mantener vigentes sus~oferte_|s' durante 60 dias como minimo,
-:desde la fecha de apertura de la hcnauon '

B

.:EI Oferente en su oferta debera considerar todos Ios gastos dlrectos e indirectos que
lrrogue @l dumphmlento del contrato. A via sdlo enunuatwa se considerara: todos los

gastos de rhano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,

.. permisos, costos de garantnas y, en general, todo lo necesario para construir v poneren . '

servicio .la_abra_en forma completa y correcta, de acuerdo a . los ‘planos vy

, has cubicac:'idnes,entregadas en las Bases Técnicas, si las hubiere, son solo informativas;

el'Pdebn’ent'e presentara sus precios, respetando las partidas de las Especificaciones.

-.E cOntrat;sta no. podra eliminar partidas del formato de presupuesto detal!ado

entregado por la "Umdad Tecmca" la falta-a esta exigencia, dejard al proponente fuera
" desases. o o "

Con todo, el Proponente/Contratista debel;a',con'siderar en la presentacion-de su oferta

/o en la ejecucién de obras, el principio-del buen arte de construir. Por lo tanto, aun

cuando las especificacianes técnicas, planos,” etc., hayan ommdo detalles o partldas

'}'necesanas para cumphr con.tal prmupno o

t .

Los: gla‘zos.,se ent_enderan siemgre en dlaS corridos, salvo que se indique de forma

-expresa’ lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado, -

'
f 5
faa
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[

Econémicos”

" BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

OBRAS DE PAVIMENTACION - .

1

domingo o festivo), deberan cumphrse a mas" tardar el dia habnl siguiente a dicho® ",

vencxmlento

Forma de Presentacién de las Propuestas""

Antes de la fecha y hara de cierre’ de Ia hc;tacuon lndlcados en’ el respectwo‘f-.s‘

cronograma los Proponentes deberan mgresar sus ° ofertas al Portal

Anexos denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos

:

Seran rechazadas las ofertas; ‘

: 5

1. Que no adjunten la totalidad de. antecedentes fequeridoé durante el proceso de
licitacién o evaluacién. ) ' ’ '

2. Cuyos antecedehtes no cumplan con la vigencia ex1gida en Ias presente;Bases
De aquellos’ oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales - o
infraccién a los derechos fUndamentales del trabajador dentro de do$ anos (Ley N°
20. 238 Ministerio de Hacnenda) snempre que tales condepas se hayan producido
con postenondad al 19 de enero de 20Q8.. . ;o

4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, menuonados en las

presente’s Bases Administratiyas o en las Bases Técnicas. Co

_Eb oferente debera procurar entregar los documentos én archivos consolidados o

 unificados, es. decnr que cada documento.o anteced,ente requerido se presente en un

S www. mercadopublico.cl, en “formato . digital, clasificando los antecedentes ~en tresk‘-,"

“solo archivo o carpeta. Tamblen se aceptaran Ias ofertas cuyos antecedentes de un

mismo Anexo, estén consohdados en un solo archivo.

El nombre que se asngne a cada archwo, debe guardar relacnon con el contenido delif :
‘mismo y estar antecedldo por la letra que. le corresponda, en atenmon al orden que' o

fuan las presentes Bases
E;emplo h) Certlflcado de Qunebras

Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en .un

solo archivo, los mismes deberdn procurar mantener tener el orden que establecen las

presentes Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera: .

e Anexos Administrativos - . 1 .
e - Anexos Técnicos
¢ Anexos Economicos. _ ’ o

o . ! . \

. ’ . : L. * .. i : : . ~
Los Proponentes no debeningresar antecedentes adicionales a los %equendos.

Ei formato dlgntal de los. antecedehtes deben ser de uso comun (por ejemplo formato
JPG, PDF, Word, Excel, etc) .



= : BASESADNMN$TRAHVASGENERALES
OBRASDEPAVWWENTAGON

! )
1

e t '

A f'4.2.1 '=A‘nexos Adrhinis‘trativos . o ’ o ?

8}

Garantra ada: vista elrrevocable, que. jgaratitice la" senedad de la oferta tbmada ala
. ‘ordendi ia’,Umdad Técmca (Mumcipalid‘ad de: Colma), con un plazo de vngencxa de:

, ‘90 difas. (corrldof /3’ contar-dé la fecha de'apertura de ia propuesta
Tﬁmbien podré presentarse un Cemfcado de. Flanza-a-la.vista e irrevécable, de

.acuerdo a o~-"e§ﬁpuiade enla curcuiar NE 40 de fecha 25 :de Septiembre de.2014.En

V,;todo los ‘casos, el documento deberé ccmtener la mguuente glosa: - “Para garantuar

la- seriedad -de" (nombre del proponente) ‘por Ia oferta del proyecto “(indicar

nombre.da!. proyecto, comuna ‘y.cédigo bip". En el ¢aso’ deél. vale vusta -bancario, sera

fresponsabuhdad del. oferente consignar la’ glosa -al reverso de ella, Sl el banco no’

accediere: a hacerlo

Splo este docuimento deber3 presentarse fisicamente’ en dependencnas de la-
K Unidad Técnica, segun las instrucciones que se detallan en el punto N°4 de las:
.bases administrativas especiales. La garantia debe entregarse en un sobre sellado,
"indicando en la caratula: '

® Nombre del proyecto

* D Licitacion =

® Nombre de la empresa p,artjtipahte

® Nombrey ﬁr‘ma del representante Iegal

\
-

‘No es requns:to subir una COpla d|g|tahzada de esta garantla al “portal

www.mercardopiblico.cl.

\

\

* Persona Natu"ral. Co ' L i

b)
e

Copia de cédula de identidad (vrgente)
Formularlo tramitado dei iniciacion de actividades del Sll en ongmal o} copxa

“
!

Persona Juridica

. d)

)\ e) ’

‘f)

g)

R

Copia del Rut de la empresa.
Copia de .cédula de identidad (vigente) ‘del representante legal que suscrlbnra

todos los antecedentes de la presente licitacién mcluyendo el contrato.. i
~ Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes
- Raices correspondlente Dicho~ certlflcado no.deberd tener una antxguedad

superiar, a sesenta ‘dias contados desde la fecha de apertura de la hcntacmn Los

A_documentos relatnvos ala constltucmn _de la sociedad de que se trata sus

. moduﬂcacnones etc. que sean necesanos seran requeridos una vez adJudlcada la
. propuesta A S

Certificado de Poder vigente del representante legal emmdo por el Conservador

de Bienes Ralces correspondlente dentro de los sesenta daas anteriores al acto de
apertura. " - " !

Certificado de Quaebra emmdo por la- Supermtendencxa de Quiebras, con una

' ant:guedad no superior a-30 d:as contados desde la fecha de apertura de la

hcntacnon
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES -~ .
OBRAS DE PAVIMENTACION ‘ . .

Perspna Naturalv)urldxca . N T

: 14 L8 3 adjunto de la Identzﬁcacnon del Proppnente J ‘
)] Informe de deudas del sistema financiero, entregado por la Supenntendenaa de
Bancos e Inst:tucuones Financieras, emitido dentro de los 15 dlas anteriores al actO«_
s de apertura )
k) Ultima declaracién de renta compIeta y su certlflcado
1) Balance: cIasnflcado acurhulado debe corresponder aI mlsmo perlodo del mforme
de deudas deI sistema financiero (SBIF) firmado por Gn contador autorizado.
L ‘ (nombrey rut del contador) -que servira de base para el llenado:del Formato N2 3. -
’ ' : m) Certificado de deuda Tesorena Géneral de |a Republica, emitido dentro de los 15,
dias antenores al acto de apertura de la _propuesta. Para los Proponentes no
. ~ xnsdrntos en ChileProveedores, dicho certnfrcadb no debera reglstrar deudas, o en -
sy defecto, adjuntar. el conven_lo de pago que“_mantenga \(Iger)_te con dicha |

Institucidn. . _ : ‘ .
n) Certificado' de Antécédehtés L:;\borales y previsionales’ emitido por la Bireccién
det Trabajo con no mas de 15 dias de antlguedad ala fecha de apertura de la
propuesta - ) : .
4 0} Certificado de BoIetm de rInformes comercnales 0 de otra base’ de datos *
) autorlzada con no mas de 15 duas de antigiledad a Ia fecha de apertura de la
propuesta. ‘ ’ ;

p) DecIarac:on Jurada Simple de haber estudiado todos los antecedentes-de la
LICltacmn verificando la concordancia entre eIIos de estar conforme con las

" condiciones generales de la Licitacion, sin pEFJUICIO de las observacnones que
pudiere haber formulado en la instancia de ConsuItas y/o AcIaracuones a Ias Bﬂses L.

4.2.2,

" ‘referenma a Ias obras en actuaI ejecucion debe ir en el Formato N2 6)

b) Certlﬁcado de inscripcién en los registros y categorias de Contratlstas emitido i
dentro de los 15 dias anteriores a la fecha de apertura. de.la pre§ente licitacion v
necesarios para proceder a la evaluacion de-la experiericia, segun se mdnca las
bases administrativas especsaIes, , emitido dentro de los 15 dfas anteriores a Ia
fecha de apertura de la propuesta. . i :

i, con la némina de los*profesionales y/o trabajadores que
actuaran en. Ia obra a tiempo -compléto o parcual indicando el profesnonal que

déstacard en el desarrollo y direccidn de los trabajos de acuerdo a las exigencias de -
* tipo, cantidad, experiencia y. permanencia definidas en las Normas Especiales o en
las Especificaciones Técnicas, ademas, debera anexar curriculum del referido .
. profeSIonaI Tamblen se debera incluir, Ia cantidad v ‘tipo de Ios demas .
- trabajadores que tendra la-obra‘objeto de esta IIcﬂ:acuon < ‘ '
L d) Deberd incluirse” una carta Gantt (programa de-trabajo prowsono) detaIIando Ia,_i Lo
secuenadia ‘de_sus operacionés, fecha de inicio y término de cada partida, ,en‘




LA
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© BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES -~ /
AR OBRASDEPAVIMENTACION

| concordancia con el plazo de ejecucié'n'ofrecido Esta carta Gantt deberd ser
'yconﬂrmada o corregida ante la Inspeccion Técnica Munmpal (l T.M.), dentro de un
"'plazo maximo no mayor a 60 dias corndos posterior a la firma del contrato,,plazo

. en el cual el contratlsta tendrd que obtener los. permisos respectlvos {permisos’ -
. 'municipales,’ permlsos de corte con la distribuidora “eléctrica, -permisos de

e interrupcién de transito con Carabineros, entre otros permisos .que pudieran:
‘ "~ requerir). El Municipio se reser\)a=el_de'recho de exencién o cobro de los permisos,

‘el plazo de entrega de estos sgré de exclusiva fespdnsabilidad del municipio.

4.2.3. Anex’o Ne 3: Anexbs Econémicos:

o a) Formato anexo N° 6 sobrela capacsdad econémica del proponente.
' b) Formato anexo N97, correspond:ente a Ia Carta Ofer‘ca asociada a Ia eJecuaon de
“ las obras: y plazo de ejecucién de éstas. .
"¢} ‘Formato ‘anexo W98, presupuesto, detallado en el que los proponentes
"determina(én las cantidades de obras y precios unitarios; -dicho- presupuesto, .
debera coincidir con la o:ferta indicada en Carta Oferta (Anexo N"8)‘. L B _ ,
d) Debera incluirse detalle de programacion fihanciéi‘a de los estados de pagos
‘mensuales, en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecudo Esta programacnon

deberd ser conflrmada o corregida, en cada estado de pago de acuerdo al avance’

real. dec!arado en el mes.

L83, Cdmuni::acién DUrante el Proceso de Licitacion

v B . ! . . i ¢

,ilas cor'nu;niCacio_nes entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse

N

exclusivamente a travésd_el portal www.mercadppub!ico:cl

)

El Oferente podra formular todas sus consultas a través del portal en Ios plazos
dxspuestos para tales efectos en el cronograma "de licitacion.

Las observaciones al acto de apertura, tamblen deberéan realizarse en e! portal en un
p_Iazo méximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

Los reclamos que’se hagan a.la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso hutatono deberan hacerse llegar a través del porta! www.mercadopublico.cl,
en_un plazo maximo de cinco dxas habﬂes desde ocurrndo el hecho que los ongma Lo o

anterior, sin -perjuicio de e;ercer Ias acc:ones contempladas en las Leyes para tales
efectos '

:

Las consultas, observacxones al acto de apertura o reclamos al proceso llcntatono que
se hagan Ileaar por vias no oficiales (llamada telefomca correo electrénico o carta), o

* una vez vencidos los plazos dxspuestos no podran 'ser- gestlonados por la ent;dad
~ licitante. ” . '

Del mismo modo,: el organismo licitante solo podra emmr aclaracrones respuestas alas

consultas, observaciones’y reclamos, a través del mismo medlo

Es obligacion del Oferente revisar eI portal e!ectromco durante todo el proceso no ) '
pudlendo a!egar desconoc:mlento dela mformacmn pubhcada . o

0 I
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'Apertura Y Evaluacnon de ias Propuestas

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
OBRAS DE PAVIMENTACION. -
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i

Los Proponentes no. deben utilizar los medios de comunicacién, (fOno y correo

electromco) pubhcados como: contacto de la licitacién” en el portal y en cronograma -
de las presentes Bases, salvo para notlflcar problemas técnicos del portal

Reumon Informatwa ' o, e
e

Antes o Durante el proceso de consultas Y prev»o al cierre de éstas, la Umdad Técnica

podra convocar a los Oferentes mteresados enla propuesta a una reunion informativa -

donde se detallara lo sugunente

a): ObJetnvo de la presente licitacién
b) ‘Forma de presentacuon de las ofertas, en atencién a lo quetindican las Bases
). Llenado de los Formatos que se adjuntan‘d las presentes Bases

d) Pauta de Evaluaciony aphcac1on de los criterios .

-

e) Otros antecedente,s retevantes para la presente hcitacién e V

) En la reunién- mformatuva los Oferentes podran realizar preguntas que podran ser -
respondidas por la Unidad Técnica; no obstante, toda y cualquier pregunta se deberd

formalizar a traves del Portal Mercador Publico. lgualmente, la Unidad Técnica o
podra reahzar mod|f|CaC|ones de ningun tipo a las Bases Admmtstratlvas y Tecnrcas en
dlcha reumon . :

La ‘reunion ‘informativa: no es gbligatoria, Con todo, si se define su realizacién. en el
cronograma de licitacion, revestird las caracteristicas de un acto publico (abierto a
todos los 'mteresados que deseen concumr), donde los asxstentes se registraran en un

“Acta de Terreno", la cual sera subida comovantecedente al Portal Mercado Publico. *

'
'

Las ofertas deberan ser mgresadas V|a Portal Mercad@ Pdblico, por eI monto total del

servicio licitado, sin_IVA. Ademds, se deben - ingresar como archlvo adjunto los .

antecedentes requeridos.en- los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes

Bases Administrativas y Técnicas segun corresponda. So]o deberan mgresarse a'través -

de la Oficina de Partes u otra dependencxa que fije la Unidad Tecmca, la boleta de
serledad de la oferta, en un sobre sellado y caratuladb

~ . \

Sobre la Com%an de Apertura . .

En la fecha y hora de cierre seflalado en el Portal Mercado Pdablico, la Comisién de '
-Apertura, mtegrada por al menos tres func1onanos de la Unldad Tecmca (de los cuales}' -

uno de ellos debera actuar como ministro de fe y 'velara por el tumphmlento de las

"Bases) procedera a realizar la. apertura electromca de la presqnte Incstacxon
conjuntamente con los sobres ingresados (garantlas de serledad de la oferta) en-’

v

dependenaas que fije la Unidad Técnica.

P
3

La Comusxén de Apertura verificard ' que los Oferentes hayan presentado los
antecedentes y-archivos conforme a lo dlspuesto en las presentes Bases. Es oblugacnon
de Ia COﬂ’llSlOﬂ de Apertura rechazar las ofertas cuando se detecten mcumphmnentos

' L ! 2 11
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L

"como'los deécritos én el pun'to 4.2 de fas preSéntes Bases:Administrativas, no’pudiendd
_delegar ducha responsabxlldad al criterio de a Comlsmn Evaluadora

1

Se levantara un Acta del proceso de apertura en la ‘cual- se consignaran las

observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los: motlvos del rechazo

También debera registrarse ‘el nombre del funcionario sobre quien recalga la funcién

de custodio de las ofertas. Esta’ Acta serd firmada por todos los mtegrantes de Ia
"COI’T\ISIOI'I de apertura y formara parte de los antecedentes dela propuesta

Podran devolverse las boletas de garantia de seriedad de la oferta a los Proponentes
cuya oferta haya sido rechazada en esta pnmera instancia, prewa solicitud escrita del
Of;:rente ala Umdad Tecmta '

-4.4.2. Sobre la COn’nsuSn Evaluadora

La Comisién Evaluadora estara constituida al menos por tres funcxonarlos de Ia Unidad
Técnica, distintos a los mtegrantes de la Comisién de. Apertura. Esta Comision tendra

por obJeto el estudio de las ofertas segun los requisitos admlmstratlvos econdmicos y _
técnicos definidos en las Bases de Licitacién. | - R : '

§ e . H]

’ La Comision Evaluadora postenor al acto de apertura, podra solicitar a- los Oferentes
que salven errores u omisiones formales siempre y cuando no se afecte el’ prmC|p|o de
estricta SUJECIon a las Bases, de lgualdad de los Oferentes y qUe se realice a traves del
portal Mercado Publico. Los Oferentes deberdn presentar sus respuestas por el mismo
medio, Ilmltandose. exclusivamente a ‘los puntos solicitados. ‘Con tqdo, no podra
hacerse uso de esta facultad para solicitar-documentos requeridos en las Bases de
licitacion y gue él Oferente no haya presehtadoen su oportunidad. . ) i

La Comlsson Evaluadora debera analizar el contemdo de |os antecedentes que se
presenten Correspondera en una prxmera etapa realizar una preselecmon de los
:.lOferentes, rechazando todas las ofertas que no cumplan con los requisitos
S admlmstratuvos, tecmcos y economncos establémdos en las Bases Admmxstratxvas y
- Tecnlcas de la hcutacuon

” i N ' .
€ s R . . ’ . i,

" La pauta dg gvaluacién se aplicard solo sob"re aquellas ofertas que aprueben el proceso
de preseleccién, es decir, sélo se_ evaluaran las. ofertas que cuzmplan con todos los '
'requusstos estab!ecudos en’las Bases entre eilos la capacidad econom:ca que requiere el
vcontrato B o

" En caso de existir discrepancias entre la informacién sefialada en el ’Formato'N" 3 _
(Capacidad Econdmica), el-Informe de deudas del Sistema Financiero y el Balance - ‘ '
Clasmcado la Comisién Evaluadora, realizara el calculo respectlvo para determinar la ’
real Capacidad- Ecpnomlca del oferente, sobre'la base de .estos resultados, se
determmara si el oferente cuenta con Capacidad Econdmica supenor al 20% de.su.

oferta, de no cumplir con este requerumlento serd declarado fuera de bases. o ,
. ) ‘ . / PO

De ver‘mcarse que el oferente ha ocultado o manipulado la informacién referente alos
contrat_os que tenga V|gente al momento de.presentar su’oferta u otros antecedentes

B : B ~ . 4
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" 4.5.

4.6.

" plazo-superior a los 15 dias para celebrarse el contrato.

. L <A i . i 4
! BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES o . .
OBRAS’DE PAV_JMENTACJ_(JN S

que a juicio de la Unidad Técnica lmpllque vulnerar el prmcnplo de |gualdad entre los

. oferentes, dicho oferente s¢ra declarado-fuera de bases

Evaluadas todas Ias ofertas preseleccionadas, correspondera a Ia Comnston Evaluadora

confeccionar un ‘informe. acerca de la licitacion, la que sera remmda al Sr(a)

Intendente(a)., : : . .

. Entre el Acto de apertura y. el envio de la propuesta de adjudlcacmn o desercidn, no
debe transcurrir un plazo maximo’ de 15 dlas (propuesta mgresada en, oflcmas del

‘ a

, Mandante) . v X \

Junto con el |nf0rme deben acompanarse los sngmentes antecedentes

\

. Copxa del acta de apertura ﬁrmada por todos sus mtegrantes (lnclunda el»acta de,

-apertura que arroja e[portalelectromco) ' .
e (Copia de las observauones/ que se reahcen al acto de apertura en el portal
- electrénico. : , .
e |nforme .de la, Con"iisir')n Evaluadora (que mcluya la evaluacnon aphcada a las
ofertas] firmada por todos sus integrantes. ’ o

aceptada en el acto de apertura’ (inclusive los antecedentes de las ofertas que

“hayan sido rechazadas en-el proceso de evaluacién). Deberdn incluirse también, los -

antecedentes requer:dos en las Bases que estén como documentos acredltados en
- ChileProveedores. . Vo

Otros antecedentés relevantes en eI proceso hcntatorlo

Dela A‘djudicacidn, Aceptaciony Re’s‘olucién :de las Propuestas

Entre la fecha de apertpr_a' de.la propuesta y la comunicacién deadjudicacién no

-debera mediar un lapso supe’rior a 60 diaS. :

\

-Notificada la adjudncacton en el portal www.mercadopublico.cl; ho debera medlar un

[

Firmado eI contrato .por el Oferente seleccnonado, en un plazo. maxlmo ‘de diez dias
habiles, se procedera a hacer devo!ucxon de las garantlas por seriedad de la oferta, a
todos los proponentes que se hublesen presentado a la licitacién. En el caso del-
Oferente adjudicado, soro se procedera a devolver la garantna de seriedad de la oferta,

< una.vez que se encuentre en custodla del Mandante I3’ garantla por fiel cumphmnento

de contrato, en los términos que-mas adelante se detallan' . _ ~

Desnstlmlento de las Propuestas Lo ' . ”

¢

Siel Contrato no se suscribiere dentro de los 60 dias sugunentes ala fecha de la'apertura-
de la propuesta por causas imputables a la Umdad Técnica o al Mandante, el Oferente
tendra derecho a desistir_de. su oferta y a retirar.los antecedentés y documientos
presentados sin derécho a gieducxr reclamo alguno, sea judicial o admlmstratnvo nia

demandar indemnizacién alguna pork_est,e_concepto El desistimiento deberd ser

comunicado a la Unidad Técnica, via-escrita.

i . B
N : . - . - ta .

Respaldo en CD de todos dos antecedentes dé los Rroponentes, cuya oferta fue .« -

o
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c) Andlisis de Precias Unitarios. .
. d) - Copia autorizada ante notario del documento donde conste:la personeria del
representante Iegal (sblo si “este - antecedente no esta;en los documentos .

. BASESADMIN!STRATIVASGENERALES . - *
. T OBRASDEPAV]MENTACION :

v e * . . H

La Unidad Técnica’ podra llamar a.uria hueva propuesta publica 6-adjudicar la oferta
_ que ocupe el lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la-

segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la vugenc:la de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, podrd recurrirse a . la oferta del tercer. lugar y asi

, sucesnvamente Podra recurrirse hasta la“oferta dél dltimo lugar siempre que los

Proponentes de las prlmeras ofertas, en el orden del segundo al Ultimo lugar, se

'hublesen desistido de la adjudlcac:on Lo antenor, previa autonzacuon del Mandante.

' DEL CONTRATO SUS GARANTIASY SUS MODlFlCACIONES

[ ' . o
. 1

Formallzac;én del Contrato LT

Dentro del plazo ma)(lmo de 5 dlas postenores ala fecha de cqmumcacmn de la
adjudlcacmn en el portal www. mercadopublico.cl, el AdJudtcatano junto con la firma.

del contrato debera entregar enla Unidad Técnica:

! " \

a) Certlflcado que acredlte a| Adjudlcatarlo como hab|| para contratar con el Estado -

segun registro de ChﬂeProveedores (s6lo deberd presentar este antecedente si al

‘momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha mSC!‘IpClOn) .
b) Garantia de fiel- cumphmlen‘co de contrato, de acuerdo a como se estlpula en las

presentes bases. o -

! ' »

acreditados de chlleproveedores)

. ey’ Certificado de Deudas Tesoreria General de Ia Republica actuahzado En caso de
existir deuda, ésta se descontara a pamr del primer estado de pago hasta -

com pletar el total adeudado. !

"~ f) Ottos antecedentes que pueda solscxtar !a Umdad Tecmca

"Una vez recibidos- los antecedentes descntos en 1os _puntos precedentes la Umdad

Tecmca elaborard el contrato y citard al Adjudxcatano para.su firma. En’la elgboracnon

.del, contrato no podran modificarse. {as condmones establecidas en. los documentos. -
. que conforman la presente licitacién. La presentacuon de antecedentes por parte del
. Adjudicatario, Ia elaboraciéh del contrato firma de éste y tramitacién del decreto que

lo ,apruebe, debe. gest:onarse en un plazo maximo de 15 dias, contados désde la
comumcacaon de adjudlcauon en e1 portal

Los gastos en que se mcurra seran de cargo exclusivo del Adjudtcatano

i

Si por causa lmputable al Ad;udlcatano el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hard efectlva la garantia que cauciond la sernedad de su
oferta, sin perjwc;o de hacer valer las acciones legales que procedan La Unidad

Técnicd podra llamat a una- nueya propuesta’ publlca o adjudicar la oferta que ocupe el _ '

lugar.siguiente en la evaluacién. En’caso de desistir el Proponente de dicha oferta,

‘ podrd recurrirse a la.oferta del tercer lugary asf sucesivamente. Podra recurrirse hasta

la oferta del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las prlmeras ofertas en el

- Pl
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- OBRAS DE PAVIMENTACIC')N."

~ orden’ del segundo. at dltimo lugar, se hubiesen desistido de la adju_dic.acién." Lo
anterior, previa autorizacién del Mandante.

.

\

Los plazos establemdos en el Contrato comenzaran a correr a partir de la. fecha de
entrega de terreno, la que debera reahzarse dentro de los siguientes suete dias de la

~ asignacion de Inspéctor Técnico de Serviu RM. El contrato deberd ser aprobado por el
acto administrativo correspondiente (Decreto o Resolucién), antes de procede( copel -
acto de Entrega de Antecedentes. ‘ -

¥

>

5.2. Del Precio del Contrato

N < . n N o

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de ,Adjudicacidn, producto de ta
oferta seleccionada. Serd en pesos, moneda nac:onal e mclulra tddos los gastos e
1mpuestos que el proyecto gepere. ” s '

5.3.  Garantias . ' -
5.3.1. Normas Comunes:: e L T
a) Las Garantias: Boleta Bancaria de plazo definido o Certificado de Flanza, en pesos
chllenos, a la vista e-irrevocable.

Las Boletas de Garantlas deberan ser tomadas por el Contrattsta o en su nombre
a la orden del Mandante (Gobierno Regional Regidn Metropohtana), salvo que se

bf

indique en forma’ expresa lo contrario. -
c) } Las Garantias. expresaran claramente lo que caumonan y el objeto ESpEleICO de la
misma, . deblendo decir: Para garantizar “la ‘seriedad de la oferta o “el fiel
fcumphm|ento de contratd”, correcta eJecumon etc., con el nombre

» o nooa

anticipo”,
‘del proyecto,: comuna y eodigo BIP que corresponda. - K : s : -

d) Lds garantias seran remitidas al Mandante y quedaran bajo su custodias, con-

excepcion de la boleta de garantia por seriedad de la oferta..

e) 'Todos los gastos que |rrogue el mantemmnento de las garantias seran-de cargo del-
Contra‘usta y sera este responsable de mantenerlas vigentes 'por el perlodo que
caucionan. < .. \

-f) -El beneficiario (Mandante o} Umdad Técnica segun cada. caso) estara faCuItado para -
hacer efectivas las garantias, si procediere, admlnlstratxvamente y sin necesrdad de .

~

) retquenmlento ni accion Judlc:al 0 arbltral alguna. -

15.3:2. Garantia por Senedad de !a Oferta . A

Los Proponentes deberan presentar una garantla (boleta bancana, vale wsta, péhza) R
por concépto de sernedad de la.oferta,"a nombre de la Unidad Tétnica. EI lugar de’
entrega, monto y glosa se detallan en las bases administrativas especiales. El plazo de
__vigem_:ia‘d'eesta garantia no podré set inferior a 60 dias contados desde la'fecha de
*. apertura de la propuesta. :

5.3.3. Garantia de Fiel Cu'r'nplimientd'del Confratb '

-

El Adjudlcatano debera presentar en la Umdad Técnica, dentra de Ios cinco dlas\
siguientes a la comunicacion de adjudncauon enel portal WWW. mercadopubllco cl, esta -
\ caucidn que tiene por objeto garantlzar el fiel _cumphmientq del contrato: Esta garantca

i
:
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N

debera otorgarse por una cantldad igual al 10% del va'lor del contratd, impuesto '
mclundo, a nombre def Mandante Su.vigencia debers cubnr el periodo que dure la

EJECUUOH del’'contrato, mas 90 dlas adicienales.

“la garantna de fiel cumphmrento def contrato se devolvera al Contcatlsta a su solicitud,
una vez que Serviu -RM haya otorgado la recepc1on provtsona de las obras sin g
observacuones de ninguna especre

S . B '

En €aso de aumento de obras, esta garantia debera ser renovada de acuerdo al nuevo
monto del contrato. En caso de ampliacién de plazo, la boleta debera ser. reemplazada
por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual mds 90 dias.

L

En caso de disminucién de obra y/o plazo podré reemplazarse por otra'de acuerdo ala
disminucion del monto y/o plazo contractual ‘a vugenc:a sera de acuerdo al nlevo .

/plazo contractual mas 90 dias... ~

En caso de 1ncumphmiento dei Contratlsta de las obhgac:ones que le impone el
contrato (mclundas ‘as obhgacnones laborales y prevmonales de los ‘trabajadores y:
subcontratistas si los hubiere), las_ Bases Administrativas, y Técnicas, el Mandante,

previa solicitud’ y fundamento’ de la 'Unidad Técnica, estara facultado para hacer
efectiva Ia garantia de fiel cumphmlento de contrato, de la forma indicada en la letra f)
del punto 5.3.1,de las presentes Bases '

Lo anterior sin perjuicio del cobrode‘las multas, segln corresponda, 0 las acciones que,

la entidad licitante puede eJercer para exigir el cumplimiento forzado de 10 pactado, o

* |a resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de  ~ .
perjuncsos El mcumphmlento comprende tambten el cumplimiento !mperfecto o tardio

de las obhgacmnes del contrato.
\ Y

Si e)aste mas de una fuente de financiamiento que aporte al contrato, entonces el

' Contratlsta debera presentar una boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato,
por cada uno de los aportes.. Cada boleta de garantia debera ser tomada a nombre de
fa Institucién que aporta el fmancuamuento por un valor igual al 10% de la contribucion .
que realizan al contrato. La sumatoria de todas las. boletas de garant»a de fiel
cumphmlento de contrato, deberd arrojar un monto igual o supenor al 10% del monto
" tota! del contrato. chhas boletas, en todo lo demas, estdn sometidas a las normas
menuonadas enlos parrafos precedentes de este punto.

5 3 4 Garantla Adlcmnal

.

.Se emgnra el otorgamiento de una garantla adncnonal si el monto de la propuesta
aceptada fuere inferior en més de un,;¥0% al presupuesto referencial . La garantia
adicional se constituira en la.misma forma que lé;garén'tia de fiel cumplimiento de
contrato y por un monto igual a la diferencia entre el valor de!épresupuesto referencial
y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia debe ser igual a la garantia de

ﬂelxcumphmlento y sus madificaciones, yasea aumento de obras y/o aumento de
' plazo , ' ’ o

+
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Esta garantia, a nombre del Mandante se presentara a’ la Unidad Tecmca al momento o
de suscribirse el contrato y se devolverd -al Contratlsta al” efectuarse la recepcuon ’
provisoria de las obras, de Serviu: RM, sin observaciones de ‘ninguna especie o,

. solucionadas las que se hubieren formulado. ° o

5.3.5. Garantia por Anticipd ! ' .

El Contratista podrd solicitar un antuupo no supenor al 10% del aporte del FNDR al
“contrato, .una vez suscrito éste, szempre que exista la~ dlspomb:hdad presupuestana
paratales efectos, lo que debera ser consultado en forma posteriérala adjudacacnon. :

i ! <

Este .anticipo debera ser garant:zado mediante‘una o mas boletas bancarias.a nombre
. def Mandante por un monto equivalenté al 100% del anticipo solicitado, y. cuya -
vngencna no podra ser inferior al plazo de eJecucaon de las obras mas 90 dlas '

~

Esta garantia:no skra devuelta al Contratista smo,despu‘és de.,efectuada la total
devolucidn del anticipo solicitado. . ' o

En cada' Estado de. pago, se descontara el porcentaje correspendiente ‘al valor del ::
anticipo, de tal. modo de restituir‘gradualmente el'valor del mlsmo. -

La Unidad Tecnlca ‘solicitard - Ma _devolucion de Ia o _las boletas de garantna
correspondcente dentro de los 20 dias s»gulentes al Estado de pago respectlvo

5.3.6. " Garantia por Correcta EjECLIClOﬂ deias Obras = L /
Una vez que las obras.se encuentren recepcuonadas sin observacmnes pQr Serviu RM, el .
Contratista debera tomar a su nombre y presentar una garantla de plazo deﬂmdb
extendida a nombre del Mandante por un. monto |gual al 5% del preeio “final .
contratado, |mpuestos incluidos, ademés de las garantlas ex;gidas por el SERVIU R:M.,
para caucionar, la correcta ejecucion de la obra. 1a VIgencna excedera en 60 dias

- corridos a la fecha de recepcxon defmltlva que realice SERVIU RM
\
La garantia?sera’ devuelta al Contratista una vez que se realice Ia Recepcién Definitiva,

<. por parte de SERVIURM. R !

Si exlste mas de .una fuente de financiamiento que. ar;orte al contrato, entonces;: el
Contratlsta debera preSentar una boleta de garantia de Correc‘:a ejecuuon de tas obras,
por cada uno de los aportes. Cada boleta de garantia debera ser tomada a nombre de
fa Institucién que aporta, el fifanciamiento, por.un valor igual al 5% & la contribucion
que reahzan al contrato La sumz/atorla de todas Ias boletas de garantla de correcta
e;ecuuon de las-obras, debera arrojar un monto igual o supenor al 5% del monto total,
del contrato. Dichas boletas, €n todolo demds, estan sométldas a las ‘normas

mencnonadas en los parrafos precedentes de este pupto. i

5.3.7. "Retenciones o ' . ‘ o
" En cada Estado pdgo y hasta el penultxmo se retendrd, a 1o menos el 3% y no mas del

",10% del valor de 'la obra pagada hasta ‘enterar un 5% del valor total dei contrato
mcluldos sus aumentos tomo garantia de la correcta ejecucién de Ios trabajos y dei

a
!
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5.4,

(Subtontratacién ' .

ser efectuada antes de vencido el plazo-de ejecucién.

o BASES ADMIN!STRATIVAS GENERALESM
OBRAS DE PAVIMENTACION

cumphmnento de, todas Jlas obltgacxones del contrato. Dtchas retenciones seran

devueltas 90 dias- despues de emitida el Acta de Recepcion Provisoria de las Obras (Sin '
.Observaciones) de Séerviu Metropohtano Del mismo 'modo, serd’ requisito para el pago

de las retenciones, haber presentado oportunamente la boleta de garantia por
torrecta ejecucion de las obras. a

En todo’ evéntg el Contratxsta es el responsable de todas las obligaciones contraadas

‘ con' la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
' con Ios traba)adores proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista. £/

contrattsta safo .podrd :subcontratar parte de las obras siempre que\ obtenga la

i

autonzac;on de la Unldad Tecn/ca ' ]

Dlsmmucwn, Aumentos de Obras y Obras Extraordmanas

4 ~

La Unidad Tecnlca prevna autorlzacnon del Mandante y con la recomendacxon técnica

. de 1a SERPLAC, podra agregar o supnmlr partldas como asxmlsmo, dlsmmu&r 0
aumentar las cantidades de cbras de cada partlda del presupuesto en cuyo caso ef |

Contratlsta también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios umtarxos
contratados, y a un aumento o disminucion del plazo, proporcnonal al aumento o

disminucién que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo'que se convenga efi”

estesentido.

i

Toda modificacidn que se realice (aumento, disminucién d'ev obras, empleo de -
materiales no considerados, obras nuevas o extraordmanas) una vez obtenidas las.

aprobacuones precedentes, sera mformada por el L.T.M.. al: Contratista y se expresard
en la pertmente modificacion. del con{rato En.casos de aumentos de, obras, deberd

’ complementarse laolas garantlas acompafiadas; en caso de reduccién de obras, podrd

dnsmmucrse el valor de Ias garantjas. .

El Contratista d'eberé‘hacer ‘llegar a ‘la Unidad Técnica .las solicitudes de
aumento/dasmmutnon de obras u obras extraordmanas dentro de lds siete d:as

siguierites a la deteccaon de su causa.

La Unidad Técnica dispondré’ de diez dias 'para realizar la solicitud pertinente af
Mandante acompanando la carta del Contratlsta y antecedentes de respa!do .

Con- todo, los. aumentos de obra y obras extraordmanas tendran un caracter
'excepcuonal dada las ‘caracteristicas del cohtrato,’ donde es el Oferente quxen

determina las cubucac:ones de cada partida. La informacion que se entregue en el
proceso de hcutacnon (cublcacrones planos, etc.) es sdjo de caracter referencnal y el

' Oferente debe corroborar cl:cha informacidn en terreno.

’ Toda modlf(cacmn de contrato, Io que comprende las sngmentes gestiones: sohcrtudes\

del Contratista A la Umdad Técnica, reevaluacron técnico-economica,  aprobacion del

:cambio presupuestarxo modificacién. del contrato y modificacién de garantias-, deberd

"
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
L - OBRAS DE'PAVIMENTACION

" 5.6, Aumentos de Plazo

Sin. per;unc:o del aumento de’ plazo asoc:ado aun eventual aumento de obra que ;
debera ' contar con autorizacién expreso del mandante, la Umdad Tecmca podra
aumentar el plazo para la ejecucron de’la obra contratada a petlcmn fundada del
contratlsta, por motivo  de fuerza mayor o caso fortuito, informande de eHo
‘oportunamem;e al mandante. - . v

i . . - . . i
Y [ § ) ‘l_ )
De conformidad ton lo dispuésté en el articulo.45 del Codigo Civil, se llama fuerza
mavyor o caso fortuito el imprevisto que no.es posible resistir como un naufrag;o un ’

terremoto los actos de autorldad eJerudo por funcnonarlos publicos, etc.

La Empresa-Contratista debera hacer la respectlva sohcutud de aumento\de plazo ala
“Inspeccion Técnica, de manera opqrtuna, una vez que. sq produzcan las causas s que lo

originan. . .

En ningtin caso podran mvocarse los problemas de materiales, Certsfxcacnones de otros
instituciones, ‘dias de lluvias, entre otros, como argumento para sohcntar tal aumento .

de plazo, : . : T v '

- La Unidad Técnica juntb con informar al- mandante-del aurr_l'ento‘dé plazo, _deberés"
acompadiar la respectiva. modificacién del contrato, de la gara'ntia constituido'y copla -
del acto administrativo que lo aprueba (Dectreto o Resolucién). Ademas Qresentara el
informe del inspector tecnlco de obra {iTO) que de conformndad al aumento otorgado,

« Junto ola documentac:on de respaldo y que se tuvo presente para la elaboracién de” N
dicho informe..* ! P Lo

Todo lo anterior, deberad estar gestnonado antes del termmo de plazo que requnere
; ampharse y regirdn a partur del vehcimiento del plazo "que. se amplxo
consecutlvamente Con todo, debera entenderse que esta facultad de Ia unidad
técnica, no aplicara en caso de requerirsé un aumento de obras pues en esta s&tuacxon
. el plazo e/stara supeditado a la eventual aprobauon del aumento, que:como se ha
md|cado requenra de autonzacxon previo del mandante.

6. DELAINSPECCIONTECNICA o ' o o \

6.1." InspectorTécnico de Obra (LT.‘M) :

Para todos [os efectos de las presente)s: Bases se e,n't;enderé por Inspector Técnico - !
Municipat, el profesional‘funcionério a quien la Unidad Técnica le hdya en‘comendado"
velar, d«rectamente por la correcta EJECUCIOH "de una obra y, en-general por el
cumphmlento del Contrato, sm per}unuo de las atnbuc:ones que en esta materta tiene ;
“SERVIURM. - . » : : | e

R

Durante el penodo de e;ecucnon de la obra, habra a Io menos un lnspectonTecmco

[

Mumcnpa! O oo : Ch
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
OBRASDE_,PAVIMENTAOON ‘

«5:

Asesor a la Inspecc;on Tpcnlca (A.T.0)) -

Cuando el proyecto consudere fmancxam;ento para la contratacion de uno o mas
profes&onales que asesoren ala lnspeccnon Técnica, con cargo al Fondo Nacional de
" Desarrollo - Reglonal |a Unidad Técnica debera someter el, cohtrato de, _dicho(s)
profesmnal(es) ala aprobacxon del Mandante, antes dé ‘su suscrrpaon ,.El o .los
asesores a la Inspection Técnica NO ree’mp!azan al LTM. .

En el evento de realizar un contrato con una persona juridica, debera mdxwduahzarse
en el. contratd la o las personas que. desarrollaran las labores de. AT.O., !as que
iguaimente deberan cumphr con los requisitos que a continuacién se detallan:,”

Tntulo Profesnonal equwalente al exlgudo para el profesxonal encargadode la obra
(representante de |a empresa enobra). e . ‘

.'Obllgacmn de informar .2 la Unidad Técnica con copia al Mandante sobre el

desarrollo dela ob[a, al menps una vez al mes,.

‘Permanencia total en'el lugar de las faenas_mientras éstas se desarrollen:

Experiencia de al menos 3 afios en el rubro.

‘ . : . <

Librode0bra ) :‘ A " L ' _ .

Enla faena se. mantendra permanentemente un ”L!BRO DE OBRA” con hojas foliadas

en triplicado, que serd proporcnonado por el Contratnsta y estara acargo. del Jefe dela’

Obraya dls’posmon del lnspector Técnico de Mumcxpal o '

El ongmal sera retirado por el mspector y la priméra copia por el Contratxsta 0 Jefe de
la Obra, prewa ﬁrma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera de;ar constancia:

\

b)

o)

~“tra bajos

:d)

,, g’
“h

8)

De los avanhces de obras

Delas ordenes que dentro de los termmos del Contrato se |mpartan al Contratista.

De las observacmnes que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

'De Ias observamones que merezcan las obras, al efectuarse la recepc:on provxsona

de ellas.
De los demés'antecedentes que exija la Unidad Técnica.

:'De las observacnones que pudiere estampar la Superintendencia de Electrladad y

Combustlbles u offos 5erwc105 0 empresas externas.

De las observac:ones que pudleren éstampar Ios Arqmtectos y proyec'ﬂstas de la
obra ;

Toda: comunicacion que se’ establezca en. el libro de obra, por el Contrat;sta y/o la
Unidad Técnica, u otros Servlcnos relac:onados con. la obra, se considerara
comumcacnon oficial. Sl )
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7.1.

BASESADMINISTRATIVAS GENERALES
'OBRAS DE PAVIMENTACION

Y

Atribuciones de los Inspéctores Técnicos Municipales.

El LT.M. sera responsable de hacer valer las obhgacnones que ‘impone el contrato, en.
vnrtud de la presente hcntacnon £l Contratista deberd someterse -exclusivamente a las’
ordenes del LT.M.,, las que se |mpart|ran siempre por, escnto y conforme a los termmosr
Y condlctones del Contrato, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el LT:M.
estipule.

B
N

El incumplimiento de cada orden del L.T.M.,'y en general cualquier incumplimiento de
contrato, serd sancionado con una multa igual &l porcentaje que se defina en las.
presentes Bases sobre el monto, del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al )

' momento de aplicarse’la multa, por cada dia durante el cual no sea acatada hasta un

plazo maxnmo de 15 dias corndos A coe SR

V
s

Si el Incumplimiento persiste, el IT M. dara cuenta a la U’nidad"Téc‘f;\ica a fin de que se

.tomen una, a!gunas o todas las siguientes medidas: suspensién de 1a tramntauon de Ios
" estados de pago, aphcacxon de los fondos retenidos y/o se haga efectlva la garantna de’

fiel cumphmlento e mcluswe la termmacnon anticipada del contrato.

La multa se a’p_llica’ré sin forma de‘jui;io y se ded.uciré dé los Estados de pago, o de la .
garantiaﬂdel contrato si aquellos no fuesen suficientes (jncluye retenciones).

El IT M. podra exigir el término de las labores de cualqu:er subcontratista o traba;ador
del. Contrattsta, por insubordinacion; desordenes, incapacidad u otro motivo grave'

debidamente: comprobado a juicio del L.T.M,, quedando siempre responsable el -

Contratista por los fraudes, vicios de construccuon o’abusos que haya podldo cometer

_la persona separada AR : o : o P

Si el L.T.M. detecta un.avance inferior al 15% 1amfacado y aprobado, podra exigir el
incremento ‘de personat y/o fijar normas para regular el ntmo de las faenas y: dar

'cumphmlento al programa Gantt aprobado.que rlge la obra.

oS - '
El Contéati‘sta’tendré la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar

~

los matenales que no sean aceptados por el .T.M. . R

+

ElL T M. podra ordenar el retiro, fuera de ia zona de la faena, de'los matenales que
sean rechazados por mala calidad, cuando_exista eI peligro de que dichos ‘materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumphmlento de esta_

orden debera ser sancnonada en’la forma dispuesta en.este numeral, sin perleClO de - ;.

ordenar la: parahzacaon de Ios trabajos en los cuales se utnhzana el material rechazado

" DELAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - o

Control deCahdad IR

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformldad con las

: Especnfucacaones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
‘seran solicitados directamente :por Ja Inspeccién y reallzados por algun orgamsmo

competente (CE_SMEC- IDIEM = DICTUC u otro):

4.
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c . BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
R ~ " OBRAS DE PAVIMENTACION

- ’

, El nimero y tipos de  ensayos de ‘calidad sera el estlpulado por las espeuflcac‘ones
técnicas 0, en su defecto por. los que solscnen los organlsmos receptores de obras
correspondlentes Los gastos'que se originen por estos conceptos seran de cargo de,

7.

'

Contratlsta

Corresponderé al Contratista R

\a) Dirigir, ejecutar,. admlmstrar la construccxon -y eJecucson de los trabajos

v

f) La presentacaon oportuna y con la documentauon completa de los Estados de’

b} Coordinar la ejecucnon del proyecto y ef cumphm|ento de las estipulaciones

v

contratados, - personalmente, cmendose . estrictamente a los ' planos,”

e§pecifiéaéiones normas vy detal!es en forma que perfmita la total y.oportuna
ejecucién de las obras pactadas. _ N

coritractuales, ya sean de orden técnico o admmlstrattvo

. €} Designacion de personal ldoneo y cahf:cado, nombrando 3 un profes ona! que lo

represente durante la- e;ecucuon de {as faenas.

d) El Contratista debera mantener.y actuahzar a lo menos una vez por semana los

"« graficos'de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los traba;os

la actividad de ejecucién, las fechas reales de. mlcuo y todas aquellas anotacmnes
pertinentes a su trabajo en la obra. -

pago.

. B) Dar cumplimiento a las mstrucuones lmpart|das porell.T.M.,
h) Identificar la Pbra dentro de los cinco dias habiles 5|gu1entes al inicio de los

i)

)

[y

trabajos medlante 7 letreros como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
-indicaciones proporcionadas en las Normas Especnales de las presentes Bases.

D:chos letreros deberan indicar eI programa que financia las obras, la fuente de-

" financiamientq (FNDR o FNDR < BID).y la identificacion del Mandante' y de la

Unidad Técnica. La confeccion de este letrero deberad contar con la"aprobacién del

Inspector Técnico (deberé solicitar formato a la Unidad Tecnlca)

No se permitira. destacar el nombre del Contratista en. relacoon al res‘co de la
Ieyenda nila colocacuon de otros letreros relativos al'proyecto.'

El contratista debera mantener actualizada la informacién del letrero de obras de
acuerdo a las madificaciones reahzadas al proyecto (aumentos de obras o plazos)
ademas de su correcto estado fisico (detenoro dersgasto 0.robo). s

El Contratista o jefe -de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente ¢on arreglo a las dtsposm:ones ‘de los articulos anteriores, estard

obligado a acompanar alps funcionarios del Mandante o de la- Umdad Tecmca que

tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios hacer una
revision prolija de las obras en construccnon, £omo tamblen a presentar las
planlllas de jornales, facturas, controles " certificadas y otros dqcumentos que
guarden relacion con el contrato, En gener,a! el Contratista estara ob]»gado a
proporcionar a dichos funcmnanos Y al Inspettor Técnico de la Obras, los datos
que se soliciten en conformxdad a las instrucciones y/o formularlos que para ese

: objeto sele entreguen

)
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© 7.4,

cantidad de obras por e;ecutar y el tipo de tecnologna que el Contratista oferte.

; BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
OBRAS DE'PAVIMENTACION -

_Personal del Contratista . - - ,

El ndmero de trabajadores que-se ocupe en las obras deberd tener relacuon con la

El Contratxsta debera informar mensualmente y mientras. dure la obra y/o servicio .
_adfudtcado a la.Unidad Técnica sobre el'momento y estado de cumpllmlento de las

obligaciones iaborales y prevxsuonales de sus trabajadores, como asimismo, . de las
obligaciones de |gual ttpO que tengan los subcontrat:stas con sus trabajadores

Esta obligaciéon deberd ser acredltada, respecto de Ias obligaciones previsionales,

~ mediante certificado emitido por la respectiva lnspeccuon del Trabajo y ‘en cuanto al.
- cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacion de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o, bien por medios idéneos que garanticen la

veraodad de dIChO montoy estado de cumphmnento

H

En caso que ‘la empresa Contratista registre sa!dos insolutos de remuneracxones o

cotizaciones de segundad sodial con sus actuales trabdjadores o con trabajadores‘
contratados en los Gltimos dos afios, los prlmeros estados de pago producto dei

contrato deberdn ser destmados al pago de dichas obllgaciones, debiendo el

‘ Contrattsta acredltar que la totalldad de las obligaciones se’ encuentran quundadas al
Acumphrse la mltad del penoqo de ejecucién-del contrato, con un maximo de seis
‘meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberdn exigir que la empresa contratada

proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el
total cumphmsento de la obhgacnon El incumplimiento de esta obhgacnén por parte
‘del"Contratista dard derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudnendo
flamarse a una nueva licitacion en que el Contratlsta referido no podra participar.

Y , .

_ Estas exigencias deberan cumphrse tgualmente respecto de la subcontratacuon

la mano ‘de obra que se empiee en Ia ejecucion de Ias obras a qgue se obhga el )
Contratista, deberd ser mtegramente contratada por él. En consecuenc:a el personal

que el Contratista ocupa, debers estar subordmado -a él en sus'relaciones de trabaJo y
no tendra vmculo alguno con la Unidad Tecmca ni con-el Mandante 3

_El personal del Contratlsta sub- Contrat|stas o} proveedores estan autqnzados a

permanecer solo en el recinto de la obra y no se les permmra acceso a otras-ya
terminadas si las hubrera salvo én casos especificos cahf”cados por-la Inspeccnon
Técnica. Para estos efectos el Contratista deberd est_ab!ecer expresa pl’OhlblClOﬂ.

Profésional Residente de la Obra o Administrador del Contrato .

El Contratista bajo-su responsabilidad- desxgnara un profesnonal habmtado de acuerdo a
la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entendera ampliamente facultado para representar al Contratista en todogs los asuntos

‘relacionados con la obra. , ‘ o

P
v . . ¥ .

Este .Profesional -debe permanecer en. el lugar de las faenas mientras estas-se
desarrollen. También deberd existir un profesional subrogante, de’ las “mismas

23
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7.6.

S Y

7.8.

7.6,

* Condiciones y Accidentes del Tfabajo

: Deterioro ] Destruccuon de las Obras

. fuerza mayor.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
'OBRAS DE PAVIMENTACION

cara_ctéristiicas, y con'iguales atribuciones, porlas a'usenci‘as que 'pugda experimentar el
profesional titular "

- . ‘. \

la des:gnac:on de dn:ho profesmnal y su subrogante debera quedar registrado en el

libro de obras

vLa Unidad Técnica podrd, en cualquier momento y por cai{sas.justificadas, ordenar al *

Contratista el término de las funciones de él ode los reemplazantes:

- Profesmnal Coordmador General de Terreno o] Jefe de las Obras

La Unldad Técnica podra exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un

lngemero 'Civil, Ingeniero_Constructor- o Constructor Civil a cargo -de las’ obras,
dependlendo de Ja naturaleza de éstas. Tal exngenua se establecera en los documentos
de licitacién o en su defecto en el contrato R

El Contratista tiene que suministrar a sus. trabajadores los:equipos e 1mplement05'

necesarios de proteccidn y tomar las. médidas para mantener en ka obra la hlguene Y
segundad en el trabajo, en conformldad a las normas legales que regulan la materla

. Es obhgacxcg\ del Contratlsta efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las

-enfermedades profesxonales en com"ormldad con las dlSpOSICIOhES legales sobre’la
materia, debiendo informar al L.T.M.. de Ios hechos. ocurndos, hacvendo entrega
cuabdo corresponda de tales denuncias.

" Del mismo modo, deberd contar con uno o mas: profesuonales especrahstas del area

con permanencua de tiempo completo en el lugar de las faenas.

Coordmacaon de Fa enas

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de Ios.trabajos\que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin
que, esto.le dé derechos a pagos extraordinarios. Podra sblicitar aumentos dé plazo
s6lo por causas justificadas por el .T.M.. que tengan directa relacion con los trabajos
que la Unidad Tecmca contrate paralelamente. ESIChOS aumentcs se concederdn por
Decreto o Resolucmn de la Unidad Técnica, prewa autorizacisn del Mandante.

¥

,Las circunstancias, los hechos o acc1dentes que produzcan el deterioro, destrucc:on

derrumbe o derribamiento de las obras 0-que ocasionen pérdidas de materiales, seran

. de.cuenta del Contratlsta salvo que se trate de casos extraordlnanos o] ajenos 3 toda -
" previsidn o que la obra hdya. sida recxblda deﬂmtlvamente por Sérviu RM.

]
[ '

¢
Dafios a Terceros

. s
~ .
'

. ~ . s . - .. ¥
Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la e;ecuc»on de las obras, se

cause a terceros sera de exclusiva responsablhdad de la Empresa salvo caso fortuito o

/
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7.11,

7.12.

y . .

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
_OBRAS DE PAVIMENTACION

En todo caso, la garantia de cumplimiento del Contrato servira también paga caucionar
el pago de mdemnlzamon que pudiera correspondér, por danos a terceros con motivo

de Ia ejecucion de las obras - SR '

De los Seguros

. . N

‘lLas perdrdas causadas por mcenduo u. otros acadentes seran de cargo del contratlsta

qunen podré asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcnon provisional. La Umdad

Técnica podra ordenar asegurar aquellas gbras que a su leCIO corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la péliza de seguro parav dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de.lo anterior, el con'tratista'debefé_ responder por el
costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro., ' ‘

ObllgacmnesLegales S | .

El Contratlsta queda especialmente su;eto alas dlSpOSIClOﬂES contenrdas en el Codzgo
del Trabajo yala legislacion complementana de dicho cuerpo legal-en Ias relaciones

con sus trabajadores, en especial ‘las ‘normas relativas a- Segurldad Social y a la -

subcontratacnon

 Otras Obligaciones del Contratista o )

a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el trénsito por las

t

vias publscas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su excluswo cargo los perjuicios que ongmen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato

‘'b) .Sera también obligacion del Contrahsta responder por las lndemmzacmnes que se ¢

_ originen con motivo dela mcorrecta o extemporanea e;ecucnon del proyecto

c) Correspondera también.a! Contratista efectuar cualqurer pago relacionado con la

- ‘obra, por ejemplo: garantia de ruptura-de pavimento, ocupacién de c.alles multas
que ‘pudieren tener como causa la trasgresioh por parte de aquel o de, sus .. "

* dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) El Contratxsta sera responsable, en especual de todo dano amb|ental que tenga su

* causa. en la infraccién a las normas de' calidad amblental a las normas de
emmones a los planes de prevencnon o de descontammacron, a las regulaciones
espemales para el caso de emergencia ambiental o ‘adas normas sobre.proteccion,
preservacnon 0 conservacion ambientales, estableudas en la: Ley de Bases del
Medio Ambiente - -en otras disposiciones legales o reglamentarﬁas y en que haya
mcwndo éstp o sus trabajadores’ durante y con ocasion de la ejecucion de la-obra.

e) El Contratista esta obligado, especiaimente, a dar cumplimiento o responder ‘por

o

las obhgauones conttactuales 'y prewsuonales con sus, trabajadores y- los del

]

. subcontratnsta .o : SN ) )
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8.2.
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" BE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.
OBRAS DE PAVIMENTACION

Aprobacidn de Proyectos : i o

-

Es responsabshdad del contratista la obtencmon de las cemflcauones v aprobacnones o

. autorizaciones: necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, .
" asi como ‘el pago, de los derechos mun|c1pa1es correspond\entes Asimismo, el

contratusta deberé solicitar ante el SERVIU Métropolitano la Inspeccion Tecmca de las

Obras, previa aprobamon del proyecto respectivo y cancelauon de los gastos asociados
- a esto. Sera de tramite, cargo v costo del contratista: la obtencion de los permlsos

correspond)ente ante este servicio. , N

\
Para la realizacion de lo ‘anterior, el contratlsta dlspondré dé un méxlmo de 60 dias
corridos contados desde el dia postenor ala Suscnpc;on del Acta de Entrega de
Antecedentes, plazo que debera contemplarse dentro de la oferta de plazo total.

El plazo de ejecucion de las obras serd consudemdo desde que SERVIU apruebe dichos
proyectos y este orgamsmo des:gne un mspector técnico.

" Entrega del Terreno R

’

Una'vez firmado el Contrato, la Unidad Tecmca comunicara al Adjudlcatarlo el dxa en

_ que se hard la entrega del terreno, la cual no excederd de 7 dias desde la fecha de la
; asignacion de Inspecuou Técnica Serviu. De}a entrega, se deJara constancia en un acta

El plazo de ejecuc10n de Ia obra se.contara a partir del dna de la entrega del terreno.

i

" Si Ia entrega del terreno no se realiza dentro del plazo mdlcado, por causas imputables
“a la Unidad Técnica, ésta debera informar por escrito al Mandante tales circunstancias.

Con todo, si la Unidad Técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta

-~ dias 5|gwentes desde la asignacion de lnspeccnon Técnica Serviu, el Contratlsta podra

exigir el término‘anticipado del contrato, sin derecho a deducir feclamo alguno, sea
judicial o administrativo, ni a demandar indemnizacion alguna por este concepto. -

N

~

La demora por mas de 15 dias corridos-en la iniciacién de los trabajos o cualquier

_ interrupcic’on en el curso de ellos que dure otro.tanto y que no haya sido causada por

fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITM dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al Contrato. o

,Ele‘rhentos que‘Deberé Suministralr el Contratista _ o '

Sera de cuenta de Contratista la provision de todas las maqumanas y las herramientas,

necesarias . para Ios traba)os la instalacion de faenas, almacenes y deposntos de
materlales la construccuon de andamios, la conservacién de-los estacados yen general
todos los gastos que ongmen las obras.

»

La Unldad Técnica no tendra obhgacnon de ‘proparcionar sino el matenal a ,que

expresamente se obhga de acuerdo con el Contrato y en la forma y'época que se
determine. ' ’

26
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES .
, " OBRAS DE PAVIMENTACION

«

8.4, Materiales Em’pleado's-en Ia Construccién ' w
Antes de ser. empleados los materiales en’las obras,’debera darse aviso. al I.T.M.,, para

que en vxsta del analisis y prueba del caso, resuelvay formule por escnto su acepfacién - "
o] rechazo ‘

No obstante, si durante el periodo de'la construccién o,durante el plazo de éarantia se
. comprobare, que el material aceptado por el L.TM.., ha’ resultado deﬁc:ente en el

hecho, el Contratista téndra la obhgacnon de reemplazarlo y de reconstruur por su
' cuenta y a su costa la obra en que fue empleado. - N

R

Cuando en las 'Espec:ﬂcauones Tecmcas se co‘nsidere paré’una 0 mas partidas, la
posibilidad-de usar materiales alternativos con los que puedan ser. ejecutados, el

Contratista estara en hbertad de emplear cualqmera d€ ellos;. previa autonzac:on de la

Unidad Tecmca sin, que el: precio unitario de la. partlda pueda alterarse. ’D»cha)

autorizacidn debera. quedar establecida en un-plazo maxymo -de cinco dlas hablles
. desde recibida la solicitud.

8.5. Modlﬁcacnén del Programa de Trabajo

)

o Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unldad Técnica podra modlﬂcar el
p'rograma de trabajo (carta Gantt) También podra modaf)carse este’ programa, a .
solicitud del Contratusta cuando su peticién se fundamente en caso fortuito o fuerza N
smayor certlﬁcada por la Unidad Técnica. Si la mOdlfICHCIOﬂ implica un aumento de

plazo, debera ser autonzada por el Mandante.
f

9. - DE Los PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. -

1

9.1. - Delos PagosyAntacapos- R ‘ _' P

Los paFosy anticipos se regtran por | las siguieéntes reglas

9.1.1. El Mandante pagaré al Contratnsta el valor de’las gbras ejecutadas a través demEsta‘dos’ )
* de pago mensuales,.de acuerdo al avance de la’ obra Estos deberan ser entregados en ©
-la UmdadTecmca a mas tardar el dia 15 de cada mes. . . Lo

Los Estados de pago,’'seran consnderados como abonos parc:ales que efectda el
Mandante y en ningln caso se estimaran como una recepcién parcial o total de [a
-obligacidn cumplida por el contratis‘tai L L,

*

9.1.2. El Contratista solicitaré a la. Untdad Técnica por escrito que se'.curse cada Estado de
pago; el cual serd revisado por el |.T.M.. para su aprobacmn o rechazo dentro delos5*
dias siguientes a contar de la fecha de presentqcxon del mismo. En caso de rechazo el
‘plazvo indicado comenzard a regir desde la fecha de presentacién del pago reformulado .
con las observaciones corregidas‘ a satisfaccion del L.T.M.. Con todo, Id Unidad Técnica
debera ingresar cada estado de pago mensual a mas tardar {os dias 25 de cada mes en: .
las oficinas del Mandante. '

-

Si el'estado de pago se retrasa por causas lmputables ala Umdad Tecmca ésta debera
: mformar por escrito al’ Sr(a) Intendente(a), kas causas que ongman tal atraso R
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9.1.3.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES |
OBRAS DE PAVIMENTACION o )
! ~ B

La SOiicitud de pago debera acompaﬁér lossigu}enges documentos en original mas una-

opia: )

c) i Oficio de la Unidad Técnica dmgldo al Goblerno Reglonal manifestando la solicitud

depago Y el detalle de la documentacnon que se adjunta. En el mismo, Oficio se

* deberd mformar si corresponde la aplicacién de multas, ademas, si la factura no es
enwada con su cuarta copia (cobro ejecutivo 0 cedible), deberéa ‘indicar
expresamente si estd sujeta o no a un factoring o cesion de créditos.

b) Carta de solicitud dlrlgxda por el Contratista a la Unidad Tecmca )

c) Factura a nombre ‘del Gobierno Regional Regmn Metropolitana; R U.T.:61.923.200-
3, domu:uluo en calle Bandera 46, Comuna de Santiago, contemplando en su detalle
el nombre del proyecto, comuna y codago BIP. La factura deberd enviarse con la
copla or(tgmal cliente, trlphcado, de control tnbutano y cuar’ca copia de c/obro
ejecutivo (cedibie). " ‘

d) Resumen del estado de pago, segun formato adjunto a las presentes Bases

e) Estado de pago segun avance (detalle del mtsmo, partpda por partlda: firmado Y,

- timbrado por la Inspecuon Técnica). :
f) Certificado de la Inspeccxon del Trabajoa la que corresponde la obra, en original,

relativo al cumplimiento de las obllgauones laborales y prevnsmnales respecto de

los trabajadores del Contratista y los del subcontratista si los hubiera (emitido en &l
mes que se solicita la tramitacion del estado de- Pago y correspondlente a las
remuneraciones del mes inmediatamente anterior).

g) La Unidad Técnica deberd informar si existen o no'subcontratos.

~h) Reprogramacnon financiera indicada en el punto 4.2.3 letra d) de las presentes

"’Bases. El margen de error de dichas programaciones no debe ser superlor al 2%.

i) + Informe del desarrollo de la obra (avances, hitos importantes, etc.) emitido por el

(los) Asesor(es) ala Inspecmon ‘Técnica, si. este ultimo estd c0n5|derado en el
! proyecto Dicho mforme debera ser ratificado por la lnspeccnon Tecnica.

i}, Al menps en tres estados de- pago (principio de la ‘obra, desarrolio y culminacion)
debera adjuntarse un set de seis fotograﬂas en colores, tamfafio 10 x 15 cm., que
exhiban claramente el desarrollo e hitos importantes {ej: letrero de obras) 7

k) En el caso del primer estado,de pago, ademas, deberd acompafiar copia de Acta de
entrega de .terreno, Contrato, Decreto o Resolucién: que aprueba el Contrato vy

De;reto o Resolucign de Adjudicacién. Con todo, previamente debera- encontrarse .

“en custodia del Mandante, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
1} Para el dltimo estado de pago, sera: requisifo que se encuentre acreditado el
' cumphmnénto de obligaciones.laborales y previsionales para todo el penodo gue
comprendio el desarrollo ‘de la obra (en original).- Del ‘mismo modo, debera
adjuntarse el Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones del Serviu, Acta de
Recepcnon Provisoria sin observaciohes de !a Unidad Técnica'y la garantia por
correcta ejecucion de lasobras. - '

m) Las retenciones ‘solo seran pagadas 90 dias despues de emitida el Acta de

Recepcron Provisoria sinobservaciones del Serviu Metropohtano
n}) Antecedentes que den cuenta del pago de las remuneracnones y cotizaciones de
i seguridad social, con Ios.trabajadores de la empresa Contratista y subcontratista

N
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
OBRAS DE PAVIMENTACION

.hasta dos anos antenores (en ongmal) Este documento solo sera sohcuado cuando

_ proceda de acuerdo al punto 7.3 de las presentes’ Bases. SN '

o) Otros documentos solicitados por el Mandante.o por el LT.M.. o mencionados por
el Contrato y que sean necesarios para respaldar el Estado de Pago.-
p) Certificado de Obra. : :

9.1.4.. Ef Gobierno Reglonal actualmente esta implementando - medios" elec‘tromcos para
depdsitos en las cuentas corrientes de los Contratistas. Para accéder a tal forma de
pago, el - Contratista debers reglstrar sus  datos en la pagnna Web-
www.gobiernosantlago. c! en el link "proveedores" -di3ponible en-la seccu)n “GOREen
linea” de la refenda pagina Web ' '

c

Cuando no se adjunte la cuarta copia dela.factura (Cobro ejecutlvo o ced(ble) y/o el
Cohtratlsta no esté registrado de la forma indicada. en el péarrafo anterlor el pago lo
“hara el Gobietno Reglonal mediante cheque nOmmatwo a nombre del Contratista. El
referido documento de pago s6lo se entregara contra presentaaon de la cuarta copla
de la factura mencionada. ' : B

' Y . 1

© 9.2, DeI‘asCesionegdeCréditooFactoring" o A . S

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste, debera notificar al
Mandante y "Unidad Técnica' dentro de las 48 _horas sfgunentes a su. celebracién.
o Asimismo, la-empresa de factoring deberd tomar las providencias necesarias y
V oportunas de notificacion a este Mandante a‘fin de hacer efectivo el cobro “de la v
respecnva factura. El Gobierno Regnonal no se obliga-al pago del factormg en caso “de
existir obhgacnones y/o multas pend|entes del Contratlsta L

En ningun, casd )a notlf;cauon del factorlng pueqe hacerse Hegar al Mandante y Umdad

Tecmca en fecha postenor a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a
la factura cedida. ' - W ;-

« Para efectos de pago, se” emitird un cheque nominativo -a nombre del Contratista. El
respectnvo 'documento de pago debera ser retirado personalmente " desde Ias
dependencias. del Gobierno Regional por personas que exhiban poder suflcnente

siendo requisito Ia entrega de la cuarta copia de la factura

9.3. Plazode Ejecumén

"El plazo. para la ejecucion de las obras sera sena?ado por el Contratlsta en.su propuesta

- {programa de trabajo) y se entenderd en dias corridos: sin deduccnon de dias de Huvias,
feriados ni festwos ‘contados desde el “Acto de Entrega de Terreno" Dicho- acto
debera celebrarse dentYo de los 5|gu1entes siete dias desde la asngnaaon de’ Inspeccién
Técnica de Serviu. El plazo debera ser menor o igual al plazo maximo estlpulado en las
Normas Espeaales de'las presentes Bases Admnmstratnvas

' ‘ ) N RN
Con todo, previo a la entrega del-terreno, el contrato deberd estar aprobado por el
Decreto o Resoluc:on, segun corresponda. Si se producen retrasos .en las gestlones

‘ descntas,,la Unidad Técnica estara obhgada a mformar al Mandante, dentro de los
mgunentes cinco dias desde ocurrida la causa que los provoque

.
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“9.4.

9.5..

v Prérrogé Para Reconstru«r Obras Defectuosas : L

BASE'S ADMI NISTRATIVAS GENERALES

> OBRAs-pE PA_VlM'ENTAClON
l.

N\

Las interrypciones que pueddn expenmentar las obras a consecuencia del rechazo de
el 1.,T.M.. de materiales o de EJECUC|OI'\ de las’ obras que no cumplary con 1as condqcxones
del contrato, ho autorizan al Contratista para sohutar prorroga del plazo.

g

s6lo la Unidad Tecmca, previa autorizacion del Mandante, en su caso, podra conceder
prorroga del plazo por la necesidad de reconstrwr las obras defectuosas, cuando éstas,

habxendo sido aceptadas pof el 1.T.M.. no- pudieren atnbmrse a mala fe, a la falta de’
; atenuon o] mcompetenua de parte del Contratlsta sin que ello |mporte aumento de

precio.
\

Multas

3

Se consuderara un porcentaje ‘de multa dxano por atraso enla recepmon provisoria de

las obras Del mismo modo se multaran los atrasos parciales de forma mensual y los

mcumphmlentos a las 6rdenes del I.T.M..en virtud de las obhgacxones gue impone el

"contrato, las Bases Admmlstratlvas y Técnicas. ~

| En caso de incumplimiento de una'orden impartida por el L.T. M.., se aplicara una multa

dlana equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adJud:cado {0.1% del valor de
contrato por.dia de mcumphmrento) g

. Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculara el avance de

las obras, en caso de constatarse un atraso supenor al 20%, calculado respecto del

. “avance programado se aplicard una multa ‘equivalente al 2% de la diferencia entre el

monto correspondiente al avance programado y el monto correspondlente al avance
real. ' ' " ‘

' En caso de atraso en la ejecucion de la obra, se.aphicar‘é, una'multa de uno coma cinco
- por mil del valor del Contrato, por dia (0,15% del valor de contrato por dia de atraso).

"Todas las muiltas seran descontadas de-los-estados de pago que correspondan. Si el
. saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total
" de la multa, se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la boleta de garantia de fiel

cumplimiento de contrato: < ‘ I

.~ { K “

Cuando el atraso supere el 30% avance programado de la obra, se podra poner término

'Aanticipadé al Contrato y/o hacer efectivas las garantias que estuvieren constituidas, sin
‘ 'per;uvcuo de las demas. acc1ones legales que fueren procedentes.

'

" Los valores‘que correspondan por concepto de mu!tas 3, que hubiere {ugar de acuerdo

al contrate se informarén en: el Oficio conductor del estado de pago que corresponda

_ El Goblerno Reglonai restara. dicho monto de! pago total de la fattura. En mngun caso

el Contratlsta podré descontar las multas del monto facturado ni emitir nota de
crédito por ese cancepto.,

-~
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES®
OBRAS DE RAVIMENTACION

10.. RECEPCION DELASOBRAS . . - -

10.1. ’Receptién Provisoria

10.1.1. Obra Terminada y sin Observacnones " B

» -

Una vez termmados {os traba;os el Contratista sohutara por escrito ala Umdad Técnica

_larecepcion de lasobras, acompafiando: ‘

a). lCer,tificadlos_de''cu.mplihnien;cc') de‘obligécionés laborales y prévisionales para todo el
_periodo que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos .
. :pendlentes relativos a esta obra Este documento también sera exigible p ara fos

subcontratlstas : . C : '

b) Garantia de correcta ejecucion de las obras o ( ' v

¢} Certificados de los servicios o lempresas externos ' ; : )

d) De igual modo, agregara los demas certlfxcados y comprobantes que, a Ju;cno de la

" Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepCIon (servmos empleados
_en la ejecucion de la obra, ¢ de aportes y derechos en otros servicios, seguln

' 'proceda etc.). :

El LT.M.. venﬂcara el fiel cumphmxento de los planos Y. especnf:cacnones del contrato y
determmara en el Libro'de Obra, la fecha enla que el Contratista puso término a éstay
_ solicitara la constltucmn de la Comns:én receptora prev:a sollutud de fa recepcion

-provisoria de {ds obras-por parte de! contratista.

E

La Comision receptora estard.compuesta por el Diréctor de Obras y por,‘a lo menos,
dos profesmnales que se designen, con experiencia para calificar la eJecucmn de la
obra y un Mmlstro de Fe.

L

Al acto de rece‘pcién asistiré la co'misic’m y el Contratista o su-representante,

Una vez ver:flcado él cabal _cumplimiento se dara curso a la recepcion provisoria y se
" levantara un acta que serd suscnta por todos los aS|stentes ‘

Se conSIgnara como fecha de termmo‘de las obras, la fecha idé esta recepcion

provisoria. No se'cursaran multas ﬁ)or atraso si la solicitud de recepcion-de las obras

por parte del Contratista. es lgual © anterior ala fecha de vencimjento del plazo

contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Unidad Técnica deberd procurar realizar el acto de recepcién dentro de los primeros
cinco dias habiles, contados desde la fecha de ingreso de la sohcntud de recepcxon del s
contrat:sta Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el. acto de’ recepcxon no
puede realizarse oportunamente, deberd informarse al’ Mandante en el mismo, plazo
x(S dias habiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se reahzara el)
acto de recepcion (el que en mngun caso debe lLevarse a cabo, en un plazo super:or a
los diez d|as hébiles desde que el Contratlsta sohc:te la recepcion de las o\aras)

[
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BASES ADMIN!STRATlVAS GENERALES
OBRAS DE PAVIMENTAC!ON

’

¥

Obrg No lTermmada

no vstan termmados o no estan ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas 0 no
se_duenta con la documentacuon pertinente, la Comlsaon ‘receptora no "dard curso a la

retgpcion: prowstonal y fijard un plazo definido, su;eto a multa por atraso, si este
excediere el plazo contractual, para que el Contratxsta ejecute a su costa los’ traba;os o

'reparamones que ella determme

En {ningun caso el Contratlsta podra excusar, su responsabthdad por los trabajos

\defec’tuosos 0 _negarse a reconstruu’&os bajo pretexto de haber sido aceptados por e!

L.T.M..

A

Si ezl Contrat\sta no h\mere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del

p|aszo que fije la Cdmnsuon receptora de acuerdo a. fa. cant«dad de obras pendientes, la .
-Unidad Técnica podra llevar a cabo la ejecucion ‘de dichos trabajos por-cuenta del

Contrat|sta y con cargo a las retenciones de! Contrato.

Lo anterlor, sin perjumo' del cobro de muitas a'que hub|ere Iugar, de hacer efect:va ia"
boleta de garantaa de Fiel Cumplumnento .y/o solicitar la terminacién anticipada del -

contrato., : -

*
[

-~ Una vez subsanado ~los defectos observados por la Com|5|on ésta debera proceder a

10.1.3.

ha reunido. . ,

efectuar la recepcion provisional, estimdndose como fecha de término de las obras Ia .

ﬁecha de esta recepcuon prov150rla efectiva.

Obra Termmada con Observaciones Menores

Cuando los defectos que se bbserven, no afecten fa efjciente utilizacién de la obray
puedan ser remediados facilmente, la. comisidn receptora procederd a recibirla con
reservas u observaciones que especifique en ef libro de obras, el mismo dia en que se

;o

A}

: Al mismo tiempo la QOmlsxon receptora fuara al -Contratista un plazo’ perentono

exento de multas no mayor a 10 dias corndos contados desde la-fecha en que se ha

.reumdo por primera vez la Comision Receptora, para qUe éste efectte las reparaciones

'punto precedente.

mdrcadas y podra autorizar el uso inmediato de la obra. Una'vez vencido el plazo, la-

Comision receptora debera constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las
reparaciones y levantar un. acta de recepcion prowsxonal fijAndose como fecha de

término deas obras, la fecha en que se han resuelto t‘odas las observaaones

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas,
éstas podran ser ejecutadas por la Unidad Técnica con cargo a las retenciones del
contrato, en tal caso el plazo. autorizado libre de multas §|uedaré sujeto al pago de
éstas. Lo anteriar $in perjuicio de la aplicacién de Ja garantia, segun lo dispuesto en el

!

- . . . v < )

Si parte de la obra no se terminare dentro del pIazo contratado por causas imputables

-a la Unidad Tecmca se autornzaré el pago de las partsdas recepcuonadas retemendo los

32

Su\d la inspeccion de la obra que’ haga la Comision receptora resulta que los trabajos .
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montos correspondlentes alao Ias pamdas pendxentes hasta la Recepcién’ Provisoria

Efectnva

El 1.T.M.. informaré la SItuacaon y sollcxtara la amphac«on del plazo contractUal previa
autorizacién del Mandante Con todo, la Unidad Técnica estar obligada.a infarmar -~
dentro de los siguientes 10 dias corridos, desde ocurrida la causa que origina tal atraso.
10.2. Plazofde Garantfa ) . T . - ‘
: EI plazo de las garantias sera el indicado en las Normas Generales o, en su defecto el
: modnﬂcado por las Normas,Especuales, plazo durante el cual el Mandante custodxara las
garantias que caucionardn al Contrato.

: Este plazo se entendera, sin perjuxcro de la responsabihdad del contratlsta confarme a
[as dlsposauones v:gentes (art. 2003, regla tercera del Codlgo Clvuty otras)

Durante el, plazo de* garantia de correcta ejecumon, la entldad encargadé de: su
administracion podra usar la obra para la funcion a que estaba destinada E! Contratista
sera responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de la obra, que no se
"~ 7 . debanaun uso inadecuado de ella y debera repararlos a Su costa,

N

-~
’

10.3. Recepcaon Fmal . ’ ’ - : ‘,

La Recepcién Fmal se reahzara una vez presentada la Recepcidn Deﬁnmva que realice
\Serwu Metropolitano. En tododcaso deberd efecjcuarse a mds tardér 20 dias antes de!
vencimiento de la garantia de correcta ejecucion. Efectuada la Recepcidn Final, la  ~
Unidad Técnica informara al Mandante y enviaré‘copia del Acta respectiva, que seran )

requisito para Ia devolumon de la garantia de correcta ejecucmn

Dicha Acta debera ser acompanada de las cop|a del Acta ‘de Recepclén Deflmtuva
- realizada por Serviu Metropohtano : ‘

~11. - DELA RESOLUCION DEL CONTRATO Co0 3 - . o
El contrato se entendera resuelté administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio”
por cualquier ir}cumblimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista vy.
sin perjuicio de las indemnizaciones‘que ptocedan. ' S

. ¥ g o
:11.1. Causales de Terminacién del Contrato.-
. . » . 14 .
-Para todos los efectos de este Contrato se considerara que las siguientes causales, cuya
~“enumeracion en ningun caso es taxativa, podran justifiear la terminacion admmlstratlva
del contrato: ?

a) Siel Contratlsta es declarado en qunebra, solicita su qmebra o inicia proposmones
-de convenio con sus acreedores. .

b} Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus b|enes

c). SihaHegado aun arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores. ) \ ) .

o 33
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¢

d) SI ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspetcion de SUs acreedores

@) Siel Contratista es una sociedad y va a su Isqundauon

1
f) Sial Contratista le fueren prbtestados documentos comercnales que mantuwere

|mpagos durante 60 dlas 0. no fueren debidamente aclarados dentro de dicho -

plazo . ;
4 Si el Contratista fuere condenado por algun delito que merezca pena afhctuva 0

algun socio de una empresa constitujda en forma distinta a una sociedad anomma B

‘osi lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad an6nima.

) h} Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de,

i2.

!

12.1.

12.2.

trabajo a un extréemo que, a juicio de la Unidad Tecmca equwalga a un abandono
de las:mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance programado

i Sinoha comenzado )as obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a, la entrega |

" del terreno. o las, ha suspendndo por 15 dias o mds, hab:endo requernmxento por
“escrito “de fa Umdad Técnica en orden de mnuaria o} contmuarla sin” que. el
- Contratista haya Justlflqado su actitud.’

S S| no ha efectuado, dentro de 15-dias después de haber s:do notificado por escnto
por la Unidad’ Técnica, la remocién y reemp!azo de materlales equipos o personal
que hayan sido rechazados. . .

k) Sia juicio de la Unidad Técnica no esta ejecutando las obras de acuerdo al Comrato
o, en forma reiterada o flagrante no cumple conAas obhgacmnes estipuladas.

B Si por errores.dgl Contratista las obras que qued_aren con. defectos graves no

. “pudieren ser reparadas y dichos defectos'comprometiéren, a juicio de la Unidad
Té'cnica,‘la seguridad de las obras u obligasen a modificacibnés sustanciales del
proyecto . - ' ’

A}

m) En caso de muerte del Contratxsta 0 socio que |mphque termmo de giro de la
empresa ‘constructofa. ‘

n) El mcumpllmlento del pago de los sueldos, salanos y leyes soc»ales o} eI pago de
proveedores vy, en general cualquner otro caso de mcumphmlento de las
obhgacmnes del Contrato o de aquellas que :mpone la ley

DISPOSICIONESFINALES o

\

Interpretac:on delos Antecedentes del Contrato

Cualquser dlferenma enla lntenpretauon de la reglamentacion antecedentes Indicados
enel punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales serd resuelto
, sin ulterior recurso por el Mandante sin per;urcno de las atr:bucnones correspondnentes
a la Contraloria-General de Ia Republica. : - 2

Domicnllo o / ' »‘ o

Para todos los efectos legales, las partes fuan su domnc:llo en la comuna de Sant:ago y
se someten ala competenua de sus trlbunales

~
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BASES ADMINISTRATlVAS ESPECIALES U

Id . . i
OBRAS A EJECUTAR
, /
Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las especnﬂcac:ones Tecnlcas y a los planos
' respectivos, -para lo cual la Unidad Técnica entregara a 1os Proponentes segun
corresponda los siguientes antecedentes: ; :

a) Bases Admmlstratavas Normas, Generales y Normas Espectales i
b). Bases Tecmcas que comprenden:- '
o Plano de Ubicacion. ‘

e Descripcién de las obras. B ‘ !

‘e Planos de Arqurtectura ‘de. Estructura y de Especnalldades concurrentes,,

‘ ~ cuando correspondan ’

e EspecnﬁcacnonesTecmcas

VALOR DE LA PROPUESTA

R

.~ El valor de la'propuesta estara determmado por Ia oferta del oferente adjudlcado la.
¢cual no podra superar los $42.767.000.- “ - .

‘ ' Lo : . :

1a propuesta econémica, debe ser subida a! portal www.mercadopublico.cl sin IVA.; no
obstante lo anterior, se deberd registrar la oferta, con impuestos incluidos, ‘en los
. respectivos formatos Anexos Economucos dispuestos para tal efecto, esto es Anexo N°7
~ “Oferta Economn:a y Anexo N°8 "Presupuesto detallado

R OFERENTES'QUE PUEDEN PARTICIPAR ' -

Podran particigar,en Ia presente hcntacnon personas naturales o juridicas que presenten'
su_propuesta al portal www. mercadopublico.c, Isin embargo sera obhgacton del '
) oferente al momento de .firmar el contrato deflmtwo, presentar el certificado de
inscripcion vigente en el registro corresponduente al tipo y monto de’la propuesta de
‘acuerdo ala normatlva vigente SERVIU

- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

‘Emitirse a favor de . " Municipalidad de Colina~ RN ‘ '

Por un monto iguala $ 1.000.000.< (un millén de pesos)

Con la siguiente glosa v "Para garant:zar Ia senedad sde :;;(nnmbret -del
N .
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BASES ADM\NISTRATIVAS GENERALES o ' -

OBRAS DE PA\/IMENTACION N
V Ser p.re'sentadé‘en _Unidad de Licitaciones de la _Secrgtan’a .de
il Planificacion Comunal, ubicada en Avenida Colina
: L AN 700, ala. norte, edificio Consistorial,.comuna de
e Colina. ta garantla podra ser presentada hasta la
fecha y hora establecida en el cronograma de
licitacion. .

PLAZOS.

'
1

»

Los oferentes deberan considerar en su oferta una, propuesta de plazo de ejecucion,

que no podra ser inferior a 70 dias corr idos, ni superior a 100 dias corridos contados

desde la fecha del acta de entrega- de terreno. El mcumpllrmento de los plazos

sefialados anteriormente, serd causal para declarar fuera\dexbases al respgctxvo
proponente. S o . 2 '

*
i

PRESUPUESTO RE'FEREN.ClAL. R ’ .

ol presupuesto disponible pdra esta obra asc1ende a S 42, 767 .000.- (cuarenta y dos

mxllones setecientos sesenta y SIete pesos) impueéstos incluidos.

N

LETRERO IND!CATIVO.

Debers ~’insta|arse al menos 2 letreros indicétivos que cumplan las ,‘sig‘uien'tes

d|5p05|<:|ones )
' )

Dichos Ietreros deberan ser instalados durante los prlmeros 5 dias habnles pOStEFlOfES

. al-inicio 'de la obra El L.T:M.. sera responsable de verificar el cumphmlento de esta
' disposicidn. No se ‘aceptara destacar-el nonibre de la empresa con relacién al resto de

“laleyenda

El Contratista deberd solicitar el disefio de! letrero. indicativo. a la Umdad Técnica. El

disefio sera proporuonado por el Mandante a la Umdad Tecmca a peticion de esta
ultlma una vez'reéalizada la Entrega de Terreno. - '

. El letrero se emplazara de tal modo que se destaque y Hame la atencién, no
" aceptandose:[a colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

Finalizada Ia ejecucién del proyecto, serd obligécién dal Contratista retirar el letrero.

Las Especcﬁcacmnes Técnicas son las siguientes:

. Largo 5 metros. ’ o : wt ' e
Alto: .. 2,0a2,5metros aprox . :
_ Material: PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte:

Con ojales. o pasadores metélicos de %" repartidos en el borde, para su foacxon al
bastidor con cuerdas de ny!on que se enrollara-en forma espiral a través de los ojales

- por todo su perumetro) segun formato y colores indicados pot el Gobierno Regional ™

Metropol‘tano (en 'momento oportuno al Proponente adjudlcado se ie entregard
archlvo ILUSTRATOR para su. confecaon u otro similar). . '
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El bastldor confeccxonado en perfil cilindrico de acero de 50 mm. de dnametro con ° '
refuerzos en forma de “T” del mismo material.

Los Pilares -de soporte, perfil U en acero (2), que sera so!dado al bastidor e irdn
enterrados en excavaci¢n de.0, 40 x 0,40 x,0,70'mt. de profundldad relleno con bolon
desplazador y tierra compactada '

El letrero se debera mstalar a una altura no mfenor az2, 50 mt sobre la cota del terreno

) '
N

Tipografia Slogan: ’ FORMATA CONDENSED
Cuerpo de texto: t 400.pts. Equuvalentes en Altas a 10cm, bajas 7cm. . ‘
Tipografia descripcion: = FORMATA CONDENSED '

" Cuerpo dé texto: - ' 350 pts. Equwalentes en Altas'a 5, 2 cm. bajas 3,8 cm.

(Subtitulos en Negnta)

Logos ahmeados enelcentro .

' PALETA DE COLORES ‘

, Para 1ogo:

Al S€100%,  MAS%, . YO0%  K14%
Verde: C 90%, "MO%, ¢+ Y80%,  KO% X
Naranjo: C0%,  M48%,  'Y95%, K 0%

 Gris: o co% o Mo%, S YO0% - K37%

ES cartel se lmprlmlra' ‘en base al disefio elaborado en programa !Iustrator que se

entregara (u otro. similar), el que contempla una fotograﬁa a todo color a toda
resolucién, ademas de la informacion de texto. En'todo. caso, yjuntoa las referencias a

" datos de Ia'comuna y del proyecto, sera obligatorio- mclunr la fuente de financiamiento, _
la“in'stitucién Mandante -Gobierno Regnonal Metropohtano de Santiago- y- la Unidad

Tecmca :

NORMAS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION

¢

El Contratlsta debera adoptar medidas de, seguridad para el personal cumphehdo las
nermas de seguridad bas:cas en cuanto a indumentaria e" |mplementos de trabajo.

Ademds, deberd consnderar toda la pro’ceccnon necesaria para evitar acchentes que;
afecten asus trabajadores N : _ r !

1

-EL Contratlsta debera _proporcionar todas’ Ias senalnzacnones puentes, barreras Y,
.encmtados que procedan para la proteccuon de los’ transeuntes Y vehiculos en
desplazamlento, y de Ias obras en ejecucion. S : : |

At -

Las indemnizaciones - que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltaé de

- sefalizacién y/o protecuone‘s seran ‘de 'cargo exclusivo del Contratlsta, por lo tanto, -
serd obligacién de este tomar medldas necesarias para no producu molestias o dafios a

los transelntes.

Las protecciones qué se empleen deben tener una presentacién uniforme y adecuada.

%
i
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Los trabajos podrén ser parahzados por el L.T.M.., siel Contratiéta' no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en ‘multas por atraso

* en la entrega de la obray no tendré derecho a mdemmza_cmn alguna.

. LIBRE cmcumcmN DE TRANSITO

En aquellas obras en que pudiese verse afectada la libre cxrcu!acnon de! transito, el
Contratssta tendra la'obligacion de maritener-en forma expedlta y a'su costo, el libre

transnto de las vias publicas y el paso de las aguas, con motivo. de fa ejecucién’de los

' trabajos, siendo de su responsabtltdad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
) bxenés fiscales, mumcupales 0 nacnonales de uso publfco, de acuerdo con fas leyes y

ordenanzas respectlvas

lgualmente debera proveer personal de sefiales. “durante el dxa vy la_noche; como
tamblen los equipos de ayuda para ‘emergencia.- Esta senahzacaon de: faenas deberd
retirarse inmediatamente al término de las obras.. ‘

A

“Para estos efectos debera presentar aell T M un proyecto de seﬁéliz’acién y desvio

- de transtto, aprobado por-la Dsreccxon de Transito de Ia umdad técnica.

10.-

12,

TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS

El mcumphmiento 0 deﬁaencnas de estas dlsposmlones responsabmzan d:rectamente al

) Contratasta de accsdentes 0 danos que puedan i incurrir a terceros.

Po‘r"otra parte, deberd informar a Carabinerosy a»Bom‘beros correspondientes al sector
~ donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipacién el inicio' y

término de las obras en.la via pt’lblica, con copia a el LT.M...
4 -

'ACTIVIDADESCONTAMINANTES o , .

El Contratlsta debera respetar la reglamentacnon wgente sobre emmon de
contaminantes y fuidos, ademas debera controlar la emisién de poivo ‘cuando los

~trabajos correspondan a faenas de excavacién, transporte de materiales y excedentes
.z T N S ' X ’ A
"~ de excavacion y limpleza, entre otros. ’

ASEO GENERAL [

- Una vez terminados los trabajosh el Contrattsta deberé reahzar un aseo general de la
obra; Si éste no cumple con dicha obligacién, la U.T., no efectuara la Recepcion '

Provisorla de la Obra, hasta que el Contratista realuce Ja faena a satisfaccion de Ia u.T.

es nmportante destacar que sera responsabilidad del contratlsta mantener el. aseo de

los tramos intervenidos, para lo cual deberd destinar recursos humanos y financieros.
* PARA MANTENER EL AREA\INTER\/ENlDA UMPIA

v

-

£l traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados
serdn de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a BOTADEROS. autor;zados para

\

tal: efeqto, por Iga fUmdad Técnica. El traslado de excedentes y escombros debe

38
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i
! N

realizarse dlarlamente, NO SE PE’RMITIRA EL ACOPIO DE ESTOS EN LAS AREAS -

lNTERVENtDAS’[N LA FAENA. IR

13. EXTRACCI()N IjE’vESPECIES ARBOREAS O VEGETALES

_ rS| por motivo de la EJGCUCIOn de las qbras fuese necesano extraer o modificar algunas
especies arbdreas o vegetales, su retiro, disposicién y/o reposicién serd coordinada por
el 1.T.M.., con la unidad mynicipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera
informar,a la inspeccion con la debida anticipacion para que sean eJecutados estos

)

’ trabajos. o !

14. REPARACION DE DAROS

Todo dano a las mstalauones emstentes, derlvado de la e;ecucmn de los trabajos
'encomendados serd-de. exclusiva responsablhdad del Contratlsta y seran de-su. cargo
las respectxvas reparacrones Producndo un dafio, el Contratlsta deberd proceder a su
inmediata reparacion. De’ no hacerlo, la’ Unidad tecnlca ‘podrd hacer efectnva las
garantlas correspondnentes sin perjuicio de la aplicacidn de multas que correspondan

e inclusive la terminacion antxcnpada del contrato.
/

15. 'PROTECCION DE LAS OBRAS EXISTENTES . . s

N %

Deberdan - respetarse las instalaciones subterrdneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando, gue sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta~ los proponentes .
deberan con5|derar todos los trabajos que. se requieren para o interferir con las
tuberlas, p@stac;ones muros y otras obras. exnstentes en el Iugar ‘

16. . CONDICIONES , _

i

. 16.1. ‘Toda imprecision o dlscordanaa en los antecedentes o falta de aclaracmn de un detalle .
' deberd interpretarse en la forima que.mejor beneficie al proyecto
16.2. Los Proponentes deberd incluir enh el-estudio de su oferta cualquiera partlda que no
' ' esté prevista én los antecedentes técnicos y que sea necesaria e mdtspensable para la
‘ -ejecucion de la obra. .
16.3. Sera de exclusiva responsabllldad del Contratnsta el cuidado de los materiales de las
obras desde la fecha de entrega'del terreno hasta'la i recepc:on e ‘
116.4. El primer estado de pago debera infarmar los tramos (calles) donde se interviene con el
proyecto. -~ ! : g .
16.5.. Ei Contratista Adjudlcado tendré la obligacion de tramitar todas Iasmodiflcauones del"
proyecto de Ingenierfa SERVIU que sean necesarias para la correcta eJecucmn dei
.

. proyecto.. .« : SR L

17. EVALUACION _ - o
‘ Prevno ala aphcac:on de la pauta de evaluacion, la Comision de Evaluadora verlfrcara si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
~ Administrativas, Te__cmcas y demés documentos que forman parte de esta licitacion.
E , . Co / ‘. 1 . . N ,

rd
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Cuando la Comision Evaiuadora verlﬂque que sélo una de las ofertas cumple con todos
los requmtos admm»stratwos técnicos y se ajusta-al marco presupuestario, podra
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluacién, ya que la misma esta disefiada bajo un
sistema comparativo de ofertas. Porilo tantola aphcaaon de esta pauta sobre una sola
oferta arro;a como resultado el punta)e maxxmo de 100 puntos :

PAUTA DE EVA__LUACléN

~La eval_uaftién se realizard de acuerdoa los siguientes criterios técnicos.y eConomicos:

1711

17.1.2

17.1.3.

17.1.4

17.1.1

oMV
Qe

.b)

Oferta Econdmica . N ‘ ‘ . 40%
a) Oferta economica ' o : 20%
b) Capamdad econgmica = - . ' o 20%
Expenencua en e;ecucuon de obras de acuerdo a Reglstro MINVU 30%
) ’ \ - ‘. ' , .,~

Plazo (je eiecucic’m . : n 5 - 25%
Cumplimiento de los requisitos formal_es de pﬁésentacién de la oferta 5% .

. . ; i
Oferta Econémica (40%) ’ '

Oferta Economlca (20%)

‘La metodologia de evaluacién para este sub 1tem se hard de acuerdo a la relacién de

menor costo. De acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente férmula:
i e ‘
_Puntaje = OMV x 100
- OE

" =Ofertade menor vafor |
. =Oferta valor oferente | h
f »
1 - " - ‘v \'
| [} « - " . TDtal OfeﬂaEﬁonémica - [PuntaJE] x 0;20 } ’ N

Capa‘cidad ec‘o,némica {20%)

"En-este punto se evalpara Ia capacidad econgmica presentada por los oferentes, donde se
consideraran las deudas de’ acuerdo al Balance Clasificado, las deudas del certificado emitido

por la

SBIF, el patnmomo indicado en el balance, los contratos vigentes y los saldos por

ejecutar, de acuerdo a informacion -de formatos Anexos N°8 y 10. Estos datos se cruzaran
determinado su .capacidad economlca Para la evaluacmn de este criterio, se utilizando el
siguiente cuadroyformula

v
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P

ANALISIS CAPACIDAD ECONGMICA

EMPRESA - RUT

Y ; )
CONTRATOS ~ shiop POR -
" VIGENTES,  EJECUTAR -
" informacion mformactén -
T extrafda
Fornfate
nNeI0 (8},
o
- - A
DEUDAS DE
! ACUERDO A
: BCALA:’:E' DIFER‘ENC!A' CAPITAL" 3
fior:is' Zral INFORMACION DISPONIBLE .
° ss ) Diferencia ] DETERMINADO - ‘
. om'w o * antre beud ’ . Diferencia si h) © OFERTA . .
daclones en uaas N "
’i : B v s positivo, ECONOMICADE 20% OFERTA
con bancos e S i
con bancos & o oey entonces LA EMPRESA © ECONOMICA-
“instituciones reglstradas en ) : i
) ; 1 - restarae); si (C/IVA),
financieras, . el Balance .
. = es negativo.
registradasen | -Clasificado {h) ) N
R solo registrar
Pasivo Restar :f)-g) .
_— e) ¢
Circulantey
Pasivo Largo :
- . Plazo) (g)
S0 5.0 50 $0 $0

s

A partir de los resultados “obtenidps-de la aphcacnon del recuadro anterior tos oferentes serdn
evaluados de la siguiente manera: : : .

e

‘ Mas de $200.000.000.-

100

20.0

Entre $100.000.001., y $200.000.000.- 60 12.0
Entre $50.000.000.- y $100.000.000,- 30 6.00
‘ .5 1.00

Menos-de $50.000.000.-
e

Total Capacidad Econémica ‘= ;Punta]e]xb,io J ‘

.

¥

B

“

'

Total Oferta Econémica = Puﬁtaje:Oferté".'s;fqhém'ica}%: Puntaje Capai:idad Egoh@mica ' }

v

v
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9.1.1.

'BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES |

OBRAS DE PAVIMENTACION

Experienciar(Bd%) )

\

»En este puntb'se evaltia la experiencia segun los registros y categonas ‘con Ios que
cuente el oferente, y cuyos certificados deben haber sido- acompanados en' la
presentacton de Ias ofertas de acuerdo a como se exige en

las presentes bases.

~

“Puntaje
ﬁ;;itfﬁéra C.‘t-.ntéé‘(;ff'a! . 300
TSegunda Ca@egori.a g . 60 18.Q
Tercera .Catégorl'a - I 401.' 1200
(AIuart;Categoria:'. ‘ 20 B 600
No p:osee ihs';ripcibn V' 0

0.

10

y [ 4 Total pintaje éxpéri;e'}_xcia = [ponderacién tabla] x 0.30 J

A

. Plazo de Ejecuéién (25%)

Kl

Se considera: en este parametro de evaluacuon, el plazo de® eJecuuon asocnado al
desarrollo de las obras encomendadas, de acterdo a como se indica en punto N°5 de
¢ las bases administrativas especuales y ofertado en formatb Anexo N°7 “Carta Oferta”.

La eva!uaqlon se realizara segun se indica en la siguiente tabla:

_ Ponderacién |, Puntaje

— % 25.0

Er{tre.7.1y85!d‘ias | 60 150
Entte,ssfy1bo G 20

5.00 ¢

WA . L

Nota: todo plazo inferior a 70 diasy superior a 100 dias corridosy’sera declarado fuera de bases.

(S

i

-

{ s Total puhtaje experiencia = [ponderacién tabla) x 0.25 } ;

1

42
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES + .
OBRAS-DE PAVIMENTACION .

!
1l Presentacnon de la Oferta (5%) , . )
Para este criterio de evaluacién, las: ofertas se comparardn entre si, conforme a los
antecedentes presentados y se Jerarqmzarén otorgandole el maximo puntaje (de 0 a
100- puntos) a las ofertas 'que presenten la- totalidad de antecedentes conforme- a
ubases y luego dlsmmuyendo €} punta}e por cady ac!aracnon o, documento o
antecedente presentado fuera de- fecha o que haya debido ser rectlﬁcado, conforme a

. . lo establecido en el punto4 de las presentes Bases, de acuerdo a la sngunente tabla.
Descripcién | Ponderacién Puntaje
ntro del.plazo ofi inal el 100'V de los R )

Entrega dent P g 4 100 500

3 Documentos Admxmstratwos .
Entrega o rectifica -de 1 “a 2 anteceéﬁentes en| ) S o ;‘
instancia posterior al cnerre del proceso . de| - .60 ¢ . 3.00.
apertura.

Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en oo .

instancia posterior al_ cierre -del proceso de| © o400 2.00
apertura. Y '
Entrega o rectifica 5 6 mds antecedentes en _ ’ ’
instancia posterior al cierre- del proceso de | 0 . 0 Lo
apertura. ‘. e '

- : . )
' . .

Si'un proponente no presenta fos 'doép‘mentés faltantes solicitadas p,of la Comisién- de
Apertura, su oferta serd declarada inadmisible.

\ ' - .
Y

(- ~ Total puntaje cumplimiento requisitos = [ponderacion tabla] X 0.05 _]

3

-

17.2. Consideraciohes en la Evaluacién : - : .

! «

Las ofertas que no cumplan con las especnflcacnones tecmcas no podran ‘ser evaluadas
v quedaran automatlcamente ehmmadas del proceso licitatorio.

Cuando dos o mas ofertas compartan idéntico puntaje méximd final, la Unidad Técnica
deberd, sobre'la base de condiciones objetivas (que’no. han sido consideradas en_la
pauta.de evaluac:on) proponer la adjudicacion, Ejemplo: Expenencna equipo humano
propuesto, magquinarias y tecnologias-ofertadas, etc. : _ )t

)
'

No podra proponerse la adjudicacién de ofertas que superen en'mas de un 10% el
- presupuesto * disponible declarado eh las. presentes ‘Bases.' Las propuestas 'de
adjudicacién sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un

N . N H 3 . . * * .

¥
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" BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

. "~ . OBRASDE PAV\MENTAC!ON (
monto que superén’en’ un 10% dicho presupuesto, sélo podran ad;udlcarse 'si el
.'Mandante cuenta con dichos recursos. - ‘ ! . : . '

K3
-~ '

Por lo tanto, podra adjudlcarse al segundo, terc
. Gltimo Iugar s‘ Ias ofertas posxuonadas e

monto supertor ‘al presupuesto dlspom
adicionales. *

er g inclusive la-oferta posicionada en el
n los primeros lugares se presentan por un
ble y el Mandante no cuenta con recursos '
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" FORMATOS ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

ANEXO N® 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
“OBRAS DE CONSERVACION VIAL AVENIDA INMACULADA CONCEPCION COMUNA DE COLINA” :
€ODIGO BIP 30128150-0 -
1. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
"NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOClAL
"RUT DEL PROPONENTE ., R . -
. B \« : ! . v A . ‘
- DOMICILIO (EN CHILE) SN RN T T '
11. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL ', A
NOMBRE - -~ e ' , [
RUT
DOMICILIO (EN CHILE) o ' - .
+ . A ‘
TELEFONO.
N . I
‘a ) : N R
¥ " 3 \ - L . 3
FAX - - T — s,
! ' -,
. ' V ! .
. !
{ , . e
. IDENTIFICACIGN nes.comacro‘, Pl Dol
NOMBRE B -
T . : J
MAIL . S .
TELEFONO .~
CEAX . ‘ . ” . . -
i.
‘,
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
1 » \
En__* ~_,a__del mes . del afio : 3
) ; - | .
!/ ]
: ‘ ’ T

N :72



FORMATOS ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS
- OBRAS DE PAVIMENTACION.

ANEXO, N2 2
DECLARACI()N W RADA SIMPLE -
”OBRAS DE CONSERVACION VIAL AVENIDA INMACULADA CONCEPCION, ‘COMUNA DE COLINA”
comGo BIP 30128150-0

-

i

VS

Nombre proponente o-razon social:.

Nombre de la Empresa: - . ' : .

Direccién:

Teléfonos:

| "Nombre Representante Legal:
Cédula de Identidad: : . " o
"D, LICITACION: ' '

Declaro lo sigujente: ; : - -

o Conocer y aceptar las condscwnes establecxdas en-las Bases Adrmmstratlvas Generales
-Especnﬂcauones Técnicas dela Propuesta y documentos anexds. :

e Haber estudiado todos los antecedentes de la Propuesta, de-las Bases Admm\stratwas .

. Generales, Especificaciones Técnicas de la Propuesta Bases especiales si existxesen Y
verificato su concordancxa entre:si y conocer las normas legales vigentes al respecto.

e Haber tomado conocimiento de todas las condiciones actuales y las demas caractenstxcas
que |nc\dan directamente en la ekecucmn del servn:xo ! ,
s Haber considerado en la oferta economica, todos los gastos necesarios para la ejecucion
del SERVICIO, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales de la Propuesta '
‘ Espeaﬁcacmnes Técnicasy todos los documentos mclwdos en la oferta.

-« Por lo expuesto autorizo a la Municipalidad de Colina para efectuar el i-cobro de mmedlato"
de las Garantias establecidas.en las Bases Admlmstratwas Generales de esta Licitacion, sin
perjuicio de las acciones legales que inicie frente a cualquser sﬁuacxén no prevxsta, que
signifique el incumplimiento del contrato. -

= No podran suscribir contratos admlmstratwos de provision de blenes o de prestacién de
' sepvicios con los flincionarios directivos del mismo 6rgand o -empresa, ni con personas -
. unidas a ellas por vinculos de parentesco.

‘FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE{LEGAL)

s

En’ __ ,a__delmes____.____ delafio
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FORMATOS ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION :

, ANEXON23
! DECLARACION .IURADA SIMPLE: SANCIONES ,
”OBRAS DE CONSERVAClON WAL AVENIDA lNMACULADA CONCEPCION COMUNA DE COLlNA"
CODIGO BIP 30128150-0

.Nombre proponente o razén social:

\
' /s

- . . . 1 "
Yo, ., en representacién de- Ia Empresa

RU.T _ o ,-declaro conocer el coritenido y alcance

de la Ley N° 20.238, en el sentido de haber dado’ cumphmsénto a las obhgaCIones laborales y
sociales de los trabaj adores a mi cargo y el fiel y 0por1uno cumphmlento del contrato defxmtwo \

durante los dos ulnmos anos tal que, D

v No he SldO condenado por practtcas antlsmdlcales 0 infracciones a Ios derechos
fundamentales de los trabajadores’ o por dehtos concursales establecldos en los articulos
463 y yguxentes del Codlgo Penal, dentro de los anterlores dos anos contados desde la

fecha dé presentamon de la ofena

*

"FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL,

I

En__. , a__ del mes_ ___delafio___ L



¢

FORMATOS ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS |
: OQRAS DE PAVIMENTAClON ~

. ANFXONe4 N
DECLARACI()N JURADA SIMPLE: OBRAS EN EJECUCION:
. N 1

"oe RAS DE CONSERVACION VIAL AVENIDA INMACUU\DA CONCEPC!ON COMU NA DE couNA"
- ’ CODIGO BIP 30128150 0,

 NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

i

* DECLARACION:

N

'a) No tener obras.en actual ejecucion, o
‘ .

38 Contar ccm ' ohras en actual.ejecucion, segin 'de‘talle Eonsignado en el
Formato Anexo N2 6 "Capacndad Econémica” dé'la presente I|C|tac10n
< . # .
. . i
/ ‘
1 H ‘
R
‘s

“FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE [EGAL

En .« _,a__delmes: " del afio
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. FORMATOS ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS
‘OBRASDEPAVHWENTAOON

' ANEXO N" 5

. NOMINA DE PERSONAL

“OBRAS DE cowsmwxcsom VIAL AVENIDA INMACULADA CONCEPCION, COMUNA DE coLNA”
CODIGO 8iP 30128150-0
IDENTIFICACION.DE LAEMPRESA, . .. . :\
RAZON SOCIAL:
»ERUT L
‘DIRECCION B X " , !
NOMINA DEL PERSONAL R T |
w | »
NOMBRE COMPLETO PROFESIONAL RESIDENTE q-
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO - , ‘ ,
. o/ 1
ITITUL® PROFESIONAL )
NOMBRE COMPLETO JEFE DEOBRA -+ '
TITULO PROFESIONAL O TECNICO | -
ST . “OTROS TRABAJADORES
TREDE - | TIPO pnosﬁsmu ;:Aﬁg«zo pmﬂ%d T OBSERVACIONES
- TRABAJADORES | (1) - - OFICIO 'DELPROYECTO R
- 3
[TI [P [ PERMANENTE ;
. v - . . '
T [ TRANSITORIO ;
T
T :‘FIRMA'OFEQ‘?EN’TE.OREPRESENIANle LEGAL
Enw,'a'__ del mes_ B del afio ‘ -
1
. \ :
’ ! ! \
* N R "



”OBRAS DE CDNSERVACIC)N VIAL AVENIDA INMACULADA CONCEPCION COMUNA DE COLINA" .

Nombre proponente o'razén social:

FORMATOS ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS
* OBRAS DE PAVIMENTACION

«

' ANEXO N2 6
CAPACIDAD ECQNOMICA

CODlGO BIP 30128150-0

L

SALDOS POR

: ) N MONTO -
_OBRA MANDANTE CONTRATO - EJECUTAR -
. CONTRATADA ‘ \ {(INCLUIDOS LOS s
' AUMENTOS) S
Totales S
\
(1) 20% de, Ia suma total de los Saldos Por Ejecutar S

(2) Patr/mon/o (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, cons:gnado en el Balance
CIas:f:cado acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

S

(;AP/TAL‘REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1)

P

s

l. ,  DELCAPITAL EXIGIBLE SEGUN BASES GENERALES

-a) OFERTA: ECONOMICA TOTAL (IVA INC.)

%Y

b) g 209/ DE LA OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.). S

.El Capital Real dlsponlble para !a Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta Econdmrca

Total (IVA incluido)

~

En

FIRMA OFERENTEC REEREéENTANTE LEGAL

,a__ delmes

dél afio
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FORMATOS ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS R
" OBRAS DE PAVIMENTACION , .

ANEXON27
OFERTA ECONOMICA

"“OBRAS DE CONSERVACION VIAL AVENIDA® INMACULADA CONCEPCION COMUNA DE COLINA"

" v, cOmeo BIP 30128150-0
‘v "‘ " N “
Nombré proponente o razén social:
1. OFERTA ECONOMICA e T Ty
VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA . s e
/ . ’ :
TOTAL IMPUESTOS % - $
VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDGS - § " v
. * ’ i - . i
2. PLAZO DE EIECUCION T A AT SR A
. * ' : ' L. \
| PLAZO DE EJECUCION OFERTADO (DIAS CORRIDOS) ) ‘
Nota: £l plazo o ofertor no pue(ie ser inferior a 60 dias ni superior g 120 dias corndos ' -
' ¢
C
\ r
l, FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL,
v e
En ‘ .a_-delmes: ' delafo_
, ! \ »
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' "DERAS DE CONSERVACléN VIAL AVENIDA lNMACULADA CONCEPCIC)

_ Nombre proponente o razon social:

HOJA N°

T

B

FORMATOS ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACION

»

. ANEXON28"
PRESUPUESTO DETALLADO

cémso BIP 30128150-0

N
]

e

N, COMUNA DE COLINA”

- de "

v FARTIDA UNIDAD. | CANTIDAD _|P. UNITARIO P. TOTAL

" ; SUBTOTAL|

VAL

TOTAL
I
g
FIRMA OFERENTE O REPRESE‘NT.AN TE LEGAL
En . a__ delmes ‘ del afio '

8
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FORMATOS ANEXOS BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

- ‘ FORMATO RESUMEN ESTADO DE PAGO

s

ANTECEDENTES GENERALES

Resumen Estado de;|

Pago N° Fecha:
Unidad Técnica '
Nombre Proyecto A
Contratista _ . ‘ -
‘[ Decreto Aprueba . Fecha:| . . Monto |
Contrato N°: ‘ . | Contrato$’ .
Fecha Inicio ‘ Plazo de Ejecucion Fecha de
- e .. [{endias) Término Inicial
; Detalle Modificaciones de bontrato N :
Aumentos/ Disminucion | Nuevo Plazo de Fecha de
de Pldzo (en dias). Ejecucion Término Real |
Aumento/Disminucion Nuevo Monto
del Monto Contratado $ Contrato 3 .
= b _OTROS

Avance Fisico dél

Proyecto % seg.)

Coordenadas long|tud (Qiados m|nutos

- $64:)

.| Coordenadas latitud (grados, mlnutos

Altitud (en metros)

1

Precision (en metros)

AVANCE FINANCIERO F.N.D.R. -

H41.Ala Fecha (sncluyendo el presente estado de pago) ‘ $"
12 Antenor al ‘presente Estado de Pago g
3.Presente Estado de Pago : -/ 15
4. Retencmnes de acuerdo aContrato . ~ 4 . $ .
5. Devolucion de Antlclpo . 5
6. Liquido a'Facturar (3-4-5) Impuestos Iﬁcluido,s $
7..Multas $
Liguido a Pagar -(6-7) ' $
(En letras) son: v
Annmpo Tota! Otorgado . % $ ' .
Anticipo Recuperado al Presente E‘stado de ﬁ
Pago % . 13 .
‘Saldo Anticipo por Recuperar s - % $ 'k
' F actura.N° |~ ' . ) ) Fecha = = [
' ' : , Razon Social del Factonpg :
) , Si No '} o Cesionario ‘
Sujeta a Factoring'o Cesién ~ RUT del Factormg 0 N
de Crédito (marcar con una X) Cesionario
Nota: el monto de la factura debora ser Igual al N° 6 )

V8% INSPECGION TECNICA (FIRMA Y TIMERE)

~ ‘

N

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE
: CONTRATISTA

i

A través del presente la Umdad Técnlca certifica ‘que no se han ejecutado obras que no

" hayan sido aprobadas por el mandante.

NOTA: Este documento no se presenta en la licitacion, sélo es para conommlento del proponente

que resulte adjudicado. .

3
'
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MUNICIPALIDAD

DE COLINA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA:
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BASES TECNICAS



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

GENERALIDADES

Proyecto : CONSERVACION VIAL AV. INMACULADA CONCEPCION, ENTRE CALLES
ACONCAGUA Y LOS COPIHUES.

Comuna : Colina. ; ' :

Regién : Metropolitana. |

DESCRIPCION GENERAL Y CONSIDERACIONES

» Las presentes Especificaciones Técnicas se consideran minimas y tienen por objeto complementar
las Especificaciones Técnicas del proyecto definitivo aprobado por la Subdireccion de
Pavimentacion y Obras Viales de Serviu RM. Ademés el contratista debera cancelar los gastos de
inspeccion respectivos y obtener la recepcion definitiva ante el organismo correspondiente, como
también, se debera cefiir a todo lo estipulado en el documento de aprobacion del proyecto emitido
por Serviu RM.

» El proyecto consiste en la conservacion vial de Calle Inmaculada Concepcion, la cual es de
Asfalto {recapado), con algunas zonas de hormigén y corresponde a una via Troncal.

o El constructor debera adoptar medidas de gestion y control de calidad durante el transcurso de la
obra y certificarlas ante la direccion de obras municipales para la recepcion definitiva.

e Se mantendrd en faena un libro de obra manifold, foliado y friplicado el cual debera
entregarse a la direccion de obras municipales en el momento de solicitar la recepcion definitiva de
la obra.

o  Contratista debera cancelar los gastos de inspeccion respectivos y obtener la recepcion definitiva
ante el organismo correspondiente, como también se debera cefiir a todo lo estipulade en el
documento de aprobacion del proyecto emitido por Serviu RM.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO
a) Leyes, Ordenanzas y Reglamentos:

Los siguientes cuerpos legales y reglamentos deben ser rigurosamente observados durante el desarrolio
de la obra. Se tomaron en rigurosa consideracion las leyes y reglamentos a describir.
e LeyyOrdenanza General de Urbanismo y Construccion.

o Las disposiciones contenidas en las Normas del Instituto Chileno de Normalizacion.
o Leyes, Decretos o Disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos,

aprobaciones, derechos, impuestos municipales e inspecciones.
Las partidas se ordenan de la siguiente manera:



1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 INSTALACION DE FAENA

Construcciones Provisionales

. Cierres Provisorios:

Se consultan cierres provisorios, segiin exigencia de la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Se consulta en malla romboidal y cuartones de madera de 3"x 3", con los accesos para el normal funcionamiento
de la obra.

. Recintos:
El contratista estara obligado a instalar como minimo

¢ Bodega para materiales.
o Bafio para obreros.
» Instalaciones Provisionales.

El contratista dotara a las faenas de los empalmes provisorios y los tendidos que se mencionan a continuacion,
que aseguren un adecuado servicio para el funcionamiento de los trabajos.

. Empalmes:

Agua Potable: Se hara a partir de una matriz existente.
Electricidad: Se hara a partir de postracion existente.
1.2 TRAZADO Y NIVELES

El Contratista replanteara la solucion geomeétrica del proyecto en planta, definiendo los ejes, vértices y
deflexiones en terreno asi como las lineas de soleras. No se podra continuar con las etapas posteriores de la
ejecucion de las obras, mientras la Inspeccion Técnica de Obras (1.T.0.) del SERVIU Metropolitano no haya
recepcionado satisfactoriamente esta partida, registrandola en el Libro de Obras.

1.3 LETRERO INDICATIVO DE OBRA
Las dimensiones y disefio del letrero de obras seran entregadas por la Unidad Técnica.
1.4 PLAN DE DESViOS

En esta seccién se abordan las sefales, dispositivos, medidas de seguridad y esquemas de sefializacion que
se deben utilizar cuando se realicen trabajos en la via, entendiendo como tales cualquier trabajo o restriccion
temporal que cause la obstruccion parcial o total de ésta.

Se debe enfatizar que las condiciones de circulacion a través de una zona de trabajo no son las habituales para
la mayoria de los usuarios, por lo que los criterios de seguridad aplicados al disefio de sefializacion de obras



son tanto o mas relevantes que en situaciones normales, existiendo casos especialmente complejos o
peligrosos en que los estandares minimos definidos en este Capitulo deben ser mejorados.

1.4.1 Funcién

Las sefiales y medidas de seguridad para trabajos en la via tienen como objetivo fundamental que el trénsito a
través o en los bordes de la zona donde se realizan las obras sea seguro y expedito, alterando lo menos posible
las condiciones normales de circulacion, garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de las faenas.

Ello requiere que las sefiales regulen la circulacion, adviertan de peligros y guien adecuadamente a los
conductores a través de la zona de trabajo, y que las medidas de seguridad protejan tanto a éstos como a los
trabajadores.

1.4.2 Zona de Trabajos en la Via
Una zona de trabajos en la via esta compuesta por las areas o sectores mostrados en la Figura detallados a

continuacion:

grea de Transito
ite: e} transi
Elementos de canalizaclén. aet:glés de lrinoti’trom

|
!
| Area de Sequridad Fin Zona de Trabajos
| Provee proteccion Trafico retorna a su
' a trabajadares y condicion normat
fatee it > vehiculos. . da operacion

Area de Advertencia Area de Transicion Area de Trabajos

Se advierte a los Se desplaza el trafico Donde operan Wrabajadores,

conductores sobre los de su pista normat dg equlpos y se almacenan

trabajos. trayectoria. fos materiales.

Area de Advertencia:

En esta area se debe advertir a los usuarios la situacion que la via presenta méas adelante, proporcionando
suficiente tiempo a los conductores para modificar su patron de conduccion (velocidad, atencién, maniobras,
etc.) antes de entrar a la zona de transicion.

Area de Transicion:

Es el area donde los vehiculos deben abandonar la o las pistas ocupadas por los trabajos. Esto se consigue
generalmente con canalizaciones o angostamientos suaves, delimitados por conos, tambores u otro de los
dispositivos especificados mas adelante.

Area de Trabajos:
Es aquelia zona cerrada al tréansito donde se realizan las actividades requeridas por los trabajos; en su interior
operan los trabajadores, equipos y se almacenan los materiales.

Area de Transito:
Es la parte de la via a través de la cual es conducido el transito.



Area de Seguridad:

Es el espacio que separa el area de trabajos de los flujos vehiculares. Su objetivo principal es proporcionar al
conductor, que por error traspasa las canalizaciones del area de transicion o de transito, un sector despejado
en el que recupere el control total o parcial del vehiculo antes que éste ingrese al area de trabajo. Por ello no
deben ubicarse en ella materiales, vehiculos, excavaciones, sefiales u otros elementos.

Fin Zona de Trabajos:
Es el area utilizada para que el transito retorne a las condiciones de circulacion que presentaba antes de la
zona de trabajos.

2 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

2.1 DEMOLICION DE CALZADA HORMIGON

Este item corresponde a la demolicién y extraccion del pavimento existente, de acuerdo con lo indicado en los
planos de construccion. Los escombros resultantes de estas demoliciones, no podran depositarse en
inmediaciones de la obra, debiendo ser transportados a botaderos previamente autorizados por la Inspeccion
Técnica y las Municipalidades respectivas.

La demolicion quedara sujeta a las regulaciones municipales que existan sobre revestimientos de interés, tales
como adoquines de piedra u otros.

Antes de iniciarse los trabajos de demolicion, el Contratista debera cumplir con todo lo referente a sefializacion
y controles de seguridad, tanto del personal que ejecute estos trabajos, como de los usuarios de la via.

2.2 DEMOLICION CALZADA ASFALTO (FRESADO)

El objetivo de este trabajo consiste en el fresado de la capa de concreto asfaltico existente. Esta tarea se
ejecutara de conformidad a los planos y en los sectores donde establezca la Fiscalizacion, incluyéndose el
transporte del material fresado hasta el lugar de depbsito.

2.2.1 Construccion

El fresado debera ejecutarse a temperatura ambiente. La accion del fresado no debera implicar el impacto de
martillos, uso de solventes, la aplicacion de altas temperaturas o ablandadores que pudieran afectar los
agregados, ni las propiedades del asfalto existente en las zonas aledafias. Cuando se observen deformaciones,
desprendimientos o defectos producidos por la accion del fresado, el contratista debera reparar las mismas con
mezcla asfaltica. El material extraido debera ser transportado y acopiado para utilizarse como material de aporte
para la reposicion de base y sub-base del item bacheo profundo. Cuando el pavimento de concreto asfaltico
esté ubicado proximo a obras de arte y no pueda ser extraido con el equipo del fresado, el mismo debera ser
removido utilizando otros métodos, debiendo resultar una superficie adecuada.

2.2.2 Precision Geométrica

El fresado podra ser realizado en varias etapas, hasta alcanzar el objetivo pretendido, debiendo quedar una
superficie final nivelada y sin fracturas.



Seguridad para estructuras y usuarios: Cualquiera fuera el método utilizado por el contratista para ejecutar este
trabajo, el mismo no debera producir dafios y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que se
encuentren proximas a la zona de operacion de equipos. Tampoco deberan afectar las estructuras del
pavimento adyacente que queden en servicio ni las obras de arte aledafias. Deberéan sefializarse las areas en
operacion y las secciones que queden afectadas por la realizacion parcial o total de este trabajo. La fiscalizacion
queda facultada para exigir la modificacion y/o incremento de las sefiales y/o medidas de seguridad adoptadas.

2.2.3 Equipos

El contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya potencia y capacidad productiva
asegure el cumplimiento del plan de trabajo.

2.3 EXCAVACION Y TRASPORTE A BOTADERO
2.3.1 Replanteo Geométrico

El Contratista replanteara la solucion geométrica del proyecto en planta, definiendo los gjes, vértices y
deflexiones en terreno asi como las lineas de soleras. No se podra continuar con las etapas posteriores de la
ejecucion de las obras, mientras la Inspeccion Técnica de Obras (LT.0.) del SERVIU Metropolitano no haya
recepcionado satisfactoriamente esta partida, registrandola en el Libro de Obras.

2.3.2 Excavaciones

En aquelios sectores en que se efectuara reposicion de losas o bacheo profundo se excavara el material
necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material inadecuado bajo el
horizonte de fundacion, deberd extraerse en su totalidad, reponiéndolo con el material de relleno
correspondiente y compactandolo a una densidad no inferior al 95% de la densidad maxima compactada seca
(D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh 1534 1l - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segln
corresponda.

2.3.3 Rellenos

El material de relleno colocado en capas debera corresponder al tipo de suelo y al equipo de compactacion a
emplear. En todo caso, el espesor maximo de la capa compactada seréa de 0.15 m para suelo fino (arcilla-limo);
de 0.20 m para finos con granulares y de 0.30 m para suelos granulares.

Podra aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos y se presenta la
debida justificacion comprobada en una cancha de prueba, lo que seré verificado en terreno por la LT.0. y
contar con el visto bueno del Departamento Proyectos de Pavimentacion: En esas condiciones la 1.T.O. podra
autorizar el aumento de espesor.

En la formacion de las diferentes capas de rellenos se podréan aceptar bolones de tamafio maximo igual a un
1/2 del espesor compactado de la capa y en una proporcion tal que quede uniformemente distribuida, sin formar
nidos ni zonas inestables. Las capas de rellenos deberan ser compactadas al 95% de la D.M.C.S. del Proctor
Modificado, NCh 1534 Il - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segtn corresponda.



3 CAPAS GRANULARES
3.1 BASE CHANCADA

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuetto,
libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 50 % o mas de
las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American Society for Testing and Materials), tendran a lo menos
2 caras fracturadas. Debera estar comprendida dentro de la siguiente banda granulométrica:

TABLA: GRANULOMETRIA PARA MATERIALES DE BASES

ASTM | % Que pasa en peso
2" 100
1" 90-70
3/8" 30-65
N 4 25-55
N° 10 15-40
N° 40 8-20
N° 200 2-8

a) Para la fraccion fina de los agregados (que pasa por tamiz 5 mmy):
Limite liquido (L.L.): 25 max.

indice de plasticidad (I.P.): 6 max.

b) Para la fraccion gruesa de los agregados (retenida en tamiz Smm):
Desgastes los Angeles: 50% max.

c) Para la base construida; Poder de Soporte CBR (al 95% de la densidad maxima (N.Ch 1534 - 11): 80% min.

3.1.1 Construccion De La Base

Una vez esparcido el material debera compactarse mediante rodillo vibratorio, proceso que debera progresar
gradualmente desde el borde exterior de la plataforma hacia el centro de la misma, traslapando uniformemente
cada pasada con la precedente en, por lo menos 30 cm.

La construccion de la base debera ajustarse a los perfiles del proyecto. El control de nivel entre los bordes de
la sub-rasante se efectuara mediante moldes o estacas de nivel, colocados a una distancia no menor de 10 m,
de modo que permitan la colocacion de lienzas o plantillas.

El material se colocara por capas, cuyos espesores compactados no podran ser inferiores a 10 cm, ni superiores
a 20 cm. El material extendido debera tener una granulometria uniforme y no presentar bolsones de materiales

finos o gruesos.



Luego de finalizada la compactacion, debe controlarse la uniformidad de su superficie; todas las irregularidades
superiores a 2 cm, deberan ser corregidas, agregando o extrayendo el material necesario y re compactando

por medios adecuados.

Si el espesor resultante fuese inferior en més del 5% al espesor de disefio, debera escarificarse la superficie
terminada; se colocara y extendera el material necesario; se reperfilara y se compactara nuevamente. No se
permitira ejecutar parches superficiales sin escarificacion previa.

4 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
4.1 CALZADA CONCRETO ASFALTICO

En esta Seccion se definen los trabajos de construccion de concretos asfélticos mezclados en planta y en
caliente, incluyendo la provision de materiales, la fabricacion, los transportes, la distribucion y la compactacion
de la mezcla. Las mezclas de aridos cumpliran las bandas granulométricas que dispongan las presentes
especificaciones.

4.1.1 Materiales

Los aridos deberan clasificarse y acopiarse separados en al menos tres fracciones: gruesa, fina y polvo mineral
(filler). Los materiales deberan acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera
que no se produzca contaminacion ni segregacion de los materiales. Las distintas fracciones deberan ajustarse
a los siguientes requisitos:

Fraccion Gruesa:

Debera estar constituida por particulas chancadas, limpias y tenaces que se ajusten a los requisitos que se
indican en la Tabla A segln el tipo de mezcla que se especifique en el proyecto.

TABLA: REQUISITOS PARA LA FRACCION GRUESA

TIPO DE MEZCLA ASFALTICA
ENSAYO - Capa Binder METODO
Capa Superficie (intermedia)

Desgaste “Los Angeles” (Max.) 35% 40% NCh 1369
Particulas Chancada (Min.
(al menos 2 caras fra(ctura)das) 70% 60% LNV3
Particulas Lajeadas (Méax.) 10% 10% LNV3
Adherencia Método Estatico (Min.) 95% 95% LNV 9

Fraccion Fina:

La fraccion que pasa por tamiz 5 mm (ASTM N° 4), debera estar constituida por arenas naturales o provenientes
de la trituracion de rocas o gravas. Sus particulas deberan ser duras, tenaces y libres de arcilla o sustancias
perjudiciales, debiendo cumplir con los requisitos indicados en la tabla B.



Para transito mayor de 106 EE el % de arenas naturales se limita a 15%. Para transitos menores de 106 EE el
porcentaje se limita a un 25%. Estos porcentajes son referidos al total del agregado.

TABLA: REQUISITOS PARA LA FRACCION FINA

!

TIPO DE MEZCLA ASFALTICA . -
ENSAYO PO _ - , METODO |
Capa Superficie Capa Binder (Intermedia)
indice de Plasticidad NP NP NCh 1517 i
Adherencia Riedei- Weber Min.0-5 Min.0-5 LNV 10

Polvo Mineral (filler):

El filler debera estar constituido por polvo mineral fino tal como cemento hidraulico, o de preferencia polvo de
roca, libre de materia organica y particulas de arcilla, debiendo ser NP. Se debera utilizar segun se requiera
en la confeccion de las mezclas, debiendo ajustarse a la granulometria que se sefiala en la Tabla C.

TABLA: GRANULOMETRIA DEL FILLER

(NCh)T AMICE(ESTM) % QUE PASA EN PESO
0,630mm  (N°30) 100
0315mm _ (N°50) 95100
0,080mm  (N°200) 70— 100

Mezcla de Aridos:
Los aridos combinados deberan cumplir con los requisitos indicados en la tabla D.

Las distintas fracciones de aridos deberan combinarse en proporciones tales que la mezcla resuitante cumpla
con alguna de las bandas granulométricas especificadas en las Tablas E, F o G; para el tipo de mezcla a
emplear de acuerdo con lo indicado en el proyecto.

TABLA: REQUISITOS PARA ARIDOS COMBINADOS

ENSAYO TIPO DE MEZCLA ASFALTICA METODO
Superficie Binder (intermedia)
Sales Solubles (Max.) 2% 3% NCh 1444
Equivalente de Arena (Min.) 50% 45% NCh 1329
Desintegracion por Sulfato de Sodio (Max.) 15% 15% LNV 74




TABLA: BANDA GRANULOMETRICA DE ARIDOS: GRANULOMETRIA DENSA

DENOMINACION 'V-20Tesposor capala | v - 12 (espesor capa 40 2 50mm)
ey MCER sty % QUE PASA EN PESO % QUE PASA EN PESO
1 _mm_(1172)
25 mm (19 100
20 mm__ (34" 80-100 100
125 mm_(112) 80-100
0_mm_ (38 60— 80 70-90
5 mm (N°4) 4865 50— 70
25 _mm_(N°g) 35- 50 35-50
0,63 mm__(N°30) 19-30 18-29
0315mm_(N°50) 13-23 13-23
0,16 mm_(N°100) 7-15 8-16
0,08 mm_(N°200) 0-8 £-10

Nota: Solo para vias con transifo < T x 106 EE
TABLA: BANDA GRANULOMETRICA DE ARIDOS: GRANULOMETRIA GRUESA

DENOMINACION m-20 (eisggrs;]% )capa 50a M-12a (ﬁ%ﬁ%r)capa 50 a
(NCh)TAM C*5(§STM) % QUE PASA EN PESO % QUE PASA EN PESO

40 mm  (11/2"

25 mm (1) 100

20 mm (34" 75-100 100

125 mm (112"

0 mm (38" 45-70 75-100

5 mm (N°4) 30-50 35-55

25 mm (N°8) 20-35 20-35

0,63 mm (N°30) 5-20 10-22
0,315mm  (N°50) 3-12 6-16

0,16 mm (N°100) 2-8 4-12

0,08 mm (N°200) 0-4 2-8

Observaciones:(1) Las bandas granulométricas 111-20 o lll-12a se podrén usar optativamente para capa

intermedia

(2) La banda granulométrica Il 12a es solo para vias con transito < 1x106 EE

TABLA BANDA GRANULOMETRICA DE ARIDOS: GRANULOMETRIA FINA

DENOMINACION V-12a (espesor capa 40mm)
TAMICES
Ch) (ASTM) % QUE PASAEN PESO
20 mm (314"
12,5 mm (1/2" 85-100
10 mm @38y | e
5 mm (N°4) 65-80




25 mm (N°8) 5065
125 mm  (N°16) 37-52
0,63 mm  (N°30) 25-40
0,315 mm  (N°50) 18-30
0,16 mm (N°100) 10-20
0,08 mm (N°200) 3-10

Nota: Esta banda granulométrica no se acepta en calles (S6lo para pasajes).
4.1.2 Cemento Asfaltico
Los cementos asfalticos deberan cumplir las especificaciones indicadas a continuacion:

TABLA: REQUISITOS CEMENTO ASFALTICO

GRADO DE PENETRACION (60-80)

Min. Max. NCh
ENSAYOS SOBRE EL ASFALTO
ORIGINAL (Poises)
Viscosidad absoluta 60° C Informar 2336
Viscosidad 135 ° (Centistokes) Informar 2335
Punto de Ablandamiento ° C Informar | mmemeeee- 2337
Penetracion, 25 ° C, 100 g. 5seg. (dmm) 60 80 2340
Ductilidad, 25 °C , 5 cm/min. (cm) O 2342
Solubilidad en tricloroetileno, (%) I 2341
Punto de inflamacién copa abierta (°C) 232° 2338
Ensayo de la mancha 9343
Heptano — xilol maximo 20% Negativo
Indice de Penetracion; IP -1 +1 2340
ENSAYOS SOBRE RESIDUO RTFOT 9346
(Pelicula delgada en horno rotatorio)
Penetracién, (% del original) 54
Pérdida por calentamiento, (%) 0.8
Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min (cm) 100
Viscosidad Absoluta 60 °C (Pa .s) Informar
Indice de Durabilidad 3.5
indice de Durabilidad = Viscosidad Absoluta a 60 °C (RTFQT)

Viscosidad Absoluta a 60 °C (original)

4.1.3 Propiedades De Las Mezclas Asfélticas

Las propiedades de las mezclas se determinaran segin el Método LNV 24} (Deformacion plasticas de mezclas
bituminosas usando el aparato Marshall), y su disefio se realizara por método Marshall LNV N° 46.



La mezcla asfaltica para carpeta de rodadura debera cumplir con las siguientes exigencias relativas al Método
Marshall de disefio: (ASTM D. 1559)

TABLA DISENO DE MEZCLA
Transito ® 106 EE Transito < 106 EE CARPETA BINDER

Estabilidad (N) entre 9.000 y 14.000 entre 6.000 y 9.000 8.000 - 12.000
Fluencia (0.25 mm) entre 8y 14 entre 8 y 16 8-16
E;}f:i‘”‘dad I Fluenca | oo 2400 y4.300 | entre 1.800 y 4.200 1,800 - 4.200
Huecos en la mezcla 4% +1 4% +1 (% 3-8%
Marshall (compactacion
briquetas) 75 golpes/cara 50 golpes/cara 75 golpes/cara
Vacios Agregado o o
Mineral, VAM (minimo) 13% 14%
VFA (vacios llenos de 65 — 75% 65 - 78 %
asfalto)

() Para mezcla V-12 se aceptara porcentaje de huecos entre 3y 8.
El laboratorio determinara el disefio de la mezcla de trabajo y fijara valores precisos para:
a) Banda de trabajo, que se definira en base a las siguientes tolerancias:
Agregado que pasa tamices: N° 4 y mayores + 5%
Agregado que pasa tamices: N® 8y 16 £ 4%
Agregado que pasa tamices: N° 30y 50 + 3%
Agregado que pasa tamices: N° 100 y 200 + 2%

b) Porcentaje 6ptimo de Cemento Asfaltico referido al peso total de los agregados, con las siguientes
tolerancias:

- Carpeta asfaltica +0.3%

- Binder (capa intermedia) + 0.5%

¢) El rango de temperatura de la mezcla al salir de la Planta.

d) Densidad y Estabilidad Marshall para él % 6ptimo de cemento asfaltico.

e) La razon en peso entre el porcentaje que pasa la malla 200 y el porcentaje de asfalto (en peso del total de
los agregados de la mezcla), el cual debe estar comprendido entre 0.6 y 1.2.

f) Temperatura de mezclado y temperatura de compactacion.

El disefio de la mezcla asfaltica a utilizar en la obra (carpeta asfaltica), debera ser informado mediante
certificados de laboratorios especializados con inscripcion vigente MINVU y contar con V°® B® de la |.T.O. antes
que el contratista inicie la fabricacion de la mezcla. En caso que el certificado del laboratorio tenga una



antigliedad mayor a 60 dias el Contratista debera obtener, de la empresa proveedora de la mezcla asfaltica, la
certificacion que el material entregado corresponde al informado por el laboratorio.

4.1.4 Transporte Y Colocacion

Las mezclas deberan transportarse a los lugares de colocacion en camiones tolva convenientemente
preparados para ese objetivo, cubiertos con carpa térmica y distribuirse mediante una terminadora
autopropulsada.

La superficie sobre la cual se colocara la mezcla debera estar seca. En ninglin caso se pavimentara sobre
superficies congeladas o con tiempo brumoso o lluvioso, o cuando la temperatura atmosférica sea inferior a
5°C.  Cuando la temperatura ambiente descienda de 10°C o existan vientos fuertes debera tomarse
precauciones especiales para mantener la temperatura de compactacion.

No se aceptara camiones que lleguen a obra con temperatura de la mezcla inferior a 120° C.

La temperatura de la mezcla al inicio del proceso de compactacion no podra ser inferior a 110° C.
El equipo minimo que se debera disponer para colocar la mezcla asfaltica sera el siguiente:
Terminadora autopropulsada.

- Rodillo vibratorio liso con frecuencia, ruedas y peso adecuado al espesor de la capa a compactar.
Rodillo neumatico, con control automatico de la presién de inflado.

- Equipos menores, medidor manual de espesor, rastrillos, palas, termometros y otros.

Compactacion:
Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de la superficie, la mezcla debera compactarse
hasta que alcance una densidad no inferior al 97% ni superior al 102 % de la densidad Marshall.

La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen debera ser el adecuado para alcanzar la densidad requerida
dentro del lapso durante el cual la mezcla es trabajable.

Salvo que la 1.T.0. ordene otra cosa, la compactacion debera comenzar por los bordes mas bajos para
proseguir longitudinalmente en direccion paralela con el eje de la via, traslapando cada pasada en un minimo
de 15 ¢m, avanzando gradualmente hacia la parte mas alta del perfil transversal. Cuando se pavimente una
pista adyacente a otra colocada previamente, la junta longitudinal debera compactarse en primer lugar, para
enseguida continuar con el proceso de compactacion antes descrito. En las curvas con peralte la compactacion
debera comenzar por la parte baja y progresar hacia la parte alta con pasadas longitudinales paralelas al eje.

Los rodillos deberan desplazarse lenta y uniformemente con la rueda motriz hacia el lado de la terminadora.
La compactacion debera continuar hasta eliminar toda marca de rodillo y alcanzar la densidad especificada.
Las maniobras de cambios de velocidad o de direccién de los rodillos no deberén realizarse sobre la capa que
se esta compactando.

En las superficies cercanas a aceras, cabezales, muros y otros lugares no accesibles por los rodillos descritos,
la compactacion se debera realizar por medio de rodillos de operacion manual, y de peso estatico minimo 2



ton, asegurando el niimero de pasadas que corresponda para alcanzar los requisitos de densidad exigidas.

Durante la colocacion y compactacion de la mezcla, se debera verificar el cumplimiento de las siguientes
condiciones:

- Los requisitos estipulados anteriormente deberan considerar los aspectos climaticos y no se asfaltara si ellos

no se cumplen.

- La superficie a cubrir deber4 estar limpia, seca y libre de materiales extrafios;

- Se recomienda que la compactacion se realice entre las temperaturas de 110° C y 140° C

- La mezcla debera alcanzar el nivel de compactacion especificado.

- La superficie terminada no debera presentar segregacion de material (nidos), fisuras, grietas, ahuellamientos,

deformaciones, exudaciones ni otros defectos.

4.1.5 Procedimiento de Trabajo
Instalaciones y Equipos:

El asfalto debera almacenarse en estanques cerrados metalicos, de hormigén armado o de fibra de vidrio (en
ning(in caso del tipo diques) los que, en todo momento, deberan mantenerse limpios y en buenas condiciones

de funcionamiento.

El manejo del asfalto debera efectuarse de manera de evitar cualquier contaminacion con materiales
extrafios.

El equipo de limpieza debera incluir barredoras autopropulsadas.
Limitaciones Meteoroldgicas:

No se debera efectuar imprimaciones si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. Las aplicaciones se
efectuaran Unicamente cuando la temperatura atmosférica sea de por lo menos 10°C y subiendo, y la
temperatura de la superficie a tratar no sea inferior a 10°C.

Distribuidores de Asfalto:

Los distribuidores de asfalto consistiran en depdsitos montados sobre camiones o unidades similares,
aisladas y provistas de un sistema de calentamiento, que generalmente calienta el asfalto haciendo pasar
gases a través de tuberias situadas en su interior. Deberan disponer de un grupo de motobombas adecuadas
para manejar productos con viscosidad entre 20 y 120 Centistokes.

Preparacion de la Superficie a Imprimar:

Antes de imprimar se debera retirar de la superficie todo material suelto, polvo, suciedad o cualquier otro
material extrafio. Cuando la superficie presente particulas finas sueltas, como consecuencia de una excesiva
sequedad superficial, se podra rociar ligeramente con agua, antes de imprimar, en todo caso, no se debera
imprimar hasta que toda el agua de la superficie haya desaparecido.



Aplicacién del Asfalto:

El asfalto debera aplicarse mediante distribuidores a presion que cumplan con lo dispuesto en el Acapite
5.3.3. En los lugares de comienzo y término de los riegos asfalticos, se debera colocar un papel o carton de

un ancho no inferior a 0.80 m una vez utilizado, éste debera ser desechado de inmediato.
I :
Cuando se deba mantener el transito, la imprimacién debera efectuarse primeramente en la mitad del ancho

de la calzada. En tales circunstancias la imprimacién de la segunda mitad debera iniciarse sélo cuando la
superficie de la primera mitad se encuentre cubierta con la capa superior y transitable, no permitiendose el
transito sobre superficies imprimadas. |

4.2 IMPRIMACION BASE PARA CARPETA ASFALTICA

En esta Seccion se definen las operaciones requeridas para aplicar un riego de asfalto de baja viscosidad,
con el objeto de impermeabilizar, evitar la capilaridad, cubrir y ligar Ias particulas sueltas y proveer adhesion
entre la base y la capa inmediatamente superior.

4.2.1 Materiales
Asfaltos:

Usara productos en base a emulsiones especialmente disefiadas y debidamente aprobadas por SERVIU para
ser utilizadas como imprimante, con una dosis de entre 0.8 y 1.2 I/m2. Alterativamente se podra utilizar
asfaltos cortados de curado medio (MC-30). La dosis a usar dependera de la textura y humedad de la base
fijandose ésta entre 0.5 y 1.2 I/m2. El asfalto debera cumplir con los requisitos estipulados en la Norma NCh
2440, con un equivalente de xilol no mayor a 20% en el Ensayo de la Mancha con heptano-xilol, determinado
segln el Método NCh 2343.

Arenas:

Cuando se autorice el uso de arena para corregir sectores con exceso de asfalto, ésta sera no plastica y
estara libre de materias organicas. La granulometria debera ajustarse a la banda granulométrica indicada en
la siguiente Tabla. '

BANDA GRANULOMETRICA DE ARENAS

TAMICES % QUE PASA EN PESO
(NCh) (ASTM)
0 mm [378") 100
5 tam (NY4) 85= 100
08 mm _(N°200] 05

4.3 RIEGODELIGA

En esta Seccion se definen los trabajos necesarios para aplicar un riego de emulsion asfaltica sobre una
superficie pavimentada, con el objeto de producir adherencia entre esa superficie y la capa asfaltica que la
cubrira.



4.3.1 Asfaito

En el riego de liga se debera emplear emulsiones asfalticas, preferentemente de quiebre répido (CRS),. las
cuales deberan cumplir con los requisitos estipulados en la NCh 2440, con un porcentaje de xilol no mayor a
25% en el Ensayo de la Mancha con heptano-xilol, medido segin el método NCh 2343.

Sera responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones.
Para ello debera presentar certificados de ensayo, como minimo, una muestra de asfalto por cada remesa que
llegue a la faena. El muestreo debera ajustarse a lo dispuesto en el Método NCh 2332.

4.4 CALZADA DE HCV
4.4.1 Dosificacion

Se preparara usando los materiales indicados en el punto 5, que se mediran de acuerdo a lo indicado en el
punto 7, en todo caso deberé considerarse una dosis de cemento minima de 340 Kg.cem/m® de hormigén
elaborado, en base a cemento corriente. Se acepta un 10 % menos de dosificacion con el uso de cementos de
alta resistencia debidamente certificados por planta que cumpla con las normas INN. El hormigon resultante
debera cumplir con los requisitos de resistencia establecidos en el punto 10 y 11 y durabilidad de acuerdo a lo
establecido en la Norma NCh 170 Of. 85.

4.4.2 Mezclado

El mezclado y posterior revoltura de los materiales seré de tipo mecanico, con un tiempo minimo de mezclado
de 1,5 min.

4.4.3 Transporte

Desde el lugar de preparacion del hormigon hasta el lugar de colocacion se podra efectuar en camiones
mezcladores, camiones agitadores o camiones corrientes, en este dltimo caso, las tolvas seran lisas y lo
suficientemente estancos para evitar escurrimiento del mortero, complementariamente el hormigén se cubrird
superiormente para reducir la accion del sol y del viento. La tolva se limpiara luego de cada viaje.

4.4.4 Colocacion

El hormigon se depositara sobre la base en su ubicacion definitiva, evitando la segregacion y se esparcira
uniformemente de preferencia con equipo mecanico.

4.4.5 Compactacion

La compactacion se efectuara mediante cercha vibradora de superficie complementada con vibradores de
inmersion preferentemente a ambos lados de la losa, a una distancia aproximada de 0,30 m. del molde y
alrededor de los insertos.



4.4.6 Terminacion

La superficie sera terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla transversal, complementada con
platachado manual. Adicionalmente se cuidard que la superficie quede con la rugosidad adecuada,
recomendandose para ello el paso superficial de arpilleras himedas sobre un sistema de tripodes metalicos.

4.4.7 Curado

El curado del hormigon se efectuara inmediatamente a continuacion de la etapa anterior (tambien se aplicara a
las aceras). El compuesto de curado se aplicara a toda la superficie libre del pavimento mediante
pulverizadores. La relacion de aplicacion del compuesto por unidad de superficie o el espesor de la membrana
debera regirse por las indicaciones del fabricante. Al retirar los moldes laterales, los costados de las losas que
queden expuestas deberan ser protegidos inmediatamente con un tratamiento de curado igual al aplicado en la
superficie.

Complementariamente se recomienda el uso de techos moviles que impidan la accion directa de los rayos
solares, aumenten la humedad relativa y disminuyan la velocidad del viento sobre la superficie del hormigon,
(esta recomendacion tiene carcter de obligatoria en las calzadas, en condiciones ambientales severas, como
ser, temperatura ambiente superior a 25°C.)

4.5 JUNTAS DE DILATACION

Todas las juntas deberan presentar la misma textura, densidad y lisura que las demés areas del pavimento a
ambos lados de la junta.

Cuando se construya una pista nueva adyacente a otra ya construida, la ubicacion de las juntas transversales
de contraccion del nuevo pavimento deberan coincidir con la ubicacion de las existentes, a lo largo del eje o
linea del contacto, siempre que espaciamiento entre las juntas del pavimento existente sea de hasta 4 metros
y existan barras de amarre en el borde de contacto. En caso contrario, a materializacion de las nuevas juntas
se hara cada 4 metros, independizandose de la pista contigua mediante algan elemento separador, colocado a
lo largo de la junta que une ambos pavimentos.

4.5.1 Juntas Transversales de Contraccion

Se dispondran a una distancia méxima entre si de 3,50 m. y formando un &ngulo recto con el eje del camino;
en el caso que la distancia sea menor o igual a 1,0 m., la |.T.0. determinara la ejecucion de juntas.

Dos de cada fres juntas se realizara mediante aserrado, la ofra se materializara mediante la insercion de una
tablilla. i

Las juntas a materializar mediante aserrado, se formaran aserrando un ranurado en la superficie de [a losa con
dos aserrados, el primero tendra un ancho de aproximadamente 4 mm. y una profundidad equivalente a 1/4 del
espesor de la losa, el segundo se materializara centrado proporcionalmente al primero, dejando una ranura de



aproximadamente 8 mm. de ancho total, en una profundidad no superior a 1/4 del espesor de la losa. El tiempo
transcurrido desde el vaciado del concreto y la forma de aserrado, sera el minimo tal que no se produzca
alteraciones perjudicial del hormigén; en todo caso, ninguna zona de pavimento debiera ser cortada antes de 9
hrs. o después de 14 hrs.

Las juntas a materializar mediante la insercion en el hormigén ain en su estado plastico de una tablilla, se
construiran insertando directamente la tablilla, en una profundidad no mayor a 1/3 del espesor de la losa,
mediante un sistema vibrador que garantice una terminacion lisa y uniforme a ambos costados de lajunta.

Como opcion al corte tradicional, sefialado anteriormente, se acepta un corte de 2 mm de ancho y profundidad
equivalente a 1/4 del espesor de la losa, sin sello posterior. Este corte se debe aplicarentre 5y 10 hrs después
del vaciado del hormigén.

En el caso de losas de 2,25 m de largo por 1,75 m de ancho, las juntas transversales y longitudinales se
materializaran mediante aserrado de ancho 2 mm y profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa, sin
sello posterior de la junta. ‘

: |
Todas las juntas se realizaran llegando a los bordes de lalosa, debiendo para ello retirar los moldes.
4.5.2 Juntas transversales de expansion
Este tipo de juntas se consulta en los cruces de pavimentos, cuando existan cambios de espesor y/o ancho
brusco del pavimento y cuando ef pavimento quede en contacto con las obras de arte 0 con las losas armadas
de acceso a las obras de arte y coincidentes con los terminos de faena diarios. Estaran provistos de barras de
transmision de cargas de 22 mm de diametro y 40 cm de longitud, espaciados a 30 cm. Se insertaran 20 cm en
el hormigon fresco y el resto de barra quedara recubierto con bettn y envuelto en polietileno que se retirara al
momento de dar continuidad a la losa de hormigén. Se dispondra de una tabla de juntas, sin torceduras ni
defectos y con las perforaciones correspondientes para alojar las barras de traspaso de cargas, la tabla sera

previamente impregnada con desmoldante.

4.5.3 Juntas longitudinales

Dividiran la calzada en fajas de pavimento de 3,0 a 3,50 m. seran dél tipo machihembradas con ranura de
debilitamiento formada en 2 aserrados, de las mismas caracteristicas a lo sefialado en el punto 4.5.1.

En todas las juntas longitudinales de construccion y contraccion, se deberan colocar barras de amarre en forma
perpendicular a la junta longitudinal y en el centro del espesor del hormigdn, con una tolerancia en cualquier
sentido de hasta 10 mm. El diametro de las barras, su longitud y espaciamiento entre si, seran los establecidos
en el Proyecto. En caso contrario, se instalaran barras de acero de minimo 650 mm de longitud, de minimo 12
mm de diametro y con un espaciamiento entre si de 650 mm, u otra cuantia equivalente aprobada por la
Inspeccion Fiscal. El acero sera de Grado A44-28H con resaltes.



4.6 FIERRO ESTRUCTURAL SUMINISTRO Y COLOCACION
Descritoen4.5.2y 4.5.3.

4.7 SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS

Previo al sellado, cada junta deber4 ser limpiada completamente de todo material extrafio, asimismo, las caras
de la junta deberan estar limpias y con la superficie seca cuando se aplique el sello. Se aplicara con pistola de
calafateo u otro equipo que garantice uniformidad y continuidad en su colocacion. La cantidad de sello sera tal
que cubra la junta hasta unos 4 mm bajo el nivel superior del pavimento.

5 SANEAMIENTO
5.1 Soleras Tipo A
Longitud: 0,90 m.

Seccién transversal: fa de un rectangulo de 16 cms. de base y 30 cms. de altura, recortando en una de sus
esquinas superiores un triangulo de 4 cms. de base y 15c¢m. de altura.

Dosificacion:
La dosificacion minima sera de 297,5 Kg. de cemento por m?, de hormigén elaborado y vibrado.
Controles:

La fabricacion de las soleras sera controlada de acuerdo al ensayo de muestra obtenida del proveedor o del
contratista. Se exigira como minimo tres certificados de ensayo del proveedor, correspondientes a un periodo
no superior a los seis Gltimos meses y, ademas, el laboratorio efectuara otros ensayos sobre muestras tomadas
de la partida comprada para la obra. El nitmero minimo de muestras sera igual a 5.

Se tomaran una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fabrica como maximo y, cada muestra
estara compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayara a la flexion y 2 unidades se ensayaran
al impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayos se efectuaran en la siguiente forma:

a) Ensaye de flexion: Se aplicara una carga central de 1.000 Kg. sobre la solera colocada de modo que su cara
posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados en una distancia libre de 50 cm. entre si. Esta carga
se ir4 aumentando sucesivamente hasta alcanzar la ruptura.

b) Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma posicion que en el ensayo de flexion, se dejara caer en
su centro un peso de 3.200 gramos. Se empleara una altura de caida de 5 cms., la que se ira aumentando
sucesivamente de 5 en 5 cms. hasta los 40 cms. Desde esta altura, el aumento sucesivo seré de un centimetro
cada vez, hasta alcanzar la ruptura.

Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos serén los siguientes:

a) Resistencia a la flexion:
Valor promedio: 2.000 Kg.
Minimo individual; 1.800 Kg.

b) Resistencia al impacto:
Valor promedio: 80 cm.
Minimo individual: 70 cm.



Colocacion:

Para la colocacion (emplantillado) se empleara como minimo hormigén de 170 Kg. de cemento por m* de
hormigén elaborado.

Dimensiones Del Emplantillado:

Espesor de 0,10 m. en que fa envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base.

- La separacion entre soleras sera de 10 mm como maximo. !

- El emboquillado se hara con mortero de 425 Kgs. de cemento por m* de mortero elaborado.

- En las intersecciones se utilizara soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras para genera los radios
de las intersecciones.

Aceptacion Y Rechazo:

Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procedera en la siguiente forma:
a) Se comprobara si estos valores estan de acuerdo con los minimos individuales sefialados anteriormente; en

tal caso se aceptara la partida.
b) Si en uno o més de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o promedios,

se repetira dicho(s) ensayo(s), tomando el doble nimero de muestras.

¢) Se comprobara nuevamente los valores obtenidos en los ensayos.

d) Si estos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptara la partida; en caso contrario se rechazara.
6 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

6.1 DEMARCACION DEL PAVIMENTO, LINEA BLANCA.

Se realizara segtn el REDEVU, y debe ser aprobado por la Direccion dé Transito de fa llustre Municipalidad de
Colina. v

6.2 DEMARCACION DEL PAVIMENTO, LINEA AMARILLA

Se realizara seglin el REDEVU, y debe ser aprobado por la Direccion de Transito de la llustre Municipalidad de
Colina ' 1

7 ASEO GENERALY ENTREGA .
7.1 ENTREGA TERRENO LIMPIO Y LIBRE DE EXCEDENTES

Una vez terminada la construccion se procedera al aseo general, retirando escombros y otros materiales no
utilizados en la ejecucion de la obra, llevandose al botadero autorizado por la llustre Municipalidad de Colina.




