

**MUNICIPALIDAD DE COLINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

DECRETO N°                     E-2219/2012                     /

**Colina, 21 de septiembre de 2012.**

**VISTOS:** 1) Decreto Alcaldicio N° E-1805/2012 de fecha 08 de agosto de 2012, que aprueba modificación y ampliación de contrato de fecha 07.08.12 por el proyecto denominado "Construcción Centro Barrial, Población Claudio Arrau II" suscrito con INGEMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. 2) Memorandum N° 430/2012 de fecha 13.09.12 de la Asesora Jurídica mediante el cual solicita rectificar Decreto alcaldicio antes individualizado, por error de tipeo involuntario; y, las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880 sobre base de procedimientos administrativos,

**DECRETO:**

1.- Rectifícase el Decreto Alcaldicio N° E-1805/2012 de fecha 08 de agosto de 2012, que aprueba modificación y ampliación de contrato de fecha 07.08.12 por el proyecto denominado "Construcción Centro Barrial, Población Claudio Arrau II" suscrito con INGEMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA., en el siguiente tenor:

**DICE** : 1.- Apruébase la Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 07 de agosto de 2012, ..."

**DEBE DECIR** : 1.- Apruébase la Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 10 de abril de 2012, ..."

2.- En todo lo no modificado manténgase plenamente vigente el Decreto Alcaldicio N° E-1805/2012 de fecha 08 de agosto de 2012.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,  
Alcalde.

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,  
Secretario Municipal.

  
  
**CARLOS GARCIA LECAROS**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

MOR/CGL/EAQ/phf

**DISTRIBUCIÓN:**

- Administrador Municipal
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Dirección de Administración y Finanzas
- SECPLAN
- DOM
- Interesado
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo

## MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO

### I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

CON

### INGEMM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

En Colina, a 10 de Abril de 2012, entre la **I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO ANTONIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, abogado, cédula nacional de identidad N° 7.591.497-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región metropolitana, de fecha 25 de Noviembre de 2008, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra la empresa **INGEMM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.**, rol único tributario N° 76.045.563-6, representada por don **RONY GUERRERO PARRA**, cédula nacional de identidad N° 13.707.253-k, ambos con domicilio en Ricardo Lyon N° 3547 Oficina N° 301, Ñuñoa, Santiago, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obras, de fecha 07 de Julio de 2011, para el proyecto "**Construcción Centro Barrial, Población Claudio Arrau II**", aprobado por Decreto Alcaldicio N° E - 1329/2011, de fecha 19 de Julio de 2011.


**SEGUNDO:** Mediante memorándum N° 311/2012, de 10 de Abril de 2012, la Dirección de Secretaria y Planificación, solicita ampliar el plazo de ejecución de la obra contemplada en el contrato individualizado en la cláusula primera, su petición se fundamenta de acuerdo al punto N° 5.6 de las Bases Administrativas, y en la cláusula Décimo Séptimo del contrato original, y mediante carta presentada por la Empresa **INGEMM Ingeniería y Construcción Ltda.**, de fecha 10 de Abril de 2012.

Señalando la demora por la tramitación con la empresa SEMPCORP, produciendo demora en la ejecución de la obra y problemas de solvencia económica de la empresa, causando retraso en la entrega de los materiales.

**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen en modificar y ampliar el

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 07 de Julio de 2011.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en tres ejemplares, quedando uno en poder de la sociedad **INGEMM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.**, y los restantes en poder de la Municipalidad



**MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**  
**ALCALDE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**



**RONY GUERRERO PARRA**  
**INGEMM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.**

Ingemm Ingeniería y Construcción Limitada  
76.045.563-6