

**MUNICIPALIDAD DE COLINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

DECRETO N°: E-1107/2013 /

**COLINA, 23 de mayo de 2013**

**VISTOS:** Estos antecedentes: **1)** Decreto Alcaldicio N° E-1523/2012 de fecha 11 de junio de 2012 que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra de fecha 08 de junio de 2012, suscrito con JUAN CARLOS BALIEIRO JONES, RUT.: 6.060.316-2, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción Piscina Parque San Miguel, Colina" ID-2686-34-LP12. **2)** Memorandum N° 196/2013 de fecha 23 de mayo de 2013, de la Asesora Jurídica que remite modificación de contrato con JUAN CARLOS BALIEIRO JONES para dictar Decreto Alcaldicio respectivo; y, en virtud del artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del estado,

**DECRETO:**

**1.-** Apruébase la Modificación de Contrato de Ejecución de Obra de fecha 22 de abril de 2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Colina, representada por su Alcalde don **MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ** con **JUAN CARLOS BALIEIRO JONES**, RUT.: **6.060.316-2**, para la ejecución del proyecto denominado "**Construcción Piscina Parque San Miguel, Colina**" ID-2686-34-LP12, en el siguiente tenor:

- Ampliase el plazo de ejecución de de obras en 64 días corridos, a contar del 04 de mayo y hasta el 06 de julio de 2013.
- La Inspección Técnica velará para que las boletas de garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**2.-** En todo lo no modificado manténgase plenamente vigente el contrato suscrito con fecha 08 de junio de 2012, aprobado por Decreto Alcaldicio N° e-1523/2012 de fecha 11 de junio de 2012.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,  
Alcalde.

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,  
Secretario Municipal.



**CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

MOR/CGL/EAQ/phf

**DISTRIBUCION:**

- Administradora Municipal
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Dirección de Administración y Finanzas
- DOM
- Interesado
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo.

## MODIFICACIÓN DE CONTRATO

### I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

CON

### JUAN CARLOS BALIEIRO JONES

En Colina, a 22 de Abril de 2013, entre la **I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, cédula nacional de identidad N° 7.591.497-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región metropolitana, de fecha 30 de Noviembre de 2012, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra, don **JUAN CARLOS BALIEIRO JONES.**, chileno, cedula de identidad N° 6.060.316-2 , con domicilio en calle Mardoñal N° 8795, comuna de las Condes, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obras, de fecha 8 de Junio de 2012, para el proyecto “Construcción Piscina Parque San Miguel, comuna de Colina”, aprobado por Decreto Alcaldicio N° E – 1523/2012, de fecha 11 de Junio de 2012.

**SEGUNDO:** Mediante Memorándum N° 298/2013, de 19 de Abril de 2013, la Dirección de Secretaria Comunal de Planificación (S), solicitó ampliar el plazo de ejecución de la obra contemplada en el contrato individualizado en la cláusula primera, fundamentando su petición, de acuerdo al punto N° 5 de 5.6 de las bases administrativas con carta presentada por la empresa y autorizada por el ITO.

**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen en modificar el contrato de Ejecución de Obras individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución del mismo de 64 días corridos, desde el 04 de Mayo hasta el 6 de Julio de 2013.

**CUARTO:** La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan

vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 8 de Junio de 2012.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en cuatro ejemplares, quedando uno en poder del contratista, y los restantes en poder de la Municipalidad



**MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**  
**ALCALDE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

**JUAN CARLOS BALIEIRO JONES**