

**MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**DECRETO N° : E-384/2013 /**

**COLINA, 22 de febrero de 2012**

**VISTOS:** Estos antecedentes: **1)** Decreto Alcaldicio N° E-11837/2012 de fecha 10 de agosto de 2012 que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra de fecha 31 de julio de 2012, suscrito con JUAN CARLOS BALIEIRO JONES, para la ejecución del proyecto denominado "Ampliación de dos niveles medios del proyecto Centenario II" ID-2686-53-LP12. **2)** Memorandum N° 76/2013 de fecha 19 de febrero de 2013, de la Asesora Jurídica, mediante el cual remite contrato de fecha 11 de enero de 2013 celebrado con JUAN CARLOS BALIEIRO JONES para dictar Decreto Alcaldicio correspondiente; y, en virtud del artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.886, de compras pública y su reglamento, Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado,

**DECRETO:**

**1.-** Apruébase la Modificación de Contrato de Ejecución de Obra de fecha 11 de enero de 2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Colina, representada por su Alcaldesa (S) doña **DEBORA SEPULVEDA ROJAS** con **JUAN CARLOS BALIEIRO JONES, RUT.: 6.060.316-2**, para la ejecución del proyecto denominado "**Ampliación de dos niveles medios del proyecto Centenario II**" ID-2686-53-LP12, en el siguiente tenor:

- Ampliase el plazo de ejecución de obras en 30 días corridos, a contar del 30 de enero al 28 de febrero de 2013.
- La Inspección Técnica velará para que las boletas de garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**2.-** En todo lo no modificado manténgase plenamente vigente el contrato de fecha 31.07.12, promulgado por Decreto Alcaldicio N° E-1837/2012 de fecha 10 de agosto de 2012.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

FDO.) DEBORA SEPULVEDA ROJAS,  
Alcaldesa (S).

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,  
Secretario Municipal.



**CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

DSR/CGL/phf

**DISTRIBUCION:**

- Administrador Municipal
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras
- Interesado
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo.

## **MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

### **I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

**CON**

**JUAN CARLOS BALIEIRO JONES**

En Colina, a 11 de Enero de 2013, entre la **I.MUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcaldesa (S) doña **DÉBORA SEPÚLVEDA ROJAS**, chilena, casada, cédula nacional de identidad N° 12.410.407-6, cuya personería consta del Decreto Alcaldicio N° E1302/2012, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, en adelante “ La Municipalidad”, por una parte, don **JUAN CARLOS BALIEIRO JONES.**, chileno, cedula de identidad N° 6.060.316-2 , con domicilio en calle Mardoñal N° 8795, comuna de las Condes, han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obras, de fecha 31 de Julio de 2012, para el proyecto “Ampliación de dos niveles medios del proyecto Centenario II”, aprobado por Decreto Alcaldicio N° E – 1837/2012, de fecha 10 de Agosto de 2012.


**SEGUNDO:** Mediante Memorándum N° 140/2013, de 11 de Enero de 2013, la Dirección de Secretaria Comunal de Planificación (S), solicitó ampliar el plazo de ejecución de la obra contemplada en el contrato individualizado en la cláusula primera, fundamentando su petición, de acuerdo al punto N° 7 de las bases administrativas.

**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen en modificar el contrato de Ejecución de Obras individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución del mismo de 30 días corridos, desde el 30 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2013.

**CUARTO:** La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 31 de Julio de 2012.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en cuatro ejemplares, quedando uno en poder del contratista, y los restantes en poder de la Municipalidad.



DEBORA SEPÚLVEDA ROJAS  
ALCALDESA (S)  
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA



~~JUAN CARLOS BALIEIRO JONES~~