



## MODIFICACIÓN DE CONTRATO

### I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

### SOCIEDAD GEOEXTREMO LIMITADA

En Colina, a 9 de Septiembre de 2014, entre la **LMUNICIPALIDAD DE COLINA**, persona jurídica de Derecho Público, rol único tributario N° 69.071.500-7, representada por su alcalde don **MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**, chileno, cédula nacional de identidad N° 7.591.497-0, según consta de la sentencia de proclamación dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región metropolitana, de fecha 30 de Noviembre de 2012, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una parte y por la otra, **SOCIEDAD GEOEXTREMO LIMITADA** rol único tributario N°76.191.790-0, representada para tal efecto por doña **DANIELA RENEE ITURBE URREA** cedula nacional de identidad N° 15.890.414-0, ambos con domicilio en Avenida Vicuña Mackenna N°260 Oficina 102, Santiago han convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Que las partes ya individualizadas, celebraron un contrato de ejecución de obra, de fecha 9 de Julio de 2014, para el proyecto "Ampliación Cuartel Policial PDI" aprobado por Decreto Alcaldicio N° E - 1714/2014, de fecha 22 de Julio de 2014.


**SEGUNDO:** Mediante Memorándum N° 318/2014, de fecha 8 de Septiembre de 2014, la Dirección de Obras Municipales, solicitó ampliar el plazo de ejecución de la obra contemplada en el contrato individualizado en la cláusula primera, fundamentando su petición, de acuerdo al punto N°31.1 de las bases administrativas y autorizada por el ITO.

**TERCERO:** Por el presente instrumento, las partes vienen en modificar el contrato de ejecución de obra individualizado en la cláusula primera, ampliando el plazo de ejecución del mismo en 25 días corridos, desde el 24 de Septiembre hasta 18 de Octubre de 2014.


**CUARTO:** La Inspección Técnica velará para que las Boletas de Garantía se mantengan vigentes y se aumenten en el plazo que corresponda.

**QUINTO:** En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones pactadas en el contrato original de fecha 9 de Julio de 2014.

**SEXTO:** El presente contrato se firmara en cuatro ejemplares, quedando uno en poder del contratista, y los restantes en poder de la Municipalidad



**MARIO OLAVARRÍA RODRÍGUEZ**  
**ALCALDE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**



**DANIELA RENEE ITURBÉ URREA**  
**SOCIEDAD GEOEXTREMO LIMITADA**  
Claudio Pichuante A.  
Geomensor  
Soc. Geoxtremo Ltda.