
MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°: E-2218/2013

COLINA, 24 de octubre de 2013

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum
N° 800/13 de fecha 22 de octubre de 2013, de la Secretaria Comunal de Planificación
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitación el proyecto
denominado "Reparación dos salas clases pre básicas Liceo Polivalente Esmeralda" ID-
2686-50-LE13. 2) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación
Pública; y, lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, y su reglamento; Ley N°
19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la administración del estado.

DECRETO:

1.- Llamase a licitación publica el proyecto
denominado "Reparación dos salas clases pre básicas Liceo Polivalente Esmeralda"
ID-2686-50-LE13, y Apruébase las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas del
proyecto.

2.- El calendario de dicha propuesta será el
siguiente: a) Publicación de Bases: 25 de octubre de 2013, en www.mercadopublicico.cl
b) Visita a Terreno: el 04 de noviembre de 2013, a las 13:00 hrs. en la oficina de Secplan
ubicada en Avda. Colina N° 700, Colina, c) Consultas: desde el 25 de octubre al 06 de
noviembre de 2013, a las 13:00 horas en portal www.mercadopublico.cl c) Respuestas y
Aclaraciones: 07 de noviembre de 2013, a las 17:30 horas en Portal
www.mercadopuiblico.cl d) Cierre de las Ofertas: 21 de noviembre de 2013, hasta las
12:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl e) Apertura Electrónica: 21 de noviembre
de 2013, desde las 12:30 horas en portal www.mercadopublico.cl f) Fecha de
adjudicación: 18 de diciembre de 2013 (estimativa), desde las 17:00 horas, en portal
www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios
para integrar la comisión evaluadora, para el proyecto señalado precedentemente:

- Administradora Municipal
- Secretaria de Planificación Comunal
- Asesora Jurídica (S)
- Director de DOM
- Director de Administración y Finanzas.

Secretario Municipal, Ministro de Fe.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE,
FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRÍGUEZ,

Alcalde.
FDO.) CARLOS GARCÍA LEGAROS,

Secretario Municipal.

SECRETARIO MUNICIPAL
M0R/CGL/JSM/phf

ISTRIBUCION:
Administradora Municipal
Secretaria Municipal
DOM
Secplan
Unidad de Licitaciones
Asesoría Jurídica.
Director de Administración y Finanzas
Ley de Transparencia
Oficina de Partes y Archivo



"2. H _

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificación

MEMORÁNDUM 2013.

MAT.: Lo que indica

Colina. 22 de octubre de 2013.

DE : SRTA. JESSICA SEVERINO MANCILLA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A : SR. CARLOS GARCÍA LEGAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

De mi consideración:

Junto con saludarle, me permito solicitar a Ud., realizar decreto que llamo a licitación
pública, apruebe Bases Administrativa y especificaciones técnicas, correspondíanle al
proyecto Reposición dos salas clases pre básica Liceo Polivalente Esmeralda, ID
N°2686-50-LE13.

La comisión evaluadora será la siguiente:

• Administradora Municipal.
• Secretaría Comunal de Planificación.
• Asesora Jurídica (S).
• Director de DOM.
• Director de Administración y Finanzas.
• Secretario Municipal, Ministro de Fe.

Se adjuntan antecedentes

Saluda atentamente usted,

JSM/lihv
Adj lo indicado
ce. Secretaria Municipal

Archivo.

FICACION

\i

;J < ocr. 2013



ACTA DE EVALUACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS
Reposición dos salas clases pre básica Liceo Polivalente Esmeralda

IDN°2686-50-LE13

LICITACIÓN PÚBLICA

Objetivo de Reunión.

Revisión de Bases Administrativas, correspondientes al proyecto Reposición dos salas
clases pre básica Liceo Polivalente Esmeralda, código ID N° 2686-50-LE13.

Análisis.

Se procede ai análisis y revisión del formato de las bases correspondientes a!
proyecto ya individualizado. Se realizaran observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato
presentado.

Conclusión.

De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se
sugiere aprobar las Bases Administrativas del proyecto Reposición dos salas clases pre

ô PQlivalente.-Ésfneralda,

Jes^íca SaVeríno
SecretaVia\Corruna

Gonzalo Díaz Chávez
Asesoría! Jurídica (s)

ManueriNun
^ Director de Ad

a d a
y Finanzas

Secretario
Locaros .

ícipáí, Ministro de Fe

Colma, octubre 2013.



BASES ADMINISTRATIVAS
PARA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES

NOMBRE PROYECTO : REPOSICIÓN DOS SALAS DE CLASES PRE
BÁSICA LICi:0 POLIVALENTE ESMERALDA

MANDANTE : I. MUNICIPALIDAD DF: COLINA

UNIDAD TÉCNICA : DOM

FINANCIAMIENTO : PMU SUB EMERGENCIA FJE 2013

ID : ID 2686-50-LE13



1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas reglamentan los procedimientos y términos que regulan la
Licitación Pública, construcción dos salas de clases pre básica Escuela Andalién.

Monto presupuestario $37.316.394., impuesto incluido.

2. MANDANTE
I. Municipalidad de Colina.

3. ELEMENTOS A LICITAR

Los elementos que se desean adquirir son lo solicitado en las especificaciones técnicas
contenidas en las bases técnicas de la presente licitación.

4. DEL LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuesta pública se efectuará mediante publicación en el Portal Mercado
Público.

5. PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA.

Podrán participar en esta propuesta las personas naturales o jurídicas, cuyo giro comercial se
relaciona con la materia objeto de esta propuesta y que tengan experiencia en esta actividad en
el ámbito municipal.

DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN
La presente Licitación se rige por todos los documentos que más adelante se señalan. En caso
de discrepancia entre uno y otro prevalecerán entre si de acuerdo al orden en que se
mencionan a continuación:
Constitución Política de la República.

Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado.

Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
servicios.

Ley N° 19.880, de bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.

Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

Decreto N° 250, Reglamento de la Ley N° 19.886.

Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales y sus modificaciones.

Ordenanza Municipal sobre Cobro de Derechos.

Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Colina, aprobado por
Decreto.

Aclaraciones y respuestas a las Bases.



El Decreto de Llamado a Licitación y Adjudicación.

Oferta técnica y económica del proponente.

Jurisprudencia administrativa, Instrucciones y demás normativa pertinente.

Bases Administrativas, anexos y sus modificaciones si las hubiere.

Bases Técnicas {especificaciones técnicas) y sus modificaciones si las hubiere.

Respuestas y Aclaraciones entregadas a los Oferentes a través del portal Mercado
Público, las que se entienden forman parte integrante de las mismas.

Contrato celebrado entre la entidad licitante y el o los adjudicatario(s) y sus
modificaciones si las hubiere.

6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Las ofertas deberán hacerse a través del Portal www.niercadopnblico.cl ID N°2686-50-LE13,
hasta el día y hora fijado al efecto.

Por su parte, el dia y hora fijado en el Anexo 3, Calendario de Licitación, los oferentes
deberán publicar los documentos exigidos en el Punto 7 de las presentes Bases.

7. Identificación del proponente.
El proponente presentará sus antecedentes a través del portal.

Si es persona natural:

a) Indicar nombre, domicilio comercial y RUT; según Anexo N° 4

b) Fotocopia simple del RUT (*)

c) Certificado de Dirección de Trabajo o Inspección Provincial del trabajo en el cual conste

que el oferente no ha sido condenado por prácticas ariti sindicales o infracción a los derechos

fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta. (*)

Si es persona jurídica:

d) Indicar nombre, domicilio comercial y RUT del Representante Legal de la Empresa; según

Anexo N° 4.

e) Fotocopia simple del RUT de la sociedad. (*)

f) Fotocopia simple del RUT del representante legal. (v)

g) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces con

una fecha de emisión máxima de 30 días al momento de la apertura. (*)

h) Copia de la escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones si las hubiere

con los extractos de las mismas debidamente inscritos en el Registro de Comercio y publicadas

en el Diario Oficial, (*)

i) Certificado de Dirección de Trabajo o Inspección Provincia! del trabajo en el cual conste

que el oferente no ha sido condenado por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos

fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta. (*)

7.1.2. Copia de las respuestas a consultas, aún cuando oí proponente no las haya formulado; y

aclaraciones, si las hubiere.

7.1.3. Formulario Aceptación de las Bases Anexo N° 2.



7.1.4. Certificado de capital comprobado, emitido con una anticipación de a lo más 30 días

contados desde la fecha de cierre de la propuesta, dicho Certificado puede ser emitido por el

Banco o por el Contador de la Empresa. (Original).

7.1.5 Declaración jurada Notarial respecto a:

- No haber sido sancionado con multas ni haberse puesto término anticipado a algún contrato por

incumplimiento de las obligaciones emanadas de éste, a lo menos en los últimos cinco años, por

empresas o instituciones a quienes les hayan presentado servicios similares.

- No tener juicios pendientes con instituciones y no haber sido condenado en juicio, por este

concepto, en los últimos cinco años.

Antecedentes Técnicos

7.1.6. Nomina de personal profesional que estará a cargo de las obras que dispondrá el
contratista, indicando las funciones y mano de obra a utilizar, señalando la respectiva cantidad
Anexo N°7.

7.1.7 Relación de las obras contratadas y/o en ejecución, ambas en el periodo de la
licitación, señalando los montos de cada uno de los contratos, el contratante y la comuna en la
que se han realizado o se encuentran en ejecución (Anexo 08). Junto a este Anexo, deberán
acompañarse los Certificados que acrediten la experiencia en obras construcción
presentada en m2, emitidos por la entidad mandante y/o D.O.M. respectiva. Toda obra que no se
encuentre respaldada por la certificación requerida, NO será considerada como experiencia
válida al momento del cálculo de este factor. No se consideran como certificados válidos los
permisos de edificación de las obras, rii certificados emitidos por la misma empresa oferente. Sí
se considera válidos los Certificados de Recepción Final municipales, donde expresamente
señale como constructora, a la empresa oferente. (Lo que señalen en el anexo 8 debe
corresponder a los certificados presentados como experiencia técnica, se solicita no
agregar datos que no estén acompaños con sus respectivos certificados).

7.1.8. Anexo N"6, capacidad Económica para la ejecución de la obra y Anexo N"5 Declaración.

7.1.9. Deberá incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia
de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de
ejecución ofrecido. Esta carta Gantt deberá ser confirmada o corregida ante la Inspección
Técnica, dentro de un plazo máximo no mayor a 30 días corridos posterior a la firma del
contrato, plazo en el cual el contratista tendrá que obtener los permisos respectivos (permisos
municipales, permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupción de tránsito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se reserva el derecho
de exención o cobro de los permisos, el plazo de entrega de estos será de exclusiva
responsabilidad del municipio

(*) Antecedente obligatorio sólo para los Proponentes no inscritos en Chileproveedores.

LOS OFERENTES CALIFICADOS COMO "HÁBILES PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO", POR PARTE DE CHILEPROVEEDORES. SÓLO DEBERÁN PRESENTAR, LOS
ANTECEDENTES DESCRITOS EN l.AS LETRAS: A), i")), Y I OS PUNTOS 7 1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.6, 7.1,7, 7.1.8 y 7.1.9 SALVO QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DISPONIBLES EN
LOS "DOCUMENTOS ACREDITADOS" EN CHILEPROVEEDORES, EN LA FORMA Y CON
LA VIGENCIA EXIGIDA POR LAS PRESENTES BASES.

Con el propósito de garantizar !a normativa vigente, se aclara que la inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado sólo será exigible al momento de contratar. Lo anterior, con la finalidad
de contribuir a una mayor participación de proveedores.



8. APERTURA ELECTRÓNICA

Presentación de la Oferta, Los participantes deberán presentar su olería económica en el
portal www.mercadonublico.cl, la que corresponderá al precio único y total en pesos, sin IVA.
Debiendo subir además como documento adjunto el anexo N" 1 y el itemizado (con el nombre
del representante y firmado)

La apertura de las ofertas económicas se efectuará el día y a la hora indicada en el portal
www.mercadopublico.cl, ID N° 2686-50-LE13.

En apertura de las ofertas económicas, la Comisión Evaluadora, propondrá mediante informe
habilitar en el Portal yywyyjriefcadopublico.cl a aquellas empresas que técnicamente eslén en
condiciones de que su oferta económica sea abierta y evaluada por dicha Comisión.

9. CONSULTAS

Los oferentes podrán formular consultas sobre las bases de licitación el día y hora señalado eri
el portal, ingresándolas al portal www.mercadopublico.cl ID N° 2686-50-LE13.

10. RESPUESTAS

Las Respuestas a Consultas y/o Aclaraciones estarán disponibles a través del Sistema de
Información Chile Compras el día y hora indicado en el portal www mercadopublico.cl

11. VISITA TERRENO OBLIGATORIA

El día 04 de noviembre de 2Q13. a las 13:00. hrs en la oficina de Secplan de la I
Municipalidad de Colina, ubicadas en Avenida Colina N" 700, Comuna de Colina.

12. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

12.1. La I. Municipalidad de Colina se reserva el derecho de aceptar las ofertas que más
convengan a sus intereses, aunque no fuesen las de menor precio, como el rechazarlas todas,
con resolución fundada.

12.2. Asimismo, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presentan defectos de
forma, omisiones o errores sin importancia, siempre que estos no alteren el tratamiento
igualitario de los proponentcs ni la correcta evaluación de la propuesta.

13. EXIGENCIA A LOS PARTICIPANTES.

Todos los oferentes deberán cumplir con los requisitos exigidos en estas bases.

14. RECTIFICACIÓN DE ERRORES Y PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
La Comisión de evaluación, posterior al acto de apertura, podrá solicitar a los
Oferentes que salven errores formales en el llenado de alguno de los formatos
dispuestos en las presentes Bases, siempre y cuando _ng se aféete el principio .de estricta
sujeción a las Bases y de igualdad de los Of ore rites.

En caso de detectarse la ausencia de alguno de los antecedentes contemplados en los
Anexos Administrativos y/o en los Anexos Técnicos, la Comisión de Evaluación solicitará la
presentación de tales antecedentes.

"lanto la solicitud para corregir errores en el leñado de los formatos, corno la
presentación de los antecedentes descritos en el párrafo precedente, deberá
comunicarse a través del portal al (los) interesado(s) y a los dornas Proponentcs.

Con todo, los antecedentes que se presenten con posterioridad al cierre de las ofertas, deben
haberse producido u obtenido con anterioridad al yejicimie_rito__dej plazo para presentar
ofertas o hacer referencia a situaciones no mutables .entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluación.



La presentación de antecedentes debe realizarse en un plazo máximo de dos días hábiles,
desde la notificación a través del portal de compras.
En tanto el portal de compras públicas no habilite la opción para adjuntar estos
antecedentes a través del mismo sistema, la presentación deberá realizarse en un acto público,
donde estarán presentes los integrantes de la Comisión Evaluadora y un funcionario
adicional que oficiará como Ministro de Fe.

15. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

1). El estudio y elección de las ofertas, se efectuará por la Comisión Evaluadora, se levantará
un informe de evaluación estableciendo en estricto orden de prelación las ofertas más
convenientes para la institución y recomendará la adjudicación. Evaluará las ofertas a través de
un análisis económico y técnico de ios beneficios y de los costos presentes y futuros del
servicio ofrecido en cada una de tas ofertas. Por ello, la evaluación se realizaré de acuerdo a
pauta de evaluación que se establecen en las bases administrativas

2). La adjudicación de la licitación se efectuará mediante decreto alcaldicio que dispondrá la
contratación que corresponda, reservándose la I. Municipalidad el derecho de adjudicarla al que
estime más conveniente a los intereses municipales, aún cuando no sea la económicamente
más baja o no figure en el primer lugar de la evaluación, siendo debidamente justificada y
avalada sin derecho a indemnización alguna a los oferentes no favorecidos. Asimismo, la
Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la presente licitación, si las ofertas de
los proponentes no se ajustan a los intereses municipales.

3). Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendrán derecho a
indemnización alguna, renunciando expresamente a toda acción que pudiere corresponderle,
por el solo hecho de presentarse a la propuesta.

Los antecedentes administrativos, técnicos y económicos serán revisados por una comisión
integrada por la Asesora Jurídica, Director de Finanzas y el Encargado de Control.

Las ofertas serán estudiadas por una comisión técnica integrada por la Administradora Municipal,
Directora de SECPLAN, Director de DOM el Secretario Municipal, el cual actuará como Ministro
de Fe, la que deberá entregar un informe al Sr Alcalde de la propuesta, recomendando la
adjudicación y considerando los aspectos que se indican en las Bases.

La Comisión, tiene un plazo hasta 20 días hábiles a contar de la fecha de Apertura de la
Oferta Económica para emitir el Informe Técnico correspondiente, pudiéndose ampliar por
causas justificadas, si la comisión lo estima pertinente podrá hacerse asesorar por expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en el presente proceso de licitación.

Los factores de evaluación serán los siguientes:

a. Oferta Económica (20%)

OM x 20

Do_nde: OM = Oferta mínima
Ot = Oferta evaluada

b. Calidad Técnica (50%)
Experiencia de la Empresa o Sociedad Profesional (30%)

Las Empresas deberán detallar nómina de Obras Ejecutadas según lo solicitado en Formulario
N°8 y acreditarías con los respectivos certificados emitidos por los mandantes.

No se consideran como certificados válidos los permisos de edificación de las obras, ni
certificados emitidos por la misma empresa oferente. Si se considera válidos los
Certificados de Recepción Final municipales o certificados emitidos por los mandantes que
señalan los m2, donde expresamente señale como constructora, a la empresa oferente.

La experiencia de la empresa se evaluará en metros cuadrados (my)
construidos en obras construcción y certificados, donde obras do establecimientos.



Las obras no certificadas por los mandantes no serán consideradas en la
evaluación del oferente.

Para Determinar el puntaje en obras se verificará en que ¡ango de superficie orí rn2 se
encuentra el oferente en de la siguiente labia

Capacidad económica 15%:

Precio Capacidad Económica

Capacidad mayor (mejor capacidad
económica )

Segundo capacidad económica

'V creerá capacidad económica

Puntaje

100

80 puntos

60 puntos

Cuarto o menor capacidad económica 40 puntos

c. Plazo de entrega (25%)
OMp x 25
(OE)

Donde:
OMp = Oferta menor plazo
OE = Oferta evaluada

e). Presentación de Antecedentes. (10)

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre si, conforme a los
antecedenles presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de O a 100 píos.) a
las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado, conforme a lo establecido en el punto 7 do las presentes Bases.

DESCRIPCIÓN

Fntrega dentro del plazo original el 100% de los requisitos
formales de presentación de la oferta

PUNTAJE

Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.

Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.

100

Tfj

"50"

_._.

Aprobada la proposición de adjudicación, so dictará el decreto aicaldicio de adjudicación, el
cual se notificará a través del portal www.mercadopublico el.

Los antecedentes presentados podrán ser verificados a través del sistema de compras públicas
o contacto con las Instituciones que señalen en el Anexo N"8.

16. ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Máximo 20 días hábiles, a partir del día de la apertura de la propuesta para el estudio de la
propuesta. Si la adjudicación no se realiza dentro del pla/o establecido en las presentes bases,
se deberá informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situación y fijar un nuevo
plazo para la adjudicación, informando lo resuelto en el Sistema de Información.



17. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El precio del contrato quedará fijado de acuerdo al resullado de la Licitación. Éste será el único
valor por el cual el contratista favorecido podrá cobrar al Mandante y deberá incluir todos los
costos asociados a la obra encomendada como materiales, equipos, mano de obra, pago de
leyes sociales, derechos y otros.

Resuelta la adjudicación de la licitación, se celebrará el contraio correspondiente dentro del
plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la adjudicación, debiendo el
adjudicatario entregar dentro del plazo señalado una Boleta do Garantía por fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contraídas.

El contrato contendrá las cláusulas necesarias para el resguardo de los intereses de la
Municipalidad, dado que ambos participan del financiamiento del proyecto, y será suscrito
dentro del pla?o señalado precedentemente.

Para la entrega del Terreno, una vez firmado el contrato, la unidad técnica comunicará al
adjudicatario el día en que se hará la entrega de terreno, la cual no excederá de 15 días hábiles
desde la fecha de suscripción del contrato. De la entrega, se dejara constancia en un acta El
plazo de ejecución de la obra se contará a partir del día do la entrega del terreno.

18. DÉLAS GARANTÍAS.

18.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Se solicita Boleta bancaria a la vista e irrevocable, vale vista o certificado de fianza, que
garantice la seriedad de la oferta tomada a la orden de la I. Municipalidad de Colina, con un plazo
de vigencia de a lo menos 60 días (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su
glosa deberá indicar lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oíerta del proyecto: indicar
nombre del proyecto» comuna y código ID".

Este documento deberá presentarse físicamente en dependencias de la Unidad Técnica

Emitirse a favor de

Por un monto igual a

I. Municipalidad de Colina

$ 200.000 {pesos chilenos)

Con la siguiente Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto:
glosa Reposición dos salas de clases pre Básica Liceo

Polivalente Esmeralda, ID N°2686 50-LL-13.
la boleta de garantía será devuelta dentro del los 10 días, desde la fecha de adjudicación a los
oferentes rio beneficiados.

18.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

A la firma del contrato, el contratista adjudicado deberá entregar en la Dirección de Secretaria
Comunal de Planificación, una Boleta Bancaria dq garanda a ta vista. Vale Vista o
Certificado de Fianza, extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Colina, para
caucionar el Fiel Cumpliendo del Contrato, correspondiente a 10% del monto total del
contrato No se aceptara una garantía tomada por terceros Su vigencia deberá cubrir el
periodo que dure la ejecución del contrato, más 60 días adicionales

Boleta de garantía, vale vista o certificado de fianza será extendida a favor de la I. Municipalidad
de Colina, PROPUESTA PÚBLICA "Reposición dos salas de clases pre básica Liceo
Polivalente Esmeralda" ID N°2686-50-LE13.

En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto
del contrato. En caso de ampliación de plazo, la boleta deberá ser reemplazada por otra de
acuerdo al nuevo plazo contractual más 60 días.



La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa
presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras.

La Municipalidad hará efectiva esta garantía en los siguientes casos
En caso de términos anticipado del contrato por incumplimiento grave, conforme a las causales
establecidas en el Punto N° 24 y 27 de las presentes Bases Administrativas.

La garantía deberá ser presentada en la Secretaria Comunal de Planificación, de la I.
Municipalidad de Colina, ubicada eri Av. Colina N° 700. 2° piso, alé) norte.

Ln caso de disminución de obra y/o plazo podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo a! nuevo plazo
contractual más 90 días.

En caso de incumplimienlo del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y provisionales de los trabajadores y
subcontratístas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, el Mandante, previa
solicitud y fundamento de la Unidad Técnica, estará facultado para hacer efectiva la
garantía de fiel cumplimiento de contrato, si procediere, administrativamente y sin necesidad
de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.

El Adjudicatario deberá presentar al momento de suscribir el contrato esta caución que tiene por
objeto garantizar su fiel cumplimiento. Si por causas ajenas a la adjudicataria no pudiere entregar
la boleta de garantía en tal momento, deberá argumentar tal situación mediante una carta y
adjuntando los antecedentes fundantes, lo que será evaluado por quien haga las veces de
Inspector Técnico del contrato, quien deberá emitir el informe respectivo. De aceptarse tal
circunstancia podrá otorgársele un plazo para que entregue la boleta de fiel cumplimiento del
contrato el cual no podrá ser superior a 45 días corridos contados desde la entrada en vigencia
del contrato respectivo

18.3 Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepción de las obras, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido,
extendida a nombre del Mandante, por un monto igual al 5% del precio final
contratado, impuestos incluidos, para caucionar la correcta ejecución de la obra. La vigencia
excederá en 2 4 0 días corridos a la fecha de recepción final, es decir, deberá ser
tomada por al menos 8 días, contados desde la recepción provisoria sin observaciones,

La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice In Recepción Final. Lo anterior
sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo
2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos pievistos orí las normas vigentes

Boleta de garantía, vale vista o certificado de fianza será extendida a favor de la I. Municipalidad
de Colina, Garantía por Correcta Ejecución de las Obras PROPULSTA PÚBLICA "Reposición
dos salas de clases pre básica Liceo Polivalente Esmeralda" ID N°2686-50-LE13.

I.o anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según conesponda, o las acciones que la
entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución
del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del
contrato.

19. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.

La propuesta será evaluada por una Comisión destinada para el efecto, la que considerará lo
dispuesto en el punto N° 15 de las presentes bases, como asi mismo precio, plazos de entrega
y características conforme a los objetivos que se persiguen.



20. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener una validez de 60 días corridos, a contar del día de apertura de la
propuesta públioa.

21. PLAZOS.
Los Proponentes deberán considerar en su olería, una propuesta de plazo de ejecución, en días
corridos, que no supere el tiempo máximo de 100 dias corridos.

Los proponentes deberán considerar en su oferta, una propuesta de plazo de ejecución de las
obras, que será consignada en el Anexo 1, adjunto. Este plazo no deberá superar los 100 dias
corridos contados desde el día siguiente a la fecha del Acta de Entrega del Terreno, y no podrá
en ningún caso exceder del establecido en ¡as Especificaciones Técnicas y en los respectivos
contratos.

22. CONDICIONES Y VISITA A TERRENO.

22.1. Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un
detalle deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

22.2. Será responsabilidad exclusiva de los proponentes determinar las cantidades de obra
que conformen el proyecto cuya ejecución se contrate.

22.3. Los oferentes podrán proponer en su oferta cualquier partida que no esté prevista en
los antecedentes técnicos y que sea necesaria e indispensable para la ejecución de la
obra.

22.4. Los Contratistas deberán considerar que, a igualdad de precio y calidad, se
dará preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

22.5. Será de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
la obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la entrega de la obra.

22.6. Se considera efectuar una visita a terreno por parte de los Oferentes. Esta visita será
el día y hora indicado en el punto N° 11, de las presentes Bases Administrativas. Esta
visita es obligatoria, se registrará la asistencia de las Empresas, registro que deberá ser
firmado por el o los asistentes.

23. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato quedará fijado de acuerdo al resultado de la Licitación. Éste será el único
valor por el cual el contratista favorecido podrá cobrar al Mandante y deberá incluir todos los
costos asociados a la obra encomendada corno materiales, equipos, mano de obra, pago de
leyes sociales, derechos y otros.

24. MULTAS.

Se considerará un porcentaje de multa diario por atraso en la recepción provisoria de las obras.
Del mismo modo se multarán los incumplimientos a las órdenes del I.T.O. en virtud de las
obligaciones que impone el contrato, tas Bases Admmisíralivas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.O., se aplicará una multa diaria
equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de contrato por día
de incumplimiento).

Fn caso de atraso en la ejecución de la obra, se aplicará, una multa de uno coma cinco por mil
del valor del Contrato, por día (0.15% del valor de contrato por día efe atraso).

Todas las multas serán descoritadas de ¡os estados do pago que correspondan. Si el saldo
pendiente que existe por concepto de estados de pago rio cubre ef monto total de la multa, se
podrá recurrir a las retenciones e inclusive a la boleta de garantía de fiel cumplimiento de
contrato.



Cuando el atraso supere el 30% del plazo de la obra, se podrá poner término anticipado
al Contrato y/o hacer efectivas las garantías que estuvieren constituidas, sin perjuicio de las
demás acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo al contrato
se informarán en el Oficio conductor del estado de pago que coi responda. En ningún caso el
Contratista podrá descontar las multas del monto facturado, ni omitir nota de crédito por ese
concepto.

Sobre treinta dias de atraso, el Mandante se reserva el derecho de poner término anticipado al
Contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectivas las garantías que estuvieran
constituidas y sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes

25. ACTURACIÓN.

La facturación de los servicios deberá hacerse a nombre de la I Municipalidad de Colina, Rut.
69.071.500-7, Avda. Colina N" 700, Colina.

26. FORMA DE PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO
El precio convenido se pagará de la siguiente manera:

a) ESTADOS DE PAGO por obra efectivamente ejecutada en terreno, y serán presentados por
el contratista, considerando el porcentaje de avance de las obras. El estado de pago deberá
indicar el avance de obra efectivo en virtud del cual se formula el cobro, lirmados por la
Inspección Técnica, según los precios del contrato. Serán en pesos chilenos y se ceñirán al
formato que acuerden las partes

El oferente beneficiado deberá adjuntar en los eslados de pago los siguientes antecedentes en
original y una copia:

1. Liquidación de Sueldo de los trabajadores.
2. Certificado de la Inspección del Trabajo y Certificado de Subcontratación.
3. Fotocopia de las Imposiciones pagadas.
4. Fotocopia de avance de la Obra
5. Fotografías.
6. Factura

El Mándate se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de Pago que a
su juicio estén mal presentados o contengan errores.

El estado de pago (E.P.) deberá ser recepcionado única y exclusivamente por el I.T.O., en
la Dirección de Obras Municipales, ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida
Colma N" 700, Colina, El Inspector Técnico deberá rechazar inmediatamente el E.P., en
especial la factura, si el contratista presenta incumplimiento en sus obligaciones
o registra multas pendientes. En la eventualidad, de haberse recepcionado el tl.P. y
con posterioridad se constatare tales incumplimientos o fal ta de pago de multas, el
I.T.O. deberá devolver la factura reclamando de su contenido dentro del pla?o de 30 dias
corridos siguientes a su recepción mediante carta certificada o por cualquier oíro modo
fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y demás antecedentes
adjuntados. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Por mutuo acuerdo de las partes entre la lustre Municipalidad de Colina y el Proveedor, se
podrá poner término aniicipado al Contrato de Prestación de Servicios fijándose en el tiniquito
correspondiente las condiciones del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Colina podía poner término anticipado del
Contrato administrativamente, en forma unilateral, haciendo efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Previsionales, sin derecho a indemnización:



En el evento que se haya hecho efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por no
renovación oportuna de ésta, durante la vigencia del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

a). Vencimiento del plazo de vigencia;
b). Quiebra del contratista;
c) Mutuo acuerdo;
d). Fallecimiento del contratista y/o disolución de la sociedad;
e). Aplicación de una tercera multa del servicio licitado;
0. Paralización de los servicios por más de tres días, sin justificación alguna por parte del

contratista;
g). Fuerza mayor o caso fortuito;
h). Condena del contratista por delito que merezca pena aflictiva;
i). Infracción a las bases o a las cláusulas del contrato que se suscriba; y
j). Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Adquisiciones,
k). No iniciar la obia en el plazo establecido en las Bases
I) Por requerirlo el interés general,
m) En el evento que se haya hecho efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de! Contrato por

no renovación oportuna de ésta, durante la vigencia del contrato o de cualquiera de sus
prórrogas.

Lo anterior sin perjuicio de las multas que la inspección técnica curse de conformidad a las
presentes bases las que dice relación a la provisión de materiales, elementos de segundad y las
herramientas necesarias para el servicio.

28. SUBCONTRATOS.

El contratista conservará íntegramente su responsabilidad frente a los mandantes de la totalidad
de los trabajos encomendados, incluidos aquellos que subconirale

El Subcontratista deberá regirse por lo dispuesto en la Ley N°1G.744, de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales.

Por razones que la Unidad Técnica justifique, podrá exigirse el cambio del Subcontratista a la
empresa contratista en cualquier momento de la ejecución do la obra, sin que el Contratista
tenga derecho a reclamo ni indemnización de ningún tipo.

29. CONTROL DE CALIDAD.

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que serán
solicitados directamente por la Inspección Técnica y realizados poi algún organismo competente
(CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro).

I:I número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas o,
en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los
gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del Contratista.

30. CORRESPONDERÁ AL CONTRATISTA.

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados,
personalmente, ciñéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles
en forma que permita la total y oportuna ejecución de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya
sean de orden técnico o administrativo.

c) Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente
durante la ejecución de las faenas

d) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los gráficos de
avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad
de ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo
en la obra.



f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de pago,
solicitados por la Inspección Técnica.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O

h) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con
arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estara obligado a acompañar a los
funcionarios del Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o
inspeccionar las obras; a suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que
permitan a los referidos funcionarios hacer una revisión prolija de las obras en
construcción, como también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles,
certificados y otros documentos que guarden relación con el contrato. En general, el
Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico de la
Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para
ese objeto se le entreguen

j) Será cargo del contratista la tramitación y aprobación de los proyectos y permisos ante las
entidades correspondientes.

k) Cumplir las normas de seguridad de los trabajadores. Es obligación del contratista dar fiel
cumplimiento a todas las normas legales vigentes en materia de accidentes de trabajo, no
respondiendo la I. Municipalidad por accidentes del trabajador que ocupe el contratista. El
contratista queda obligado a tomar las precauciones necesarias para reducir los riesgos de
accidentes.

I) En la eventualidad de que el contratista pusiere término al contrato de trabajo que tuviere con
uno o más de sus trabajadores, las sumas adeudadas y consignadas en el correspondiente
finiquito deberán cancelarse en una sola cuota y en el acto de la firma del mismo Tal
circunstancia deberá ser comunicada a la Inspección Técnica.

m) En la faena se mantendrá permanentemente un "LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas en
triplicado, que será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la Obra y a
disposición del Inspector Técnico de Obra.

n) Solicitar los permisos según corresponda en cada Dirección (DOM, TRANSITO,
VIALIDAD, SERVIL!) para dar inicio a la ejecución de obra

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últimos dos años, los primeros estados do pago producto de! contrato
deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica
deberán exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación, l-.-l
incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista dará derecho a dar por
terminado el contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en que el Contratista referido
no podrá participar.

31. DISMINUCIÓN, AUMENTOS DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS.

La Unidad Técnica, podrá agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o aumentar
las cantidades de obras de cada partida del presupuesto y aumento de plazo de ejecución de la
obra. El Contratista también tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminución del plazo proporcional al aumento o disminución
que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en este sentido.

Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de materiales no
considerados, obras nuevas o extraordinarias}, una vez obtenidas las aprobaciones
precedentes, será informada por la I.T.O, al Contratista y se expresará en la pertinente
modificación del contrato. En casos de aumentos de obras, deberá complementarse la o las
garantías acompañadas; en caso de reducción de obras, podrá disminuirse et valor de las
garantías.



El Contratista deberá hacer llegar a la Unidad Técnica (OOM) las solicitudes de
aumento/disminución de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete días siguientes a la
detección de su causa.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter excepcional, dada
las características del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada
partida. La información que se entregue en el proceso de licitación (cubicaciones, planos, etc.)
es sólo de carácter referencia! y el Oferente debe corroborar dicha información en terreno.

Toda modificación (solicitudes, reevaluaciones, aprobaciones pertinentes, modificaciones de
contrato, garantías y en general todas las gestiones comprendidas) al proyecto, deberá ser
efectuada antes de vencido el plazo de ejecución.

31.1 Aumentos de Plazo

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado at aumento de obra, la Unidad Técnica (DOM),
podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obia contratada, a petición fundada del
Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 deí Código Civil, se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de
autoridad ejercidos por funcionarios públicos, u otra situación imprevista que autorice el ITO.

La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspección Técnica, dentro de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa{s) que lo
origine.

Los aumentos de plazo que se autoricen originarán las respectivas modificaciones de contrato y
de las garantías constituidas.

Los aumentos de plazo, regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía,
consecutivamente.

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que de lugar,
deberán estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que rio cumplan con los requisitos mencionados, rio serán autorizados
por la Unidad Te.

32. CONDICIONES Y ACCIDENTES TRABAJO

El contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de
protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y segundad en el trabajo, en
conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia,
debiendo informar al Inspección Técnica de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Asimismo, deberá velar por el cumplimiento de las normas laborales y provisionales, en
conformidad a la ley de subcontratacióri.

33. SUBCONTRATOS.

El Contratista conservará íntegramente su responsabilidad frente a los mandantes de la
totalidad de los trabajos encomendados, incluidos aquellos que subcontrate, los cuales deberán
informar a la ITO.



El Subcontratista deberá regirse por lo dispuesto en la ley N" 16.744, de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales.

Por razones que la Unidad Técnica justifique, podrá exigir el cambio del Subcontratista a la
Empresa Contratista, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo ni indemnización de ningún
tipo.

34. INSPECCIÓN TÉCNICA O UNIDAD TÉCNICA

Actuará como Inspección Técnica la Dirección de Obras Municipales, debiendo designarse,
mediante el correspondiente decreto alcaldicio, ai funcionario quien hará las veces de tal.

35. REQUERIMIENTO TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS

Resolución de Empates
I a comisión evaluadora considerara en caso de empate ontre los oferentes el siguiente criterio:
Se priorizara la primera mejor oferta en experiencia en obras de construcción.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Correo electrónico: licitaciones @ colina.el

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.
Los oferentes participantes deberán acreditar el buen cumplimiento de las obligaciones
provisionales y laborales de sus trabajadores

36. FECHA DE ADJUDICACIÓN

Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases, se deberá
informar por parle de la entidad licitante las razones de tal situación y fijar un nuevo plazo para
la adjudicación, informando lo resuelto en el Sistema de Información

37. CESIÓN, FACTORING Y SUBCONTRATACIÓN

Cesión
El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y
obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de 'os créditos que emanen del
derecho común.

Factoring
Las entidades deberán cumplir con lo establecido en los conlrato de factoring suscritos por el
Contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato.

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar al Unidad
Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. Asimismo, la empresa de
factoring deberá tomar fas providencias necesarias y oportunas de notificación a este
Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva fac tu ra La Unidad Técnica no se
obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Conlratista.

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica, con
fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida



38. LEY DE SUBCONTRATACIÓN (LEY 20.123) Publicado en D. Oficial 16
octubre del 2006.

La Entidad Licitante deberá hacer uso de los siguientes derechos:

a.- Derecho a la Información.
La Entidad Licitante tendrá derecho a ser informado por los contratistas y subcontratistas del
mismo sobre el monto, estado, de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsíonales,
que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores, sean estos de origen contractual o
legal, como asimismo, de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores Fl monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
provisionales podrá ser acreditado mediante certificados emitidos por la Inspección del
Trabajo respectiva, o por medios idóneos que garanticen veíacidad del monto y
cumplimiento, los cuales deberán adjuntarse a cada estado de pago.

b.- Derecho de Retención.
En el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento
íntegro de las obligaciones laborales y provisionales mediante el certificado correspondiente
u otros medios ¡dóneos, la Fntidad Licitante podrá retener de las obligaciones que tenga a
favor de aquél o aquéllos, el monto de que es responsable por concepto de las obligaciones
señaladas. Si se efectuara dicha retención, la Entidad Licuante, deberá pagar con ella al
trabajador o institución previsional acreedora.

c.- Pago por Subrogación.
En todo caso, la Entidad Licitante o el contratista, podrá pagar por subrogación al trabajador
o institución provisionales acreedora de las deudas laborales y provisionales. En cuyo caso,
la entidad licitante tendrá derecho a repetir contra el contratista por el monto de los
cancelado mas los reajustes e intereses que correspondan.

39. DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produ7can el deterioro, destrucción,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen perdidas de materiales, serán de
cuenta del Contratista, salvo se trate de caso fortuito o tuerza mayor o se encuentren
expiradas las garantías sobre las obras.

40. DAÑOS A TERCEROS.

Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause a
terceros, será de exclusiva responsabilidad del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En todo caso, la garantía de cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar el pago
de indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo de la ejecución
de las obras.

41. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

41.1. Recepción Provisoria

Se realizará una vez que ía Municipalidad, a tiavés del NO, Unidad Técnica o profesional
responsable, haya verificado y confirmado el término de (as obras y el fiel cumplimiento de los
planos y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato.

Una comisión formada por un profesional del área de la Construcción de la Dirección de
Obra, Director do DOM, Directora de SECPI AN, conformaran una "Comisión de Recepción", la
cual realizará una visita de monitoreo a las obras, una ve? recibida la notificación indicada en el
inciso precedente. Si éstas son aprobadas sin observaciones, la Comisión de Recepción emitirá
un Certificado de Recepción Provisoria, podrá dar curso al estado de pago o la fracción
correspondiente. Si existen observaciones a las obras, se comunicarán a la Municipalidad, a fin
de que ésta informe al contratista para su solución en el plazo que la Comisión
determine. Cuando las observaciones sean subsanadas, la Comisión de Recepción emitirá el
Certificado de Recepción Provisoria de las Obras.



41.2 Recepción Final
La Recepción Final se hará a petición escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional, dentro de 15 días anteriores a! vencimiento de la
boleta de correcta ejecución de la obra.

42. DEL DOMICILIO

Para todos los efectos del contrato, las partes fijaran su domicilio en la comuna de Colina y se
someterán a la competencia de los Tribunales de esta comuna.

43. PROBLEMAS TÉCNICOS PRESENTADOS POR EL PORTAL

En caso de existir problemas técnicos en el portal Mercado Público el día de la apertura de las
ofertas, el Municipio de Colina tendrá la facultad de solicitar los antecedentes económicos en
soporte papel, todo en conformidad a lo preceptuado en el articulo 62 del Reglamento de la Ley
N° 19.886.
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ANEXO N° 1
OFERTA ECONÓMICA

Reposición dos salas de clases pre Básica Liceu Polivalente Esmeralda
IDN° 2686-50-LE13

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

RUT

DOMICILIO COMERCIAL

TELÉFONO

MAIL

1. OFERTA ECONÓMICA

VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA

TOTAL IMPUESTOS

VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (DÍAS CORRIDOS)

FIRMA DEL OFERENTE O

REPRESENTANTE LEGAL

COLINA, de 2013,-



ANEXO N° 2
FORMATO ACEPTACIÓN BASES

Reposición dos salas de clases pre Básica Liceo Polivalente Esmeralda
IDN° 2686-50-LE13

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE :

RUT :

DOMICILIO COMERCIAL :

TELÉFONO :

MAIL :

DECLARO

Conocer las bases administrativas de esta propuesta pública, en todos sus detalles y

aceptarlas en su totalidad.

Haber elaborado el presupuesto de acuerdo a las normas de la propuesta pública

Mantener los precios ofrecidos, hasta dar cumplimiento total al contrato.

Renunciar a reclamos e indemnizaciones, en caso de no resultar adjudicado.

FIRMA DI I OFERENTE O
RI5PRESI NI'ANTE LEGAL

COLINA, de 2013.



ANEXO N° 3
CALENDARIO DE LICITACIÓN

Reposición dos salas de clases pre Básica Liceo Polivalente Esmeralda
IDN° 2686-50-LE13

Publicación bases
Desde el 25 de octubre de 2013 en porta! www.mercadopublico.cl

Visita a terreno obligatoria
El día 04 de noviembre de 2013, a ías 13:00 hrs., en la oficina de Secplan de la
Municipalidad de Colina, ubicadas en Avenida Colina N°700, Colina.

Consultas
Desde el 28 de o c t u b r e de 2013, desde 13:00 hrs.. hasta el 6 de n o v i e m b r e de
2013, a las 13:00 hrs. en portaí ww.mercadopublico.cl.

Respuestas y aclaraciones
Del 07 de n o v i e m b r e de 2013, a las 1 7:30 hrs., en portal www.mercadopubiico.cl

Cierre de las Ofertas
El 21 de noviembre de 2013, hasta las 12:00 hrs., www.mcrcaciopublico.cl

Apertura electrónica
El 2 1 de n o v i e m b r e de 2013, desde 12:30 hrs, en portal www.mercadopublico.cl

Adjudicación
Fecha estimativa el 18 de diciembre de 2013, desde las 17.00 hrs, en portal
www.mercadopublico.cl

COLINA, octubre 2013.



ANEXO N° 4
FORMATO IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

IDN° 2686-50-LE13

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE;

DOMICILIO :

R.U.T. :

TELÉFONO :

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

DOMICILIO :

R.U.T. :__

TELÉFONO : .

E-MAIL :

NOMBRE OFERENTE O
REPRESENTANTE: LEGAL

COLINA, de 20



ANEXO N"5

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE OBRAS EN EJECUCIÓN

PROYECTO:
CÓDIGO ID:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL

DECLARACIÓN:

a) No tener obras en actual ejecución, o

b) Contar con obras en actual ejecución, según detalle consignado en el formato N° 3,

adjunto

FIRMA OFERENTE O REPRESENTAN IE LECA/

En . , a del mes del año



ANEXO N° 6

CAPACIDAD ECONÓMICA

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL.

OBRA
CONTRATADA MANDANTE

MONTO
CONTRATO

(INCLUIDOS LOS
_AUMENTOSJ $

Totales

SALDOS POR
FJFCUTAR

(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Ejecutar $
(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance Clasificado,
acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

$
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) $

I. DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGÚN BASES GENERALES
~a)OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.) 5~
b) 20% DE LA OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC) $

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta Económica
Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTAN!E LEGAI

En a del mes del año



ANEXO N° 7

NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

PROYECTO:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:

RUT

DIRECCIÓN

NOMINA DEL PERSONAL

NOMBRE | TIPO

(D

PROFESIÓN U CARGO DENTRO
OFICIO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

(1) P ¡ : PERMANENTE

: TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En a del mes del a/70



PROYECTO:

ANEXO N° 8

FORMATO DE CONTRATOS DEL OFERENTE

N9

1

2

3

4

5

6

7

8

MANDANTE

_

NOMBRE

OBRA

THTAI

Dimensión

(m2)

OBRAS
CONTRATADAS MONTO EN CONTACTO

: PESOS (SIN (Nombre -

Fecha e . ° IMPUESTOS) Teléfono)
de

Fjecudón

iriTAi

FIRMA OFERENTE O REPRESENTAN I E I EGA:

En del mes del año



COLINA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA
DEPARTAMENTO SECPLAN

E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S
" R E P O S I C I Ó N S A L A S D E P R E B Á S I C A

L I C E O P O L I V A L E N T E E S M E R A L D A "

Santiago, Abril 2013.-



O GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas (ET) regirár- para i i oora de construcción de
dos salas de clases de pre básica en el colegio, Liceo Pcwalento Esmeralda Comuna de
Colma. Región Metropolitana Se trata de una ampliación de 1 JO 04 r?

0.1 DOCUMENTACIÓN Y NORMAS

Lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de Arquitectura e Instalaciones se
considerará, para los efectos de construcción, complementado a \o~, planos de Arquitectura y
Especialidades

Toda discrepancia será resuelta por la Inspección "3 écnica de la Obra (ITO), previa
consulta a los Arquitectos y demás Proyectistas cuando conesponda Las obras se deberán
ejecutar de acuerdo con los planos, detalles constructivos y t.on las Especificaciones Técnicas
de Arquitectura, e Instalaciones y la Legislación, Reglamentación Momas. Ordenanzas etc ,
relacionadas con la Construcción

El Contratista tiene la obligación de visitar el terreno con antenondad a la apertura de la
propuesta para informarse exactamente de la ubicación del edificio y de todos los trabajos que
será necesario ejecutar Comunicará al Mandante todas las observaciones que le merezca el
proyecto, en relación al terreno y a los trabajos a ejecutar durante e' periodo de consultas, se
así lo hiciere, se entiende que acepta la situación del terreno y del edificio y será de su
exclusiva responsabilidad cualquier perjuicio que. por omiSMi en s.j presupuesto le acarree
este desconocimiento

Las obras especificadas deberán ejecutarse en conformidad a los siguientes
documentos

0.1.1 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Ordenanza Local de la I Municipalidad de Santiago
Disposiciones Reglamentarias sobre Instalaciones (en este caso eléctricas)

0.1.2 PLANOS

De Arquitectura y Detalles

En relación a la coordinación general entre los antecedente?.' ¡cincos, se establece que
por encima de todo priman los planos de Arquitectura para la ejecución de la Obra y por lo
tanto servirán de pauta para la definición de ejes, niveles, dimensiones y características de
todo el conjunto Sin embargo, en caso de producirse discrepancias por modificaciones en los
planos de Arquitectura, se deberá consultar con la inspección Técnica con el fin de coordinar la
corrección con el resto de las especialidades

0.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adicionalmente con respecto a los Antecedentes léemeos rualquier indicación o
detalle que aparezca indistintamente, ya sea en Planos o Espeafic-iciones Técnicas aún
cuando no en todas, se considerarán válidos y obligatorios ^ara e; Contratista Asi también.
cualquier discrepancia de interpretación que surja entre los planes de Arquitectura y los de
Especialidades y entre ellos y las Especificaciones Técnicns será KíSL.olta por la ITO previa
consulta a los Arquitectos y/o Proyectistas de Especialidades cuando coi responda



0.2 ARCHIVO EN LA OBRA

Tanto la ITO como el Contratista deberán tener bajo su responsabilidad en la faena
toda la documentación necesaria que permita una buena f iscal izac-c 'i administrativa, contable
o técnica

Sin perjuicio de lo anteriormente expresado se tendrá como obligatorio para la
constructora lo siguiente

Legajo completo de planos plastificados Se mante-di-i los juegos de copias
necesarios tanto para la Inspección Técnica como para la Frrra Constructora

Especificaciones Técnicas Generales y Parí cxlares cu la Obra
Todos los antecedentes que forman parte de; l.-i presentación de la oferta

0.3 LIBRO DE OBRA

La Inspección Técnica de la Obra se obligará a lle\-3' y cons.jrwir bajo su custodia un
Libro de Obra, provistos por el Contratista autocopiattvo y 91, triplicado

En el Libro de Obra se efectuarán las anotaciones e instrucciones; por parte de la ITO y
Arquitecto

A su vez, el Contratista tendrá acceso a este cuando ! • > requk-ra con el fin de enterarse
de su contenido y además, transcribir allí sus observaciones De la o hojas en triplicado, una
vez firmadas por la I T O y por el Administrador de la Obra I .-a original cuedará en poder de la
Inspección, la segunda en poder de la Constructora, manU-niéndcse ¡a tercera copia en el
Libro

0.4 INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Los proponentes, durante el estudio de la propuesU. deberán formular por escrito,
todas las dudas que merezca la interpretación de los dísonos y especificaciones
complementarias y de cualquier otro documenlo del Proyecto

Cualquier duda que se presente al Contratista después de otorgada la Propuesta o
adjudicado el Contrato, deberá atenerse a la resolución mapolable '.¡e 3 Inspección Técnica,
previa consulta a los Arquitectos y al Mandante

0.5 MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Las especificaciones técnicas se refieren en especial a los irate'iales y elementos que
integran la obra o que intervienen directamente en la construcción Los cíe uso transitorio como
cierros, andamies, etc , quedan a opción del Contratista, sin perjuicio de observar los requisitos
de segundad o las instrucciones u observaciones que haga I;.: Inspección Técnica respecto de
ellos

0.5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PARTIDAS

La totalidad de los materiales especificados se entienden nuevo:-; y de primera calidad,
debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayos consignados para cada
uno de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes, al optar e;' la obra por una marca
determinada Los colores y diseños de terminación de los (rateriales ceberán ser ratificados
por los Arquitectos en el momento oportuno, para lo c.ja¡ el Contratista deberé proveer
muestras representativas con la antelación suf.aente y a su xsto

Del ensaye de los materiales y de su resultado se dejará constancia en el o los Libros
de Obra, y los gastos que el ensaye origine serán de cuenta do Contiat'Sta



0.5.2 SUSTITUCIÓN DE MATERIALES

Si el contratista estuviese obligado a reemplazar un i latera ta-tto en su marca como
en su calidad, de lo especificado en las presentes ET. deben ser dioicamente fundamentado
y presentado a la I T O con la suficiente antelación como p^ra no letrasar la marcha de los
trabaios

Si las Muestras de los materiales propuestos junto a sus Especificaciones Técnicas y
de Laboratorio no se presentaren a tiempo e! Contratista '-era responsable de volver a lo
originariamente especificado

0.5.3 PRESCRIPCIONES

Para la conducción y ejecución de la obra, el Contrntii.ta deterá coordinar las diversas
faenas a fin que se ejecuten oportunamente y no se entorpezcan u:>as con otras, sean estas
ejecutadas por el Contratista, sus Subcontratistas o Subco:;tratist£¡s cirectos del Mandante,
como por ejemplo, climatización y la partida de muebles especiales



OBRA

1 Instalación de faenas

1.1 Demolición y retiro de escombros
El proyecto contempla la demolición de toda la estructura de

paramentos verticales y techumbre existentes, dado su estado actual.

Conjuntamente con eso se evaluara e: estado actual de las
fundaciones, en caso de encontrarse fallas o falts de irrite1 al estructural metálico
(encerraduras) apto para el arrastramiento se rt-plantenran las mismas, según el
punto 3

Se consulta el retiro de la obra cíe; todo u' material excedente de
demoliciones y excavaciones (en caso de ser necesario) QL.O no puedan ocuparse
en emparejamientos, rellenos y áreas libres Además la extracción de todo el
material excedente de las demoliciones efectuadas

1.2 Construcciones provisorias
Contempla la dotación de empalmes proviso' os de y energía eléctrica,

con capacidad suficiente para los requenmiorvos de 'a obra de construcción,
debiéndose considerar el pago de derechos y coi sumos posteriores de éstos

1.3 Instalaciones provisorias
Conexión a redes de electricidad ya se;a p-ara los artefactos de

construcción que lo ameriten o trabajos bajo luz art i f icial

1.4 Cierre provisorio
Se consulta disponer de las sigU'6'iíes obras provisionales1 cierros

penmetrales, bodegas, según las necesidades propias de la obra Además se
utilizaran las dependencias existentes previo acuerdo con el propietario, como
servicios higiénicos, comedores, etc

1.5 Trazados y niveles

Todos los trabajos descritos en este punto, el trazado y dación de
niveles serán dirigidos por un profesional idóneo d¡-¡ la obi;i y aprobados por la ITO

Para efectos del trazado de eje:; y dete^ninación de niveles, se
construirán cercos de madera bordeando el perrnetro '.-xte-nor de las obras Los
cercos se construirán con cuartones y tablas hon¿ontale:, do 1" x 5". con el canto
superior cepillado y se montarán a nivel y a piorno

Los puntos determinantes de ejes y cu'.as se 'iia-carán con clavos y las
letras y números se indicarán con pintura roja resistente a 'a ntempene

Previamente a la ejecución del trazacio debe; ¡3 :;er removido el relleno
existente en la zona en que se construirán los nuevos edificios, así como todo
material o deshecho que obstaculice el desarrollo de los tmbyjos

Los trabajos topográficos de trazados y rep ente;) serán sometidos a la
visación de conformidad y aprobaron de la ITO

Sin perjuicio de las verificaciones ene deben hacerse en cualquier
etapa de la construcción, se efectuarán los siguientes repi;¡ntnos



Excavaciones, sobre la base de los ejes tra/ados con alambre, se diseñarán
con cal y tiza sobre el terreno previamente raspado a pa;a, los contornos de las
fundaciones correspondientes a las obras en ejecuciór.

Fundaciones en el fondo de las excavaciones y sobre el emplantillado de
hormigón se marcarán con lienza y tiza los ejes proyectados desde el plano
superior determinado en los cercos del trazado

1.6 Letrero de Obra con bastidor metálico

En la reja de acceso al sitio de la construcción o donde indique la ITO
en su oportunidad, se colocará un letrero indicativo de e¡ecución de faenas de
acuerdo a formato entregado por el mandante Sera responsabilidad del
Contratista solicitar al Mandante el formato del letrero de obra

de obras
Según instructivo estas son las características que debe tener el letrero

Tipografía Gob CL
Colores Corporativos. Pantone 185 C y 293 C
Medidas 250x480 cms
Fotografía 72dpi a tamaño
Impresión. Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas
solventadas con filtro UV (garantía 3 años).

Además se colocará toda aquella seralética que sirva para prevenir a
terceros, que se encuentren o circulen en las curcanías de las obras a construir,
de posibles accidentes y daños

Obra gruesa

2.1 Movimiento de tierra
Se incluyen todos los trabajos asociados a los faenas de excavación,

retiro de excedentes, colocación y compactacion de rellenos no descritos en otras
partidas Para este Título se deberá considerar el cumpMmiunto de las medidas de
mitigación establecidas en la autorización ambiental de la obra



2.2 Excavaciones
Se efectuarán las necesarias pao dar cabida a las fundaciones

propuestas en plano de fundaciones y serán dtr O 5 x 3 "/ m como profundidad
mínima; todos los cimientos se ejecutarán en tuñuño firn.e, ¡10 aceptando rellenos
existentes Toda excavación será horizontal y sus paredes verticales

Fundaciones

3.1 Cimientos 70 cm profundidad
Se dejarán provistas todas las pasadas p;!ra las instalaciones,

eléctricas, aguas lluvias, etc , a fin de evité» picados ;>o<. 'enores, de acuerdo a
los siguientes criterios

7.- Las fundaciones so ejecutarán do acuerdo «3 :os planos respectivos que
se proporcionan, con respecto a s;/s rt/;m.'/snnos, dosificaciones,
encerraduras, cíe.
2- Se considera obligatoria en todas sus pares t¿i aplicación de las
Normas INN 1725 of 52 "Mezcla, colocación en otf.'.s y curado del hormigón"
y "Hormigones de Cómanlo"
3 - La colocación y curado de los hormigones >.'-' ejecutará de acuerdo 3
los establecido en la Norma INN N° 172 "Modela c::> w;-.^tón en obra y curado
de Hormigón"

Además se deberán tener en cuento las sumientes disposiciones
anexas
a) Humedecer adecuadamente todas 'as pnredes y fondo de tas
excavaciones y moldee previo al hormigonad .•.
b) El apisonado del hormigón se efectúa,1 a por Í<>PVS sucesivas, no mayor
de 30 cm de alto empleando vibrador por itan^rsión
4 - Las ¡untas de trabajo del hormigonado se practicarán solamente en
aquellos puntos de menor (aliga del ole/nenio ¡leí cuai se trata. Previo al trabajo
de relleno, se planearán posibles ¡unías, trabmo que 'Jebera contar con el V°B°
de la I.T O E! corte se ejecutara siempre en • / / • plano •.•cn'r.al
5 - Previo al hormigonado de los difcrc"iti<s ole/i • : / ) ? >,s río las fundaciones
se dejará en las excavaciones o moldsjes lo:las /,-j.s po-foraciones necesarias
para el paso de tuberías de instalaciones
Los refuerzos que las fundaciones deben llegar por efecto de estas pasadas
deberán contar con el VB° de la I T.O. al igual que los tomólos de ollas una
vez ejecutadas las instalaciones
6- SE EXIGIRÁ EL EMPLEO DE HORMIGÓN PREMEZCLADO DE
PLANTA PARA LA OBRA. La dosificación c/e. borní.:ói de fundación, cuando
no esté expresamente estipulado en los pimíos, se ¿í ¡te 170 kg/c/ni3 para
cimientos . 200Kg/c/m3 para sobrecimientos y radiei
7 - La encerradura será acero de tipo A44-28H
alambre negro N" 18 La enfieiradwa efe cadena do
acuerdo a plano
8.- Todos los hormigones se ejecutaran con nitj'd^/es especiales a base
de tableiüs lisos El moidajo se ejecutará turnando e¡ mavino de precauciones
y deberá utiliza! un producto especial desmoldante Que no manche el
hormigón o pinturas Esta labor y la apiobactón dul producto desmoldante
deberá contar con VB° de la I T O
9.- La cantidad de agua se déte/minara e.^penrrenlft'menie a fin de que el
hormigón tenga resistencia adecuada La eonsislonci..' se deberá fijar por el
asentamiento determinado por el cono de Abrams ;:e '¡cuerdo a la siguiente
tabla

EMPLANTILLADO cuando no esto expresamente estipulado en los
planos, será una capa de hormigón de 5 en -ío cspt^oi. en lodo el desarrollo
de las fundaciones el hormigón a emplear sern de 17fjKg 'cm/m3



HORMIGÓN 170 kg/c/rn3 B D CUÜIKÍO no esté exptesumente
estipulado on los planos, será do hormigón do 170Kg/cm/m3 con un 20% do
bolón desplüzvdor, dejando los pasudas pura los duelos de instalaciones
süi ufanas

BOLÓN DESPLAZADOS un 20% de bolón desplazador, en los
cimientos estos serón entte 6 o 8"

3.2 Sobrecimiento
Se ejecutarán en hormigón grado H2C Su a'tuns podrá ser variable de

tal manera de absorber las diferencias de cota del te¡rerio, y a su vez permita
alcanzar la altura de piso terminado (NPT) determinado por el proyecto de
arquitectura Antes de hormigonar se dejarán las pasadas necesarias para pasar
los duelos de las instalaciones de agua, alcantarillado gas, y corrientes, de tal
forma de no picar los hormigones después de fraguados Cualquier picado debe
ser autorizado por el calculista y a costo de la constructora

3 3 Moldaje sobrecimiento

Los moldajes para hormigones deben ser estancos, rígidos y
resistentes, para soportar la carga del hormigón v su varado sin deformarse. Se
usará moldaje de plancha de madera terciada con el espesor necesario para que
el material asegure un buen acabado de la obra gruesa, especialmente
considerando que la partida de hormigón armado correspondiente al
sobrecimiento quedará a la vista.

3.4 Enfierradura
Irán amarradas con alambre negro N°1fi en cada cruce Las

encerraduras de vigas de fundación se apoyaran sobre descansos (calugas) de
rnin 1 cm. de espesor. No se podrá iniciar ninguna concretadura sin revisión y
aprobación previa de las encerraduras por parle de la ITO de lo cual quedará
constancia escrita en el libro de obra. El contratista deberá programar con la ITO
la inspección y recepción de las encerraduras de los diversos elementos de
hormigón armado.

Muros

4.1 Cadenas
El hormigón a utilizar será de tipo H-25 vibrado con vibrador de

inmersión

4.2 Albanileria
Para muros de primer piso, se contempla albañileria a la vista de

ladrillo hecho a máquina tipo Titán Reforzado Estructural de medidas 29 x 14 x 9 4
cm , que cumpla con las exigencias de la Reglamentación Térmica para muros
perimetrales. Irá colocado de soga con cantería iehund¡da de 1,5 cm de espesor.
Llevará tensores de acero de 10 mm, cada 90 cm máximo además de escalerillas
tipo Acma cada 3 hiladas embebidas en el mortero de pega El mortero será
confeccionado en obra, con dosificación 1.3 en volumen e hidrófugo incorporado y
Groutmg Los tensores estarán anclados desde \ÍK fundaciones hasta las
cadenas, de acuerdo a planos de estructuras Los muros perimetrales se
terminarán con tratamiento impermeabilizante gatantizado por 5 años.



4.3 Moldajes cadenas de hormigón armado
Se consultarán moldajes para las cadenas, éstos deben ser estancos,

de formas geométricas y además indeformables Se podra utilizar de placa de
madera terciada de 15 mm de espesor, metálicos o el que se adapte mejor a las
necesidades de la obra y que entregue la mejor tei mmadón final

4.4 Encerradura
Para cadenas y dinteles de 15 x 30 crn, será 4 fe 12 y e-8@20

Estructura de techumbre

5.1 Pilares metálicos circular 4"(6 unidades)
En el pasillo se dispondrán pilares circulares de 4', cada 2 5 m,

arriostrados superiormente por otro pilar de similares condiciones dispuesto de
forma horizontal, en donde se apoyaran las cerchas en voladizo provenientes de
las salas proyectadas Estos elementos irán soldados, y arriostrados al piso por
poyos de fundación de 0,2 x 0,5 m

5.2 Pintura anticorrosivo
Esmalte sintético AS44, Cerelux o similar de Sherwin Williams, como

terminación sobre anticorrosivo industrial Asimet N°2, se aplicarán dos manos de
esmalte de terminación sobre las superficies tratadas con tres manos de
anticorrosivo. El espesor final de la película seca será cíe 180 micrones, antes de
su montaje se eliminará meticulosamente todo óxido, manchas o pintura suelta
con escobillas de acero, lijas u otras que sean aprobadas por la I T O ; se
limpiarán con aire limpio y seco y cepillo limpio hasta adquirir un brillo metálico,
inmediatamente después se aplicarán dos manos de anticorrosivo y la tercera una
vez montada; sobre esta base se aplicará el esmulte de [terminación

5.3 Pintura Esmalte Sintético

Se dará una preparación de pulido a todo elemento metálico,
consistente en eliminar meticulosamente todo óxido ce laminación y herrumbre,
así como pinturas y manchas que no se encuentren firmemente adheridas
Mediante herramientas manuales en buen estado como lijas, picasales, escobillas
de acero y otras que sean aprobadas por la ITO Las superficies se limpiaran con
aire limpio y seco con un cepillo limpio debiendo adquirí' un suave brillo metálico.
Inmediatamente se aplicará en todas sus caras dos manos de anticorrosivo, donde
la segunda mano será de distinto color Sobre esta bar-e se aplicará el esmalte
sintético, sobre todos los elementos metálicos Color a dofmit por la ITO

5.4 Estructura Cerchas
La estructura de cerchas será en base de pino aserrado dimensionado

en 1x8" dobles dispuestas cada 80 cm Sobre estas cerchas se disponen
costaneras de pino de 2 x 2" @60 cm

5.5 Cubierta Zinc 0.4 acanalada
Se consulta plancha de acero zmcado ondulado de 0.4 mm de espesor,

se instalará de acuerdo al indicaciones del fabricante. Coloi y tipo a definir por el
arquitecto Se utilizara una plancha acanalada onda Toledana de 851 mm de
ancho y 3000 mm de largo y 8,6 kg, Con fijaciones según indique el fabricante

5.6 Canales, forros, y bajadas de aguas lluvias
Se consideran todas las bajadas de aguas lluvias en pvc blanco, se



deberá contemplar además su sistema de afian/amiento, codos, etc Y todo lo
que sea necesario para la correcta evacuación de aguas lluvias Considerando
descarga a piletas con codos de 45 grados Toda la instalai/ón se consulta

Se consideran todas las bajadas de aouas lluvia;*, en pvc blanco.
Se deberá contemplar además su s slerna 1e afianzamiento, codos,

eto y todo lo que sea necesario para la correcta evacuación de aguas lluvias
considerando descargas a piletas con codos de 4í>" Toda la instalación se
consultara en diámetro de 110 rnm y de acuerdo a lo e^iabUíCido en los planos de
especialidad de aguas lluvias, en el cual se debe "ontenrr los drenes necesarios

5.7 Aleros
Los aleros serán revestidos en vulcanita 10 mm las cuales

posteriormente se enlucirán y pintaran, según punto (7 2)

5.8 Frontones
Se proponen frontones ídem a los existente t-n paneles de madera

ranurada

5.9 Tapacan
El tapacán será de pino de 1" x '" cepillado, según planos de

arquitectura.

5.10 Policarbonato Alveolar Makrolon inferior
En la parte inferior de la lucarna se utilizará una plancha de

poíicarbonato alveolar de 4 mm 1 05 x 2 90 m Policaibonato Alveolar Makrolon
Traslúcida

5.11 Lucarnas policarbonato Mathiesen (10 unidades)

Para favorecer la iluminación natural ¡le los j.^sr'os los cuales cuentan
actualemte con un techo opaco sobre los mismos, so d.spondrán lucarnas en
relación con las ventanas de 80 cm Las cuaiüs sarán selladas tanto superior
como mfenorrnente por policarbonato semitraslúcido

Para la continuidad superior del tech.i se ut.'icFira Mathiesen 0.7 mm
0.81 x 2.00 m Policarbonato Ondulado Polimat Traslúcida

Instalaciones eléctricas

Se realizaran como propuesta de' .;onstn_:.'to: la canalización y la
instalación de los equipos pertinentes deberá :ontst ,:oi la aprobación de la
dirección de obras Se consulta como parte de esta partan i :i reparación de todo lo
que se dañe en las instalaciones preexistentes así corrí-j la tramitación necesaria
en la secretaria de electricidad y combustible Deberá ser 'Balizada por personal
autorizado

6.1 Cajas de distribución tipo Marissio
Instalaciones interiores: De acuerde a proy<r::o eléctrico, canalización

en Pvc conduit. ios artefactos, enchufes e interruptor*;:; son tipo Marisio linea
Habitat o similar

6.2 Interruptores, enchufes y terminales
Los interruptores se colocarán a una a.tura de O.íi m. dispuesta la

caja, la placa y el artefacto en forma vertical, y ios enchufe-;; a una altura de 0,40
m, colocada la caja, placa y artefacto en forma horizontal Todas las medidas son
a eje El o los enchufes de cocina deberán considerar modulo tipo 10/16 AMP
ART-5973-9 de Bticmo o similar



6.3 Tablero de electricidad con disyuntor diferencial
Deberán considerarse circuitos embutidos y separados, además de un

tablero independiente que contemple un diferencial

6.4 Luminarias
MODELO MARE 2 x 36 w
DESCRIPCIÓN1 Equipo fluorescente heimético 2x36W, cuerpo

construido en policarbonato, ganchos de policaibonato
DIIFUSOR: Policarbonato transparentó prismático, alta resistencia a la

torsión
REFLECTOR En chapa de acero laminado 'acado en epoxi-poliéster

blanco
KIT ELÉCTRICO Balasto Electrónico 2x36W, marca GE, Osram o

Philips
LAMPARA. Tubo fluorescente 3GW co'or 840. marca Osram, Philips o

GE Alta eficacia luminosa dada la gran transparencia del difusor
MARCA EQUIPO ILUMINACIÓN. LUCClOLA - TI CNOl.UCtl
Instalación Sobrepuesto

Terminaciones

7.1 Pinturas Interior
Para todos los muros interiores y tabiques se solicita esmalte al agua

de Sherwin Williams o similar, con un espesor mínimo de la película seca 70
micrones y colorares variados según se indica en planos

Las superficies de hormigón se neutralizaran con solución de ácido
munático al 20% en agua y se lavaran coi- agua corriente, para corregir
imperfecciones se aplicará pasta de muros Mumlat Revor o Andina de Sherwin
Williams. Para vulcanitas, previamente se sellarán clavos con antióxido y pasta
látex, retapando junturas en base al sistema de juntura invisible Volcán.

7.2 Pinturas Exterior
Se aplicará látex sobre todos las paramentos exteriores de

fibrocemento (tabiques, tapacanes y encorazado) en colores a definir por el
arquitecto. Se aplicarán dos manos

7.3 Impermeabilizaron
Se contempla la aplicación de un impermeabilizante como cabet u otro

de similar o superior calidad, por todo el penmetrc del sobrecimiento según
recomendación del fabricante, llegando a alcanzar el metro de altura del mismo
muro

Fijación cielo

8.1 Pino 2x2"
Soporte para cielos, fijados bajo las cerchas u 50 crn Poniendo énfasis

en los bordes

Cielos (Salas y aleros)

9.1 Cielo volcanita 1.5 st Raso y retorno lucarna
Se instalará cielo falso de volcanita de 15 rnm de espesor en todos los

recintos secos Se instalarán según recomendaciones de! fabricante, rechazándose
aquellas planchas dañadas o trizadas, quedando la superficie apta para ser
empastada y pintada



9.2 Enlucido
En ei caso de necesitarse enlucido du yeso, se -iará una aplicación de

empastado plástico al agua para eliminar las imoorfeccio -es siempre en sucesivas
capas delgadas Después de 8 horas se lijará con lija finj en seco, para fuego
quitaren seco el polvo resultante de la operación ;intenoi

9.3 Pintura Cielo
Posteriormente, se aplicara la pin tira late/ vnihco blanco en a lo

menos dos manos o más, hasta cubrir completamente La pintura será de color
corporativo SW 7005 "Puré White"

9.4 AislanGlass 80 mm
Para la techumbre se usará aislaaón quu cumpla las exigencias

correspondientes a la Zona Térmica 3 (factor Ií100 m'inr.o de 188). Sobie las
placas del cielo y de su entramado soportante se coloc ai-) lana de vidno "Aislan
Glass" tipo rollo, papel una cara (paño continuo) o alternativa comercial
equivalente, cuyo espesor será de 80 mm y con aensidad media aparente mínima
de 14 Kg/m3 Esta capa aislante deberá cubrir toda la superficie de este cielo

10 Revestimiento pisos

10.1 Cerámica
Se consulta cerámica marca a definir color beigo de dimensiones 45 x

45 crn Se empleará adhesivo de características técnicas enuivalentes a Bekron o
similar superior según especificaciones del fabricante Las palmetas a instalar
deben quedar perfectamente asentadas en el pégamelo evitando dejar espacios
entre estas. Toda partida(inicio) de instalación d(; la cerymca debe sometersea la
aprobación del arquitecto o ITO antes de proceder a la irsta'ación Se dejará una
cantería de 5 mm para palmetas interior para reciDir el tipo bifrague color beige

11 Puertas y ventanas

11.1 Puertas
Se consulta colocación de puertas do terciado ;)0 x 200 con especial

interés de respetar los 90 cm libres para dar accnsibilidíiJ a minusválidos
Se consulta la provisión y colocaoón de mnrcos de madera de pino

cepillado con un 18 % de humedad previamente uatndo con fungicida de
escuadría 2"x 4" Deberán quedar perfectamente aplomaeas y con una batiente
sin esfuerzo

Deberán quedar incluidas en esta partí ¡a toda su quincallería
correspondiente Todas las puertas se consu.tan. de naciera moldeada blanca,
según las medidas dadas en los planos

Las puertas tendrán una altura de 2 nit y el cricho que indique el plano
de arquitectura

Se instalarán colgadas al marco con 3 bisagras e<} 3" atornilladas

11.2 Ventanas
En general, se solicita ventanas de paño f¡:o ile aluminio anodinado

mate, la perfileria SR- 42 y DA-35 de Alumco o similar y IHS perfilarías indicadas
en los detalles de arquitectura, con junquillo triangular o cuadrado segú se indique
Esta partida incluye todos los accesorios, burletes, topes, guias, sellos, fijaciones
e instalación que el fabricante especifique para su línea

Las medidas son de O 80 m de anc'ic oor 1 20 <n de alto respetando 1
m de antepecho



12 Quincallería

12.1 De puertas
Puerta de acceso principal Cerraduia de segundad

Se instalarán topes de goma en todas las puedas tipo básico de 25 mm marca
DVP

13 Reja Perimetral

13.1 PERFIL 30x20x3
Con el fin de separar el patio de pre básica y ¿sea del estacionamiento

del acceso como de las circulaciones de profeses y aLmnos de otras secciones
se dispone una reja pemnetral de las siguientes característ icas Perfil 30x20x3 con
pilar 100x100x3 cada 3 Metros, con bases de H° para pilar 100x100

14 Aseo y entrega
La obra deberá entregarse limpia Cada sala so entregará aseada,

con todas sus instalaciones y artefactos funcionando. as¡ como los patios libres de
escombros y malezas, con sus juegos do llaves completos, debidamente
identificados por puerta y por sala


