
MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°: E-2386/2013 /

COLINA, 15 de Noviembre de 2013.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Memorándum
N° 883/13 de fecha 15 de Noviembre de 2013, de la Secretaria Comunal de Planificación
mediante el cual solicita Decreto Afcaldicio para llamar a Licitación Pública del proyecto
denominado "Conservación de Sedes Sociales, Comuna de Colina,", código BIP
30121677-0, ID N° 2G86-54-LP13. 2.) Ord. N 03187 de fecha 12 de Noviembre de 2013,
del Gobierno Regional Metropolitano, que aprueba el calendario de Licitación del Proyecto
denominado "Conservación de Sedes Sociales, Comuna de Colina, Código BIP
30121677-0.3.) Bases Administrativas de Licitación Pública, del Gobierno Regional de fa
Región Metropolitana de Santiago; y, lo dispuesto en la Ley N°18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la
información pública, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.

DECRETO:

1.- Llamase a Licitación Pública el proyecto
denominado "Conservación de Sedes Sociales, Comuna de Colina" Código BIP
30121677-0, ID N° 2686-54-LP13, y Apruébase las Bases Administrativas.

2.- El calendario de dicha propuesta será el
siguiente: a) Publicación de Bases: 15 de Noviembre de 2013, en www.mercadopublico.cl
b) Visita a Terreno obligatoria: el día 21 de Noviembre de 2013, a las 12:30 horas, en fa
Oficina de Secplan de la Municipalidad de Colina ubicada en Avenida Colina N° 700 c)
Consultas: el día 26 de Noviembre de 2013, hasta las 13:00 horas, en portal
www.mercadopublico.cl d) Respuestas y Aclaraciones: del 28 de Noviembre de 2013, a
las 17:00 horas en Portal www.mercadopuiblico.cl e) Cierre de las Ofertas: 16 de
Diciembre de 2013, a las 15:20 horas, en portal www.mercadopublico.cl f) Apertura
Electrónica: 16 de Diciembrebre de 2013, desde las 15:30 horas en portal
www.mercadopublico.cl g) Fecha de adjudicación: 30 de Enero de 2014, desde las
17:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para
integrar la comisión evaluadora, para el proyecto señalado precedentemente:

Administradora Municipal
Secretaria de Planificación Comunal
Asesora Jurídica (S)
Director de Administración y Finanzas.
Director de Dirección de Obras Municipales

- Secretario Municipal, Ministro de Fe.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE,

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRÍGUEZ
ALCALDE.

FDO.) CARLOS GARCÍA LEGAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

LECARCÍS
SECRETARIO MUNICIPAL
MOR7CjSL/JSM/mcm,
DISTRIBUCIÓN:

Administradora Municipal
Secretaria Municipal

Unidad de Licitaciones
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Obras Municipales
Ley de Transparencia
Oficina de Partes y Archivo



Colina

3,

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificación

MEMORÁNDUM N° / 201 3.

MAT.: Lo que indica

Colina, 15 de noviembre de 201 3.

DE : SRTA. JESSICA SEVERINO MANCILLA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A : SR. CARLOS GARCÍA LEGAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

De mi consideración:

Junto con saludarle, me permito solicitar a Ud., realizar decreto que llame a Licitación
pública y apruebe Bases Administrativas correspondiente a la CONSERVACIÓN DE
SEDES SOCIALES, COMUNA DE COLINA, Código BIP 30121677-0, ID N°2686-54-
LP13.

La comisión evaluadora será la siguiente:

• Administradora Municipal.
• Secretaría Comunal de Planificación.
• Asesora Jurídica (S).
• Director de Administración y Finanzas.
• Director de DOM
• Secretario Municipal, Ministro de Fe.

Se adjuntan antecedentes.

Saluda atentamente usted,

JSM/llhv
Adj.: lo indicado
c.c.: Secretaria Municipal.

Archivo.



DH/1SÍÓH DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN V

ACTIVOS NO FINANCIEROS, SANTÍACC

ORO. N°:
03187 U1113

OFICiHí OE PñSTES

ANT.: Correo Electrónico de Fecha 11,09.2013 de
funcionarla del SECPLAN I.M de Colina

MAT.: Aprobación de Calendario da Licitación
del proyecto: "Conservación de Sedea
Sociales, Comuna de Colina, código BIP
30121877-0

DE: JEFE DIVISIÓN ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN

A : ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA

Se ha recibido en este Gobierno Regional, el Cronograma de licitación del proyecto
denominado: "Conservación de Sedes Sociales, Comuna de Colina", código BIP
30121677-0.

Sobre el particular informo, que estudiada la documentación y argumentos presentados,
este servicio aprueba el Cronograma de Licitación propuesto y las Bases Administrativas
Normas Generales y Especiales. A continuación se detalla ei calendario de licitación:

* Publicación: 15 de Noviembre del 2013
o Consultas: Hasta ei 26 de Nefjembre dei 2011
o Respuestas y Aclaraciones/Hasta »Í28 de Noviembre del 2013
o Visita a Terreno: 21 de Noviembre jpl 2013
o Apertura: 16 de Diciemb/e de/201J

Sin otro particular, saluda atenfamWe afflfed.

Js/¿

DMSllN ANÁLláf '•)5bwÍTR®L'0E GESTIÓN

DlteTRIBUCION:
Indicado
División Analista y Control de Gestión.
Opto, de Gestión de Iniciativas da Imrarsión y Activos Nn FlfJandBros.

•SECPLA I.M Colina -
'Analista_C_ári05 Básale til Alvarado
Of. Portes,"

Bandera -16 • Santiago de Chile • www.goblemosanüago.d
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES

1 DISPOSICIONES GENERALES
1.1 Ámbito de Aplicación de las Bases

Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la
licitación, la adjudicación, la contratación y la ejecución de las obras civiles del
proyecto.

Las Bases se complementarán siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
técnicas, planos, etc.), propias de cada licitación y contrato específico.

1.2 Normativa Aplicable
Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas contenidas
en los siguientes documentos:

a) Bases Administrativas {Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
hubiere.

b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia,
permisos de edificación, etc.) y sus modificaciones si las hubiere

c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro
de! plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de
las mismas.

d) Contrato de Ejecución de Obras, celebrado entre la Unidad Técnica y el
Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere.

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demás
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.

b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y
aguas lluvias (Código Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios - DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de .Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

c) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones.

e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversión, se aplicará
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras
públicas, contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras
Públicas.

MODALIDAD DEL CONTRATO
E! contrato suscrito entre la Unidad Técnica y e! Adjudicatario será a suma alzada, en
pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago será efectuado
mediante estados periódicos en moneda nacional.

DE LOS CONTRATISTAS.
Podrán participar en la presente licitación todas las personas naturales o jurídicas que
presenten su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

Para efectos de! contrato, será requisito que el Proponente esté habilitado para
contratar con el Estado, según registro de www.chileproveedores.cl.



4 DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACIÓN
4.1 Disposiciones Generales

La propuesta será pública, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada y sin
reajustes ni intereses.

Los oferentes solo podrán presentar 1 oferta.

El sólo hecho de la presentación de la oferta significa el estudio, aceptación y
adhesión por parte del Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que
la acompañan.

Los Oferentes deberán mantener vigentes sus ofertas durante 60 días como mínimo,
desde la fecha de apertura de la licitación.

El Oferente no deberá tener pagos insolutos ni litigios legales pendientes con empresas
Sub. Contratistas que hayan tenido participación en otros proyectos F.N.D.R.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A vía sólo enunciativa se considerará: todos los
gastos de mano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,
permisos, costos de garantías y, en genera!, todo lo necesario para construir y poner en
servicio la obra en forma completa y correcta, de acuerdo a • los planos y
especificaciones técnicas de! proyecto.

Las cubicaciones entregadas en las Bases Técnicas, si las hubiere, son sólo
informativas; el Proponente presentará sus propias cubicaciones y precios, respetando
las partidas de las Especificaciones. El contratista no podrá eliminar partidas del
formato de presupuesto detallado entregado por la "Unidad Técnica". No obstante,
podrá agregar partidas que no estén contempladas en el itemizado entregado y que a
juicio de! oferente resulten necesarias detallar. Estas serán agregadas a continuación
de la última partida del presupuesto origina!.

Con todo, el Proponente/Contratista deberá considerar en la presentación de su oferta
y/o en la ejecución de obras, e! principio del buen arte de construir. Por lo tanto, aún
cuando las especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas,
necesarias para cumplir con tal principio, el Proponente/Contratista deberá integrarlas
en su oferta o en la ejecución misma de la obra. Lo expuesto no significará un aumento
del precio del contrato, dado ei carácter de "suma alzada"

Los plazos se entenderán siempre en días corridos, salvo que se indique de forma
expresa lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado,
domingo o festivo), deberán cumplirse, a más tardar, el día hábil siguiente a dicho
vencimiento.

4.2 Forma de Presentación de las Propuestas
Antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, los Proponentes deberán ingresar sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital, clasificando los
antecedentes en tres Anexos denominados: "Anexos Administrativos", "Anexos
Técnicos" y "Anexos Económicos".

Serán rechazadas las ofertas:

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitación o evaluación.

2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(Emisión del documento y legalizaciones pertinentes)

3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos años (Ley N°
20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan producido
con posterioridad a! 19 de enero de 2008.



4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en las
presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.

El oferente deberá procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un
solo archivo o carpeta. También se aceptarán las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo.
El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido del
mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden que fijan
las presentes Bases

Ejemplo; h) Certificado de Quiebras

Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo
archivo, los mismos deberán procurar mantener tener el orden que establecen las presentes
Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, será:

• Anexos Administrativos
• Anexos Técnicos
• Anexos Económicos.

Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos
a) Boleta bancada a la vista e irrevocable, que garantice la seriedad de la oferta

tomada a la orden de la Unidad Técnica, con un plazo de vigencia de a lo menos 60
días (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su glosa deberá
indicar io siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: indicar
nombre del proyecto, comuna y código bip".

Sólo este documento deberá presentarse físicamente en dependencias de la
Unidad Técnica, según las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las
Normas Especiales de las presentes Bases. La garantía debe entregarse en un
sobre sellado, indicando en la carátula:

Nombre de! proyecto
• ID Licitación
• Nombre de la empresa participante
• Nombre y firma del representante legal

No es requisito subir una copia digitalizada de esta garantía al portal
www.mercardopublicb.cl.

Persona Natural
b) Copia de cédula de identidad (vigente) (*}.
c) Formulario tramitado de iniciación de actividades del Sil, en original o copia (*).

Persona Jurídica
d) Copia del Rut de la empresa, legalizada dentro de los sesenta días anteriores al

acto de apertura (*}.
e) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribirá todos

los antecedentes de la presente licitación incluyendo el contrato. (*).
f) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces

correspondiente. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a
sesenta días contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los documentos

(') Antecedente Obligatorio sólo para los Proponentes que no han sido acreditados como "hábiles para
contratar" por parte de ChileProveedores

7



relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.
que sean necesarios, serán requeridos una vez adjudicada la propuesta,

g) Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Bienes Raices correspondiente, dentro de los sesenta días anteriores al acto de
apertura,

h) Certificado de Quiebra emitido por la Superintendencia de Quiebras, con una
antigüedad no superior a 30 días contados desde la fecha de apertura de la
licitación (*). :

Persona Natural y Jurídica
¡) Formato N° 1, adjunto, de Identificación del Proponente.
j) Formato N° 7, Declaración Jurada.
k) Informe de deudas del sistema financiero, entregado por la Superintendencia de

Bancos e Instituciones Financieras, emitido dentro de los 15 días anteriores al acto
de apertura

I) Última declaración de renta completa y su certificado.
m) Balance clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a licitación, firmado por

un contador autorizado (nombre y rut del contador), que servirá de base para el
llenado del Formato N° 3. Adicionalmente deberá adjuntarse un certificado
bancario que avale la información contenida en el Balance Clasificado,
particularmente, la información relativa al Patrimonio.

n) Certificado de deuda Tesorería General de la República, emitido dentro de los 15
días anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no
inscritos en ChileProveedores, dicho certificado no deberá registrar deudas, o en su
defecto, adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institución

o.
o) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección de!

Trabajo, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la
propuesta,

p) Certificado de Boletín de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada,
con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta (*).

LOS OFERENTES CALIFICADOS COMO "HÁBILES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO",
POR PARTE DE CHILEPROVEEDORES, SÓLO DEBERÁN PRESENTAR, LOS
ANTECEDENTES DESCRITOS EN LAS LETRAS: A), F), G), I), J), K), L), M) Y O), SALVO QUE
ÉSTOS SE ENCUENTREN DISPONIBLES EN LOS "DOCUMENTOS ACREDITADOS" EN
CHILEPROVEEDORES, EN LA FORMA Y CON LA VIGENCIA EXIGIDA POR LAS
PRESENTES BASES.

4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos
a) Formato N° 2: Declaración jurada simple sobre obras en ejecución (la referencia a

las obras en actual ejecución debe ir en el Formato N° 3)
b) Certificado de inscripción en los registros y categorías de Contratistas que sean

exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitido
dentro de los 15 días anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

c) Formato N° 6, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en
la obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacará en e!
desarrollo y dirección de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencia y permanencia definidas en las Normas Especiales o en las
Especificaciones Técnicas, además, deberá anexar curriculum del referido
profesional. También, se deberá incluir la cantidad y tipo de los demás trabajadores
que tendrá la obra objeto de esta licitación.

d) Formato N° 8, con las obras ejecutadas, similares a las del presente proyecto,
adjuntando como respaldo de la información señalada, los certificados según lo
establecido en el punto 17.1.3 de las Normas Especiales.

e) Deberá incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el' plazo de ejecución ofrecido. Esta carta Gantt deberá ser
confirmada o corregida ante la Inspección Técnica, dentro de un plazo máximo no
mayor a 30 días corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el

(*) Antecedente Obligatorio sólo para los Proponeníes que no han sido acreditados como "hábiles para
contratar" por parte de ChileProveedores



contratista tendrá que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupción de tránsito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
reserva el derecho de exención o cobro de los permisos, el plazo de entrega de
estos será de exclusiva responsabilidad de! municipio.

4.2.3 Anexo N° 3: Anexos Económicos:
a) Formato N° 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de

ejecución de las obras.
b) Formato N° 5: Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinarán las

cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, deberá coincidir con la
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N° 4.

c) Formato NQ 3, sobre la capacidad económica del Proponente.
d) Deberá incluirse detalle de programación financiera, de los estados de pagos

mensuales, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta programación
deberá ser confirmada o corregida, en cada estado de pago de acuerdo al avance
real declarado en el mes.

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
será verificada posteriormente por la Comisión Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerará como oferta final la expresada en el formato N° 4, la que
deberá coincidir con la oferta subida al portal Mercado Público. SÍ no existe
concordancia entre estos últimos dos valores el Oferente quedará eliminado del
proceso [¡citatorio

4.3 Comunicación Durante el Proceso de Licitación
Las comunicaciones entre la entidad licitante y ios Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a través de! portal www.mercadopublico.cl

El Oferente podrá formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en el cronograma de licitación. :

Las observaciones al acto de apertura, también deberán realizarse en el portal, en un
plazo máximo de 24 horas,, a partir de dicho acto.

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones de!
proceso licitatorio, deberán hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico.cl,
en un plazo máximo de cinco días hábiles, desde ocurrido el hecho que los origina. Lo
anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales
efectos.

Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso [¡citatorio, que
se hagan llegar por vías, no oficiales (llamada telefónica, correo electrónico o carta), o
una vez vencidos los plazos dispuestos, no podrán ser gestionados por la entidad
licitante.

De! mismo modo, el organismo licitante sólo podrá emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligación del Oferente revisar e! portal electrónico durante todo e! proceso, no
pudíendo alegar desconocimiento de la información publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicación (fono y correo
electrónico) publicados como "contacto de la licitación" en ei portal y en cronograrna de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos del portal



4.3.1 Reunión Informativa
Antes o Durante el proceso de consultas y previo al cierre de éstas, la Unidad Técnica
podrá convocar a los Oferentes interesados en la propuesta a una reunión informativa
donde se detallará lo siguiente:

a) Objetivo de la presente licitación
b) Forma de presentación de las ofertas, en atención a lo que indican las Bases
c) Llenado de ios Formatos que se adjuntan a las presentes Bases
d) Pauta de Evaluación y aplicación de los criterios
e) Otros antecedentes relevantes para a presente licitación

En la reunión informativa los Oferentes no podrán realizar intervenciones ni preguntas.
Igualmente, la Unidad Técnica no podrá realizar modificaciones de ningún tipo a las
Bases Administrativas y Técnicas en dicha reunión.

La reunión informativa no es obligatoria. Con todo, si se define su realización en el
cronograma de licitación, revestirá las características de un acto público (abierto a
todos los interesados que deseen concurrir), y será requisito para la Unidad Técnica su
video grabación, la que posteriormente se subirá al portal www.mercadopublico.cl. o en
la página Web institucional de la Unidad Técnica, si por razones técnicas no pudiese
utilizarse el portal. La publicación de la video grabación y su ubicación (página Web)
deberá ser informada en el portal de compras públicas.

4.4 Apertura y Evaluación de las Propuestas
Las ofertas deberán ser ingresadas vía Portal Mercado Público, por el monto total del
servicio licitado, sin IVA. Además, se deben ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas según corresponda. Sólo deberán ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia que fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado.

4.4.1 Sobre la Comisión de Apertura
En la fecha y hora de cierre señalado en el Portal Mercado Público, la Comisión de
Apertura, integrada por al menos tres funcionarios de la Unidad Técnica (de los cuales
uno de ellos deberá actuar corno ministro de fe y velará por el cumplimiento de las
Bases), procederá a realizar la apertura electrónica de la presente licitación
conjuntamente con los sobres ingresados (garantías de seriedad de la oferta) en
dependencias que fije la Unidad Técnica.

La Comisión de Apertura verificará que los Oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Es
obligación de la Comisión de Apertura rechazar las ofertas, cuando se detecten
incumplimientos como los descritos en el punto 4.2 de las presentes Bases
Administrativas, no pudiendo delegar dicha responsabilidad al criterio de la Comisión
Evaluadora.

Se levantará un Acta del proceso de apertura en la cual se consignarán las
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. También deberá registrarse el nombre del funcionario sobre quien recaiga la
función de custodio de las ofertas. Esta Acta será firmada por todos los integrantes de
la Comisión de apertura y formará parte de los antecedentes de la propuesta.

Podrán devolverse las boletas de garantía de seriedad de la oferta, a los Proponentes
cuya oferta haya sido rechazada en esta primera instancia, previa solicitud escrita del
Oferente a la Unidad Técnica.
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4.4.2 Sobre la Comisión Evaluadora
La Comisión Evaluadora, estará constituida al menos por tres funcionarios de la
Unidad Técnica, distintos a los integrantes de la Comisión de Apertura. Esta Comisión
tendrá por objeto el estudio de las ofertas según los requisitos administrativos,
económicos y técnicos definidos en las Bases de Licitación.

La Comisión Evaluadora, posterior al acto de apertura, podrá solicitar a los Oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando no se afecte el principio de
estricta sujeción a !as Bases, de igualdad de los Oferentes y que se realice a través
del portal Mercado Público. Los Oferentes deberán presentar sus respuestas por el
mismo medio, limitándose exclusivamente a los puntos solicitados. Con todo, no podrá
hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos en las Bases de
licitación y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.

La Comisión Evaluadora deberá analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten. Corresponderá en una primera etapa realizar una preselección de ios
Oferentes, rechazando . todas las ofertas que no cumplan con los requisitos
administrativos, técnicos y económicos establecidos en las Bases Administrativas y
Técnicas de la licitación..

La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el
proceso de preselección, es decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las Bases, entre ellos la capacidad económica que
requiere el contrato.

En caso de existir discrepancias entre la información señalada en el Formato N° 3
(Capacidad Económica),, el Informe de deudas del Sistema Financiero y el Balance
Clasificado, la Comisión Evaluadora, realizará el cálculo respectivo para determinar la
rea! Capacidad Económica del oferente, sobre la base de estos resultados, se
determinará si el oferente cuenta con Capacidad Económica superior a! 20% de su
oferta, de no cumplir con este requerimiento, será declarado fuera de bases.

De verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la información referente a los
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes
que a juicio de la Unidad Técnica implique vulnerar e! principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente será declarado fuera de bases.

Evaluadas todas las 'Ofertas preseleccionadas, corresponderá a la Comisión
Evaluadora confeccionar un informe acerca de la licitación, la que será remitida al Sr(a)
Intendente(a).

Entre el Acto de apertura y el envío de la propuesta de adjudicación o deserción, no
debe transcurrir un plazo máximo de 20 días hábiles {propuesta ingresada en oficinas
del Mandante).

Junto con el informe, deben acompañarse los siguientes antecedentes:

• Copia del acta de. apertura firmada por todos sus integrantes (incluida el acta de
apertura que arroja el portal electrónico).

• Copia de las observaciones que se realicen a! acto de apertura en el portal
electrónico.

• Informe de la Comisión Evaluadora (que incluya la evaluación-aplicada a las
ofertas), firmada por todos sus integrantes.

• Respaldo en CD de todos los antecedentes de los Proponentes, cuya oferta fue
aceptada en el acto de apertura (inclusive los antecedentes de las ofertas que
hayan sido rechazadas en el proceso de evaluación). Deberán incluirse
también, los antecedentes requeridos en las Bases que estén como
documentos acreditados en ChileProveedores.

• Respaldo en CD (formato DVD) de la reunión informativa (si ésta se realizó)
• Otros antecedentes relevantes en el proceso (¡citatorio
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4.5 De la Adjudicación, Aceptación y Resolución de las Propuestas
Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicación de adjudicación no deberá
mediar un lapso superior a 30 días.

La adjudicación señalada podrá ser ampliada, debido a que la propuesta requiera
un mayor análisis, aprobación del mandante u otra situación imprevista.

Notificada la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl. no deberá mediar un
plazo superior a los 15 días hábiles para celebrarse el contrato.

Firmado el contrato por e! Oferente seleccionado, en un plazo máximo de cinco días
hábiles, se procederá a hacer devolución de las garantías por seriedad de la oferta, a
todos los Proponentes que se hubiesen presentado a la licitación. En el caso del
Oferente adjudicado, sólo se procederá a devolver la garantía de seriedad de la oferta,
una vez que se encuentre en custodia del Mandante !a garantía por fiel cumplimiento
de contrato, en los términos que más adelante se detallan.

En caso que el oferente propuesto para adjudicación se encuentre con
incumplimientos en la ejecución de obras asociadas a! Mandante, este procederá a
notificar a la Unidad Técnica respecto de aquellas obras no ejecutadas a la fecha, lo
que significara el estudio de las propuestas enviadas al Gobierno Regional.

4.6 Desistimiento de las Propuestas
Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la
apertura de la propuesta'por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, el
Oferente tendrá derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y
documentos presentados sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o
administrativo, ni a demandar indemnización alguna por este concepto. El
desistimiento deberá ser comunicado a la Unidad Técnica, vía escrita.

La Unidad Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluación, siempre que el Proponente de la
segunda oferta así lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así
sucesivamente. Podrá recurrirse hasta la oferta del último lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al último lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicación. Lo anterior, previa autorización del Mandante.

5 DEL CONTRATO, SUS GARANTÍAS Y SUS MODIFICACIONES
5.1 Formalización del Contrato

Dentro del plazo máximo de 15 días, posteriores a la fecha de comunicación de la
adjudicación en el portal www.mercadopubHco.cl. e! Adjudicatario junto con la firma del
contrato deberá entregar en la Unidad Técnica:

a) Certificado que acredite al Adjudicatario como hábil para contratar con el Estado,
según registro de ChileProveedores (sólo deberá presentar este antecedente si al
momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha inscripción)

b) Garantía de fiel cumplimiento de contrato.
c) Análisis de Precios Unitarios
d) Copia autorizada ante notario del documento donde conste la personería del

representante legal (sólo si este antecedente no está en los documentos acreditados
de chileproveedores)

e) Otros antecedentes que pueda solicitar la Unidad Técnica.

Una vez recibidos los antecedentes descritos en los puntos precedentes, la Unidad
Técnica elaborará el contrato y citará al Adjudicatario para su firma. En la elaboración
del contrato no podrán modificarse las condiciones establecidas en los documentos que
conforman la presente licitación. La presentación de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboración del contrato, firma de éste y tramitación del decreto que lo
apruebe, debe gestionarse en un plazo máximo de 20 días, contados desde la
comunicación de adjudicación en el portal.
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Los gastos en que se incurra serán de cargo exclusivo del Adjudicatario.

Si por causa imputable .a! Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hará efectiva la garantía que caucionó la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluación. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así sucesivamente. Podrá recurrirse hasta
la oferta del último lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al último lugar, se hubiesen desistido de la adjudicación. Lo anterior,
previa autorización del Mandante.

Los plazos establecidos en el Contrato comenzarán a correr a partir de la fecha de
entrega de terreno, la que deberá realizarse dentro de los siguientes siete días, a partir
de la suscripción del mismo. El contrato deberá ser aprobado por el acto administrativo
correspondiente (Decreto o Resolución), antes de proceder a entregar el terreno.

5.2 Del Precio del Contrato
Será el que se indique en el Decreto o Resolución de Adjudicación, producto de la
oferta seleccionada. Será en pesos, moneda nacional, e incluirá todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

5.3 Garantías
5.3.1 Normas Comunes:
a) Las Garantías: Boleta Bancaria de plazo definido, en pesos chilenos, a la vista e

irrevocable o certificado de fianza.
b) Las Boletas de Garantías deberán ser tomadas, por el Contratista o en su nombre, a

la orden del Mandante (Gobierno Regional Región Metropolitana), salvo que se
indique en forma expresa lo contrario.

c) Las Garantías expresarán claramente lo que caucionan y el objeto específico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta" o "el fiel
cumplimiento de contrato", "anticipo", "correcta ejecución", etc., con el nombre del
proyecto, comuna y código BIP que corresponda.

d) Las garantías serán remitidas al Mandante y quedarán bajo su custodia, con
excepción de ia boleta de garantía por seriedad de la oferta.

e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantías serán de cargo del
Contratista y será éste responsable de mantenerlas vigentes por el período que
caucionan.

f) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica según cada caso) estará facultado para
hacer efectivas las garantías, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.

5.3.2 Garantía por Seriedad de la Oferta
Los Proponentes deberán presentar una boleta bancaria por la seriedad de la oferta, a
nombre de la Unidad Técnica. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en las
Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no
podrá ser inferior a 60 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

5.3.3 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
El Adjudicatario deberá presentar en la Unidad Técnica, dentro de los cinco días
siguientes a la comunicación de adjudicación en e! portal www.mercadopublico.ci. esta
caución que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta garantía
deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto
incluido, a nombre del Mandante. Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la
ejecución de! contrato, más 90 días adicionales.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá a! Contratista a su solicitud,
previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras.
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En caso de aumento de obrasj esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo
monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la boleta deberá ser reemplazada
por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual más 90 días.

En caso de disminución de obra y/o plazo podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo al nuevo plazo
contractual más 90 días.

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y
subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, el Mandante,
previa solicitud y fundamento de la Unidad Técnica, estará facultado para hacer
efectiva !a garantía de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f)
del punto 5.3.1, de fas presentes Bases.

Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que
la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la
resolución del contrato, .en ambos casos con la correspondiente indemnización de
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de
las obligaciones del contrato.

Si existe más de una fuente de financiamiento que aporte al contrato, entonces, el
Contratista deberá presentar una boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato,
por cada uno de los aportes. Cada boleta de garantía deberá ser tomada a nombre de
la Institución que aporta el financiarnienío, por un valor igual al 10% de la contribución
que realizan al contrato. La sumatoria de todas las boletas de garantía de fiel
cumplimiento de contrato, deberá arrojar un monto igual o superior al 10% del monto
total del contrato. Dichas boletas, en todo lo demás, están sometidas a las normas
mencionadas en los párrafos precedentes de este punto.

5.3.4 Garantía Adicional
Se exigirá el otorgamiento de una garantía adicional si el monto de la propuesta
aceptada fuere inferior en más de un 10% al presupuesto oficial. La garantía adicional
se constituirá en la misma forma que la garantía de fiel cumplimiento de contrato y por
un monto igual o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial menos un
10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no podrá ser inferior al
plazo de ejecución de! contrato más 90 días.
Esta garantía, a nombre del Mandante, se presentará a la Unidad Técnica al momento
de suscribirse el contrato y se devolverá al Contratista al efectuarse la recepción
provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie o, solucionadas las que
se hubieren formulado.

Esta disposición regirá sólo en los casos en que el presupuesto oficial sea previamente
informado.

5.3.5 Garantía por Anticipo
El Contratista podrá solicitar un anticipo no superior al 10% del aporte del FNDR al
contrato, una vez suscrito éste, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria
para tales efectos, lo que deberá ser consultado en forma posterior a la adjudicación.

Este anticipo deberá ser.garantizado mediante una o más boletas bancarias a nombre
del Mandante por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia
no podrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días.

Esta garantía no será devuelta al Contratista sino después de efectuada la total
devolución del anticipo solicitado.

En cada Estado de pago, se descontará el porcentaje correspondiente al valor del
anticipo, de tal modo de restituir gradualmente el valor del mismo.
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La Unidad Técnica solicitará la devolución de la o las boletas de garantía
correspondiente dentro de los 20 días siguientes al Estado de pago respectivo.

5.3.6 Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar
la recepción de las obras, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo
definido, extendida a nombre del Mandante, por un monto igual al 5% del precio
final contratado, impuestos incluidos, para caucionar la correcta ejecución de
la obra. La vigencia excederá en 60 días corridos a la fecha de recepción final, es
decir, deberá ser tomada por al menos 190 días, contados desde la recepción
provisoria sin observaciones. :

La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Final.
Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que
hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos
en las normas vigentes.

Si existe más de una'fuente de financiamiento que aporte al contrato, entonces,
el Contratista deberá presentar una boleta de garantía de correcta ejecución de las
obras, por cada uno-de los aportes. Cada boleta de garantía deberá ser tomada a
nombre de la Institución que aporta el financiamiento, por un valor igual al 5% de la
contribución que realizan al contrato. La sumatoria de todas las boletas de garantía de
correcta ejecución de las obras, deberá arrojar un monto igual o superior al 5% del
monto total del contrato. Dichas boletas, en todo lo demás, están sometidas a las
normas mencionadas en los párrafos precedentes de este punto.

5.3.7 Retenciones
En cada Estado de pago-, y hasta el penúltimo, se retendrá, a lo menos el 5% y no más
del 10% del valor de la obra pagada, hasta enterar un 5% del valor total del contrato,
incluidos sus aumentos, como garantía de la correcta ejecución de los trabajos y del
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Las retenciones serán devueltas
al momento de que las Obras sean recibidas por la Dirección de Obras Municipales,
que corresponda al proyecto, a través del Certificado de Recepción Definitiva.

5.4 Subcontratación
En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraídas
con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista. El
contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras siempre que obtenga la
autorización de ¡a Unidad Técnica.

5.5 Disminución, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias
La Unidad Técnica, previa autorización del Mandante y con la recomendación técnica
de la SERPLAC, podrá agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendrá derecho a su pago'de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminución del plazo proporcional al aumento o
disminución que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido.

Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, será informada por la I.T.O. al Contratista y se expresará
en la pertinente modificación del contrato. En casos de aumentos de obras, deberá
complementarse la o las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras,
podrá disminuirse el valor de las garantías.
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El Contratista deberá • hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de
aumento/disminución de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete días
siguientes a la detección de su causa.

La Unidad Técnica dispondrá de diez días para realizar la solicitud pertinente a!
Mandante, acompañando la carta del Contratista y antecedentes de respaldo.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter
excepcional, dada las características del contrato, donde es el Oferente quien
determina las cubicaciones de cada partida. La información que se entregue en el
proceso de licitación (cubicaciones, planos, etc.) es sólo de carácter referencia! y el
Oferente debe corroborar dicha información en terreno.

Toda modificación de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes
del Contratista y la Unidad Técnica, reevaluación técnico-económica, aprobación del
cambio presupuestario, modificación del contrato y modificación de garantías-, deberá
ser efectuada antes de vencido el piazo de ejecución. :

5.6 Aumentos de Plazo
Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a! aumento de obra, la Unidad Técnica,
previa autorización del Mandante, podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra
contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc.

La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento.de plazo a la
inspección Técnica, dentro de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa(s)
que lo origine.

En ningún caso podrán invocarse los problemas de materiales, certificaciones de otras
Instituciones, días lluvias, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de
plazo.

La Unidad Técnica dispondrá de diez días para requerir la autorización del Mandante.
Junto con la solicitud de aumento de plazo, deberán acompañarse los antecedentes
que respalden las causas y/o argumentos que se esgriman.

El Mandante dispondrá de diez días para responder (autorización o rechazo), contados
desde que se ha recibido la solicitud de aumento de plazo con los respectivos
antecedentes de respaldo.

Los aumentos de plazo que se autoricen originarán las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantías constituidas. La Unidad Técnica dispondrá de 10 días para
gestionar las respectivas modificaciones.

Con todo, las solicitudes-de aumento de plazo y respectivos antecedentes de respaldo,
deberán hacerse llegar al Mandante con al menos 20 días corridos de anticipación al
término del plazo que pretende ampliarse.

Los aumentos de plazo, regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía,
consecutivamente.

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que de
lugar, deberán estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que
requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no serán
autorizados por el Mandante.
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,6 DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA
6.1 Inspector Técnico de Obra (I.T.O)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico el
profesional funcionario a quien la Unidad Técnica le haya encomendado velar
directamente por la correcta ejecución de una obra y, en genera! por el cumplimiento
del Contrato, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene SERVIL! RM.
Durante el período de ejecución de la obra, habrá a lo menos un Inspector Técnico.

6.2 Asesor a la Inspección Técnica (A.T.O.)
Cuando el proyecto considere financiamiento para la contratación de uno o más
profesionales que asesoren a ia Inspección Técnica, con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, la Unidad Técnica deberá someter e! contrato de dicho(s)
profesional(es) a la aprobación del Mandante, antes de su suscripción. El o los
asesores a la lnspeccÍón:Técn¡ca no reemplazan al I.T.O.

En e! evento de realizar.un contrato con una persona jurídica, deberá individualizarse
en el contrato la o las:personas que desarrollarán las labores de A.T.O., las que
igualmente deberán cumplir con los requisitos que a continuación se detallan:

Título Profesional equivalente al exigido para el profesional encargado de la obra
(representante de la empresa en obra).
Obligación de informar a la Unidad Técnica con copia al Mandante sobre el
desarrollo de la obra, al menos una vez a! mes.

- Permanencia en el lugar de las faenas mientras éstas se desarrollen.
Experiencia de al menos 3 años en el rubro.

6.3 Libro de Obra
En la faena se mantendrá permanentemente un "LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas
en triplicado, que será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de !a
Obra y a disposición del Inspector Técnico de Obra.

El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se deberá dejar constancia:

a) De los avances de obras.
b) De las órdenes que dentro de los términos de! Contrato se impartan al Contratista.
c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

trabajos.
d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción

provisoria de ellas. •
e) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica.
f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles u otros servicios o empresas externas.
g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la

obra.

Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la
Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerará
comunicación oficial. !

6.4 Atribuciones de ios Inspectores Técnicos de Obra
El I.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en
virtud de la presente licitación. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las
órdenes del I.T.O., las que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos
y condiciones del Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la I.T.O.
estipule.
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El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, será sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto de! contrato primitivo, más sus ampliaciones al
momento de aplicarse la, multa, por cada día durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo máximo de 15 dias corridos.

SÍ el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se
tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de
los estados de pago, aplicación de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la garantía
de fiei cumplimiento e inclusive la terminación anticipada del contrato.

La multa se aplicará sin .forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la
garantía del contrato si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).

La I.T.O. podrá exigir ei término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados por la i.T.O.

La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta
orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de
ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material rechazado.

7 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
7.1 Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que
serán solicitados directamente por la Inspección y realizados por algún organismo
competente (CESMEC -: IDIEM - DICTUC u otro).

El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del
Contratista.

7.2 Corresponderá ai Contratista
a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos

contratados, personalmente, ciñéndose estrictamente a los planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la tota! y oportuna
ejecución de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designación de persona! idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecución de las faenas y de permanencia exclusiva para
esta.

d) E! Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
gráficos de avance.
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e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos,
la actividad de ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de
pago, respetando la programación financiera presentada al inicio del proyecto.

g) Dar cumplimiento a-las instrucciones impartidas por la I.T.O.
h) Identificar la obra dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de los

trabajos mediante un letrero como mínimo, cuyo texto y diseño corresponda a las
indicaciones proporcionadas en las Normas Especiales de las presentes Bases.
Dicho letrero deberá indicar el programa que financia las obras, la fuente de
financiamiento (FNDR o FNDR - BID) y la identificación del Mandante y de la
Unidad Técnica. La confección de este letrero deberá contar con la aprobación
del Inspector Técnico (deberá solicitar formato a la Unidad Técnica).
No se permitirá destacar el nombre del Contratista en relación al resto de la
leyenda ni la colocación de otros letreros relativos al proyecto.

i) Proveer de una placa conmemorativa, según se detalla en las Normas Especiales
de las presentes Bases.

j) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente con arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará
obligado a acompañar a los funcionarios del Mandante o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer- una revisión prolija de las obras en construcción, como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
otros documentos'que guarden relación con el contrato. En general, el
Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones
y/o formularios que:para ese objeto se le entreguen.

7,3 Personal del Contratista
El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte. El
personal que el Contratista oferte en su propuesta, no deberá tener relación con otros
proyectos F.N.D.R. al momento de la presentación.

El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las
obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligación deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al
cumplimiento de ios derechos laborales, mediante la respectiva liquidación de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios ¡dóneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. :

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago
producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del
contrato, con un máximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica
deberán exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente
los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista dará
derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitación en que el Contratista referido no podrá participar.
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Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratacíón.

La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el
Contratista, deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a é! en sus relaciones de trabajo y
no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a
permanecer sólo en el .recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección
Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa prohibición.

7.4 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entenderá ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se
desarrollen. También deberá existir un profesional subrogante, de las mismas
características, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular.

La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrado en el
libro de obras.

La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al
Contratista el término de Jas funciones de él o de los reemplazantes.

7.5 Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras
La Unidad Técnica podrá exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un
Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil a cargo de las
obras, dependiendo de Ja naturaleza de éstas. Tal exigencia se establecerá en los
documentos de licitación-o en su defecto en el contrato.

7.6 Condiciones y Accidentes del Trabajo
El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia, debiendo informar al l.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área,
con permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas.

7.7 Coordinación de Faenas
El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo
sólo por causas justificadas por la l.T.O. que tengan directa relación con los trabajos
que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederán por
Decreto o Resolución de la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante.
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7.8 Deterioro o Destrucción de las Obras
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán
de cuenta de! Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
previsión o que la obra haya sido recibida definitivamente.

7.9 Daños a Terceros
Todo daño de cualquier, naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se
cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito
o fuerza mayor.

En todo caso, la garantía de cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar
el pago de indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo
de la ejecución de las obras.

7.10 De los Seguros
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista,
quien podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Unidad
Técnica podrá ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga.cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro para dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá responder por el
costo de ¡os perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

7.11 Obligaciones Legales
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código
del Trabajo y a la legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones
con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a la
subconíratación. ;

7.12 Otras Obligaciones deI;Contratista
a) Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías

públicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecución y serán de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u:ocasión del cumplimiento del contrato.

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo déla incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto.

c) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambienta! que tenga su
causa en la infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación
o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o
en otras disposiciones, legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra.

e) El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del
subcontratista.

8 DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
8.1 Aprobación de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
así corno el pago de los derechos municipales correspondientes, tanto en el ámbito
constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes, extensiones y de pavimentación
u otros, en su caso. Será de trámite, cargo y costo del contratista la obtención de los
permisos correspondiente ante este servicio.

21



8.2 Entrega del Terreno
Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicará a! Adjudicatario el día en
que se hará la entrega dei terreno, la cual no excederá de 7 días desde la fecha de
suscripción del contrato.: De la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de
ejecución de la obra se contará a partir del día de la entrega del terreno.

Sí la entrega de! terreno no se realiza dentro de! plazo indicado, por causas imputables
a la Unidad Técnica, ésta deberá informar por escrito al Mandante tales circunstancias.
Con todo, si ia Unidad técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta
días siguientes desde la suscripción del contrato, e! Contratista podrá exigir el término
anticipado del contrato, sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o
administrativo, ni a demandar indemnización alguna por este concepto.

La demora por más de'15 días corridos en la iniciación de ios trabajos o cualquier
interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por
fuerza mayor o justificada plenamente ante la I.T.O.., dará derecho a !a Unidad
Técnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 6.4 y en las normas especiales respecto a la aplicación de multas.

8.3 Elementos que Deberá Suministrar el Contratista
Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, !a instalación de faenas, almacenes y depósitos de
materiales, la construcción de andamios, la conservación de ios estacados y en
genera!, todos los gastos, que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino e! material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se
determine.

8.4 Materiales Empleados en ia Construcción
Antes de ser empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., para
que en vista de! análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación
o rechazo.

No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estará en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorización de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días hábiles,
desde recibida la solicitud.

8.5 Modificación del Programa de Trabajo
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podrá modificar el
programa de trabajo (carta Gantf). También podrá modificarse este programa, a
solicitud del Contratista, cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la Unidad Técnica.

9 DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
9.1 De los Pagos y Anticipos

Los pagos y anticipos se-regirán por las siguientes reglas:

9.1.1 E! Mandante pagará al Contratista e! valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago mensuales, de acuerdo al avance de la obra. Estos deberán ser
entregados en la Unidad Técnica a más tardar e! día 15 de cada mes.
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Los Estados de pago, serán considerados como abonos parciales que efectúa el
Mandante y en ningún caso se estimarán como una recepción parcial o total de la
obligación cumplida por e! contratista.

9.1.2 E! Contratista solicitará a la Unidad Técnica por escrito que se curse cada Estado
de pago, el cual será revisado por el LT.O. para su aprobación o rechazo dentro de los
5 días siguientes a contar de la fecha de presentación del mismo. En caso de rechazo
el plazo indicado comenzará a regir desde la fecha de presentación del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfacción del LT.O. Con todo, la
Unidad Técnica deberá ingresar cada estado de pago mensual a más tardar, los días
25 de cada mes en las oficinas del Mandante.

Si el estado de pago se retrasa por causas imputables a la Unidad Técnica, ésta
deberá informar por escrito al Sr(a) Intendente(a), las causas que originan tal atraso.

9.1.3 La solicitud de pago deberá acompañar los siguientes documentos en original
más una copia:

a) Oficio de la Unidad Técnica dirigido al Gobierno Regional, manifestando la solicitud
de pago y el detalle de la documentación que se adjunta. En el mismo Oficio se
deberá informar si corresponde la aplicación de multas, además, sí la factura no es
enviada con su cuarta copia (cobro ejecutivo o cedible), deberá indicar
expresamente si está sujeta o no a un factoring o cesión de créditos.

b) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.
c) Factura a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana; R.U.T.: 61.923.200-

3, domicilio en calle Bandera 46, Comuna de Santiago, contemplando en su detalle
el nombre del proyecto, comuna y código BIP. La factura deberá enviarse con la
copia original cliente, triplicado, de control tributario y cuarta copia de cobro
ejecutivo (cedible).

d) Resumen del estado de pago, según formato adjunto a las presentes Bases
e) Estado de pago según avance (detalle del mismo, partida por partida, firmado y

timbrado por la Inspección Técnica).
f) Certificado de la Inspección del Trabajo a la que corresponde la obra, en original.

relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales respecto de los
trabajadores del Contratista y los del subcontratista si los hubiera (emitido en el mes
que se solicita la tramitación del estado de pago y correspondiente a las
remuneraciones de! mes inmediatamente anterior).

g) Reprogramación financiera indicada en el punto 4.2.3 letra d) de- las presentes
Bases. El margen de error de dichas programaciones no debe ser superior al 5%.

h) Informe del desarrollo de la obra (avances, hitos importantes, etc.) emitido por el
(los) Asesor(es) a la Inspección Técnica, si este último está considerado en el
proyecto. Dicho informe deberá ser ratificado por la Inspección Técnica.

i) Al menos en tres estados de pago (principio de la obra, desarrollo y culminación)
deberá adjuntarse un set de seis fotografías en colores, tamaño 10 x 15 cm., que
exhiban claramente el desarrollo e hitos importantes (ej: letrero de obras)

j) En el caso del primer'estado de pago, además, deberá acompañar copia de Acta de
entrega de terreno, Contrato, Decreto o Resolución que aprueba el Contrato y
Decreto o Resolución de Adjudicación. Con todo, previamente deberá encontrarse
en custodia del Mandante, la boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Para el último estado de pago, será requisito que se encuentre acreditado e!
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el período gue
comprendió e! desarrollo de la obra fen original). Del mismo modo, deberá
adjuntarse el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones y la boleta de garantía
por correcta ejecución de las obras. Las retenciones sólo serán devueltas cuando la
obra cuente con el Certificado de Recepción Definitiva emitido por la Dirección de
Obras correspondiente.
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k) Antecedentes que den cuenta del pago de las remuneraciones y cotizaciones de
segundad social, con los trabajadores de la empresa Contratista y subcontratísta
hasta dos años anteriores (en original). Este documento sólo será solicitado cuando
proceda, de acuerdo a! punto 7.3 de las presentes Bases.

I) Otros documentos solicitados por el Mandante o por el I.T.O. o mencionados por el
Contrato y que sean necesarios para respaldar el Estado de Pago.

9.1.4 El Gobierno Regional actualmente está implementando medios electrónicos para
depósitos en las cuentas corrientes de los Contratistas. Para acceder a tal forma de
pago, el Contratista deberá registrar sus datos en la página Web
www.qobiernosantiago.cl. en el Ünk "proveedores", disponible en la sección "GORE en
línea" de la referida página Web.

Cuando no se adjunte la cuarta copia de la factura (cobro ejecutivo o cedible), y/o el
Contratista no esté registrado de la forma indicada en el párrafo anterior, el pago lo
hará el Gobierno Regional mediante cheque nominativo a nombre del Contratista. El
referido documento de pago sólo se entregará contra presentación de la cuarta copia
de la factura mencionada.

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar al
Mandante y Unidad Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebración.
Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y
oportunas de notificación a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la
respectiva factura. El Gobierno Regional no se obliga al pago del factoring en caso de
existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar al Mandante y Unidad
Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a
la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitirá un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente desde las
dependencias del Gobierno Regional por personas que exhiban poder suficiente,
siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.

9.3 Plazo de Ejecución
El plazo para la ejecución de las obras será señalado por el Contratista en su
propuesta (programa de trabajo) y se entenderá en días corridos sin deducción de días
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el "Acto de Entrega de Terreno". Dicho
acto deberá celebrarse dentro de los siguientes siete días desde suscrito el contrato. El
plazo deberá ser menor o igual ai plazo máximo estipulado en las Normas Especiales
de las presentes Bases Administrativas

Con todo, previo a la entrega del terreno, el contrato deberá estar aprobado por el
Decreto o Resolución, según corresponda. Si se producen retrasos en las gestiones
descritas, la Unidad Técnica estará obligada a informar al Mandante, dentro de los
siguientes cinco días desde ocurrida la causa que los provoque.

9.4 Prórroga Para Reconstruir Obras Defectuosas
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la I.T.O. de materiales o de ejecución de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan a! Contratista para solicitar prórroga del plazo.

Sólo la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante, en su caso, podrá conceder
prórroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas,
habiendo sido aceptadas por la I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de
atención o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de
precio.
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9.5 Multas
Se considerará un porcentaje de multa diario por atraso en la recepción provisoria de
las obras. Del mismo modo se multarán los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las órdenes del I.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, ias Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.O., se aplicará una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% de! valor de
contrato por día de incumplimiento).

Mensualmente y ai momento de cursar cada estado de pago se calculará el avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto de!
avance programado, se aplicará una multa equivalente a! dos por ciento de la
diferencia entre e! monto correspondiente al avance programado y e! monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecución de la obra, se aplicará, una multa de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por día (0.15% del valor de contrato por día de atraso).

Todas las multas serán descontadas de los estados de pago que correspondan. SÍ el
saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podrá recurrir a las retenciones e inclusive a la boleta de garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

Cuando ei atraso supere el 30% avance programado de la obra, se podrá poner
término anticipado ai Contrato y/o hacer efectivas las garantías que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informarán en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda.
El Gobierno Regional restará dicho monto del pago total de la factura. En ningún caso
el Contratista podrá descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito
por ese concepto

10 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
10.1 Recepción Provisoria

10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitará por escrito a la Unidad
Técnica la recepción de las obras, acompañando:

a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo
el período que abarcó la ejecución de la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también será
exigible para los subcontratistas.

b) Boleta de garantía de correcta ejecución de las obras
c) Certificados de los servicios o empresas externos.
d) De igual modo, agregará los demás certificados y comprobantes que, a juicio de

la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepción (servicios
empleados en la ejecución de la obra, o de aportes y derechos en otros
servicios, según proceda, etc.).

El I.T.O. verificará el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y
determinará en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitará la constitución de la Comisión receptora, previa solicitud de la recepción
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comisión receptora estará compuesta por el Director de Obras y por, a lo menos,
dos profesionales que se designen, con experiencia para calificar la ejecución de la
obra, y un Ministro de Fe.
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Al acto de recepción asistirá la comisión y el Contratista o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento se dará curso a la recepción provisoria y se
levantará un acta que será suscrita por todos los asistentes.

Se consignará como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepción
provisoria. No se cursarán multas por atraso si la solicitud de recepción de las obras
por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento de! plazo
contractual (aumentos de piazos incluidos).

La Unidad Técnica deberá procurar realizar el acto de recepción dentro de los primeros-
cinco días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de !a solicitud de recepción del
contratista. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, e! acto de recepción no
puede realizarse oportunamente, deberá informarse al Mandante, en el mismo plazo (5
días hábiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizará el acto
de recepción (el que en ningún caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los
diez días hábiles desde que el Contratista solicite la recepción de las obras).

10.1.2 Obra No Terminada
Si de la inspección de la obra que haga la Comisión receptora, resulta que los trabajos
no están terminados o no están ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas o
no se cuenta con la documentación perinente, la Comisión receptora no dará curso a la
recepción provisional y -fijará un plazo definido, sujeto a multa por atraso, si éste
excediere el plazo contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los trabajos o
reparaciones que ella determine.

En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
I.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que fije la Comisión receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, la
Unidad Técnica podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del
Contratista y con cargo a las retenciones del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
boleta de garantía de Fiel Cumplimiento y/o solicitar la terminación anticipada del
contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión, ésta deberá proceder a
efectuar la recepción provisional, estimándose como fecha de término de las obras la
fecha de esta recepción provisoria efectiva.

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilización de la obra y
puedan ser remediados fácilmente, la comisión receptora procederá a recibirla con
reservas u observaciones que especifique en el libro de obras, e! mismo día en que se
ha reunido.

Al mismo tiempo la Comisión receptora fijará al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no mayor a 10 días corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido
por primera vez la Comisión Receptora, para que éste efectúe las reparaciones
indicadas y podrá autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comisión receptora deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las
reparaciones y levantar un acta de recepción provisional, fijándose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas,
éstas podrán ser ejecutadas por la Unidad Técnica con cargo a las retenciones del
contrato, en tal caso el plazo autorizado libre de multas quedará sujeto al pago de
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éstas. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de la garantía, según lo dispuesto en el
punto precedente.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas imputables
a la Unidad Técnica, se autorizará el pago de las partidas recepcionadas, reteniendo
los montos correspondientes a la o las partidas pendientes hasta la Recepción
Provisoria Efectiva.

La l.T.O. informará la situación y solicitará la ampliación del plazo contractual, previa
autorización del Mandante. Con todo, la Unidad Técnica estará obligada a informar
dentro de los siguientes 10 días corridos, desde ocurrida la causa que origina tal
atraso.

10.2 Plazo de Garantía
El plazo de las garantías será el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el
modificado por las Normas Especiales; plazo durante el cual el Mandante custodiará
las garantías que caucionarán al Contrato.

Este plazo se entenderá, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Código Civil y otras).

Durante el plazo de garantía de correcta ejecución, la entidad encargada de su
administración podrá usar la obra para la función a que estaba destinada. El
Contratista será responsable de todos los defectos que presente la ejecución de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberá repararlos a su costa.

10.3 Utilización de las Obras
El uso de las obras para ios fines a que estaban destinadas se iniciará normalmente,
después de la recepción provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podrá ordenar
el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepción de éstas. El
contratista responderá de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes
de la recepción final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

10.4 Recepción Municipal Definitiva
Conforme a lo establecido en el Título 5, Capítulo 2, artículo 5.2.5 de la OGUC, será
obligación del Contratista gestionar y obtener de la Dirección de Obras Municipales
correspondiente, el Certificado de Recepción Municipal Definitiva de las Obras de
acuerdo a lo indicado en el Permiso de Edificación correspondiente.

El Contratista deberá solicitar la Recepción Municipal Definitiva, paralelamente con la
solicitud de Recepción Provisoria de las obras.

Dicha recepción será requisito para e! pago de las retenciones.

10.5 Recepción Final
La Recepción Final se hará a petición escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional, transcurrido ei plazo de 190 días,
contado desde la Recepción Provisoria. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar
20 días antes del vencimiento de la garantía de correcta ejecución. Efectuada la
Recepción Final, la Unidad Técnica informará al Mandante y enviará copia de
dicha Recepción que será requisito, para que se proceda a devolver la garantía
de correcta ejecución.

11 DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se entenderá resuelto administrativamente ípso-facto, sin forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.
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11.1 Causales de Terminación del Contrato
Para todos los efectos de este Contrato se considerará que las siguientes causales,
cuya enumeración en ningún caso es taxativa, podrán justificar la terminación
administrativa del contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.

b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.
c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de

sus acreedores.
d) Si ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
e) Si el Contratista es una sociedad y va a su liquidación.
f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere

impagos durante 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
g) SÍ el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o

algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima.

h) SÍ el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono
de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance programado.

i) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 días corridos siguientes a la
entrega del terreno o.las ha suspendido por 15 días o más, habiendo requerimiento
por escrito de la Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuarla sin que el
Contratista haya justificado su actitud.

j) Si no ha efectuado, dentro de 15 días después de haber sido notificado por escrito
por la Unidad Técnica, la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados.

k) Si a juicio de la Unidad Técnica no está ejecutando las obras de acuerdo al
Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones
estipuladas.

I) Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Unidad
Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del
proyecto.

m) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora.

n) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de
proveedores y, en. general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley.

12 DISPOSICIONES FINALES
12.1 Interpretación de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales será
resuelto sin ulterior recurso por el Mandante, sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contraloría General de la República.

12.2 Domicilio
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y
se someten a la competencia de sus tribunales.

28



<;tnvh*DLy.w*
GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE

SANTIAGO

BASES ADMÍNISTRAT1VA3

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

OBRAS A EJECUTAR
La Unidad Técnica entregará a los Proponentes, según corresponda, los siguientes
antecedentes: '.
a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:

• Plano de Ubicación.
• Descripción de las obras.
• Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando

correspondan.
• Especificaciones Técnicas.

VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no
obstante lo anterior, deberá registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos
que se han dispuesto para la presentación de su oferta, dentro del Anexo N° 3: "Anexos
Económicos"

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar en la presente licitación personas naturales o jurídicas que tengan
relación a este rubro.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor.dé '.. Unidad Técnica la 1. Municipalidad de Colina.

Rut.: 69.071.500-7

Por un monto.igual a $700.000.(pesos chilenos)

.Con la siguiente glosa Para garantizar la seriedad de !a oferta del proyecto:
"Conservación de Sedes Sociales, Comuna de Colina
código BIP30121677-0"

Ser presentada en SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av. Colina 700, Colina, segundo piso. El horario de
atención es de lunes a viernes, con excepción de los
días festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. La garantía podrá
ser presentada hasta la hora y día en que se fije el
cierre de las ofertas, según el cronograma.

PLAZOS
Los Proponentes deberán considerar en su oferta, una propuesta de plazo de
ejecución, en días corridos, sabiendo que el plazo mínimo de ejecución son 120 días
corridos.

PRESUPUESTO DISPONIBLE
El presupuesto disponible, de acuerdo a la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión,
del presente año es igual a $83.781.000.

LETRERO INDICATIVO.
Deberán instalarse al menos tres letreros indicativos que cumplan las siguientes
disposiciones:

7.1 Dicho letrero deberá ser instalado durante los primeros 5 días hábiles posteriores al
inicio de la obra. El I.T.O. será responsable de verificar el cumplimiento de esta
disposición. No se aceptará destacar el nombre de la empresa con relación al resto de
la leyenda.

DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS
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GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE

SANTIAGO

BASES AOMINiSTRATfVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

7.2 El Contratista deberá solicitar e! diseño del letrero indicativo a la Unidad Técnica.
El diseño será proporcionado por el Mandante a !a Unidad Técnica, a petición de esta
última, una vez adjudicado el proyecto.

7.3 El letrero se emplazará de ta! modo que se destaque y llame la atención, no
aceptándose la colocación de otros letreros relativos al proyecto.

7.4 Finalizada la ejecución de! proyecto, será obligación del Contratista retirar e! letrero

Las Especificaciones Técnicas son las siguientes:

Largo: 5 metros.
Alto: 4 metros
Material: PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte,

Con ojales o pasadores, metálicos de Yz" repartidos en el borde, para su fijación al
bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma espiral a través de los ojales
por todo su perímetro), según formato y colores indicados por el Gobierno Regional
Metropolitano (en momento oportuno al Proponente adjudicado se le entregará archivo
FREEHAND para su confección).

El bastidor confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 mm, de diámetro, con
refuerzos en forma de "T"; del mismo material.

Los Pilares de soporte, perfil U en acero (2), que será soldado al bastidor e irán
enterrados en excavación de 0,40 x 0,40 x 0,70 mt. de profundidad relleno con bolón
desplazador y tierra compactada.

El letrero se deberá instalar a una altura no inferior a 2,50 mt sobre la cota del terreno.

Tipografía Slogan: FORMATA CONDENSED :

Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10cm, bajas 7 cm.

Tipografía descripción: . FORMATA CONDENSED
Cuerpo de texto: ' 350 pts. Equivalentes en Altas a 5,2 cm. bajas 3,8 cm.

(Subtítulos en Negrita)

Logos alineados en el centro

PALETA DE COLORES :

Para logo:
Azul: C: 100%, M 45%, Y 0%, K 14%
Verde: C 90%, M 0%, Y 80%, K 0%
Naranjo: C 0%, M 48%, Y 95%, K 0%
Gris: C 0%, M 0%, Y 0%,-K 37%

El cartel se imprimirá en base al diseño freehand que se entregará, el que contempla
una fotografía a todo color a toda resolución, además de la información de texto. En
todo caso, y junto a las referencias a datos de la comuna y del proyecto, será
obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la institución Mandante -Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago-y la Unidad Técnica.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
El Contratista deberá adoptar medidas de seguridad para el persona!, cumpliendo las
normas de seguridad básicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Además, deberá considerar toda la protección necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.
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El Contratista deberá proporcionar todas las señalizaciones, puentes, barrera y
encintados que procedan, para la protección de los transeúntes y de las obras en
ejecución.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
señalización y/o protecciones serán de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto,
será obligación de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o daños
a los transeúntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentación uniforme y adecuada.

Los trabajos podrán ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podrá incurrir en multas por atraso en
la entrega de la obra y no tendrá derecho a indemnización alguna.

LIBRE CIRCULACIÓN DE TRÁNSITO
En aquellas obras en que pudiese verse afectada la libre circulación del tránsito, e!
Contratista tendrá la obligación de mantener en forma expedita y a su costo, e! libre
tránsito de las vías públicas y el paso de las aguas, con motivo de la ejecución de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
bienes fiscales, municipales o nacionales de uso público, de acuerdo con las leyes y
ordenanzas respectivas.

Igualmente deberá proveer personal de señales durante el día y la noche, como
también los equipos de ayuda para emergencia. Esta señalización de faenas deberá
retirarse inmediatamente al término de las obras.

Para estos efectos deberá presentar a !a I.T.O., un proyecto de señalización y desvío
de tránsito, aprobado por la Dirección de Tránsito de la unidad técnica.

El incumplimiento o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes o daños que puedan incurrir a terceros.

Por otra parte, deberá informar a Carabineros y a Bomberos correspondientes a! sector
donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipación el inicio y
término de las obras en la vía pública, con copia a la I.T.O.

10 ACTIVIDADES CONTAMINANTES
El Contratista deberá : respetar la reglamentación vigente sobre emisión de
contaminantes y ruidos, además deberá controlar la emisión de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavación, transporte de materiales y excedentes
de excavación y limpieza, entre otros.

11 ASEO GENERAL
Una vez terminados los trabajos, e! Contratista deberá realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligación, la U.T., no efectuará la Recepción
Provisional de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfacción de la
U.T.

12 TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS
E! traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
serán de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal
efecto, por la unidad técnica.
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13 EXTRACCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS O VEGETALES
Si por motivo de la ejecución de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbóreas o vegetales, su retiro y disposición será coordinada por la I.T.O.,
con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista deberá informar a
la inspección con la debida anticipación para que sean ejecutados estos trabajos.

14 REPARACIÓN DE DAÑOS
Todo daño a las instalaciones existentes, derivado de la ejecución de los trabajos
encomendados, será de exclusiva responsabilidad del Contratista y serán de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un daño, el Contratista deberá proceder a su
inmediata reparación. De no hacerlo, la unidad técnica podrá hacer efectiva las
garantías, correspondientes, sin perjuicio de la aplicación de multas que correspondan
e inclusive la terminación anticipada del contrato.

15 PROTECCIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES
Deberán respetarse las instalaciones subterráneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran daños. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberán considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las
tuberías, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

16 CONDICIONES
16.1 Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un

detalle deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.
16.2 Los Proponentes deberá incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que

no esté prevista , en !os antecedentes técnicos y que sea necesaria e
indispensable para. la ejecución de la obra.

16.3 Será de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción.

16.4 El primer estado de pago deberá informar los tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto. :

17 EVALUACIÓN
Previo a la aplicación de la pauta de evaluación, la Comisión de Evaluadora verificará si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demás documentos que forman parte de esta licitación.

Cuando la Comisión Evaluadora verifique que sólo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podrá
adjudicarse sin aplicarse' la pauta de evaluación, ya que la misma está diseñada bajo
un sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto la aplicación de esta pauta sobre una
sola oferta arroja como resultado el puntaje máximo de 100 puntos.

17.1 PAUTA DE EVALUACIÓN

1 Oferta Económica 30%
2 Plazo de Ejecución 10%
3 Experiencia 35%
4 Capacidad Económica 20%
5 Presentación Antecedentes 5%

TOTAL 100%
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17.1.1 Oferta Económica (30%)
En la evaluación de las ofertas se aplicará el "Análisis de Mínimo Costo", donde se
considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente
fórmula:

OM x 100 \0

Donde: OM = Oferta mínima
OE = Oferta evaluada

17.1.2 Plazo (10%)
Igualmente en este punto, el análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo
en días y la de menor plazo, según la siguiente fórmula:

( OMp x 100 \0

Donde: OMp = Oferta menor plazo
OE = Oferta evaluada

17.1.3 Experiencia (35%)
En este punto se escalonará la experiencia según categorías MOP y MINVU, esto con
el fin de homologar criterios con respecto a la experiencia de las empresas que se
dedican al rubro, el puntaje es como sigue: :

^ it v - * ti * ** " "'

REGISTROS.Sérviu -
j ,

í^lPI 1PH 1 A-1 A 9oKUrU 1 AI-AZ

SIN CATEGORÍA

."CATEGORÍA
• j Serviu

r
2°

3°
4°

SIN
CATEGORÍA

^ ñn ,, f i • ' ^Ponderación .
, parcial , "'

100%
75%
50%
25%

0%

If ! !* ' " '"
ESPECIALIDAD MOP

6.O.C

SIN CATEGORÍA

'CATEGORÍAS^,
, MOP

1°
2°

3°
SIN
CATEGORÍA

^Ponderación
parcial

100%
75%

50%

0%
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17.1.4 Capacidad económica 20%:
Se evaluara lo señalado en el Formato N°3 (capital real disponible para la obra).

Precio Capacidad-Económica

Capacidad mayor (mejor capacidad

económica }

Segundo capacidad económica

Tercera capacidad económica

Cuarto o menor capacidad económica

Puntaje

100

80 puntos

60 puntos

40 puntos

17.1.5 Presentación de Antecedentes. (5)

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme
a los antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de
O a 100 ptos.) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes
conforme a bases,; y luego, disminuyendo por cada documento o
antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado,
conforme a lo establecido en el punto 4.2 de las presentes Bases.

DESCRIPCIÓN

Entrega dentro del plazo original el 100% de los requisitos
formales de presentación de la oferta.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia
posterior al cierre de! proceso de ¡¡citación.

Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.

Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.

PUNTAJE

1.00

75

50

0

Los antecedentes presentados podrán ser verificados a través del sistema de compras
públicas o contacto con las Instituciones.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Correo electrónico: licitaciones @ colina.el

17.2 Consideraciones en la Evaluación
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podrán ser evaluadas
y quedarán automáticamente eliminadas del proceso I i citatorio.

Cuando dos o más ofertas compartan idéntico puntaje máximo final, la Unidad Técnica
deberá, sobre la base de condiciones objetivas (que no han sido consideradas en la
pauta de evaluación), proponer la adjudicación, Ejemplo: Experiencia (Se priorizara la
primera mejor oferta en experiencia en obras de construcción), segundo equipo
humano propuesto, tercero maquinarias y tecnologías ofertadas.

No podrá proponerse la adjudicación de ofertas que superen en más de un 10% el
presupuesto disponible declarado en las presentes Bases. Las propuestas de
adjudicación sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un
monto que superen en un 10% dicho presupuesto, sólo podrán adjudicarse si el
Mandante cuenta con dichos recursos.

Por lo tanto, podrá adjudicarse al segundo, tercer e inclusive la oferta posicionada en el
último lugar, si las ofertas posicionadas en los primeros lugares se presentan por un
monto superior al presupuesto disponible y el Mandante no cuenta con recursos
adicionales.
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ANEXO I: CRONOGRAMA

1. Este cronograma está establecido en el Portal de Compras Públicas
www.mercadopublico.cl .

2. Entrega de Bases: Las presentes Bases estarán a disposición de los interesados, a
partir del día 15 de noviembre del 2013 en el sistema de compras y contratación
pública, www.mercadopublico.cl

3. Visita a terreno obligatoria: Se realizará el día 21 de noviembre del 2013 a las 12:30
hrs. El punto de reunión será en SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina, ubicada
en Av. Colina 700.

4. Consultas: Sólo a través de www.mercadooublico.cl. hasta las 13:00 hrs. el día 26 de
noviembre del 2013.

5. Las respuestas y/o aclaraciones serán entregadas a través del Portal
www.mercadopublico.c! ,:a más tardar el día 28 de noviembre del 2013, hasta ¡as 17:00
hrs.
Las respuestas serán dadas una a una, con reproducción literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderán forma
parte constitutiva de las presentes bases.
Será responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas y
aclaraciones .y no podrán:alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

6. Cierre de las Ofertas: Los oferentes deberán subir sus ofertas a! Portal
www.mercadopublico.cl. .como asimismo ingresar en dependencias de ¡a unidad
técnica, el sobre caratulado con ¡a boleta de seriedad de !a oferta, antes de las 15:20
hrs., de! día 16 de diciembre del 2013.

7. Apertura de la propuesta: Se realizará el día 16 de diciembre a las 15:30hrs., de forma
electrónica en dependencias de la unidad técnica.

8. Modificación del itinerario de la licitación: La Unidad Técnica podrá modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicación a
través del Portal www.rnercadopublico.cl

9. Habrá una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y otros, se
encuentran señalados en. la ficha de la licitación de! Portal Mercado Público.

10. Si algún oferente tiene dificultades para ingresar esta información deberá contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600),
para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Porta! permite imprimir
el certificado correspondiente.

11. Es obligación de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Público, en la fecha y horario establecido por
éste.

12. El archivo adjunto con la oferta económica deberá considerar impuestos.
13. La omisión del ingreso de la oferta al Portal Mercado Público o de cualquiera de los

antecedentes solicitados, será causal para no considerar la oferta.
14. Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por días inhábiles los

sábados, domingos y festivos.
15. Fecha estimativa de adjudicación el día 30 de enero del 2014, desde las 17:00.
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O EDIFICACIÓN

FORMATO N° 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

PROYECTO:
CÓDIGO BIP

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

II.' IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

FAX

III. IDENTIFICACIÓN DEL CONTACTO - ' '
NOMBRE

TELEFONO

FAX

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a del año
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FORMATO N° 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCIÓN

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

DECLARACIÓN:

a) No tener obras en actual ejecución, o

b) Contar con obras en actúa! ejecución, según detalle consignado en el

formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a del mes de! año
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FORMATO N° 3

CAPACIDAD ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL

OBRA
CONTRATADA MANDANTE

MONTO
CONTRATO

(INCLUIDOS LOS
AUMENTOS) $

SALDOS POR
EJECUTAR

$

Totales $

(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Ejecutar
(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance
Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

$
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) $

DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGÚN BASES GENERALES
a) OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.)
b) 20% DE LA OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.)

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta
Económica Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En del mes del año
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FORMATO N° 4

OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

1. OFERTA ECONÓMICA
VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA

TOTAL IMPUESTOS

VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS

$

$

$

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (DÍAS CORRIDOS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a del mes_ del año
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FORMATO N° 5

PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

HOJA N° de

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

P. TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En a del mes del año
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FORMATO N° 6

NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:

RUT

DIRECCIÓN , .

NOMINA DEL PERSONAL

N1 • NOMBRE TIPO
' (1)

'PROFESIÓN U
OFICIO

CARGO DENTRO
DELPROYECTO

OBSERVACIONES

(1) : PERMANENTE

T : TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En a de! mes del año
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FORMATO N° 7

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL Y RUT

No tiene entre sus socio(a)s, func¡onar¡o(a}s públicos(as), ni tienen relación de
parentesco o participación en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los términos estipulados en el artículo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Públicas

Utilizará el Registro de la Oficina Municipal de intermediación Laboral (OMIL),
correspondiente a ia comuna donde físicamente se desarrollen las obras, para la
contratación de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificación requerida y
en el porcentaje indicado.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a def mes del año

Nota: Declaración no válida si no se firma ante notario.
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O EDIFICACIÓN

FORMATO RESUMEN ESTADO DE PAGO

ANTECEDENTES GENERALES
Resumen Estado de

Pago N° Fecha:
Unidad Técnica

Nombre Proyecto

Contratista

Decreto Aprueba
Contrato N°:

Fecha; Monto
Contrato $

Decreto(s) Modifica Contrato

Número Fecha Motivo Modificación (marque con una X)
Aumento

Plazo
Disminución

Plazo
Aumento

Contrato $
Disminución
Contrato $

Detalle Modificaciones de Contrato
Fecha Inicio Plazo Inicial de

Ejecución
Fecha de
Término Inicial

Aumentos/ Disminución
de Plazo (en días)

Nuevo Plazo de
Ejecución

Fecha de
Término Real

Aumento/Disminución
del Monto Contratado $

Nuevo Monto
Contrato $

OTROS
Avance Físico del
Proyecto %

uooraenaaas longitud Dragos, minutos, se
Coordenadas latitud (grados, minutos, seg.
Altitud (en metros1)Altitud (en metros)/ MULL-l^-J ! < « • » * * | n_-> Ll '_'»_'/

Precisión (en metros)

AVANCE FINANCIERO F.N.D.R.
1. A la Fecha (incluyendo el presente estado de pago)

2. Anterior al presente Estado de Pago

3.Presente Estado de Pago

4.Retenciones de acuerdo a Contrato

5. Devolución de Anticipo

6. Liquido a Facturar (3-4-5) impuestos Incluidos

7. Multas

Líquido a Pagar (6-7)

(En letras) son:

Anticipo Tota! Otorgado

Anticipo Recuperado a! Presente Estado de Pago
Saldo Anticipo por Recuperar

Factura N° Fecha

Sf
Sujeta a Factoring o Cesión
de Crédito (marcar con unaX)

No
Razón Social del Factoring
o Cesionario
RUT del Factoring o
Cesionario

Nota: el monto de la factura deberá ser igual al N° 6

V°B° INSPECCIÓN TÉCNICA FIRMA CONTRATISTA
NOTA: Este documento no se presenta en la licitación, sólo es para conocimiento del
proponente que resulte adjudicado.
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