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MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°:___E- 1.056/2015 [

COLINA, 07 de Mayo de 2015.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Memorandum
N° 378/15 de fecha 06 de Mayo de 2015, de la Secretaria Comunal de Planificacién
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitacién Publica del proyecto
denominado “Reposicion Veredas Peatonales Villa La Caravana, Comuna de Colina”, ID-
2686-33-LE15. 2.) Acta de Evaluacion de las Bases Administrativas, firmadas por la
Directora de Secplan, la Directora de la Direccién de Obras Municipales (s), la Directora
de Control. 3.) Bases Administrativas Normas Generales y Especiales de la licitacidn
publica; y, lo dispuesto en la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades;
Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de
servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la informacién publica, y su reglamento; Ley N°
19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
6rganos de la administracion del estado.

DECRETO:

1.- Llamase a Licitacién Publica del proyecto
denominado “Reposicién Veredas Peatonales Villa La Caravana, Comuna de Colina”,
ID-2686-33-LE15, y Apruébase las Bases Administrativas Normas Generales y
Especiales.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el
siguiente: a) Publicacién de Bases: 07 de Mayo de 2015, en www.mercadopublico.cl b)
Visita a Terreno obligatoria: 15 de Mayo de 2015, a las 12:00 horas, en la Oficina de
Secplan de la Municipalidad de Colina ubicada en Avenida Colina N° 700 ¢) Consultas:
20 de Mayo de 2015, hasta las 14:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl d)
Respuestas y Aclaraciones: 25 de Mayo de 2015, desde las 17:00 horas en Portal
www.mercadopuiblico.cl ) Cierre de las Ofertas: 05 de Junio de 2015, a las 12:30 horas,
en portal www.mercadopublico.cl f) Apertura Electrénica: 05 de Junio de 2015, a las
12:30 horas en portal www.mercadopublico.cl g) Fecha de adjudicacion: 26 de Junio de
2015, desde las 17:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para
integrar la comisién evaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

- Directora de Secplan.
- Directora de Control.
- Directora de Direccion de Obras Municipales (S).

</—_\ ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

Administradora Municipal
Secretaria Municipal
Direccién de Control

- Secplan

- Unidad de Licitaciones

- Asesoria Juridica

- Direccion de Administracion y Finanzas
- Direccion de Obras Municipales

- Ley de Transparencia

- Oficina de Partes y Archivo
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NOMBRE PROYECTO: REPOSICION VEREDAS

UNIDAD TECNICA:

BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

PEATONALES

VILLA LA CARAVANA, COMUNA DE COLINA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA

INSPECCION TECNICA: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ID LICITACION:

2686-33-LE15
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES

1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Ambito de Aplicacion de las Bases
Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la

licitacion, la adjudicacion, la contratacion y la ejecucion de las obras viales del
proyecto.

Las Bases se complementaran siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
técnicas, planos, etc.), propias de cada licitacion y contrato especifico.

1.2 Normativa Aplicable

Las obras se licitaran, contrataran y ejecutaran de acuerdo a las normas contenidas
en los siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
hubiere,

b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia,
permisos de edificacidn, etc.) y sus modificaciones si las hubiere

c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro
del plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de las
mismas,

d) Contrato de Ejecucién de Obras, celebrado entre la Unidad Técnica y el
Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere,

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre |a
materia, entre otras:

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) vy demas
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.

b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas vy
aguas lluvias (Codigo Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios — DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

c) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos d
Prestacion de Servicios, su Reglamento y modificaciones.

e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversién, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras

publicas, contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras
PUblicas.

e Suministro y

1.3 Modificaciones de bases y plazos.

La Municipalidad a través de la Secretaria Comunal de Planificacion podra modificar
las presentes Bases Generales, Especiales y Bases Técnicas o Especificaciones
Técnicas, antes de la fecha de cierre de recepcion de ofertas, mediante acto
administrativos totalmente tramitado y publicado en el portal, otorgando un plazo

prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus
ofertas a tales modificaciones. ~‘ .

Todos los plazos establecidos en las presentes bases

. 1 .
complementen se entenderan que son de dias corridos, sa
contrario.

y los instrumentos que la
lvo estipulacion expresa en

2 MODALIDAD DEL. CONTRATO

El contrato suscrito entre ta Unidad Técnica vy el Adjudicatario serd a suma alzada, en

pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado
mediante estados periddicos en moneda nacioraf.

—_—
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3 DE LOS CONTRATISTAS.
Podran participar en la presente licitacién todas las personas naturales o juridicas que
presenten su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.
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Para efectos del contrato, serd requisito que el Proponente esté habilitado para
contratar con el Estado, segun registro de www.chileproveedores.cl.

4 DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACION

4.1 Disposiciones Generales
La propuesta sera publica, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada y sin
reajustes ni intereses. '

Los oferentes solo podran presentar 1 oferta.

El sélo hecho de la presentacién de la oferta significa el estudio, aceptacion vy
adhesion por parte del Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que
la acompanan.

Los Oferentes deberan mantener vigentes sus ofertas durante 90 dias como minimo,
desde la fecha de apertura de |a licitacién.

El Oferente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via sélo enunciativa se considerara: todos los
gastos de mano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,
permisos, costos de garantias y, en general, todo lo necesario para construir y poner en
servicio |la obra en forma completa vy correcta, de acuerdo a los planos vy
especificaciones técnicas del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en las Bases . Técnicas, si las hubiere, son sélo
informativas; el Proponente presentara sus propias cubicaciones y precios, respetando
las partidas de las Especificaciones.  El contratista no podra eliminar partidas del
formato de presupuesto detallado entregado por la “Unidad Técnica”. No obstante
podra agregar partidas que no estén contempladas en el itemizado entregado y que a
juicio del oferente resulten necesarias detallar. Estas seran agregadas a continuacién
de la dltima partida del presupuesto original.

Con todo, el Proponente/Contratista debera considerar en la presentacion de su oferta
y/o en la ejecucion de obras, el principio del buen arte de construir. Por lo tanto, aln
cuando las especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas
necesarias para cumplir con tal principio, el Proponente/Contratista debera integrarlas:
en su oferta o en la ejecuciéon misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento
del precio del contrato, dado el caracter de “suma alzada”

Los plazos se entenderan siempre en dias corridos. salvo que se indique de forma
expresa [o contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado
domingo o festivo), deberén cumplirse, a mas tardar, el dia habil siguiente a dicho,
vencimiento.

4.2 Forma de Presentacion de las Propuestas
Antes de la fecha y hora de cierre de a Iicitaciékn, los Proponentes deberan ingresar sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, ien formato digital, clasificando los

antecedentes en tres Anexos denominadoﬁs: "Anexos Administrativos”, “Anexos
Técnicos” y “Anexcs Econdémicos”. ;
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Seran rechazadas las ofertas:

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitacion o evaluacion.

2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(emision del documento y legalizaciones pertinentes).

3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por practicas anti sindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos afios (Ley
N°20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan
producido con posterioridad al 19 de enero de 2008.

4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en
las presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.

El oferente debera procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un
solo archivo o carpeta. También se aceptaran las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo.

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacion con el contenido del
mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién al orden que fijan
las presentes Bases

Ejemplo: h) Certificado de Quiebras
Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo

archivo, los mismos deberan procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

e Anexos Administrativos
e Anexos Técnicos
e Anexos Econémicos.

Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso comun (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos
a) Boleta bancaria a la vista e irrevocable, Vale vista o certificado de fianza que garantice
la seriedad de la oferta tomada a la orden de la I. Municipalidad de Colina, con un plazo de
vigencia de a lo menos 90 dias (corridos) a contar de la fecha de apertura de Ia propuesta. Su
glosa debera indicar lo siguiente: “Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: indicar
nombre del proyecto, comuna y cédigo ID". También podra presentarse una poliza de seguro,
inscrita en el Registro de la Superintendencia de Valores vy Seguros con los codigos POL
112080 (Pdliza de garantia para organismos publicos, de caracter irrevocable y de ejecucién
inmediata), POL 192063 (Pdliza de garantia para Licitaciones, Propuesta o Subastas Publicas
o Privadas), o las que sobre la materia se encuentren vigentes, o bien, una poliza de seguro
electronica, un vale vista bancario o un Certificado de Fianza a la vista, En todos los casos el
documento debera contener una glosa que indique lo siguiente: "Para garantizar la seriedad
de la oferta (indicar nombre del proyecto o ID de la Licitacion)". En el caso del vale vista

bancario, sera responsabilidad del oferente consignar la glosa al reverso de ella, si el banco
no accediere a hacerlo.

Sdlo _este documento debera presentarse fisicamente en dependencias de la |.
Municipalidad de Colina, segun las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas

Especiales de las presentes Bases. La garantia debe entregarse en un sobre sellado
indicando en la caratula: '

L
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» Nombre del proyecto
 |D Licitacidn
» Nombre de la empresa participante
* Nombre y firma del representante legal
No es requisito subir una copia digitalizada de esta garantiaal

portal www.mercardopublico.cl.

Persona Natural

b)
c)

Copia de cédula de identidad (vigente) (*).
Formulario tramitado de iniciacion de actividades del SlI, en original o copia (*).

Persona Juridica

d)
e)

Copia del Rut de la empresa (*).
Copia de ceédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribira todos
los antecedentes de la presente licitacion incluyendo el contrato. (*)

(") Antecedente Obligatorio sélo para los Proponentes que no han sido acreditados como “habiles para
contratar” por parte de ChileProveedores,

fy Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices

correspondiente. Dicho certificado no debera tener una antigiiedad superior a
sesenta dias contados desde la fecha de apertura de la licitacion. Los documentos
relativos a la constitucion de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.
que sean necesarios, seran requeridos una vez adjudicada la propuesta,

Persona Natural v Juridica

g)

Formato N° 1, adjunto, de la identificacion del Proponente.
Formato N° 7, Declaracién Jurada, dentro de los 15 dias anteriores al acto de
apertura.
Ultima declaracion de renta completa y su certificado. (*)
Balance glasificado; firmado por un contador autorizado (nombre y rut del
contador), que servird de base para el llenado del Formato N° 3.
Certificado de deuda Tesorerfa General de la Reptblica, emitido dentro de los 15
dias anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no
inscritos en ChileProveedores, dicho certificado no debera registrar deudas, o en su
defecto, adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institucién.
Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo, con no mas de 15 dias de antigliedad a la fecha de apertura de la
propuesta.
Certificado de Boletin de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada,
con no mas de 15 dias de antigliedad a la fecha de apertura de la propuesta, (*)
Declaracion Jurada simple Formato N°8-A y 8-B, segun corresponda al oferente
participante, :
Declaracion Jurada Simple de no haber sido condenado por delitos concursales
establecidos en el Cédigo penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion
de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de suscripcién de la convencion,
segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa (Causal de
inhabilidad incorporada al articulo 4 de |a ley N°19886 por la Ley N® 20.720)

I
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4.2.

a)

2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos
Formato N° 2: Declaracién jurada simple sobre obras en ejecucién  (la referencia
a las obras en actual ejecucion debe ir en el Formato N° 3)

b) Certificado de inscripcidn en los registros y categorias de Contratistas que sean

c)

exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitidas
dentro de los 20 dias anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Formato N° 6, con la némina de los profesionales y/o trabajadores que actuaran en la
obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacara en el
desarrolio y direccion de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencia y permanencia definidas en las Normas Especialeso en las
Especificaciones Técnicas, ademas, debera anexar curriculum del referido profesional
y certificados que acrediten su experiencia. También, se debera incluir la cantidad y
tipo de los demas trabajadores que tendra la obra objeto de esta licitacion.

Debera incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Esta carta Gantt debera ser
confirmada o corregida ante la Inspeccidén Técnica, dentro de un plazo maximo no
mayor a 30 dias corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el
contratista tendra que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupcién de transito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
reserva el derecho de exencién o cobro de [os permisos, el plazo de entrega de
estos sera de exclusiva responsabilidad del municipio.

e) Certificados de experiencia de acuerdo a lo sefialado en e punto 17.1.4, de [as Bases

f)

Administrativas Normas Especiales.

Certificados de experiencia del profesional a cargo de la obra de acuerdo a lo
sefialado en el punto 17.1.5, de las Bases Administrativas Normas Especiales.

4.2.3 Anexo N° 3: Anexos Econdmicos:

a)
b)

c)

Formato N° 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de
ejecucion de las obras.

Formato N° 5: Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinaran las
cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, debera coincidir con |a
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N° 4.

Formato N° 3, sobre la capacidad economica del Proponente.

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detailado,
serad verificada posteriormente por [a Comisién Evaluadora. En caso de no coincidir

ta

les valores, se considerara como oferta final la expresada en el formato N° 4, la que

debera coincidir con la oferta subida al portal Mercado Publico. Si no existe

concordancia entre estos Ultimos dos valores el Oferente quedara eliminado del
proceso licitatorio,

Comunicacion Durante el Proceso de Licitacion

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.c!

El

Oferente podré formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos

dispuestos para tales efectos en el cronograma de licitacién.

Las observaciones al acto de apertura, también deberan realizarse en el portal, en un
plazo maximo de 24 horas, a partir de dicho acto.
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Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitatorio, deberan hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico.cl,
en un plazo maximo de cinco dias habiles, desde ocurrido el hecho que los origina. Lo
anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales
efectos.

Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que
se hagan llegar por vias no oficiales (llamada telefonica, correo electronico o carta), o
una vez vencidos los plazos dispuestos, no podran ser gestionados por la entidad
licitante.

Del mismo modo, el organismo licitante sélo podra emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligacién del Oferente revisar el portal electronico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.,

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo
electrénico) publicados como "contacto de la licitacion” en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos del portal

4.3.1 Visita Terreno

De caracter obligatorio, el dia y hora sefialo en el Anexo 1 Cronograma.

4.4 Apertura y Evaluacion de las Propuestas

Las ofertas deberédn ser ingresadas via Portal Mercado Ptblico, por el monto total del
servicio licitado, sin IVA. Ademds, se deben ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas segln corresponda. Solo deberan ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia que fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado.,

4.41 Sobre la Comision de Apertura y Comisidn de Evaluacion

1.- En la fecha y hora de cierre sefialado en el Portal Mercado Publico, la Comisién de
Apertura y Comisién de Evaluacion, estaran integradas por tres funcionarios de la
Municipalidad de Colina, siendo la Directora de Secplan, la Directora de Control y la
Direccion que actuarda como Inspeccion Técnica. Se procederd a realizar la apertura
electronica de la presente licitacién conjuntamente con los sobres que se recepcionen vy

que contendran las garantias de seriedad de la oferta, en dependencias que fije la
Unidad Técnica.

La Comision verificarda que los Oferentes hayan presentado los antecedentes
administrativos, anexos correspondientes y archivos conforme a lo dispuesto en las
presentes Bases. La Comision podra rechazar las ofertas, cuando se detecten

incumplimientos como los descritos en el punto 4.2 de las presentes Bases
Administrativas.

Los Proponentes podran retirar sus garantias de seriedad de la oferta, a partir del
deécimo dia habil en que se haya comunicado a través del portal el rechazo de su oferta.

2.- La Comision de Evaluacién tendra por objeto el estudio de las ofertas segun los
requisitos administrativos, econdmicos y técnices definidos en las Bases de Licitacion, v
se confeccionara una sola acta de apertura y evaluacion.
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Esta Acta sera firmada por todos los integrantes de la Comision de apertura y Comision
de Evaluacidn, formando parte de los antecedentes de la propuesta.

La Comision de Evaluacion, posterior al acto de apertura, podra solicitar a los Oferentes
que salven errores u omisiones formales (segUn el punto 4.2), siempre y cuando no se
afecte el principio de estricta sujecién a las Bases, Ide igualdad de los Oferentes v que se
realice a través del portal Mercado Publico. Lés Oferentes deberan presentar sus
respuestas por el mismo medio, limitandose exclusivamente a los puntos solicitados.
Con todo, no podra hacerse uso de esta facultad) para solicitar documentos requeridos
en las Bases de licitacion y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.

La pauta de evaluacién se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso
de preseleccién, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con todos los
requisitos establecidos en las Bases, entre ellos la capacidad econémica que requiere el
contrato.

De verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la informacion referente a |os
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes que
a juicio de la Unidad Técnica implique vulnerar el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente sera declarado fuera de bases.

Definidas todas las ofertas preseleccionadas, correspondera a la Comision de Evaluacion
confeccionar el acta respectiva y proponer sea la adjudicacién o desercidn, al Sr. Alcalde.

4.5 De la Adjudicacion, Aceptacion y Resolucion de las Propuestas

4.6

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de adjudicacion no debers
mediar un lapso superior a 90 dias.

Notificada la adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl no debera mediar un
plazo superior a los 20 dias para celebrarse el contrato,

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo maximo de diez dias
habiles, se procederad a hacer devolucién de las garantias por seriedad de la oferta, a
todos los Proponentes que se hubiesen presentado a la licitacion., En el caso
del Oferente adjudicado, solo se procedera a devolver |la garantia de seriedad de |a
oferta, una vez que se encuentre en custodia de la Municipalidad 1a garantia por fiel
cumplimiento de contrato, en los términos que mas adelante se detallan,

Desistimiento de las Propuestas

Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 90 dias siguientes a la fecha de la
apertura de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica, el Oferente tendra
derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados
sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o administrativo, ni a demandar

indemnizacién  alguna por este  concepto. El desistimiento debera ser
comunicado a la Unidad Técnica, via escrita.

La Unidad Técnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la
segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi
sucesivamente.  Podra recurrirse hasta la oferta del Gitimo lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al Ultimo lugar, se
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hubiesen desistido de la adjudicacion.

DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES

Formalizacion del Contrato

Dentro de! plazo maximo de 20 dias, posteriores a la fecha de comunicacion de la
adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, el Adjudicatario debe dirigirse a la
Asesoria Juridica para la firma del contrato y debera entregar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado que acredite al Adjudicatario como habil para contratar con el Estado,
segun registro de ChileProveedores (so0lo debera presentar este antecedente si al
momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha inscripcion)

by Garantia de fiel cumplimiento de contrato. (Sera el Unico antecedente que se
recepcionara en SECPLAN),

c) El proponente adjudicado, si se tratara de una persona Juridica al momento de la
firma del contrato debera entregar una declaracién simple en la cual se individualice a
los socios, con su nombre completo y Rut.

d) Declaracién jurada de no haber sido sancionado por practicas refiidas con el medio
ambiente, de acuerdo a la Ley 19.300 y posteriores medificaciones, requerimiento para
personal Natural y Juridica.

f) Declaracién jurada simple que informe gue no cuenta con la inhabilidad incorporada
al articulo 4 de la ley N° 19.886 por la ley N° 20.720 y que consiste en no haber sido
condenado por delitos concursales establecidos en el cddigo penal, dentro de los dos
afjos anteriores a la presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la
suscripcidn de la convencion.

g) Otros antecedentes que pueda solicitar la Inspeccién Técnica.

La Asesorfa Juridica elaborara el contrato y citara al Adjudicatario para su firma. En la
elaboracion del contrato no podran modificarse las condiciones establecidas en los
documentos que conforman la presente licitacién. La presentacion de antecedentes
por parte del Adjudicatario, la elaboracién del contrato, firma de éste y tramitacién del

decreto que lo apruebe, debe gestionarse en un plazo de 20 dias, contados desde la
comunicacion de adjudicacion en el portal.

La orden de compra sera emitida través del Sistema de informacion
(www.mercadopublico.cl) de acuerdo a un contrato vigente, entre la Entidad Licitante y

el Adjudicatario dentro del plazo establecido en las Bases, debiendo publicarse en el
Sistema de Informacién.

Los gastos en que se incurra seran de cargo exclusivo del Adjudicatario.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hara efectiva la garantia que cauciono6 la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacion. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta
la oferta del Gitimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al ultimo lugar, se hubiesen desistido de la adjudicacion. Lo anterior,
previa autorizacion del Mandante.

Los plazos establecidos en el Contrato de ejecucion de la obra, comenzaran a contar

dentro de los seis dias de la recepcion del informe favorable del SERVIU, a través de la
entrega de terreno.
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5.2 Del Precio del Contrato

5.3

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucién de Adjudicacion, producto de la
oferta seleccionada. Sera en pesos, moneda nacional, e incluird todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

Garantias

5.3.1 Normas Comunes:

a) Las Garantias: Boleta Bancaria de plazo definido, en pesos chilenos, a la vista e
irrevocable, vale vista, certificado de fianza.

b) Las Boletas de Garantias deberan ser tomadas, por el Contratista o en su nombre, a
orden de la . Municipalidad de Colina, salvo que se indique en forma expresa lo
contrario.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir. Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel
cumplimiento de contrato”, “correcta ejecucion”, etc., con el nombre del proyecto,
comuna y cédigo |D que corresponda.

d) Las garantias seran remitidas a lal. Municipalidad de Colina y quedaran bajo su
custodia.

e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias serén de cargo del
Contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

f) El beneficiario estara facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna,

5.3.2 Garantia por Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan presentar una boleta bancaria, vale vista, certificado de
fianzas, péliza de seguro por la seriedad de la oferta, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especiales de
las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantia no podra ser inferior a 90
dias contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

5.3.3 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, obligaciones laborales y
previsionales.

El Adjudicatario deberd presentar en la SECPLAN de la 1.
Municipalidad de Colina, al momento de la firma del contrato esta
caucion que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta garantia
debera otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor de! contrato, impuesto
incluido, a nombre de la I. Municipalidad de Colina. Su vigencia debera cubrir el periodo
que dure la ejecucion del contrato en ejecucion del estudic y obra, mas 90 dias
adicionales.

El adjudicatario podra presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, vale vista,

poliza de seguro por fiel cumplimiento del contrato, a nombre de la |. Municipalidad de
Colina

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvers al Contratista a su solicitud,
previa presentacion de la garantia para caucionar la correcta ejecucion de las obras,
una vez gue se haya dado término a la ejecucion de la misma y Serviu RM haya
otorgado la recepcion provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie.

En caso de aumento de obras, la inspeccion Técnica deberd solicitar al contratista la
renovacion de la garantia de acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de

ampliacién de plazo, la boleta debera ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas S0 dias.
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En caso de disminucidon de obra y/o plazo, la Inspeccion Técnica informara al
contratista que la garantia deberd reemplazarse por otra de acuerdo a la disminucion
del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo contractual
mas 90 dias.

La inspeccion Técnica deberd velar por las vigencias de las garantias solicitadas.

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y previsionales de Ios trabajadores vy
subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, previa solicitud vy
fundamento de la Inspeccion Técnica, estard facultado para hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto
5.3.1, de las presentes Bases.

5.3.4 Garantia por Correcta Ejecucién de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepcion conforme, el Contratista debera tomar a su nombre y presentar una garantia
de plazo definido, extendida a nombre de la I. Municipalidad de Colina, por un monto
igual o superior al 4% del precio final contratado, impuestos incluidos, ademas, de las
garantias exigidas por el SERVIU R.M.T, para caucionar la correcta ejecucion, de la
obra. La vigencia excedera en 60 dias corridos a la fecha de recepcion definitiva, que
realice SERVIU RMT.

E! adjudicatario podra presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, vale vista,

péliza de seguro por la correcta ejecucion de las obras, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina.

La garantia serd devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcion Definitiva
por parte de Serviu RM.

5.4 Subcontratacion :
En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista.

5.5 Disminuciéon, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias
La Inspeccion Técnica, podra agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendréa derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminucién del plazo proporcional al aumento o
disminuciéon que ‘haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, sera informada por la [.T.O. al Contratista y se expresara
en la pertinente modificacion del contrato. En cascos de aumentos de obras, debera
complementarse la o las garantias acompanadas; en caso de reduccion de obras,
podra disminuirse el valor de las garantias,
k

El Contratista debera hacer llegar a la Inspeccién Técnica las solicitudes de
aumento/disminucién de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete dias
siguientes a ia deteccidn de su causa.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter

excepcional, dada las caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien

determina las cubicaciones de cada partida. La informacion que se entregue en el

proceso de licitacion (cubicaciones, planos, etc.) es solo de caracter referencial y el
]
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Oferente debe corroborar dicha informacion en terreno.

5.6 Aumentos de Plazo

6.1

6.3

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, Ia
inspeccion Técnica (DOM), podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Cdédigo Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, u otfra situacion
imprevista que autorice el ITO.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de
plazo a la Inspeccion Técnica, dentro de los siete dias posteriores desde ocurrida
la(s) causa(s) que lo origine.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regirdn a partir del vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente.

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que
dé lugar, deberan estar gestionadas y regularizadas, antes del términc de plazo que
requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no seran
autorizados por la Inspeccidén Técnica.

DE LA INSPECCION TECNICA

Inspector Técnico de Obra (1.T.O)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico
obra el profesional funcionario a quien la Direccién de Obras
Municipales en su funcidn de Inspeccidn técnica le haya encomendado
velar directamente por la correcta ejecucion de una obra y, en general por el
cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene
SERVIU RM. Durante el periodo de ejecucicn de fa obra, habra a lo menos un Inspector
Técnico. Dicho_nombramiento debera formalizarse mediante el correspondiente
decreto alcaldicio.

Libro de Obra

En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas
en triplicado, que sera proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la
Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

El original serd retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de obras.

b) De las drdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

d) De las observaciones gue merezcan las_obras, al efectuarse la recepcién
provisoria de ellas.

e) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica o Inspeccion Técnica.

f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y

11
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Combustibles u otros servicios 0 empresas externas.
g) De las observaciones que pudieren estampar los Arguitectos y proyectistas de la
obra.

Toda comunicaciéon que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la
Inspecciéon Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerara
comunicacion oficial.

También se considerara como comunicacion valida los correos electronicos.

Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra

El I.T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en
virtud de |a presente licitacion. El Contratista deberda someterse exclusivamente a las
6rdenes del [.T.0O., las que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos
y condicicnes del Contrato, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que la I.T.O.
estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, sera sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al
momento de aplicarse la multa, por cada dia durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo maximo de 15 dias corridos.

Si el incumplimiento persiste, el 1.T.O. dara cuenta al director de la DOM a fin de que
se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspensién de la tramitacion
de los estados de pago, aplicacion de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la
garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacion anticipada del contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la
garantia del contrato si aquellos no fuesen suficientes.

La L.T.O. podré exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobadc a juicio del L.T.O., quedando siempre responsable el

Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado v aprobado, podra exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tendra la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin periuicio de
ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Control de Calidad

Para aquelios materiales y/o partidas que asi |o requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspecciéon y realizados por algtn organismo
competente (CESMEC — IDIEM — DICTUC u otro).

El nimero vy tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras

correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

12
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7.2 Correspondera al Contratista

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos
contratados, personalmente, cifiéndose estrictamente a los  planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
gjecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucién del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

¢) Designacion de personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos,
la actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquelias anctaciones
pertinentes a su trabajo en |a obra.

f) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los Estados de
pago. -

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la |.T.O.

h) Identificar la obra dentro de los cinco dias habiles siguientes al inicio de los
trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefic corresponda a las
indicaciones proporcionadas inspeccion Técnica. La confeccidon de este letrero
debera contar con la aprobacién de! Inspector Técnico.

No se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto de la
leyenda ni la colocacion de otros lefreros relatives al proyecto.

i} El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente  con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara
obligado a acompafar a los funcionarios de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revisiéon prolija de las obras en construccién, como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
otros documentos que guarden relacion con el contrato. En general, el
Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones
y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

7.3 Personal del Contratista

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacion con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnolcgia que el Contratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Inspeccidn Técnica sobre ef momento y estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de
las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante certificado emitido por la respectiva Inspeccion del Trabajo y en cuanto al
cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacién de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos ahos, los primeros estados de pago
producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de! periodo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses. ‘La Unidad Técnica y /o Inspeccién
Técnica deberan exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacion. El incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista dara

[}
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derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitacion en que el Contratista referido no podra participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el
Contratista, debera ser integramente contratada por €l. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, debera estar subordinado a €l en sus relaciones de trabajo y
no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, estdn autorizados a
permanecer sélo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccién
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato

El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de ia obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entendera ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con |la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se
desarrollen.  También debera existir un profesional subrogante, de las mismas

caracteristicas, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular.

La designacién de dicho profesional y su subrogante deberd quedar registrado en el
libro de obras.

La Unidad Técnica o Inspeccion Tecnica podra, en cualquier momento y por
causas justificadas, ordenar al Contratista el término de las funciones de él o de los
reemplazantes.

Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras

ta Unidad Técnica o la Inspeccidon Técnica podran exigir que los Contratistas
mantengan permanentemente un Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil a cargo de las obras, dependiendo de la naturaleza de éstas. Tal
exigencia se establecera en los documentos de licitacién o en su defecto en el contrato.

Condiciones y Accidentes del Trabajo

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la

materia, debiendo informar al 1.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas de! area,

-con permanencia de tiempo completo en el lugar de |as faenas.

Coordinacion de Faenas

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucidon de los trabajos que la Unidad
T_éonica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo
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solo por causas justificadas por la [.T.O. que tengan directa relacién con los trabajos
que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto o Resolucion de la Unidad Técnica.

Deterioro o Destruccion de las Obras

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccién,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran
de cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
prevision o que la obra haya sido recibida definitivamente.

Dafios a Terceros

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las cbras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito
o fuerza mayor.

En todo caso, la garantia de cumplimiento del Contrato servira también para caucionar
el pago de indemnizacién que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo
de la ejecucion de las obras.

De los Seguros

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcidn provisional. La Unidad
Técnica podra ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor,
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la pdliza de seguro para dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el
costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

Obligaciones Legales
E!l Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cadigo
del Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones

con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social v a la
subcontratacion.

Otras Obligaciones del Contratista

a) Sera obligacién del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias

publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

b) Serd también obligacién del Contratista responder por las indemnizaciones gue se

originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucién del proyecto.

c) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la

obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su

causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccién, preservacion
o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases de] Medio Ambiente o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

e) EI Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las

obligaciones contractuales y previsionales ‘con sus trabajadores y los del
subcontratista. :

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Aprobacion de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtencién de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,

’

o
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asi como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista debera solicitar ante el SERVIU Metropolitano la Inspeccion Técnica de las
Obras, previa aprobacion del proyecto respectivo y cancelacidn de los gastos
asociados a esto. Serd de tramite, cargo y costo del contratista la obtencion de los
permisos correspondiente ante este servicio.

e Y
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Entrega del Terreno

Una vez firmado el Contrato, la Inspeccién Técnica comunicara al Adjudicatario el dia
en que se hard la entrega de inicio del estudio para la obtencién de!l informe favorable
del SERVIU, la cual no excedera de 10 dias desde la fecha de suscripcién del contrato.

iLos plazos establecidos en el Contrato de ejecucion de la obra, comenzaran a contar
dentro de los seis dias de la recepcion del informe favorable del SERVIU, a través de la
entrega de terreno. De la entrega, se dejara constancia en un acta. E! plazo de
ejecucion de la obra contara a partir del dia de la entrega del terreno.

La demora de la obra por mas de 20 dias corridos en la iniciacién de los trabajos o
cualquier interrupciéon en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido
causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la |.T.0O., dara derecho a
la Unidad Técnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 8.4 y en las normas generales respecto a la aplicacion de muitas.

Elementos que Debera Suministrar el Contratista

Sera de cuenta de Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalacién de faenas, almacenes y depédsitos de
materiales, la construccién de andamios, la conservacién de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que

expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se
determine.

Materiales Empleados en la Construccién
Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al 1.T.0., para

que en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacién
o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1,T.0., ha resultado deficiente en e] hecho,

el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de |a

Inspeccidén Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorizacion debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles,
desde recibida |a solicitud.

Modificacion del Programa de Trabajo

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Inspeccién Técnica podra modificar
el programa de trabajo (carta Gantt). Tambiéen podrd modificarse este programa,
a solicitud del Contratista, cuando su peticién se'fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la Inspeccidén Técnica.

16
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9 DE LLOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
9.1 De los Pagos

a) ESTADOS DE PAGO por obra efectivamente ejecutada en terreno, y seran presentados
por el contratista, considerando el porcentaje de avance de las obras. El estado de pago
deberd indicar el avance de obra efectivo en virtud del cual se formula el cobro, firmados
por la Inspeccion Técnica, segln los precios del contrato. Seran en pesos chilenos y se
ceniran al formato que acuerden las partes.

El oferente beneficiado debera adjuntar en los estados de pago los siguientes
antecedentes en original y dos copia a color:

1. Liquidacion de Sueldo de los trabajadores.

. Certificado de la Inspeccion del Trabajo y Certificado de Subcontratacion.
. Certificado de cumplimiento y obligaciones laborales (F 30-1) - (F 30).

. Fotocopia de las Imposiciones pagadas.

. Fotocopia de avance de |a Obra.

. Fotografias a color.

. Factura

. Otros antecedentes que solicita Inspeccion Técnica

WO A WN

La Inspeccion Técnica se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de
Pago que a su juicio estén mal presentados o contengan errores.

El estado de pago (E.P.) debera ser recepcionado Unica y exclusivamente porel I.T.O., en
la Direccion de Obras Municipales, ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida
Colina N° 700, Colina, El Inspector Técnico debera rechazar inmediatamente el E.P.
en especial la factura, si el contratista presenta  incumplimiento en  sus
obligaciones o registra multas pendientes. En la eventualidad, de haberse
recepcionado el E.P. y con posterioridad se constatare tales incumplimientos
o falta de pago de multas, el I.T.O. deberd devolver la factura reclamando de su
contenido dentro del plazo de 30 dias corridos siguientes a su recepcion
mediante carta certificada o por cualquier otro  modo fehaciente, conjuntamente con
la devolucién de la factura y demas antecedentes adjuntados. El reclamo se
entenderd practicado en la fecha de envio de la comunicacién,

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar al
Unidad Técnica e Inspeccidn Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su
celebracion. Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las providencias
necesarias y oportunas de notificacion a esta Unidad Técnica, a fin de hacer efectivo el
cobro de la respectiva factura. La Unidad Técnica no se obliga al pago del factoring
en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningln .o’aso,'!a _notificacién del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica
ylo Inspeccién Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que
corresponde a la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitird un cheque nominativo a nombre del Contratista, El
respectivo .documento . de pago deberd ser retirado personalmente desde las
dependencias de la Unidad Técnica en [a Direccidn de Administracion y Finanzas por

personas que exhiban poder suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia
de la factura.

9.3 Plazo de Ejecucién
El plazo para la ejecucidn de las obras sera sefialado por el Contratista en su
propugsta (prggrama_de trabajo} y se entendera en dias corridos sin deduccién de dias
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el “Acto de Entrega de Terreno”. Dicho

acto deberd celebrarse dentro de los siguientes siete dias desde Ia probacion del
informe favorable del SERVIU,
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9.4 Préorroga Para Reconstruir Obras Defectuosas
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la I.T.O. de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Solo la Inspeccidén Técnica, en su caso, podra conceder prérroga del plazo por la
necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas
por la I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de
parte del Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

9.5 Multas
Se considerara un porcentaje de multa diario por atraso en la recepcién provisoria de
las obras. Del mismo modo se multaran los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las 6rdenes del 1.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.O., se aplicara una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de
contrato por dia de incumplimiento).

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculara el avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicara una multa equivalente al dos por ciento de la
diferencia entre el monto correspondiente al avance programado y el monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecucion de la obra, se aplicara, una multa de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por dia (0.15% del valor de contrato por dia de atraso).
Todas las multas seran descontadas de los estados de pago que correspondan. Sj el
saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra recurrir a la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Cuando el atraso supere el 30% avance programado de la obra, se podra poner
término anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantias que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informaran en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda.

La Unidad Teécnica restara dicho monto del pago total de la factura. En ningln caso el

Contratista podra descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito por
ese concepto

10 RECEPCION DE LAS OBRAS
10.1 Recepcion Provisoria .
10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la
Inspeccién Técnica la recepcion de las obras, acompariando:

a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para

todo el periodo que abarcé la ejecucién de la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera
exigible para los subcontratistas.

b) Boleta de garantia de correcta ejecucién de las obras

c) Certificados de los servicios o empresas externos.
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d) De igual modo, agregara los demas certificados y comprobantes que, a juicio de
la Unidad Técnica o Inspeccion Teécnica, sean necesarios para respaldar la
recepcidn (servicios empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y
derechos en otros servicios, segun proceda, etc.).

El 1.T.O. verificara el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y
determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitara la constitucion de la Comisién receptora, previa solicitud de la recepcion
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comision receptora estara compuesta por el Director de Obras y por, a lo menos,
dos profesionales que se designen, con experiencia para calificar la ejecucion de la
obra, y un Ministro de Fe.

Al acto de recepcion asistira la comision y el Contratista o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento se dara curso a la recepcién provisoria y se
levantara un acta que sera suscrita por todos los asistentes.

Se consignara como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepcion
provisoria. No se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcion de las obras
por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Inspeccion Técnica deberd procurar realizar el acto de recepcion dentro de los
primeros cinco dias habiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de
recepcién del contratista. Si por causas imputables a la Inspeccién Técnica, el
acto de recepcion no puede realizarse oportunamente, debera informarse al Mandante,
en el mismo plazo (5 dias habiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que
se realizara el acto de recepcion (el que en ningln caso debe llevarse a cabo, en un
plazo superior a los diez dias habiles desde que el Contratista solicite |a recepcion de las
obras).

10.1.2 Obra No Terminada

Si de la inspeccién de la obra que haga la Comisién receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o no estan ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas
(EE.TT) o no se cuenta con la documentacion pertinente, la Comisién receptora no
dara curso a la recepcion provisional y fijara un plazo definido, sujeto a multa por atraso,

si éste excediere el plazo contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los
trabajos o reparaciones que ella determine.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos

defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
I.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que fije la Comision receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, hara

efectiva la boleta de garantia de Fiel Cumplimiento y/o solicitar |a terminacion
anticipada del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisién, ésta debera proceder a

efectuar la recepcion provisional, estimandose como fecha de término de las obras Ia
fecha de esta recepcion provisoria efectiva.
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10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores

10.2

10.3

10.4

Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilizacion de la obra y
puedan ser remediados facilmente, la comisién receptora procedera a recibirla con
reservas u observaciones gue especifique en el libro de obras, el mismo dia en que se
ha reunido.

Al mismo tiempo la Comision receptora fijara al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no mayor a 10 dias corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido
por primera vez la Comisién Receptora, para que éste efectle las reparaciones
indicadas y podra autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comision receptora debera constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las
reparaciones y levantar un acta de recepcion provisional, fijandose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas,
éstas podran ser ejecutadas por la Unidad Técnica con cargo al presupuesto
disponible del contrato o montos correspondientes a la o las partidas pendientes, en
tal caso el plazo autorizado libre de multas quedara sujeto al pago de éstas. Lo
anterior sin perjuicio de la aplicacion de la garantia, segun lo dispuesto en el punto
precedente.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas
imputables a la Unidad Técnica, se autorizarda el pago de las partidas
recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas pendientes
hasta la Recepcion Provisoria Efectiva.

La I.T.O. informara la situacion y solicitara la ampliacion del plazo contractual.

Plazo de Garantia

El plazo de las garantias sera el indicado en las Normas Generales 0, en su defecto, el
modificado por las Normas Especiales; plazo durante el cual Unidad Técnica
custodiara las garantias que caucionaran al Contrato.

Este plazo se entenderd, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Cadigo Civil y otras).

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion, la entidad encargada de su
administracion podra usar la obra para la funcién a que estaba destinada. El
Contratista sera responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y debera repararlos a su costa.

Utilizacion de las Obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente,
después de la recepcion provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Inspeccion Técnica podra
ordenar el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de
éstas. El contratista respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente
hasta antes de la recepcion final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Recepcion Final

La Recepcién Final se realizara una vez presentada la Recepcion Definitiva que realice
Serviu Metropolitano. En todo caso, debera efectuarse a mas tardar 20 dias antes del
vencimiento de la garantia de correcta ejecucion. Efectuada la Recepcién Final, esto
sera requisito para la devolucion de la garantia de correcta ejecucion.
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11.1

12
12.1

Dicha Acta debera ser acompafada de las copia del Acta de Recepcién Definitiva
realizada por Serviu Metropolitano.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entendera resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

Causales de Terminacion del Contrato

Para todos los efectos de este Contrato se considerara que las siguientes causales,
cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, podran justificar la terminacion
administrativa del contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.
b) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.

d) Siha acordado llevar el Contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

e) Si el Contratista es una sociedad y va a su liquidacion.

f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

g) Si el Contratista fuere condenado por algln delito que merezca pena aflictiva, o
algun socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad andnima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anénima.

h) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspeccién Técnica, equivalga a un
abandono de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance
programado.

i) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 15 dias o mas, habiendo
requerimiento por escrito de la Inspeccién Técnica en orden de iniciarla o
continuarla sin que el Contratista haya justificado su actitud.

j)  Sino ha efectuado, dentro de 15 dias después de haber sido notificado por escrito
por la Inspeccion Técnica, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

k) Si a juicio de la Unidad Técnica o Inspeccion Técnica no esta ejecutando las

obras de acuerdo al Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple
con las obligaciones estipuladas.

1) Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la

Inspeccién Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones
sustanciales del proyecto.

m) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora.

n) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de

pro.veedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley.

DISPOSICIONES FINALES

Interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales serd

resuelto sin ulterior recurso por Unidad Técnica sin perijuici eiiab
, ; uici
correspondientes a la Contraloria General de Ia Reptﬁtblica.p Wieio g8 las atribuciones
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12.2 Domicilio

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Colina y se
someten a la competencia de sus tribunales.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

1 OBRAS A EJECUTAR
La Unidad Técnica entregara a los Proponentes, segun corresponda, los siguientes
antecedentes:

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:
e Plano de Ubicacion.
e Descripcidon de las obras.
» Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando
correspondan.
e Especificaciones Técnicas.

2 VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no
obstante lo anterior, debera registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos

que se han dispuesto para la presentacion de su oferta, dentro del Anexo N° 3: “Anexos
Econdémicos”.

3 OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podran participar en la presente licitacion personas naturales o juridicas que presenten
su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor de I. Municipalidad de Colina.
Rut.: 69.071.500-7

Por un monto igual a $300.000.-

Con la siguiente glosa | “Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto:
Reposicion Veredas Peatonales Villa La Caravana,
Comuna de Colina, ID N°2686-XX-LE15
Ser presentada en SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av. Colina 700, Colina, segundo piso. El horario de
atencion es de lunes a viernes, con excepcion de los dias
festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. La garantia podra ser
presentada hasta la hora y dia en que se fije el cierre de
las ofertas, seguln el cronograma.

5 PLAZOS

Los Proponentes deberan considerar en su oferta, una propuesta de plazo minimo de 30
en dias corridos de ejecucion de la obra.

El plazo de obtencién del informe favorable con proyecto aprobado por SERVIU. no
debera superar los 120 dias corridos. '
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PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible $23.578.147., del Programa Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), del GORE MT.

LETRERO INDICATIVO.
Debera instalarse al menos un letrero indicativo que cumpla las siguientes disposiciones:

7.1 Dicho letrero debera ser instalado durante los primeros 5 dias habiles posteriores al
inicio de la obra. El I.T.O. sera responsable de verificar el cumplimiento de esta
disposicion. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacién al resto de
la leyenda.

7.2 El Contratista debera solicitar el disefio del letrero indicativo a la Inspeccién Técnica,
una vez adjudicado el proyecto.

7.3 El letrero se emplazara de tal modo que se destaque y llame la atencion, no
aceptandose la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

7.4 Finalizada la ejecucion del proyecto, sera obligacion del Contratista retirar el letrero.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION
El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.

Ademas, debera considerar toda la proteccidon necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, puentes, barreras y

encintados que procedan, para la proteccion de los transelntes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
senalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera

obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transelntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en
la entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

LIBRE CIRCULACION DE TRANSITO

En aquellas obras en que pudiese verse afectada la libre circulacion del transito, el
Contratista tendra la obligaciéon de mantener en forma expedita y a su costo, el Ii'bre
transito de las vias publicas y el paso de las aguas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en

bienes fiscales, municipales o nacionales de uso publico, de acuerdo con las leyes y
ordenanzas respectivas.
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lgualmente debera proveer personal de sefiales durante el dia y la noche, como también
los equipos de ayuda para emergencia. Esta sefializacion de faenas debera retirarse
inmediatamente al término de las obras.

Para estos efectos debera presentar a la |.T.O., un proyecto de sefalizacion y desvio de
transito, aprobado por la Direccién de Transito de la unidad técnica.

El incumplimiento o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes o darfios que puedan incurrir a terceros.

Por otra parte, debera informar a Carabineros y a Bomberos correspondientes al sector
donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipacion el inicio y
término de las obras en la via publica, con copia a la I.T.O.

ACTIVIDADES CONTAMINANTES

El Contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de
contaminantes y ruidos, ademas deberd controlar la emision de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes
de excavacion y limpieza, entre otros,

ASEO GENERAL

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligacién, la U.T., no efectuara la Recepcion
Provisional de la Obra, hasta que el Contratista realice |a faena a satisfaccién de Ia U.T.

TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarios a lugares autorizados para tal
efecto, por la Inspeccidén Técnica.

EXTRACCION DE ESPECIES ARBOREAS O VEGETALES

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicién sera coordinada por
la I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera

informar a la inspeccion con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos
trabajos.

REPARACION DE DANOS

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de [a ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacién. De no hacerlo, la unidad técnica podra hacer efectiva las

g;rantigs, correspondientes, sin perjuicio de la aplicacion de multas que correspondan
e inclusive |a terminacién anticipada de! contrato.

I
H
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PROTECCION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Deberan respetarse las instalaciones subterrdneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberan considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, murcs y otras obras existentes en el lugar.

CONDICIONES

16.1 Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o faita de aclaracién de un
detalle debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

16.2 Los Proponentes debera incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que
no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e indispensable
para la gjecucion de la obra.

16.3 Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

16.4 El primer estado de pago debera informar los tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto.

EVALUACION

Previo a la aplicacion de la pauta de evaluacién, la Comisién de Evaluadora verificara si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demas documentos que forman parte de esta licitacion.

Cuando la Comisién Evaluadora verifique que sélo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podra
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluacion, ya que la misma esta disefiada bajo un
sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto la aplicacion de esta pauta sobre una sola
oferta arroja como resultado el puntaje maximo de 100 puntos.

PAUTA DE EVALUACION
1 Oferta Econémica 10%
2  Experiencia 20%
3  Capacidad Econémica 20%
4  Experiencia obra vial 20%
5  Profesjonal a cargo de la obra 15%
6 Impacto Medio Ambiental 05%
7 ___Presentacion de Antecedentes 10%
TOTAL 100%

17.1.1 Oferta Econémica (10%)

En la evaluacion de las ofertas se aplicara el “Analisis de Minimo Costo”, donde se
considerara la relacion entre cada oferta y la de menor costo, segln la siguiente formula:

( OM x 100 \ x0,10
OE

Donde: OM = Oferta minima
OE = Oferta evaluada
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17.1.2 Experiencia (20%).

En este punto se evaluara la experiencia segun los registros y categorias con los que
cuente el oferente, y cuyos certificados deben haber sido acompafiados en la
presentacion de las ofertas:

REGISTROS MINVU CATEGORIA PUNTAJE
B1 1@ 100
28 90
32 85
438 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
30.C. 1@ 100
28 90
32 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
50.M, A Superior 100
A 30
B 80
Otros Registros 40
Sin Registro 0

Puntaje Experiencia= Puntaje x 0.20

17.1.3 Capacidad Econémica Corregida (20%)

En este punto se evaluara la capacidad econémica presentada por los oferentes, donde se
consideraran para |la evaluacion de este criterio, se utilizaran los datos aportados en el formato

N°3y los saldos por ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad econdmica.
Estos se evaluaran de la siguiente manera:

RERES Sris A, ein g ; ¢ Y

Capacidad mayor {mejor capacidad 100

econdomica )

Segundo capacidad econdmica ' 80 puntos

Tercera capacidad econdmica 60 puntos

Cuarto o menor capacidad econdmica 40 puntos |
|
!

32




S A4y 4
b,

2

P e
“')rgmw o

MUNICIPAUDAD
OLINA

Lo e ¢k Noesttd

17.1.4 Experiencia en obras viales (20%)

Se consideraran solo aquellas obras ejecutadas en los Ultimos ocho afios y que cuentep con
la acreditacion respectiva (certificados que sefialen los antecedentes de la obra vial, el
mandante, monto, periodo de ejecucion).

Los certificados deberan ser individuales por cada uno de los proyectos, emitidos por los
mandantes.

Las obras no certificadas por los mandantes no seran consideradas en !a evaluacion
del oferente.

Para Determinar el puntaje en obras se verificara en que rango se encuentra el
oferente en de la siguiente tabla.

Tramo por proyectos Puntaje
Ejecucién de 1 proyecto 15 puntos
Entre 2 y 3 proyectos 35 puntos
Entre 4 y 5 proyectos 50 puntos
Entre 6 y mas proyectos 100 puntos
No informa 0 puntos

17.1.5 Profesional a cargo de la obra {15%)

Presentar curriculum y copia del titulo del profesional del area de construccion que
ejercera como encargado de la ejecucion de la obra. Deberan presentar para la evaluacion

certificados o contratos individuales por cada uno de los proyectos que acredite la
experiencia.

Tramo por proyectos Puntaje
Ejecuciéon de 1 proyecto 25 puntos
Entre 2 y 3 proyectos 50 puntos
Entre 4 y 5 proyectos 70 puntos
Entre 6 y mas proyectos 100 puntos
No informa 0 puntos

OBSERVACION: si el representante de la empresa es persona natural y estara a cargo de las
obras debera acreditar mediante certificados individuales por obras, los cuales deben ser

distintos a la de la experiencia de la empresa, se debe sefialar Ia frase '

'profesional a cargo
de la obra”.

17.1.6 Impacto Medio Ambiental 05%

Se solicita presentar certificaciones emitidos por organismos validos acre
el instituto Nacional de Normalizacion (INN). Estas entidades acreditadas
los servicios de certificacion ambiental

ditados en Chile por
son las que entregan

Descripcién Cumple No Cumple
Presentar certificado que informe si
cumple con las normas 5 0
medioambientales o Certificaciones de
Calidad.
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

ANEXO I
CRONOGRAMA.

Este cronograma esta establecido en el Portal de Compras Pubiicas
www.mercadopublico.c!

Entrega de Bases: Las presentes Bases estaran a disposicion de los interesados, a
partir del dia 7 de Mayo de 2015 en el sistema de compras y contratacion plblica,
www.mercadopublico.cl

Visita a terreno obligatoria: Se realizara el dia 15 de Mayo de 2015, a las 12:00
hrs. El punto de reunidn sera la Oficina de la SECPLAN de la Municipalidad de Colina,
ubicada en Av. Colina 700, Comuna de Colina.

Consultas: Sélo a través de www.mercadopublico.cl, hasta las 14:00 hrs. el dia 20 de
Mayo de 2015.

Las respuestas y/o aclaraciones serdn entregadas a través del Portal
www.mercadopublico.cl , a mas tardar el dia 25 de Mayo de 2015, desde las 17:00
hrs.

Las respuestas seran dadas una a una, con reproduccion literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderan forma
parte constitutiva de las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas y
aclaraciones y no podran alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Clerre de las Ofertas: lLos oferentes deberan subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 12:00
hrs., del dia § de Junio de 2015.

Apertura de la propuesta: Se realizara el dia 5 de Junio de 2015, a las 12:30 hrs., de
forma electronica en dependencias de la unidad técnica.

Modificacion del itinerario de la licitacion: La Unidad Técnica podra modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicacion a
través del Portal www.mercadopublico.c!

Habra una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y otros, se
encuentran sefialados en [a ficha de [a licitacion del Portal Mercado Publico. '

Si algun oferente tiene dificultades para ingresar esta informacion debera contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado PUblico (Fono 600-7000-600),
para obtener orientacién precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar

que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

Es obligacién de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin

impuestos inciuidos al Portal Mercado Publico, en la fecha y horario establecido por
éste.

El archivo adjunto con ia oferta econdémica debef’é considerar impuestos.

La omision del ingreso de la oferta al Portal Mercado Ptblico o de cualquiera de los
antecedentes solicitados, sera causal para no considerar la oferta,

Pgra el computo de los plazos de dias habiles, se entiende por dias inhabiles los
sabados, domingos y festivos., {
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROYECTO:
CODIGO BIP :

. IDENTIFICACION DEL:PROPGNENTE - -

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON'
SOCIAL

| RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

N

I. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | -

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

FAX

lil. IDENTIFICACION'DEL CONTAGTO

NOMBRE

TELEFONO

FAX

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del afio

i
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BASES ADMIMISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCION

PROYECTO:
CODIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

DECLARACION:

a)  Notenerobras en actual ejecucicn, o

b) Contar con obras en actual ejecucién, segin detalle consignado en el
formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a__ del mes del afio
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! BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 3

CAPACIDAD ECONOMICA

PROYECTO:
cODIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

f OBRA MONTO SALDOS POR
CONTRATADA MANDANTE CONTRATO EJECUTAR
(INCLUIDOS LOS $
AUMENTOS) §
Totales $ $
(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Ejecutar 3

(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el B
Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a propuesta) I alance

$
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) $

. DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGUN BASES GENERALES
a) OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.) 3

b) 20% DE LA OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.) §

El Capital Real Disponible para la Obra debe j i
Eoonanica Totsl GUm ot ser igual o superior al 20% de la Oferta

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , @a__ delmes del afio

37

B e ..



¥
BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 4

OFERTA ECONOMICA

PROYECTO:

cODIGO BIP: )
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

1. OFERTA ECONOMICA
VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA \ $

TOTAL IMPUESTOS

VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS

2. PLAZO DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION OFERTADO (DIAS CORRIDOS) ‘

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a___delmes del ario
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 5

PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO:
CODIGO BIP: )
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

HOJA N° de_____
TPARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO P. TOTAL
SUBTOTAL
IVA
, TOTAL
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En , a@___delmes del afio
B———
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 6

NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

PROYECTO:
CODIGO BIP:

IDENTIFICACION:D

E

)

plR

LAEMBRESS::. ono

RAZON SQCIAL: -

RUT

DIRECCION

L)

(1) |P |: PERMANENTE |

T |: TRANSITORIO

En

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

, @__ delmes de; afio

i
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 7
DECLARACION JURADA

PROYECTO:
CODIGO BIP:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL Y RUT

i) No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s publicos(as), ni tienen relacién de
parentesco o participacion en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los términos estipulados en el articulo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Publicas

i) Utilizara el Registro de la Oficina Municipal de Intermediacion Laboral (OMIL)
correspondiente a la comuna donde fisicamente se desarrollen las obras, para Ié
contratacion de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el p'royecto
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificacién requerida y
en el porcentaje indicado.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , @___del mes del afio

Nota: Declaracion no valida si no se firma ante notario

i



BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 8-A
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA NATURAL

En Santiago de Chile, a ... e 2015,
Don/Dofia....ccovviviiiiiiiniiin . Cédula de Identidad
N declara bajo juramento que:

1) No es funcionario (a) Directivo de la llustre Municipalidad de Colina y que
tampoco esta unido (a) a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica
Constitucional de Bases Generales defla Administracién del Estado.

Asimismo, declara que no es gerente, administrador, representante o
Director de Sociedades de personas en las que forman parte tales
funcionarios directivos o parientes; ni sociedades en comanditas por
acciones o anonimas cerradas en que aquellos o éstos sean accionistas:
ni sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstos sean duefios
de acciones que representen el 10% o mas del capital.

No ha sido condenado (a) por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
anos.
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

ANEXO N° 8-B
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA JURIDICA

En Santiago de Chile, a ... de..oviii 2015,
Don/Dofa....coviie i, Cédula de {dentidad
N Representante Legal de.........ccoooveiiiinni i .
RUT e , viene en declarar que:

1) La entidad que representa no es una sociedad de personas de la que
forme parte algln funcionario (a) directivo (a) de ta llustre Municipalidad
de Colina o alguna persona que esté unida a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575; ni
tampoco una sociedad en comanditas por acciones o anénima cerrada en
que aquellos o éstas sean accionista; ni una sociedad anénima abierta en
aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

2) La entidad que representa no ha sido condenada por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los afios anteriores dos afios.

............................................
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Los trabajos descritos en las siguientes especificaciones técnicas generales, de ahora en
adelante EE.TT, contemplan las obras y trabajos necesarios para la reposicién de veredas
en la localidad de La Caravana, en la comuna de Colina. El sector a intervenir considera las
calles Edwin Aldrin, Michells Collins, Neil Armstrong entre Caletera San Martin vy Los
Astronautas, Los Astronautas entre Neil Armstrong y Edwin Aldrin v Apolo XI entre Neil
Armstrong y Edwin Aldrin.

Las presentes EE.TT. son de cardcter referencial, se consideran minimas y tienen por objeto
complementar las especificaciones técnicas del proyecto que deberd ser desarrollado por
el CONTRATISTA vy aprobado por la subdireccién de pavimentacién y obras viales de
SERVIU RM, por lo tanto, el CONTRATISTA deberé ejecutar las obras de acuerdo a dicho
proyecto, el cual deberd basarse en el pre-informe técnico SERVIU adjunto. Ademds el
CONTRATISTA debera cancelar los gastos de inspeccidn respectivos y obtener la recepcién
definitiva ante el organismo correspondiente, como también, deberd cefiirse a todo Io
estipulado en el documento de aprobacién del proyecto emitido por SERVIU RM.

GENERALIDADES.-

Las obras deberan ejecutarse conforme a las siguientes EE.TT. vy a los planos pertinentes,
ademds deberd entenderse como proyecto el conjunto formado por la memoria técnica y
sus anexos junto con las modificaciones respectivas.

Normas y Reglamentos Aplicables.-

Las obras se construirdn de acuerdo a los planos del proyecto y a las presentes

especificaciones y, en cuanto no se oponga, se debersa cumplir lo establecido en las normas
INN correspondientes.

En caso que algtn aspecto técnico no esté contemplado en la 0.G.U.C o en las presentes
especificaciones técnicas regiran las normas INN y si existieren divergencias se consultard
alal.TO.

Obligaciones del CONTRATISTA.-

En vista de lo anterior, se deja por entendido que el CONTRATISTA estd en conocimiento
de todas estas disposiciones, asi como de la reglamentacion vigente, por consiguiente
cualquier defecto, omisidn, mala ejecucion o dificultad de obtencidn de los elementos que
conforman la construccidn, es de su tinica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos

o procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas a completa satisfaccién de la
I.T.O.
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Serd responsabilidad Unica del CONTRATISTA velar por el cuidado de las superficies de las
veredas repuestas a fin de evitar posible dafios sobre los pafios de hormigén u otro
elemento. Las superficies que se encuentren dafiadas o con hendiduras serdn rechazadas y
estas deberan ser respuestas a completa satisfaccion de la I.T.O.

EI CONTRATISTA debera proveer de todas las pasadas vehiculares y peatonales, durante |a
construccion de las veredas, asegurando el acceso expedito a los domicilios v locales
comerciales hasta que estas puedan ser transitadas por los vecinos. Las pasadas podran
materializarse en madera (tablones de 1x8”) o metdlicas.

Sera exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, indemnizar el dafio debido a cualquier
actividad que genere perjuicio contra terceros ya sea por ocupacién temporal de terrenos,
corta de drboles y todo perjuicio en general, de acuerdo a lo sefialado a la Ley de Transito
N° 18290 Art. 102.

El CONTRATISTA deberd considerar dentro de sus gastos generales la totalidad de los
ensayos solicitados por SERVIU y otros adicionales que estime la I.T.O solicitar. Dichos
ensayes se regiran por lo dispuesto en las Normas INN,

Estos ensayos sélo podrdn efectuarse por laboratorios declarados oficiales por Resolucion
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Durante la ejecucion del proyecto el CONTRATISTA deberd tomar los resguardos
pertinentes para mantener la seguridad integra de sus empleados y peatones que transiten

por el lugar y de ser necesarios desvios pedir permiso en direccién de transito con 15 dias
de antelacidn y sélo con su autorizacidn podran efectuarse.

La empresa CONTRATISTA deberd considerar la remocién, si es requerida, de todos los
arboles ya sean viejos o nuevos, los cuales tendran aprobacién por parte de Ia
municipalidad. De no contar con dicho permiso el CONTRATISTA deber presentar una
solucién de la vereda en torno al drbol (confinamiento por medio de adoquines vy tierra
vegetal). La solucidn a considerar deberd ser aprobada por Ia I.T.0.

El CONTRATISTA deberd considerar ademds dentro de sus gastos generales, para efecto de
aprobacidn, la elaboracién de un proyecto SERVIU.

Finalmente, el CONTRATISTA sera responsable de mantener en perfectas condiciones el
aseo y limpieza de toda el drea donde se encuentre llevando a cabo las obras. Los
escombros, residuos y/o basura generados durante la ejecucién deberan ser llevados a

botaderos que cuenten con autorizacién municipal o de!l Servicio de Salud u otra entidad
certificada.

S v - ————
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1 OBRAS PROVISORIAS.-

1.1 Instalaciones Provisorias.-

Serd resuelto por la empresa ejecutora de las obras, para lo cual debera proporcionar todas
fas instalaciones y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento, tales como
oficinas, bafios, comedores, camarines, bodegas y otras instalaciones afines. En general el
CONTRATISTA debera mantener durante el desarrollo de la obra las condiciones sanitarias
y ambientales basicas.

Se deberdn considerar cierres provisorios a lo largo de toda la obra, dejando el espacio
apropiado manteniendo el acceso a las viviendas tanto vehicular como peatonal. E
CONTRATISTA debera limitar con cierros el sector aledafio. Ademdas se limitara el 4rea de
trabajo con barreras sefialadas en el punto 4.1.8 del capitulo V del Manual de Sefializacidn
de Transito, ademas de malla pldstica faenera para delimitar el transito vehicular del
peatonal.

1.2 Letrero Indicativo de Obras.-

El CONTRATISTA debera considerar en su presupuesto la ejecucidn y colocacidn de un

letrero tipo FRIL, de disefio entregado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
en llamado a licitacion.

El letrero serd confeccionado mediante plancha metélica e= 2mm pintado con tres manos
de pintura esmalte sintético blanco. El disefio entregado serd ejecutado en PVC vinilico o
autoadhesivo, resistente a la intemperie, el cual deber ser pegado sobre la base metalica
y tendra una dimensién de 2,00 x3,00 m estructurado en bastidor de perfil metélico de
40x40x2mm a una aitura de 3,00 metros. El letrero deberd ser instalado de tal manera que

sea visible hacia la calle. Este deberd ir empotrado en poyos de hormigén de 25x25x40
cm.

El letrero deberéd encontrarse instalado en un plazo no superior a dos dias a partir de la
fecha de inicio de los trabajos y deberd mantenerse en perfectas condiciones durante toda
la ejecucién de las obras hasta la recepcion definitiva de |a obra completa. El CONTRATISTA

serd el encargado de la desinstalacién del letrero y lo entregard a la 1.T.O municipal en el
momento de haber concluido las obras.



1.3 Replanteo Trazado y Niveles.-

Previo al inicio de cualquiera de los trabajos, el CONTRATISTA junto con la I.T.O municipal
verificard el perfil oficial vigente de la calle y luego se trazard en terreno, con cal, los tramos
de veredas a reponer que contempla el proyecto.

1.4 Elementos de Seguridad.-

El CONTRATISTA deberd considerar la implementacion de todos los elementos de seguridad
vial, tal como sefialéticas, demarcaciones provisorias, luminarias, etc. para evitar incidentes
en la via a causa de los trabajos.

En todo caso la sefializacién a emplear sera de las caracteristicas oficiales establecidas por
la propia Municipalidad y por el capitulo V del Manual de Sefializacion Transitoria y Medidas
de Seguridad para Trabajos en la Via Publica del Ministerio de Transporte vy
Telecomunicaciones.

2 DEMOLICION PAVIMENTO.-
2.1 Demolicidn.-

Previa preparacion delterreno se debe proceder ala demolicion de las veredas existentes
en extrayendo los excedentes resultantes tras la demolicién. Se demolerd la totalidad de
las veredas existentes mencionadas tanto en las EE.TT. y en |las planimetrias

2.2 Extraccion Base.-

Se considera la remocion de la base de estabilizacién de 5 cm de espesor debajo de la losa
hormigdn de 7 cm de espesory la remocion de la base de estabilizacién de 10 cm de espesor

para los accesos vehiculares, extrayendo los excedentes, para el mejoramiento y
compactacién del terreno.

2.3 Retiro de Escombros.-

Se debera retirar todo material residual, escombros y terreno natura! considerado no
utilizable en la obra a botaderos autorizados, para lo cual el CONTRATISTA debers presentar

un certificado que acredite su destino final. Dicho recinto debera ser autorizado y aprobado
porla .T.O.




3 OBRAS DE PAVIMENTACION.-
3.1 Preparacion Terreno.-

Se deberd compactar el suelo natural mediante medios mecanicos de 750 kg hasta obtener
una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S Proctor Modificado o a un 80% D.R. |a
superficie debera estar nivelada dejando una pendiente de un 2%. La compactacién deberd
ejecutarse con la superficie himeda.

Se considera el escarpe de 12 cm en los tramos sin refuerzos para la colocacidn de la base
de estabilizacion de 5 cm y la vereda de hormigdn de 7 cm, correspondiente al ensanche
de 0,2 m de la veredas de las calles Los Astronautas y Apolo XI.

Ademas se considera el escarpe del bandejon frente a las entradas de acceso vehicular,
para la colocacion de una capa de estabilizacién de 10 cm de espesor v la colocacién de
una losa de hormigon de 10 cm. Ademds se incluye el escarpe del mismo espesor para el
ensanche de las veredas de las calles Los Astronautas y Apolo X! en 0,2 m.

3.2 Base Estabilizada.-

Se considera una cama de estabilizado de 5 ¢cm de espesor para los tramos sin refuerzo y
una capa de 10 cm de estabilizado a colocar sobre el terreno natural compactado en los
tramos de accesos vehiculares y en los bandejones frente a estos que no superen el metro
de ancho comprendido desde la vereda hasta la solera. |

El material a emplear deberd estar constituido por una mezcia grava arenosa en forma
homogénea con un tamaflo maximo-de las particulas de 2” libre de todo material
perjudicial. Al momento de la compactacién la arena deberd encontrarse a la humedad
Optima y deberd compactarse mecénicamente. Se solicitaran a lo menos tres ensayos los

cuales deberdn cumplir como minimo el 95% D.M.C.S segtin Proctor Modificado. La base de
estabilizacion debera comprender la banda granulométrica de la Tabla 1.

Tabla 1.

BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA

Tamiz
ASTM % Pasa en peso
2" 100
1wz 70 -100
1" 55-85
3/4" 45-75
3/8” 35-65
N° 4 25-55
N°¢ 10 15-45
N°® 40 5-25

N° 200 0-8




3.3 Capade Arena.

Se considera la colocacion de una capa de arena de 0,01 m de espesor entre la base de
estabilizacion y la losa de hormigén. El material a emplear debera encontrarse limpio de
agentes contaminantes (residuos, arcilla, materia organica u otra materia externa).

3.4 Vereda de H.C.

La vereda estara compuesta por una losa de H.C. de 0,07 m de espesor uniforme con una
pendiente de 2%. La dosificacion minima del hormigon sera de 340 kg cem/m3. La
resistencia media cubica a los 28 dias serd de 300 kg/cm2 a la compresion y la resistencia
minima individual no podré ser inferior a 250 kg/cm2. Se ejecutard mediante el sistema
corriente de compactacion del hormigén (no vibrado).

Las losas se construirdn sobre una base estabilizada de 0,05 m de espesor
convenientemente compactada con placa vibradora. El vaciado del hormigdn se realizara
sobre la capa de arena humedecida y nivelada.

Se debe considerar ademas en este item la construccion de rampas antideslizantes en las

esquinas para el acceso a minusvalidos las que no podrdn exceder el 12% de pendiente con
un desarrollo maximo de 2 metros y un ancho minimo de 1,2 m.

3.5 Entrada de Vehiculos.-

La vereda estara compuesta por una losa de H.C. de 0,1 m de espesor uniforme con una
pendiente de 2% sobre una base de estabilizacion de espesor minimo 0,1m , se contempla
ademas la colocacion de malla electro soldada tipo C92C sobre calugas de hormigén o PVC.
Los accesos vehiculares se ejecutaran en los lugares que sefialan los planos del proyecto y
consistiran en una losa de ancho igual a la distancia comprendida entre las lineas de soleras
y de edificacion. La construccién serd similar a las veredas detalladas con anterioridad.

3.6 Solera Tipo A Rebajada.

Se considera la colocacién de solera tipo A rebajada en cada esquina, excepto en pasajes
Para el emplantillado se empleard como minimo hormigén de 170 kg de cemento por metro
cubico de hormigén elaborado. La separacién entre soleras serd de 10 mm COmMo maximo

y el emboquillado se realizard mediante mortero de 425 kg de cemento por metro cubico
de mortero fabricado.

La solera tipo A rebajada a emplear en las esquinas deberd ser curva, queda estrictamente
prohibido el uso de soleras quebradas para satisfacer el radio de la interseccién.
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4 ASEOY ENTREGA FINAL.-

Al finalizar los trabajos se deberd realizar una limpieza general de todas las dreas donde se
ejecutaron las obras, dejando el recinto totalmente limpio y libre de todo residuo, basura o
material.



