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SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N E-207/2015 !

COLINA, 29 de enero de 2015

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorandum N° 69/2015
de fecha 28 de enero de 2015, del Director de Secplan (S), mediante el cual solicita Decreto
Alcaldicio que llame a licitaciéon publica y apruebe las bases administrativas generales, especiales y
especificaciones técnicas del proyecto denominado “Mejoramiento Vial camino Hacienda de
Chacabuco, comuna de Colina" 1D-2686-2-LP15. 2) Acta de Evaluacion de Bases Administrativas
del proyecto referido, firmado por la Administradora Municipal, 1a Directora de SECPLAN, el Asesor
Juridico, el Director de Administracion y Finanzas, la Directora de Control, el Director de Obras
Municipales (S) y el Secretario Municipal como Ministro de Fe; y, lo dispuesto en la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 20.285 sobre acceso a la informacion publica,
y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen 1os
actos de los organos de la administracion del estado,

DECRETO:

1.- Llamase a licitacion publica el proyecto denominado
“Mejoramiento Vial camino Hacienda de Chacabuco, comuna de Colina” 1D-2686-2-LP15, v,
apruébase las bases administrativas generales, especiales Y especificaciones técnicas del
proyecto.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el siguiente: a)
Publicacion y entrega de bases: A partir del dia 30 de enero de 2015, en el sistema de compras
y contratacion publica www.mercadopublico.cl. b) Visita a terreno: el dia 06 de febrero de 2015,
hasta las 10:00 horas, en la oficina de la SECPLAN ubicada en Av. Colina N° 700, comuna de
Colina. ¢) Consuitas: el dia 12 de febrero de 2015 a traves de www.mercadopublico.cl hasta las
12:00 horas. d) Respuestas y aclaraciones: a mas tardar el 16 de febrero de 2015 desde las

~

17:00 horas en www.mercadopublico.cl. e) Cierre de las ofertas: los oferentes deberan subir sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 15:00 horas del dia
02 de marzo de 2015. f) Apertura de los antecedentes: el 02 de marzo del 2015, desde 15:30
horas en forma electrénica en dependencias de la unidad técnica. g) Adjudicacion: Desde el 24
de marzo de 2015 (fecha estimati\éa), desde las 17:00 horas en portal www.mercadopublico.cl

_ 3.. Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la
comision evaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

- Administradora Municipal

- Director de SECPLAN

- Asesor Jurldico

- Directora de Control

- Director de DOM (S)

- Director de Administracio inanzas

N Secretario Municipal @
- " ."=;.,?\
e HN _ ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

_"-i_,- R FDO.) DEBORA SEPULVEDA ROJAS
X % Alcaldesa (S).
— ‘ : FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,

e f Secretario Municipal.
LFS3-GHRCIA LECAROS

SECRETAKIO MUNICIPAL

D@R/ICGKILC/phf

PISTRIBUCION:

- Administradoye” Municipal

- Secretarig Municipal
Direcciérf de Control

- Asesgfa Juridica

- Dipgccion de Administracion y Finanzas
2 BECPLAN /

- DOM

5 | ev de Trananarencia




-}

E_ 23| 24y
2 O_ oh_220

3

S-."\
a%
Mom

FLET! 10
Gt D1

>

Vb
ﬁll"A_)
e

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificacion

MEMORANDUM N° 604 [ 2015.

MAT.: Lo que indica

Colina, enero 28 de 2015,

DE : SR.IVAN LEON CORREA )
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

A : SR.CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

Por medio del presente, solicito a Ud,, realizar decreto que llame a Licitacion ptblica y
apruebe Bases Administrativas Generales, Especiales vy especificaciones técnicas,
correspondiente a la Proyecto Mejoramiento Vial Camino Hacienda de Chacabuco
Comuna de Colina, ID N°2686-2-LP15. '

La comision evaluadora sera la siguiente:

* Administradora Municipal.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

» Asesor Juridico.

« Directora de Control.

- Director de Administracion y Finanzas.

« Director de DOM (s)

+ Secretario Municipal como Ministro de Fe.

Se adjuntan antecedentes.

Saluda atentamente usted,

iLC/lhv

Adj.: lo indicado

c.c.. Secretaria Municipal,
Archivo,

¢S ERT. 2575
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ACTA DE EVALUACION DE BASES ADMINISTRATIVAS
Mejoramiento Vial Camino Hacienda de Chacabuco, Comuna de Colina
iD N° 2686-2-L.P15

LICITACION PUBLICA

Objetivo de Reunidn,

Revision de Bases Administrativas normas generales, especiales y anexos,
correspondientes al proyecto Mejoramiento Vial Camino Hacienda de Chacabuco,
Comuna de Colina, codigo ID N° 2686-2-LP15.

Analisis.

*  Se procede al andlisis y revision del formato de las bases correspondientes al
proyecto ya individualizado. Se realizaran observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato
presentado,

Conclusion.

De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones vy correcciones, se
sugiere aprobar las Bases Administrativas Normas Generales, Especiales y anexos,

correspondientes al proyecto Mejoramiento Vial Camino Hacienda de Chacabuco,
Comuna-d alina,

S
\ l \
' ;\* \“
anu '

: J ezfQuezada
o, Prectorge Admy. y Finanzas

-_'f"ec:[gy‘de DOM (s)
MERETRENE ) .T.":/

Colina, enero del 2015.
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CAMINO HACIENDA
DE CHACABUCO, COMUNA DE COLINA

MANDANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA

ID LICITACION: 2686-2:.LE>1%§‘"'»-” |
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES
1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1 "Ambito de Aplicacién de las Bases

‘Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la
licitacion, la adjudicacion, la contratacion y la ejecucion de las obras civiles del
‘proyecto,

:Las Bases se complementaran siempre con las Bases Técnicas {especificaciones
‘técnicas, planos, etc.), propias de cada licitacion y contrato especifico.

1.2 Normativa Aplicable

2

3

Las obras se licitaran, contrataran y ejecutaran de acuerdo a las normas contenidas
- en los siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
- hubiere.

b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencis,
permisos de edificacidn, ete.) y sus modificaciones si las hubiere
¢} Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro

del plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de las
mismas.

d) Contrato de Ejecucion de Obras, celebrado entre la Unidad Técnica y el
Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere.

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demas
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones,

b} Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y
aguas lluvias (Codigo Sanitaric y sus Reglamentos), Ley General de Servicios

Sanitarios — DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

c) Ley N° 19.885, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, su Reglamento y modificaciones.

e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversidn, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras
publicas, contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras

Publicas.
MODALIDAD DEL CONTRATO

El contrato suscrito entre la Unidad Técnica y el Adjudicataric sera a suma alzada, en

pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado
mediante estados periddicos en moneda nacional.

DE LOS CONTRATISTAS.

Podran participar en la presente licilacion todas las personas naturales
presenten su propuesta al portal www.mercadopublico.cl,

Para efectos del contrato, serd requisito que el Proponente esté habilitado para
contratar con el Estado, segln registro de www.chileproveedores.cl.

ko juridicas que




4.1

4.2

DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACION

Disposiciones Generales

La propuesta sera publica, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada y sin
reajustes ni intereses.

Los oferentes solo podran presentar 1 oferta.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significa el estudio, aceptacion vy

adhesion por parte del Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que
la acompanian.

Los Oferentes deberan mantener vigentes sus ofertas durante 60 dias como minimo,
desde la fecha de apertura de la licitacion.

El Oferente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerara: todos los
gastos de mano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,
permisos, costos de garantias y, en general, todo lo necesario para construir v poner en
servicio la_obra _en forma completa y correcta, de acuerdo a los planos vy
especificaciones técnicas del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en las Bases Técnicas, si las hubiere, son solo
informativas; el Proponente presentara sus propias cubicaciones y precios, respetando
las partidas de las Especificaciones.  E! contratista no podra eliminar partidas del
formato de presupuesto detallado entregado por la “Unidad Técnica”. No obstante,
podré agregar partidas que no estén contempladas en el itemizado entregado y que a
juicio del oferente resulten necesarias detallar. Estas seran agregadas a continuacion
de la ultima partida del presupuesto original.

Con todo, el Proponente/Contratista debera considerar en la presentacion de su oferta
y/o en la ejecucion de obras, el principio del buen_arte de construir. Por o tanto, aln
cuando las especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas,
necesarias para cumplir con tal principio, el Proponente/Contratista debera integrarlas

en su oferta o en la ejecucion misma de la obra, Lo expuesto no significara un aumento
del precio del contrato, dado el caracter de “suma alzada”

Los plazos se entenderdn siempre en dias corridos, salvo gue se indique de forma
expresa o confrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado,
domingo o festivo), deberan cumplirse, a més tardar, el dia habil siguiente a dicho
vencimiento.

Forma de Presentacion de las Propuestas
Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion, los Proponentes deberan ingresar sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital, clasificando los

antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos Administrativos®, “Anexos
Técnicos” y "Anexos Economicos”,

Seran rechazadas las ofertas:

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitacion o evaluacion.
2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(emision del documento y legalizaciones pertinentes).



3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por practicas anti sindicales o
infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos afios (Ley
N°20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan
producido con posterioridad al 19 de enero de 2008,

4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en
las presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.

5. Inhabilidad incorporada al articulo 4 de la ley N° 19886 por la ley N° 20.720 y
que consiste en no haber sido condenado por delitos concursales establecidos
en el codigo penal, dentro de los dos afics anteriores a la presentacion de la
oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencion,
segUln se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa.

El oferente deberd procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un

solo archivo o carpeta. También se aceptaran las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo,

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién con el contenido del

mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencion al orden que fijan
las presentes Bases ‘

Ejemplo: h) Certificado de Quiebras
Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo

archivo, los mismos deberan procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

* Anexos Administrativos
*  Anexos Técnicos
*  Anexos Econdmicos,

Los Proponentes po deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso comun (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos

a) Boleta bancaria a la vista e irrevocable, Vale vista o certificado de fianza que garantice
la seriedad de la oferta tomada a la orden de la Unidad Técnica, con un plazo de vigencia de
a lo menos 90 dias (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su glosa
deberd indicar lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: indicar
nombre del proyecto, comuna y codigo |D". También podré presentarse una péliza de seguro,
inscrita en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros con los cédigos POL
112080 (Pdliza de garantia para organismos publicos, de caracter irrevocable y de ejecucion
inmediata), POL 182083 (Pdéliza de garantia para Licitaciones, Propuesta o Subastas Publicas
o Privadas), o las que sobre la materia se encuentren vigentes, o bien, una pdliza de seguro
electrénica, un vale vista bancario o un Certificado de Fianza a la vista. En todos los casos el
documento debera contener una glosa que indique [o siguiente; "Para garantizar la seriedad
de la oferta (indicar nombre del proyecto o ID de la Licitacion)'. En el caso del vale vista
bancario, sera responsabilidad del oferente consignar la glosa al reverso de ella, si el banco
no accediere a hacerlo.

S6lo este documento debera presentarse fisicamente en dependencias de la Unidad
Técnica, segln las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas Especiales de

las presentes Bases. La garantia debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la
caratula:
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¢ Nombre del proyecto

» D Licitacion

» Nombre de la empresa participante

*  Nombre y firma del representante legal

es requisito  subir una copia digitalizada de esta garantiaal

portal www.mercardoptblico.cl.

Persona Natural
b) Copia de cédula de identidad (vigente) (7).
¢) Formuiario framitado de iniciacidn de actividades del SI, en original o copia (*).

Persona Juridica
d) Copia del Rut de la empresa (*).

e) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribira todos
los antecedentes de la presente licitacidn incluyendo el contrato. (*)

(") Antecedente Obligatorio sdlo para los Proponentes que no han sido acreditados como “habiles para
contratar” por parte de ChileProveedores

f) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices
correspondiente. Dicho certificado no debera tener una antigiedad superior a
sesenta dfas contados desde la fecha de apertura de |2 licitacidn. Los documentos
relativos a la constitucion de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.
que sean necesarios, seran requeridos una vez adjudicada |a propuesta.

Persona Natural y Juridica

g) Formato N1, adjunto, de la identificacion del Proponente.

h) Formato N° 7, Declaracién Jurada, dentro de los 15 dias anteriores al acto de
apertura.

iy Ultima declaracion de renta completa y su certificado.(*)

j) Balance ¢lasificado, firmado por un contador autorizado (nombre vy rut del contador),
que servira de base para el llenado del Formato N° 3.

k) Certificado de deuda Tesorerla General de [a RepuUblica, emitido dentro de los 15 dias
anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no inscritos
en ChileProveedores, dicho certificado no deberd registrar deudas, o en su defecto,
adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institucion,

I} Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Direccion del

Trabajo, con no mas de 16 dias de antigledad a la fecha de apertura de la
propuesta,

m) Certificado de Boletin de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada,
con no mas de 15 dias de antigliedad a la fecha de apertura de |a propuesta, (*)

n) Declaracion Jurada simple Formato N°8-A y 8-B, segln corresponda al oferente
participante.

j} Declaracion Jurada Simple de no haber sido condenado por delitos concursales
establecidos en el Codigo penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de
la oferta, de la formulacion de la propuesta o de suscripcion de la convencién, segin se
trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa (Causal de inhabilidad
incorporada al articulo 4 de la ley N°19888 por la Ley N° 20.720)

4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos

a) Formato N° 2: Declaracion jurada simple sobre obras en ejecucion (la referencia a
las obras en actual gjecucion debe ir en el Formato N° 3)

b) Certificado de inscripcion en los registros y categorias de Contratistas que sean
exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitido
dentro de los 20 dias anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.
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c) Formato N 6, con la némina de los profesionales y/o trabajadores que actuaran en
la obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacaré en el
desarrollo y direccidn de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad
experiencia y permanencia definidas en las Normas Especiales o en Ilas
Especificaciones Técnicas, ademds, debera anexar curriculum del referido
profesional y certificados que acrediten su experiencia. También, se debera incluir la
cantidad y tipo de los demas trabajadores que tendra la obra objeto de esta licitacion.

d) Debera incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisgrio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Esta carta Gantt debera ser
confirmada o corregida ante la Inspeccion Téonica, dentro de un plazo maximo no
mayor a 30 dias corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el
contratista tendra que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupcion de transito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
reserva el derecho de exencion o cobro de los permisos, el plazo de entrega de
estos seré de exclusiva responsabilidad del municipio.

e)  Certificados de experiencia de acuerdo a lo sefialade en el punto 17.1.4, de las
Bases Administrativas Normas Especiales.

f)  Certificados de experiencia del profesional a cargo de la obra de acuerdo a lo
sefialado en el punto 17.1.5, de las Bases Administrativas Normas Especiales.

4,2.3 Anexo N° 3: Anexos Econdmicos:

a) Formato N” 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de
ejecucion de las obras,

b) Formato N 5. Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinaran las
cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, debera coincidir con la
oferta (impuesto incluido) consignada en ef Formato N° 4,

c) Formato N° 3, sobre la capacidad econdmica del Proponente.

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
sera verificada posteriormente por la Comisién Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerara como oferta final la expresada en el formato N° 4, |a que
debera coincidir con la oferta subida al portal Mercado Publico. Si no existe

concordancia entre estos ultimos dos valores el Oferente quedara eliminado del
procesa licitatorio. '

Comunicacion Durante el Proceso de Licitacion

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

El Oferente podra formular todas sus consuitas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en el cronograma de licitacion.

Las observaciones al acto de apertura, también deberén realizarse en el portal, en un
plazo maximo de 24 horas, a partir de dicho acto,

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitatorio, deberan hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico.cl,
en un plazo maximo de cinco dias habiles, desde ocurrido el hecho que los origina. Lo

anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales
efectos.




Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que
se hagan llegar por vias no oficiales (llamada telefonica, correo electrénico o carta), o

una vez vencidos los plazos dispuestos, no podrén ser gestionados por la entidad
licitante.

Del mismo modo, el organismo licitante sélo podra emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligacion del Oferente revisar el portal electronico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicaciéon (fono y correo
electrénico) publicados como “contacte de la licitacion” en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos del portal

4.3.1 Visita Terreno
De caracter obligatorio, el dia y hora serialo en e Anexo 1 Cronograma.

4.4 Apertura y Evaluacion de las Propuestas

Las ofertas deberan ser ingresadas via Portal Mercado Publico, por el monto total del
servicio licitado, sin IVA. Ademas, se deben ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas segln corresponda. Solo deberan ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia que fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de [a oferta, en un sobre sellado y caratulado.

4.4.1 Sobre 1a Comisidn de Apertura
En la fecha y hora de cierre sefialado en el Portal Mercado Publico, la Comision de
Apertura, integrada por funcionarios de la Unidad Técnica (de os cuales uno de ellos
deberd actuar como ministro de fe y velara por el cumplimiento de las Bases),
procedera a realizar la apertura electronica de la presente licitacion conjuntamente con
los sobres ingresados (garantias de seriedad de la oferta) en dependencias gue fije fa
Unidad Técnica.
Comision:

» Administradora Municipal.

» Director de Administracion y Finanzas o quien lo subrogue,

+ Directora de Control o quien la subrogue.

+ Asesor Juridico o quien lo subrogue.

» Secretaric Municipal y Ministro de Fe o quien lo subrogue.

La Comision de Apertura verificara que los Oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Es
obligacién de la Comision de Apertura rechazar las ofertas, cuando se detecten
incumplimientos como los descritos en el punto 4.2 de las presentes Bases

Administrativas, no pudiendo delegar dicha responsabilidad al criteric de la Comision
Evaluadora.

Se levantaré un Acta del proceso de apertura en la cual se consignaran las
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. También debera registrarse el nombre del funcionario sobre quien recaiga la
funcién de custodio de las ofertas. Esta Acta sera firmada por todos los integrantes de
la Comision de apertura y formara parte de los antecedentes de la propuesta,

Podran devolverse las boletas de garantia de seriedad de la oferta, a los Proponentes

cuya oferta haya sido rechazada en esta primera instancia, previa solicitud escrita del
Oferente a la Unidad Técnica.
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4.4.2 Sobre la Comisién Evaluadora

La Comision Evaluadora, estaréd constituida al menos por tres funcionarios de la
Unidad Técnica, distintos a los integrantes de la Comision de Apertura, Esta Comision
tendré por objeto el estudio de las ofertas seglin los requisitos administrativos,
economicos y técnicos definidos en las Bases de Licitacion.

Comision:

+ Administradora Municipal.

« Director de Obra Municipal o quien lo subrogue.

« Directora de Control o quien la subrogue,

» Directora de SECPLAN o quien o subrogue.

- Secretario Municipal y Ministro de Fe o quien lo subrogue.

La Comision Evaluadora, posterior al acto de apertura, podra solicitar a los Oferentes
que salven errores U omisiones formales, siempre y cuando no se afecte el principio de
estricta_sujecion a las Bases, de igualdad de los Oferentes y que se realice a través
del portal Mercado Publico. Los Oferentes deberan presentar sus respuestas por el
mismo medio, limitandose exclusivamente a los puntos solicitados. Con todo, no podra
hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos en las Bases de
licitacion y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.

La Comision Evaluadora debera anzlizar el contenido de los antecedentes que se
presenten.  Corresponderd en una primera etapa realizar una preseleccion de los
Oferentes, rechazando todas las ofertas que no cumplan con los requisitos

administrativos, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases Administrativas y
Técnicas de la licitacion.

La pauta de evaluacién se aplicara solo sobre aquellas ofertas que aprueben el
proceso de preseleccion, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las Bases, entre ellos |a capacidad econdmica que
requiere el contrato.

De verificarse que el oferente ha ocuitado o manipulado la informacién referente a los
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes
que a juicio de la Unidad Teécnica implique vulnerar el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente sera declarado fuera de bases.

De la Adjudicacion, Aceptacion y Resolucidn de las Propuestas

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de adjudicacion no debera
mediar un lapso superior a 90 dias.

Notificada la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, no deberd mediar un
plazo superior a los 15 dias habiles para celebrarse el conirato.

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo maximo de diez dias, se
procederd a hacer devolucion de las garantias por seriedad de la oferta, a todos los
Proponentes que se hubiesen presentado a la licitacion. En el caso del Oferente
adjudicado, sélo se procedera a devolver la garantia de seriedad de la oferta, una vez
que se encuentre en custodia del Mandante la garantia por fiel cumplimiento de
contrato, en los términos que mas adelante se detallan.
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Desistimiento de las Propuestas

Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 90 dias siguientes a la fecha de la
apertura de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, el
Oferente tendra derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y
documentos presentados sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o
administrativo, ni a demandar indemnizacién alguna por este concepto. El
desistimiento debera ser comunicado a la Unidad Técnica, via escrita,

La Unidad Tecnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la
segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir e
Proponente de dicha oferta, podra recurrirse 2 la oferta del tercer lugar y asi
sucesivamente.  Podra recurrirse hasta la oferta del ultimo lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al Ultimo lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicacion. Lo anterior, previa autorizacion del Mandante.,

DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES

Formalizacion del Contrato

Dentro del plazo maximo de 15 dias, posteriores a la fecha de comunicacion de la
adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, el Adjudicatario debe dirigirse a la

Asesoria Juridica para la firma del contrato y deberd entregar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado que acredite al Adjudicatario como habil para contratar con el Estado,

segln registro de ChileProveedores (sélo deberd presentar este antecedente si al

momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha inscripcion)

b) Garantia de fiel cumplimiento de contrato. (Sera el Unico antecedente que se
recepcionara en SECPLAN).

c) El proponente adjudicado, si se tratara de una persona Juridica al momento de Ia
firma del contrato debera entregar una declaracion simple en la cual se individualice a
los socios, con 5U nombre completo y Rut,

d) Declaracion jurada de no haber sido sancionado por practicas refidas con el medio
ambiente, requerimiento para personal Natural y Juridica.

e) Otros antecedentes que pueda soliciter la Unidad Técnica.

f) Declaracion jurada Notarial que informe que no cuenta con la inhabilidad incorporada
al articulo 4 de la ley N° 19.886 por la ley N® 20.720 y que consiste en no haber sido
condenado por delitos concursales establecidos en el codigo penal, dentro de los dos
afios anteriores a [a presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la
suscripcién de la convencion.

Una vez recibidos los antecedentes descritos en los puntos precedentes, la Unidad
Técnica elaborara el contrato y citara al Adjudicatario para su firma. En la elaboracién
del contrato no podran modificarse las condiciones establecidas en los documentos que
conforman la presente licitacion, La presentacion de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboracion del contrato, firma de éste y tramitacion del decreto que lo
apruebe, debe gestionarse en un plazo maximo de 15 dias, contados desde |a
comunicacion de adjudicacion en el portal.

Los gastos en que se incurra seran de cargo exclusivo del Adjudicatario.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemenle, se hara efectiva la garantia que caucioné la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar |a oferta que ocupe el
fugar siguiente en la evaluacion. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podréd recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente, Podra recurrirse hasta
la oferta del Ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al titimo lugar, se hubiesen desislido de la adjudicacion. Lo anterior,
previa autorizacion del Mandante.
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5.2

Los plazos establecidos en el Contrato de ejecucién de la obra, comenzaran a contar

dentro de los seis dias de la recepcion del informe favorable del SERVIU, a través de Ia
entrega de terreno.

Del Precio del Contrato
Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion, producto de Ia

oferta seleccionada. Serd en pesos, moneda nacional, e incluird todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

5.2.1 Garantia por Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan presentar una boleta bancaria, vale vista o certificado de
fianzas, pdliza de seguro por la seriedad de la oferta, a nombre de Ia 1. Municipalidad
de Colina. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especiales de

las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantia no podra ser inferior a 90
dias contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

El documento de Garantia sera restituido a aquellos proponentes no favorecidos

dentro del término de 10 dias desde la firma del contrato por parte del oferente
adjudicado.

En el caso del oferente adjudicado, esta Boleta sera devuelta al momento de firmar el
Contrato y luego de recepcionada la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

5.2.2 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

El Adjudicatario debera presentar en la Unidad Técnica, dentro de los cinco dias
sigulentes a la comunicacion de adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl esta
caucidn que fiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta garantia
deberd otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto
incluido, a nombre de la |. Municipalidad de Colina, Su vigencia debera cubrir el periodo

que dure la ejecucion del contrato en ejecucion del estudio vy obra, mas 90 dias
adicionales.

Los Proponentes podran presentar una boleta bancaria, vale vista o certificado de

fianzas, vale vista, poliza de seguro por el fiel cumplimiento del contrato, a nombre de
fa |. Municipalidad de Colina

La garantla de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al Contratista a su solicitud,
previa presentacion de la garantia para caucionar la correcta ejecucién de las obras,
una vez que se haya dado termino a la ejecucion de la misma y la Inspeccion Técnica

haya otorgado la recepcion provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna
especie.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser renovada de acuerdo al nuevo
monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la boleta deberd ser reemplazada
por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual mas 90 dias.

En caso de disminucién de obra y/o plazo podrd reemplazarse por otra de acuerdo a |a
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas 90 dias.

En caso de incumplimiento del Contratista de |as obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y
subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, previa solicitud y
fundamento de la Inspeccién Técnica, estara facultado para hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto
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5.3.6 Garantia por Correcta Ejecucién de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previc para solicitar la
recepcion conforme, el Contratisla debera tomar a su nombre y presentar una garantia
de plazo definido, extendida a nombre de la |. Municipalidad de Colina, por un monto
igual o superior al 5% del precio final contratado, impuesios incluidos, para caucionar la
correcta ejecucion, de la obra. La vigencia en 180 dias coridos a la fecha de
recepcién definitiva, que realice l[a DOM.

Los Proponentes podran presentar una boleta bancaria, vale vista o certificado de

fianzas, vale vista, pdliza de seguro por |a correcta ejecucidn de la obra, a nombre de |a
|. Municipalidad de Colina

La garantla sera devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcion Final por
parte de la Direccién de Obras Municipales de la |. Municipalidad de Colina.

Subcontratacion

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista.

Disminucién, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias

La Inspeccion Técnica, podré agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendré derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminucion de! plazo proporcional al aumento o

disminucion que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucion de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, sera informada por la 1.T.0. al Contratista y se expresara
en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras, debers
complementarse la o las garantias acompafadas; en caso de reduccién de obras
podra disminuirse el valor de las garantias. '

El Contratista deberd hacer llegar a la Inspeccion Técnica las solicitudes de
aumentofdisminucidn de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete dias
siguientes a la deteccion de su causa,

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter
excepcional, dada las caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien
determina las cubicaciones de cada partida. La informacién que se entregue en el

proceso de licitacion (cubicaciones, planos, etc.) es sélo de caracter referencial v el
Oferente debe corroborar dicha informacion en terreno,

Aumentos de Plazo

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, la
Inspeccion Técnica (DOM), podrd aumentar el plazo para la ejecucion de 1a obra

contratada, a peticién fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito.

10
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Cdédigo Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcicnarios publicos, u otra situacién
imprevista que autorice el ITO.,

La Empresa Contratista deberd hacer la respectiva solicitud de aumento de
plazo a la Inspeccién Técnica, dentro de los  siete dias posteriores desde ocurrida
la(s) causa(s) que lo origine.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas,

Los aumentos de plazo,- regirén a partir del vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente.

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que
dé lugar, deberan estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que
requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no seran
autorizados por fa Inspeccion Técnica.

DE LA INSPECCION TECNICA

Inspector Técnico de Obra (L.T.0)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico el
profesional  funcionario a quien la Direccién de Obra le haya
encomendado  velar directamente por la correcta ejecucién de una obra Y, en
general por el cumplimiento del Contrato. Durante el periodo de ejecucion de Ia obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico. Dicho nombramiento debera formalizarse
mediante el correspondiente decreto alcaldicio.

Libro de Obra
En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas

en triplicado, que sera proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la
Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia;

a) De los avances de obras.

b) De las ordenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion
provisoria de ellas.

e) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica,

f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles u otros servicios o empresas externas.

g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos v proyectistas de la
obra.

Toda comunicacion que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la
Unidad Tecnica, u ofros Servicios relacionados con la obra, se considerara
comunicacion oficial,

Para registro de obra como comunicacion valida seran correos electrénicos.

11
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6.4 Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra
El L.T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en
virtud de la presente licitacién. E! Contratista debera someterse exclusivamente a las
ordenes del [.T.0., las que se impartiran siempre por escrito y conforme a {os términos
y condiciones del Contrato, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que la 1.T.O,
estipule,

E!l incumplimiento de cada orden del 1.T.O., y en general cualquier incumplimiento de
contralo, serd sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al
momento de aplicarse la multa, por cada dia durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo maximo de 15 dias corridos.

Si el incumplimiento persiste, el 1L.7.0. dara cuenta a la directora de DOM a fin de que
se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspension de la tramitacion
de los estados de pago, aplicacion de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la
garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacion anticipada del contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la
garantia del contrato si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).
La L.T.0. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontralista o trabajador
del Contratista, por insubordinacion, desoérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

Sila LT.0. detecta un_avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para reqular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados porla I.T.O.

La L.T.O. podréa ordenar el refiro, fuera de la zona de la faens, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de
ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

7 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

7.1  Control de Calidad
Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Tecnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion y realizados por algtin organismo
competente (CESMEC — IDIEM — DICTUC u otro).

El nimero y tipos de ensayos de calidad seré el estipulado por las especificaciones
tecnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes, Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

7.2 Correspondera al Contratista
a)  Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucién de los trabajos
contratados,  personalmente, cifiéndose estrictamente a los  planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecucion de las obras pacladas.
b} Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las eslipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

12
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c) Designacion de personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista deberd mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
graficos de avance,

e) Proveery mantener un libro de obras donde se anotard el avance de los trabajos,
la actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra,

f)  La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los Estados de
pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.0.

h) Identificar la obra dentro de los cinco dias habiles siguientes al inicio de los
trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
indicaciones proporcionadas inspeccion Técnica. La confeccidn de este letrero
debera contar con la aprobacion del Inspector Técnico.

No se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto de la
leyenda ni la_colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

i)  El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente  con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara
obligado a acompadiar a los funcionarios de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y ofros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revisidon prolija de las obras en construccion, como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
ofros documentos que guarden relacion con el contrato. En general, el
Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones
y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

Personal del Contratista

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las
obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante certificado emitido por la respectiva Inspeccidn del Trabajo y en cuanto al
cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacion de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los dltimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses. La Unidad Técnicay /o Inspeccion
Técnica deberan exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de ia
obligacién. El incumplimiento de esta obligacién por parte del Contratista dara
derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitacion en que el Contratista referido no podra participar.
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Estas exigencias deberdn cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el
Contratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, debera estar subordinado a €l en sus relaciones de trabajo y
no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, estan autorizados a
permanecer solo en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccion
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se

entendera ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras "estas se
desarrollen.  También deberéd existir un  profesional subrogante, de las mismas

caracteristicas, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular,

La designacion de dicho profesional y su subrogante debera quedar registrado en el
libro de obras.

La Unidad Técnica podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al
Contratista el término de las funciones de él o de los reemplazantes.

Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras

La Unidad Técnica podra exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un
Arguitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil a cargo de las
obras, dependiendo de la naturaleza de éstas. Tal exigencia se establecerd en los
documentos de licitacion o en su defecto en el contrato,

Condiciones y Accidentes del Trabajo

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccidn y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene vy
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia,

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia, debiendo informar al .T.0. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area,
con permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas.

Coordinacion de Faenas

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de los trabajos que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo
solo por causas justificadas por la .T.O. que tengan directa relacion con los trabajos

que la Unidad Teécnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto o Resolucidn de la Unidad Técnica.
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Deterioro o Destruccion de fas Obras

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran
de cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
prevision o que la obra haya sido recibida definitivamente.

Dafios a Terceros

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito
o fuerza mayor.

En tedo caso, la garantia de cumplimiento del Contrato servird también para caucionar

el pago de indemnizacién que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo
de la ejecucion de las obras.

7.10 De los Seguros

Las pérdidas causadas por incendio U otros accidentes seran de cargo del contratista,
quien podré asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Unidad
Técnica podra ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la poliza de seguro para dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el
costo de los perjuicios no cublertos por cualquier causa por el seguro.

7.11 Obligaciones Legales

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones

con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a la
subcontratacion.

7.12 Otras Obligaciones del Contratista

a)

Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exciusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento de! contrato.

Sera también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con molivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.
Corresponderd también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con Ia
obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) El Contratista sera responsable, en especial, de todo dano ambiental que tenga su

causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacién, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion
o conservacion ambientales, establecidas en |la Ley de Bases del Medio Ambiente o

en otras disposiciones legales ¢ reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasién de |a ejecucion de la obra,

El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del
subcontratista.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Aprobacion de Proyectos .
Es responsabilidad del contratista la obtencion de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
asi como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista debera solicitar a la Inspeccién Técnica de las Obras, previa aprobacion
del proyecto respectivo y cancelacion de los gastos asociados a esto. Sera de

tramite, cargo y costo de! contratista Ia obtencion de los permisos correspondiente ante
este servicio,
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8.2

8.4

8.5

Entrega del Terreno

Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicara al Adjudicatario el dia en
que se hara la entrega, la cual no excedera de 15 dias desde la fecha de suscripcion
del contrato. De la entrega, se dejard constancia en un acta. El plazo de gjecucion
contara a partir del dia de la entrega del terreno.

La demora por mas de 20 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por
fuerza mayor o justificada plenamente ante la 1.T.0.., dard derecho 2 la Unidad
Tecnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6.4 y en las normas respecto a la aplicacion de multas.

Elementos que Debera Suministrar el Contratista

Sera de cuenta de Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depodsitos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Conirato y en la forma y época que se
determine.

Materiales Empleados en la Construccion
Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al [.T.O., para

que en vista del andlisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceplacion
o rechazo. ‘

No obstante, si durante el perfodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el LT.0., ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta yasu
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contralista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la

Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorizacion debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles,
desde recibida la solicitud.

Modificacién del Programa de Trabajo

Cuando circunstancias especiales o aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el
programa de trabajo (carta Ganit). También podra modificarse este programa, a
solicitud del Contratista, cuando su peticion se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la Unidad Técnica.

DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
De los Pagos

a) ESTADOS DE PAGO por obra efeclivamente ejecutada en terreno, y seran presentados
por el contratista, considerando el porcentaje de avance de las obras. Ei estado de pago
debera indicar el avance de obra efectivo en virtud dei cual se formula el cobro, firmados
por la Inspeccion Técnica, segun los precios del conlrato. Seran en pesos chilenos y se
cefiirdn al formato que acuerden las partes.

El oferente beneficiado debera adjuniar en los estados de pago los siguientes
antecedentes en original y dos copia a color:

1. Liquidacion de Sueldo de los trabajadores.
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2. Certificado de la Inspeccion del Trabajo y Certificado de Subcontratacion,
3. Certificado de cumplimiento y obligaciones laborales (F 30-1) - (F 30)

4. Fotocopia de las Imposiciones pagadas.

5. Fotocopia de avance de la Obra,

6. Fotografias a color,

7. Factura

8. Otros antecedentes que solicita Inspeccién Técnica

El Mandate se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de Pago que
a su juicio estén mal presentados o contengan errores,

El estado de pago (E.P.) debera ser recepcionado Unica y exclusivamente porel L.T.O.,, en
la Direccion de Obras Municipales, ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida
Colina N° 700, Colina, El Inspector Técnico debera rechazar inmediatamente el E.P.,
en especial la factura, si el contratista presenta  incumplimiento  en  sus
obligaciones o registra multas pendientes. En fa eventualidad, de haberse
recepcionado el E.P. y con posterioridad se constatare tales incumplimientos
o falta de pago de multas, el 1.T.O. debera devolver la factura reclamando de su
contenido dentro del plazo de 80 dias corridos siguientes a su recepcion
mediante carta certificada o por ¢ualguier otro  modo fehaciente, conjuntamente con
la devolucion de la factura y demas antecedentes adjuntados. E! reclamo se
entenderd practicado en la fecha de envio de la comunicacion.

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera nolificar al
Mandante y Unidad Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion.
Asimismo, la empresa de factoring deberd tomar las providencias necesarias y
oportunas de notificacion a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de Ia
respectiva factura. El Gobierno Regional no se obliga al pago del factoring en caso de
existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar al Mandante y Unidad
Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a
la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitira un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago debera ser retirado personalmente desde las
dependencias del Gobierno Regional por personas que exhiban poder suficiente,
siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.

9.3 Plazo de Ejecucidn
El plazo para la ejecucion de las obras serd sefialado por el Contratista en su
propuesta (programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccién de dias
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el “Acto de Entrega de Terrenc”. Dicho
acto debera celebrarse dentro de los siguientes siete dias desde la firma del contrato.

9.4 Prorroga Para Reconstruir Obras Defectuosas
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la I.T.O. de materiales o de ejecucién de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Sdélo Ja Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante, en su caso, podra conceder
prorroga dei plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas,
habiendo sido aceptadas por la L.T.0. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de
atencidn o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de
precio.
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9.5 Multas

10
101

Se considerara un porcentaje de multa diario por atraso en la recepcion provisoria de
las obras. Del mismo modo se multaran |os atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las ordenes del L.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la 1.T.0O., se aplicaréd una multa

diaria equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de
contrato por dia de incumplimiento).

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculara el avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicara una multa equivalente al dos por ciento de ia
diferencia enfre el monto correspondiente al avance programado y el monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecucion de la obra, se aplicara, una multa de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por dia (C.15% del valor de contrato por dia de atraso).

Todas las multas serén descontadas de los estados de pago que correéspondan.  Si el
saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podréd recurrir a las retenciones e inclusive a la boleta de garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

Cuando el atraso supere el 30% avance programado de la obra, se podréa poner
término anticipade al Contrato y/o hacer efeclivas las garantias que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informaran en el Oficio conductor del estado de page que corresponda.

LL.a Unidad Técnica restara dicho monto del pago total de la factura. En ningin caso el

Contratista podra descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito por
ese concepto

RECEPCION DE LAS OBRAS

Recepcién Provisoria

10.1.1 Obra Terminada y sin Ohservaciones

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad
Técnica la recepcion de las obras, acompafiando:

a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para
todo el periodo que abarco la ejecucion de la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera
exigible para los subcontratistas.

b) Boleta de garantia de correcta ejecucion de las obras

¢) Certificados de los servicios o empresas externos,

d) De igual modo, agregara los demés certificados y comprobantes que, a juicio de
la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcién (servicios
empleados en la ejecucién de la obra, o de aportes y derechos en otros
servicios, seglin proceda, efc.).

El L.T.O. verificara el fiel cumplimiento de los plancs y especificaciones del contrato vy
determinara en el Libro de Obra, la fecha en la gue el Contratista puso término a ésta y
solicitara la constitucidn de la Comisién receptora, previa solicitud de la recepcion
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comisién receptora estard compuesta par el Director de Obras y por, a lo menos, un
profesional que se designen, con experiencia para calificar la ejecucion de la obra.
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Al acto de recepcidn asistird la comision y el Contratista o su representante,

Una vez verificado el cabal cumplimiento se dara curso a la recepcion provisoria vy se
levantara un acta que sera suscrita por todos los asistentes,

Se consignara como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepcién
provisoria. No se cursaran muitas por atraso si la solicitud de recepciéon de las obras

por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Unidad Técnica debera procurar realizar el acto de recepcion dentro de los primeros
cinco dias habiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de recepcion del
contratista. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de recepcidn no
puede realizarse oportunamente, debera informarse al Mandante, en el mismo plazo (5
dias habiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto
de recepcion (el que en ningin caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los
diez dias habiles desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras).

10.1.2 Obra No Terminada

Si de [a inspeccion de la obra que haga la Comision receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o no estan ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas o
Especificaciones Técnicas o no se cuenta con la documentacidon pertinente, la
Comision receptora no dara curso a la recepcidn provisional y fifara un plazo definido,
sujeto a multa por atraso, si éste excediere el plazo contractual, para que el Contratista
gjecute a su costa los trabajos o reparaciones que ella determine.

En ningln caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos

defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
1.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciongs y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que fije la Comisidon receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, hara
efectiva la boleta de garantia de Fiel Cumplimiento vy/o solicitar la terminacion
anticipada del contrato. '

L.o anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisidn, ésta debera proceder a
efectuar la recepcidn provisional, estimandose como fecha de término de las obras |a
fecha de esta recepcion provisoria efectiva.

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilizacion de la obra y
puedan ser remediados faciimente, la comision receptora procederd a recibirla con

reservas U observaciones gue espegcifique en el libro de cbras, el mismo dia en que se
ha reunido.

Al mismo tiempo la Comision receptora fijara al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no_mayor a 10 dias corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido
por primera vez la Comision Receptora, para que éste efectlie las reparaciones
indicadas y podré autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comision receptora debera constituirse nuevamente para constatar la ejecucién de las
reparacicnes y levantar un acta de recepcidn provisional, fijandose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas
imputables a la Unidad Técnica, se autorizard el pago de las partidas
recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas pendientes
hasta la Recepcion Provisoria Efectiva.
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10.2

10.3

10.4

11

1.1

La L.T.O. informara la situacion y solicitara la ampliacion del plazo contractual.

Plazo de Garantia

El plazo de las garantias sera el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, e
modificado por las Normas Especiales; plazo durante el cual Umdad Teomoa
custodiara las garantias que caucionaran al Contrato.

Este plazo se entenderd, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Cédigo Civil y otras).

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion, la entidad encargada de su
administracion podra usar la obra para la funcion a que estaba destinada. EJ
Contratista sera responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de la
obra, gque no se deban a un-uso inadecuado de ella y deberé repararlos a su costa.

Utilizacion de las Obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente,
después de la recepcién provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar
el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. E|
contratista respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes
de la recepciodn final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Recepcién Final

La Recepcion Final se realizara la realizara la Inspeccion Técnica previa solicitud de I
empresa. En todo caso, debera efectuarse a mas tardar 20 dias antes del vencimiento
de la garantia de correcta ejecucion. Efectuada la Recepcioén Final.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entendera resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

Causales de Terminacion del Contrato

Para todos los efectos de este Confrato se considerara que las siguientes causales,
cuya enumeracidon en ningun caso es taxativa, podran justificar la terminacion
administrativa del contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.

b) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

c} Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.

d) Siha acordado llevar el Contrato @ un comité de inspeccion de sus acreedores,

e) Siel Contratista es una sociedad y va a su liguidacion,

fy Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

g} Si el Contratista fuere condenado por algln delito que merezca pena aflictiva, o
alglin socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima,
o silo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anénima.

h) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras ¢ ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono
de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance programado.
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12.1

12.2

Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la
entrega del terreno o [as ha suspendido por 15 dias 0 mas, habiendo requerimiento
por escrito de la Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuarla sin que el
Contratista haya justificado su actitud.

Si no ha efectuado, dentro de 16 dias después de haber sido notificado por escrito
por la Unidad Técnica, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados.

Si a juicio de la Unidad Técnica no estd ejecutando las obras de acuerdo al
Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones
estipuladas.

Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Unidad
Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del
proyecto,

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora,

El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de
proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley.

DISPOSICIONES FINALES

interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacién antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales sera
resuelto sin ulterior recurso por el Mandante, sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

Domicilio

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y
se someten a la competencia de sus tribunales.
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OBRAS A EJECUTAR

BASES ADMINISTRATIVAS

NORMAS ESPECIALES

La Unidad Tecnica entregaré a los Proponentes, segln corresponda, los siguientes

antecedentes:

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:

¢ Plano de Ubicacién.

+ Descripcién de las obras.

« Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando

correspondan.

¢ Especificaciones Técnicas o Bases Técnicas.

VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no
obstante lo anterior, debera registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos
que se han dispuesto para la presentacion de su oferta, dentro del Anexo N° 3: “Anexos

Econdmicos”.

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podran participar en la presente licitacion personas naturales o juridicas que presenten
su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Emitirse a favor de

l. Municipalidad de Colina,
Rut.: 69.071.500-7

Por un monto igual a

$300.000.- (un milidn de pesos)

Con la siguiente glosa

Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto:
Mejoramiento Vial camino Hacienda de Chacabuco,
Comuna de Colina, ID N°2686-2-LP15

Ser presentada en

SECPLAN de la |. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av. Colina 700, Colina, segundo piso. El horario de
atencion es de lunes a viernes, con excepcién de los
dias festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. La garantia podra
ser presentada hasta la hora y dia en que se file el
cierre de las ofertas, segun el cronograma.

PLAZOS

Los Proponentes deberan considerar en su oferta, una propuesta de plazo minimo de
60 en dias corridos de gjecucion de la obra.

PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible $80.279.041., del Programa Fondo Regional de
iniciativa Local (FRIL), del GORE MT.
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LETRERO INDICATIVO.
Deberéa instalarse al menos un letrero indicativo que cumpla las siguientes
disposiciones:

7.1 Dicho letrero debera ser instalado durante los primeros 6 dias habiles posteriores al
inicio de la obra. El L.T.O. sera responsable de verificar el cumplimiento de esta
disposicion. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacion al resto de
la leyenda.

7.2 El Contratista debera solicitar el disefio del letrero indicativo a la Inspeccién
Técnica, una vez adjudicado el proyecto.

7.3 El letrero se emplazard de tal modo que se destaque y llame la atencion, no
acepténdose la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

7.4 Finalizada la ejecucion del proyecto, serd obligacion del Contratista retirar el letrero.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION

El Contratista deberé adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, puentes, barreras y
encintados que procedan, para la proteccién de los transelntes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucidn.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto,
sera obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios
a los transetintes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la 1.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en
la entrega de la obra y no tendréa derecho a indemnizacién alguna.

LIBRE CIRCULACION DE TRANSITO

En aquellas obras en que pudiese verse afectada la libre circulacién del transito, el
Contratista tendra la obligacion de mantener en forma expedita y a su costo, el libre
transito de las vias publicas y el paso de las aguas, con motivo de la ejecucidon de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
bienes fiscales, municipales o nacionales de uso plblico, de acuerdo con las leyes vy
ordenanzas respectivas.

Igualmente debera proveer personal de sefiales durante el dia y la noche, como
también los equipos de ayuda para emergencia. Esta sefalizacion de faenas debera
retirarse inmediatamente al término de las obras.

Para estos efectos debera presentar a la I.T.0., un proyecto de sefalizacién y desvio
de transito, aprobado por ta Direccion de Transito de la unidad técnica.

El incumplimiento o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes o dafios que puedan incurrir a terceros.
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Por otra parte, deberéa informar a Carabineros y a Bomberos correspondientes al sector
donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipacion el inicio y
termino de las obras en la via publica, con copia a la |.T.O.

ACTIVIDADES CONTAMINANTES

El Contratista debera respetar la reglamentacién vigente sobre emisién de
contaminantes y ruidos, ademéas debera controlar la emisién de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavacidn, transporte de materiales y excedentes
de excavacion y limpieza, entre otros.

ASEO GENERAL
Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligacidn, la U.T., no efectuara la Recepcion

Provisional de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de |a
U.T.

TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS
Eltraslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,

seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarios a lugares autorizados para tal
efecto, por la Inspeccion Técnica.

EXTRACCION DE ESPECIES ARBOREAS O VEGETALES

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicidn sera coordinada por
la 1.T.0., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera
informar a la inspeccidén con la debida anticipacién para que sean efecutados estos
trabajos.

REPARACION DE DANOS

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, serd de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacion. De no hacerlo, la unidad técnica podra hacer efectiva las
garantias, correspondientes, sin perjuicio de la aplicacion de multas que correspondan
e inclusive [a terminacion anticipada del contrato.

PROTECCION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberan considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las
tuberias, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

CONDICIONES

16.1 Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracidn de un
detalle debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

16.2 Los Proponentes debera incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que
no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e
indispensable para la ejecucion de la obra,

16.3 Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién.

16.4 El primer estado de pago debera informar los tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto.
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EVALUACION

Previo a la aplicacién de la pauta de evaluacién, la Comisién de Evaluadora verificara si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a o establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demas documentos que forman parte de esta licitacion.

Cuando la Comision Evaiuadora verifique que sdlo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podra
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluacion, ya que {a misma esta disefiada bajo
un sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto la aplicacién de esta pauta sobre una
sola oferta arroja como resultado el puntaje maximo de 100 puntos.

17.1 PAUTA DE EVALUACION

1 Oferta Econdmica 10%
2  Experiencia 10%
3  Capacidad Economica 20%
4  Experiencia pavimentacion 20%
5  Profesional a cargo de la obra 20%
6  Impacto Medio Ambiental 10%
7  Presentacidon de Antecedentes 10%

TOTAL 100%

17.1.1 Oferta Econdmica (10%)
En la evaluacion de las ofertas se aplicara el “Analisis de Minimo Costo”, donde se
considerara la relacién entre cada oferta y la de menor costo, segtn la siguiente

férmula:
OM x 100 x 0,10
OE

Donde: OM = Oferta minima
OE = Oferta evaluada

17.1.2 Experiencia (10%).

En este punto se evaluara la experiencia segin los registros y categorias con los que
cuente el oferente, y cuyos certificados deben haber sido acompafiados en la
presentacion de las ofertas:

REGISTROS MINVU CATEGORIA PUNTAJE
B1 12 100
22 90
3 85
44 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
30.C. 17 100
27 90
3# 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
5 O.M. A Superior 100
A 90
B 80
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Otros Registros ' 40

Sin Registro 0

Puntaje Experiencia= Puntaje x 0.10

17.1.3 Capacidad Econdmica Corregida (20%)

En este punto se evaluara la capacidad economica presentada por Jos oferentes, donde se
consideraran para la evaluacién de este criterio, se utilizaran los datos aportados en el
formato N°3 y los saldos por ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad
econémica. Estos se evaluaran de la siguiente manera:

Precio Capacidad Econdémica Puntaje Puntaje
Capacidad mayor (mejor capacidad 100
econdmica )

Segundo capacidad econdmica 80 puntos
Tercera capacidad econdmica 60 puntos
Cuarto o menor capacidad econdmica 40 puntos

17.1.4 Experiencia en obras de pavimentacion (20%)

Se considerarén sélo aquellas cbras ejecutadas en los tiltimos nueve afos y que cuenten
con la acreditacion respectiva (certificados o contratos que sefalen los antecedentes de la
obra vial, el mandante, monto, periodo de ejecucion y M2).
Los certificados deberan ser individuales por cada uno de los proyectos, emitidos por los
mandantes.

Las obras no certificadas por los mandantes no seran consideradas en la
evaluacion del oferente.

Para Determinar el puntaje en obras se verificard en que rango se encuentra el
oferente en de ia siguiente tabla.

Tramo por proyectos Puntaje
Menos de 1 proyecto 15 puntos
Entre 2 y 3 proyectos 35 puntos
Entre 4 y 5 proyectos 50 puntos
Entre 8 y mas proyectos 100 puntos
No informa 0 puntos
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17.1.5 Profesional a cargo de la obra (20%)

Presentar curriculum y copia del titulo del profesional del area de construccion que
ejercera como encargado de la ejecuciéon de la obra. Deberan presentar para la
evaluacion certificados o contratos individuales por cada uno de los proyectos que
acredite la experiencia.

Tramo por proyectos Puntaje
Menos de 1 proyecto 25 puntos
Entre 2 y 3 proyectos 50 puntos
Entre 4 y 5 proyectos 70 puntos
Entre 6 y mas proyectos 100 puntos
No informa 0 puntos

OBSERVACION: si el representante de la empresa es persona natural y estara a cargo de
las obras debera acreditar mediante certificados individuales por obras, los cuales deben ser

distintos a la de la experiencia de la empresa, se debe sefalar la frase “profesional a cargo
de la obra”.

17.1.6 Impacto Medio Ambiental 10%

Se solicita presentar certificaciones emitidos por organismos validos acreditados en Chile
por el Instituto Nacional de Normalizacion (INN). Estas entidades acreditadas son las que
entregan los servicios de certificacion ambiental.

Descripcion Cumple No Cumple
Presentar certificado que informe  si
cumple con las normas 10 0
medioambientales o Certificaciones de
Calidad.

17.1.7 Presentacion de Antecedentes (10%)

Para este criterio de evaluacion, las ofertas se compararan entre si, conforme a los
antecedentes presentados y se jerarquizaran otorgandose el maximo puntaje (de 0 a
100 puntos) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a
bases, y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de
la fecha o que haya debido ser rectificado, conforme a los establecido en el punto N°4
de las presentes Bases Administrativas Normas Generales.

DESCRIPCION PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los 100
requisitos formales de presentacion de la oferta.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitacion. 75
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 50
posterior al cierre del proceso de licitacion,
Entrega o rectifica 5 o mas antecedentes en instancia 0
posterior al cierre del proceso de licitacion,
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17.2 Consideraciones en la Evaluacidén

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podran ser evaluadas
y quedaran automaticamente eliminadas del proceso licitatorio.

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, ello se resolvera adjudicando
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “experiencia”. Si
aplicando la formula anterior aln persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se
resolverd adjudicando al oferente que hubjese obtenido el mayor puntaje en el sub-
criterio “capacidad econémica”. De persistir el empate, se adjudicara al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “oferta econémica’ v, finalmente,
de continuar aun asi empatados los oferentes, se adjudicara al oferente que hubiese
obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “registro contratista”.

No podra proponerse la adjudicacién de ofertas que superen en mas de un 10% el
presupuesto disponible declarado en las presentes Bases. Las propuestas de
adjudicacion sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un

monto que superen en un 10% dicho presupuesto, solo podran adjudicarse si el
Mandante cuenta con dichos recursos.

Por lo tanto, podra adjudicarse al segundo, tercer e inclusive la oferta posicionada en el
dltimo lugar, si las ofertas posicionadas en los primeros lugares se presentan por un

monto superior al presupuesto disponible y el Mandante no cuenta con recursos
adicionales.

Si la adjudicacion no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases,
se debera informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situacién y fifar

un nuevo plazo para la adjudicacion, informando lo resuelto en el Sistema de
Informacion.

Mecanismo para solucién de consultas respecto a la adjudicacion, correo electrénico:
licitaciones @ colina.cl
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ANEXO |I: CRONOGRAMA.

Este cronograma estad establecido en el Portal de Compras Pablicas
www.mercadopublico.cl

Entrega de Bases: Las presentes Bases estaran a disposicion de los interesados, a
partir del dia 30 de enero de 2015, en el sistema de compras y contratacion publica,
www.mercadopublico.cl

Visita a terreno obligatoria: Se realizara el dia 06 de febrero de 2015, a las 10:00
hrs. El punto de reunion sera la Oficina de la SECPLA de |a Municipalidad de Colina,
ubicada en Av. Colina 700, Comuna de Colina.

Consultas: Solo a través de www.mercadopublico.cl, hasta las 12:00 hrs. el dia 12 de
febrero de 2015.

Las respuestas y/o aclaraciones seran entregadas a través del Portal
www,.mercadopublico.cl , a mas tardar el dia 18 de febrero de 201 5, desde las 17:00
hrs.

Las respuestas serdn dadas una a una, con reproduccion literal de |a pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderan forma
parte constitutiva de las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas vy
aclaraciones y no podran alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Clerre de las Ofertas: Los oferentes deberan subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de |a oferta, antes de las 15:00
hrs., del dia 02 de marzo de 2015,

Apertura de la propuesta: Se realizara el dia 02 de marzo de 2015 a las 15:30 hrs.,
de forma electrénica en dependencias de la unidad técnica.

Modificacion del itinerario de la licitacién: La Unidad Técnica podréd modificar el
calendario de [a propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicacién a
través del Portal www.mercadopublico.cl

Habra una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y ofros, se
encuentran sefalados en la ficha de la licitacidn del Portal Mercado Publico.

Si algin oferente tiene dificultades para ingresar esta informacion debera contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Publico (Fono 600-7000-600),
para obtener orientacion precisa que le permita ingresar sus ofertas, Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

Es obligacion de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Plblico, en la fecha y horario establecido por
este,

El archivo adjunto con la oferta econdmica debera considerar impuestos.

La omisién del ingreso de la oferta al Portal Mercado Publico o de cualquiera de los
antecedentes solicitados, sera causal para no considerar la oferta.

Para el computo de los plazos de dias habiles, se entiende por dias inhabiles los
sabados, domingos y festivos.

Fecha estimativa de adjudicacion el dia 24 de marzo de! 201 5, desde las 17:00.

34



FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROYECTO:
CODIGO BIP :

|. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Il. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

FAX

lli. IDENTIFICACION DEL CONTACTO

NOMBRE
TELEFONO
FAX
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En ,a___delmes del afio
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FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCION

PROYECTO:
CODIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

DECLARACION:

a)  Notenerobras en actual ejecucion, o

b)  Contar con obras en actual efecucion, segtn detalle consignado en e/
formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ del mes ’ 'f del afio_
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FORMATO N° 3

CAPACIDAD ECONOMICA

PROYECTO:
CODIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

OBRA MONTO SALDOS POR
CONTRATADA MANDANTE CONTRATO EJECUTAR
(INCLUIDOS LOS $

AUMENTOS) $

Totales & $

(1) 20% de la suma fotal de los Saldos Por Ejecutar $

(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance
Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

$
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) $

1. DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGUN BASES GENERALES
a) OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.) $

b)  20% DE LA OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC,)  §

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de Ia Oferta
Econdmica Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del afo
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FORMATO N°:4

OFERTA ECONOMICA

PROYECTO:
CODIGO BIP: .
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

1. OFERTA ECONOMICA

VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA 5
TOTAL IMPUESTOS " 5
VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS 5

2. PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO (DIAS CORRIDOS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _,a__delmes del afio
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FORMATO N° 5

PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO:
CODIGO BIP: )
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

HOJA N° de

PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | P, UNITARIO P. TOTAL~

SUBTOTAL

+ VA

TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En ,a_ _delmes__  delafo
38
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PROYECTO:
cODIGO BIP:

FORMATO N° 6
NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL:

RUT

DIRECCION

NOMINA DEL PERSONAL

Ne NOMBRE TIPO
(1)

PROFESION U
OFICIO

CARGO DENTRO
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

{1} [P |: PERMANENTE

T {: TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a___delmes

del afio
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FORMATO N° 7
DECLARACION JURADA

PROYECTO:
CODIGO BIP:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL Y RUT

En

i)

if)

No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s plblicos(as), ni tienen relacion de
parentesco o participacion en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los términos estipulados en el articulo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Publicas

Utilizara el Registro de la Oficina Municipal de Intermediacion Laboral (OMIL),
correspondiente a la comuna donde fisicamente se desarrollen las obras, para la
contratacion de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificacion requerida y
en el porcentaje indicado,

FIRMA OFERENTE O REFPRESENTANTE LEGAL

,a__ delmes del afio

Nota: Declaracion no valida si no se firma ante notario.
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FORMATO N° 8-A
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA NATURAL

En Santiage de Chile, a ....... de.itiiiiiiiiiiii e, 2014,
Don/DoRa....ccvveviiieeiee i Cédula de Identidad
N e, declara bajo juramento que:

1) No es funcionario (a) Directivo de la llustre Municipalidad de Colina y que
tampoco esta unido (a) a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

Asimismo, declara que no es gerente, administrador, representante o
Director de Sociedades de personas en las que forman parte tales
funcionarios directivos o parientes; ni sociedades en comanditas por
acciones o anénimas cerradas en que aqguellos o éstos sean accionistas;
ni sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstos sean duerios
de acciones que representen el 10% o mas del capital.

No ha sido condenado (a) por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
afios.
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ANEXO N° 8-B
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA JURIDICA

En Santiago de Chile, a .. d8uiviiiinieiviciiie e, 2014,
Don/Dofa.....c.cceeiiiiiiiniiinnn, Cédula de ldentidad
N Representante Legal de......oooooiiiiin i .
RUT et i, Viene en declarar que:

1) La entidad que representa no es una sociedad de personas de |a que
forme parte algdn funcionario (a) directivo (a) de la llustre Municipalidad
de Colina o alguna persona que esté unida a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575: nj
tampoco una sociedad en comanditas por acciones o anénima cerrada en
que aquellos o éstas sean accionista; ni una sociedad anonima abierta en
aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

2) La entidad que representa no ha sido condenada por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los afios anteriores dos afios.

............................................
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El CONTRATISTA, deberd confeccionar un croquis esquemético que contenga las sefializaciones
y medidas de seguridad a adoptar, las que deberan contar con la aprobacién de la 1.T.0., previo
al inicio de cualquier actividad.

El CONTRATISTA deberd considerar dentro de sus gastos generales la totalidad de los ensayos
minimos exigidos por normativa vigente, en este caso el Manual de Pavimentacidn y Aguas
Lluvias de SERVIU Metropolitano, ademds la [.T.0 estara facultada para solicitar otros ensayos
que estime conveniente,

Antes de comenzar con los trabajos de consolidacién del terreno, el CONTRATISTA deberd
entregar a la 1.T.O para su aprobacidn, una cartilla donde indique las partidas, tipos de ensayoy
cantidades a ensayar (por m2 u obra), respetando normativa, de acuerdo a lo estipulado en el
parrafo anterior

Estos ensayos sélo podrdn efectuarse por laboratorios declarados oficiales por Resolucion del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Durante Ia ejecucién del proyecto el CONTRATISTA deberd tomar los resguardos pertinentes
para mantener |a seguridad integra de sus empleados y peatones que transiten por el lugar y de
ser necesarios desvios pedir permiso en direccidn de transito con 15 dias de antelacién y solo
con su autorizacion podran efectuarse.

Finalmente, el CONTRATISTA serd responsable de mantener en perfectas condiciones el aseo y
limpieza de toda el drea donde se encuentre lievando a cabo las obras. Los escombros, residuos
y/o basura generados durante |a ejecucion deberan ser llevados a botaderos que cuenten con
autorizacion municipal o del Servicio de Salud u otra entidad certificadora.

1 OBRAS PREVIAS.-

1.1 Instalaciones Provisorias,

Seréd resuelto por la empresa ejecutora de las obras, para lo cual deberd proporcionar todas las
instalaciones y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento, tales como oficinas, bafos,
comedores, camarines, bodegas y otras instalaciones afines.

Se deberdn considerar cierres provisorios a lo largo de toda la obra, dejando el espacio apropiado
manteniendo el acceso a las viviendas tanto vehicular como peatonal. El CONTRATISTA deberd limitar
con cierros el sector aledafio. Ademds se limitars el drea de trabajo con barreras sefialadas en el punto
4.1.8 del capitulo V del Manual de Sefializacidn de Transito.



1.2 Letrero Indicativo de Qbras.

El CONTRATISTA deberd considerar en su presupuesto la ejecucién y colocacion de un letrero tipo FRIL,
de disefio entregado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago en {lamado a licitacién.

El letrero serd confeccionado mediante plancha metilica e= 2mm pintado con tres manos de pintura
asmalte sintético blanco. El disefic entregado serd ejecutado en PVC vinilico o autoadhesivo, resistente a
la intemperie, el cual deberd ser pegado sobre la base metalica y tendra una dimension de 2,00 3,00 m
estructurado en bastidor de perfil metalico de 40x40x2mm a un altura de 3,00 metros. El letrero deberd
ser instalado de tal manera que sea visible hacia a la calle. Este debe deberd ir empotrado en poyos de
hormigén de de 25x25x40 cm.

El letrero se deberd encontrar emplazado en un plazo no superior a dos dias a partir de |a fecha de inicio
de los trabajos y deberd mantenerse en perfectas condiciones durante todz la ejecucién de las obras
hasta la recepcidn definitiva de la obra completa. El CONTRATISTA serd el encargado de la desinstalacién
del letrero y lo entregard a la I.T.O del municipal en el momento de haber concluido las obras.

1.3 Replanteo Trazado y Niveles.-

Previo al inicio de cualquiera de los trabajos, el CONTRATISTA junto con la I.T.0 municipal verificara el

perfil oficial vigente de |a calle y luego se trazard en terreno, con cal, el perfil de la calle a mejorar que
contemnpla el proyecto.

1.4 Elementos de Seguridad.-

El CONTRATISTA deberd considerar la implementacién de todos los elementos de seguridad vial, tal

como sefialéticas, demarcaciones provisorias, juminarias, etc. para evitar incidentes en la via a causa de
los trabajos,

En todo caso la sefializacion a emplear serd de las caracteristicas oficiales establecidas por la propia
Municipalidad y por el capitulo V del Manual de SeRalizacién Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Via Piblica del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.



Z  MOVIMIENTO DE TIERRA.

2.1 Excavaciones.

Se debera realizar la extraccién de una capa de 14 cm de espesor hasta llegar al nivel de la sub-rasante.
Se deberd remover ademds todo material inadecuado presente, dicho malerial debera ser reemplazado
por material con capacidad de soporte mayor. El material inutilizable producto de las excavaciones
deberd ser retirado completamente y trasladados 2 botaderos autorizados.

2.2 Preparacion Sub-Rasante.

Antes de comenzar con los trabajos de preparacion de la sub-rasante, el terreno deberad encontrarse
estacado cada 20 m, el eje, borde de la plataforma y cualquier otro punto del perfil 2 nivel de sub-

rasante para dar la plataforma, los bombeos, peraltes y quiebres previstos en los perfiles transversales
del proyecto,

La compactacién del terrenoc se compactard de tal manera que las capas superiores alcancen como
minimo 95% de la D.M,C.S u 80 % de [a Densidad Relativa.

2,3 Retiro de Escombros.

Se debers retirar todo material residual, escombros y/o terreno natural considerade no utilizable en la
obra a botaderos autorizados, para lo cual el CONTRATISTA debera presentar un certificado que acredite
su destino final. El botadero se debe encontrar autorizado y aprobado porla LT.O.

3  PAVIMENTO.

3.1 Base Granular.

Se considera la colocacién de una base de material granular de 14 cm de espesor. El material a emplear
deberd ajustarse a una de las bandas de 12 Tabla 1 con una capacidad soportante CBR igual o mayor a
100%. El material deberd extenderse sobre la sub-rasante nivelada, limpia y libre de todo material
residual. Al momento de fa compactacién la arena debera encontrarse a la humedad 6ptima y debera ser
compactada por medios mecénicos de tal forma que se logre un 95% de D.M.C.S.

El CONTRATISTA deberd mantener la base granular en condiciones satisfactorias hasta su imprimacion vy
construccién de la capa de rodadura.

Cualquier dafio producido a la base granular por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras
condiciones climdticas adversas, deberd ser reparado por cuenta del CONTRATISTA.



Tabla 1 Bandas Granulométricas Base

0,08 0-10 0-15 0-15

3.2  imprimacién.-

Para la imprimacidn se empleard asfalto cortado curado medio tipo MC-30 sobre la base granular la cual
deberd encontrarse nivelada y libre de todo residuo o materia perjudicial antes de la aplicacién del
imprimante.

Se podran emplear otras emulsiones imprimantes, siempre y cuando previo a su uso se hayan
realizados los ensayos pertinentes,

3.3 Tratamiento Superficial Simple.-

El CONTRATISTA deberd presentar a la I.T.0 la dosificacién del tratamiento superficial antes de
comenzar su construccion, siempre y cuando tenga disponible el 20% de los agregados pétreos a utilizar.

Antes de comenzar el TSS se deberd verificar que la superficie se encuentre libre de todo material suelto,
polvo, suciedad o cualquier otro material extrafio.

El asfalto a emplear en el tratamiento superficial sera del tipo CRS-2, éste sera aplicado una vez que se
haya realizado la imprimacién. La dosis de asfalto a emplear serd de 1,5 kg/m2 vy ésta deberd ser
distribuida uniformemente en todo la superficie a cubrir,

Una vez aplicada la emulsidn asfaltica se deberd proceder inmediatamente al vaciado de los dridos. La
distribucion del arido sera de tal forma que las ruedas del esparcidor en ninglin momento entren en
contacto directo con el material bituminose formando una capa continua de 1 cm de espesor. Tras haber
cubierto un determinado tramo se deberd verificar si existen zonas deficientes en aridos, las que
deberan recubrirse con material adicional., El material pétreo a emplear debera cumplir la banda
granulométrica de la Tabla 2.




Tabla 2 Granulometria Material Para Tratamiento Superficial,

25 (1)

20 (3/4")
12,5 (1/2") 100
10 (3/8") 85-100

6,3 (1/4") -
5 (N° 4) 10-30
2,5 (N°8) 0-10

1,25 (N°16) -
0,08 (N°200) | 0-0,5

Detras del esparcidor de éridos, deberd operar un rodillo neumatico en todo momento, efectuando la
compactacion inicial del tratamiento superficial con traslapes del rodillo de minimo 0,3 m hasta cubrir el
ancho de la superficie. Posteriormente se complementara el rodillado con rodillo liso hasta lograr un
perfecto acomodo y planchado de la particulas. En todo caso, la faena de rodillado consistird en un
minimo de tres pasadas completas de rodillo sobre la superficie, incluido el rodillado inicial.

El exceso eventual de material asfaltico debera ser removido inmediatamente, cubriéndolo con arena
limpia aprobada por el I.T.0., antes de dar el rodillado injcial. Se debera limplar ademas todo exceso de
arido o sobre-ancho casual, cuidadosamente.

4 ASEO Y MANTENCION,-

Se deberd efectuar un aseo general de la faena junto con la limpieza de los sectores aledafios. Se
debera entregar la obra  en condiciones dptimas, limpia de todo material sobrante, residuo u otra
materia. Exdmenes examen




