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SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°: E-209/2015 /

COLINA, 29 de enero de 2015

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorandum N° 71/2015
de fecha 28 de enero de 2015, del Director de Secplan (S), mediante el cual solicita Decreto
Alcaldicio que llame a licitacion publica y apruebe las bases administrativas generales, especiales y
especificaciones técnicas del proyecto denominado “Mejoramiento Vial camino El Cerro en Santa
Marta de Liray, comuna de Colina" |D-2686-4-LP15. 2) Acta de Evaluacién de Bases
Administrativas del proyecto referido, firmado por la Administradora Municipal, la Directora de
SECPLAN, el Asesor Juridico, el Director de Administracion y Finanzas, la Directora de Control, el
Director de Obras Municipales (S) y el Secretario Municipal como Ministro de Fe; vy, lo dispuesto en
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 20.285 sobre acceso a la
informacién publica, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los 6érganos de la administracion del estado,

DECRETO:

1.- Llamase a licitacion publica el proyecto denominado
“Mejoramiento Vial camino El Cerro en Santa Marta de Liray, comuna de Colina" [D-2686-4-
LP15, y, apruébase las bases administrativas generales, especiales y especificaciones técnicas del
proyecto.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el siguiente: a)
Publicacion y entrega de bases: A partir del dia 30 de enero de 2015, en el sistema de compras
y contratacion publica www.mercadopublico.cl. b) Visita a terreno: el dia 06 de febrero de 2015,
hasta las 17:00 horas, en la oficina de la SECPLAN ubicada en Av. Colina N° 700, comuna de
Colina. ¢) Consultas: el dia 11 de febrero de 2015 a través de www.mercadopublico.cl hasta las
14.00 horas. d) Respuestas y aclaraciones: a mas tardar el 13 de febrero de 2015 desde las
17:00 horas en www.mercadopublico.cl. e) Cierre de las ofertas: los oferentes deberan subir sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 12:00 horas del dia
27 de febrero de 2015. f) Apertura de los antecedentes: el 27 de febrero del 2015, desde 12:30
horas en forma electronica en dependencias de la unidad técnica. g) Adjudicacion: Desde el 18
de marzo de 2015 (fecha estimativa), desde las 17:00 horas en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la
comision evaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

- Administradora Municipal

- Director de SECPLAN

- Asesor Juridico

- Directora de Control

- Director de DOM (S)

- Director de Administracion y Finanzas

—

OTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
FDO.) DEBORA SEPULVEDA ROJAS,
Alcaldesa (S).

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,
Secretario Municipal.

reccion de Control
/ Asesora Juridica /
- " Direccién de Administracion y Fipanzas
- SECPLAN

- DOM

- Ley de Transparencia

- Oficina de Partes y Archivo




-~y

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificacion

MEMORANDUM N° )4 / 2015,

MAT.: Lo que indica

Colina, enero 28 de 2015,

DE : SR.IVAN LEON CORREA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

A . SR.CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

Por medio del presente, solicito a Ud., realizar decreto que llame a Licitacion publica y
apruebe Bases Administrativas Generales, Especiales y especificaciones técnicas,
correspondiente a la Proyecto Mejoramiento Vial Camino El Cerro en Santa Marta de
Liray, Comuna de Colina, ID N°2686-4-LP15.

l_a comision evaluadora seré la siguiente:

« Administradora Municipal.

+ Secretaria Comunal de Planificacion.

o Asesor Juridico.

+ Directora de Control.

« Director de Administracion y Finanzas.

+ Director de DOM (s).

s Secretario Municipal como Ministro de Fe,

Se adjuntan antecedentes.

Saluda atentamente usted,

[LC/lihv

Adj.: lo indicado

c.c.: Secretaria Municipal.
Archivo,
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ACTA DE EVALUACION DE BASES ADMINISTRATIVAS
Mejoramiento Vial Camino El Cerro en Santa Marta de Liray
ID N° 2686-4-LP15

LICITACION PUBLICA

Objetivo de Reunion.

Revision de Bases Administrativas normas generales, especiales y anexos,
correspondientes al proyecto Mejoramiento Vial Camino El Cerro en Santa Marta de
Liray, cédigo ID N° 2686-4-1.P15.

Analisis.

= Se procede al analisis y revision del formato de las bases correspondientes al
proyecto ya individualizado. Se realizaran observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato
presentado.

Conclusion.
De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se

sugiere aprobar las Bases Administrativas Normas Generales, Especiales vy anexos,
correspopgien | Cerro en Santa Marta de Liray,

anificacion

P! ’] Ze; for de DOM (S)

i
1

Colina, enerc del 2015.
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CAMINO EL CERRO
EN SANTA MARTA DE LIRAY, COMUNA DE
COLINA

MANDANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA

ID LICITACION: 2686-4-LP15
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES
1 DISPOSICIONES GENERALES
1.4 . Ambito de Aplicacion de las Bases

Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan ia
licitacion, la adjudicacion, la confratacion y la ejecucion de las obras civiles del
'proyecto.

Las Bases se complementaran siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
.técnicas, planos, etc.), propias de cada licitacion y contrato especifico,
i .

1.2 Normativa Aplicable

2

3

Las obras se licitaran, contrataran y ejecutaran de acuerdo a las normas contenidas
‘en los siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
. hubiere,

b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia,
permisos de edificacion, etc.) y sus modificaciones si las hubiere

c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro
del plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de las
mismas.

d)} Contrato de Ejecucidn de Obras, celebrado entre la Unidad Técnica y el
Adjudicatario, y sus medificaciones si la hubiere.

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

a} Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demas
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.

b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y
aguas lluvias (Codigo Sanitarioc y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios — DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

c) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy
Prestacidn de Servicios, su Reglamento y modificaciones.

e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversion, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras
publicas, contenido en el Decreto Supremo N® 75 de 2004 del Ministerio de Obras

Publicas.
MODALIDAD DEL CONTRATO

El contrato suscrito entre la Unidad Técnica y el Adjudicatario seré a suma alzada, en

pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado
mediante estados periddicos en moneda nacional.

DE LOS CONTRATISTAS.

Podran participar en la presente licilacion todas las personas naturales o juridicas que
presenten su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

Para efectos del contrato, serd requisito que el Proponente esté habilitado para
contratar con el Estado, segtn registro de www.chileproveedores.cl.




4.1

4.2

DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACION

Disposiciones Generales

La propuesta sera publica, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada y sin
reajustes ni intereses,

Los oferentes solo podran presentar 1 oferta.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significa el estudio, aceptacion y
adhesién por parte del Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que
la acompanan.

Los Oferentes deberan mantener vigentes sus ofertas durante 60 dias como minimo,
desde la fecha de apertura de la licitacion.

El Oferente, en su oferta, deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via sélo enunciativa se considerara: todos los
gastos de mano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,
permisos, costos de garantias y, en general, fodo lo necesario para construir y poner en

servicio la_obra en forma completa y correcta, de acuerdo a los planos vy
especificaciones técnicas del proyecto.

Las cubicaciones eniregadas en las Bases Técnicas, si las hubiere, son sélo
informativas; el Proponente presentaréd sus propias cubicaciones y precios, respetando
las partidas de las Especificaciones.  El contratista no podra eliminar partidas del
formato de presupuesto detallado entregado por ta “Unidad Técnica”. No obstante,
podra agregar partidas que no estén contempladas en el itemizado entregado vy que a
juicio del oferente resulten necesarias detallar. Estas seran agregadas a continuacion
de la tltima partida del presupuesto original.

Con todo, el Proponente/Contratista deberé considerar en la presentacion de su oferta
y/o en la ejecucion de obras, el principio del buen arte de construir. Por lo tanto, aun
cuando las especificaciones técnicas, planos, efc.,, hayan omitido detalles o partidas,
necesarias para cumplir con tal principio, el Proponente/Contratista debera integrarlas
en su oferta o en la ejecucion misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento
del precio del contrato, dado el caracter de “suma alzada”

Los plazos_se entenderdn siempre en dias corridos, salvo que se indique de forma
expresa lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado,

domingo o festivo), deberan cumplirse, a mas tardar, el dia habil siguiente a dicho
vencimiento.

Forma de Presentacion de las Propuestas

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion, los Proponentes deberan ingresar sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital, clasificando los
antecedentes en tres Anexos denominados: "Anexos Administrativos”, "Anexos
Técnicos" y "Anexos Econémicos”,

Seran rechazadas las ofertas:

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitacion o-evaluacion.

2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(emision del documento y legalizaciones pertinentes).

N



3. De aquelios oferentes que hayan sido condenados por practicas anti sindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos afios (Ley
N°20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan
producido con posterioridad al 19 de enero de 2008.

4, Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en
las presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.

5. Inhabilidad incorporada al articulo 4 de la ley N° 19886 por la ley N° 20.720 y
que consiste en no haber sido condenado por delitos concursales establecidos
en el ¢odigo penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la
oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencion,
segln se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa.

El oferente deberd procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un
solo archivo o carpeta. También se aceptaran las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo.

El nombre que se asigne & cada archivo, debe guardar relacién con el contenido del
mismo y estar antecedido por |a letra que le corresponda, en atencidn al orden que fijan
las presentes Bases

Ejemplo; h) Certificado de Quiebras
Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo

archivo, los mismos deberan procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera;

* Anexos Administrativos
¢ Anexos Técnicos
« Anexos Econdomicos.

Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso comin (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos

a) Boleta bancaria a la vista e irrevocable, Vale vista o certificado de fianza que garantice
la seriedad de la oferta tomada a la orden de la Unidad Técnica, con un plazo de vigencia de
a lo menos S0 dias (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su glosa
debera indicar lo siguiente: "Para garantizer la seriedad de la oferta del proyecto: indicar
nombre del proyecto, comuna y cédigo D", También podra presentarse una poéliza de seguro,
inscrita en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros con los codigos POL
112080 (Pdliza de garantia para organismos publicos, de caracter irrevocable y de ejecucion
inmediata), POL 192083 (Pdliza de garantia para Licitaciones, Propuesta o Subastas Publicas
o Privadas), o las que sobre la materia se encuentren vigentes, o bien, una pdliza de seguro
electrénica, un vale vista bancario o un Certificado de Fianza a la vista. Fn todos los casos el
documento debera contener una glosa que indigue lo siguiente: “"Para garantizar la seriedad
de la oferta (indicar nombre del proyecto o ID de la Licitacion)'. En el caso del vale vista
bancario, sera responsabilidad del oferente consignar la glosa al reverso de ella, si el banco
no accediere a hacerlo.

Sdlo este documento deberd presentarse flsicamente en dependencias de la Unidad
Técnica, segun las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas Especiales de
las presentes Bases. La garantia debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la
caratula:
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+«  Nombre del proyecto

» ID Licitacion

« Nombre de |la empresa participante

«  Nombrey firma del representante legal

es requisito  subir una copia digitalizada de esta garantiaal
| www.mercardopublico.cl.

Persona Natural
b) Copia de cédula de identidad (vigente) (").
c) Formulario tramitado de iniciacion de aclividades del S, en original o copia (7).

Persona Juridica :

d} Copia del Rut de la empresa (*).

e) Copia de cedula de identidad (vigente) del representante legal que suscribira todos
los antecedentes de |a presente licitacion incluyendo el contrato. (7).

("} Antecedente Obligatorio sdlo para los Proponentes que no han sido acreditados como “habiles para

cont

ratar” por parte de ChileProveedores

f)  Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices
correspondiente. Dicho certificado no debera tener una antigledad superior a
sesenta dias contados desde |a fecha de apertura de la licitacion. Los documentos
relativos a la constitucion de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.
que sean necesarios, seran requeridos una vez adjudicada la propuesta.

Persona Natural y Juridica

g) Formato N° 1, adjunto, de la identificacion del Proponente.

h} Formato N° 7, Declaracién Jurada, dentro de los 15 dfas anteriores al acto de
apertura,

i) Ultima declaracion de renta completa y su certificado,.(*)

j) Balance glasificado; firmado por un contador autorizado (nombre vy rut del contador),
que servira de base para el llenado del Formato N¢ 3.

k) Certificado de deuda Tesoreria General de la RepUblica, emitido dentro de los 15 dias
anteriores al acto de apertura de la propuesta, Para los Proponentes no inscritos
en ChileProveedores, dicho certificado no debera registrar deudas, o en su defecto,
adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institucion.

I) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo, con no mas de 15 dias de antigbedad a la fecha de apertura de Ia
propuesta.

m) Certificado de Boletin de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada,
con no mas de 165 dias de antigtiedad a la fecha de apertura de la propuesta. (%)

n) Declaracion Jurada simple Formato N°8-A y 8-B, segun corresponda al oferente
participante.

j) Declaracion Jurada Simple de no haber sido condenado por delitos concursales
establecidos en el Codigo penal, dentro de los dos afos anteriores a la presentacion de
la oferta, de la formulacion de la propuesla o de suscripcion de la convencion, segin se
trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa (Causal de inhabilidad
incorporada al articulo 4 de la ley N°19886 por la Ley N* 20.720)

4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos

a) Formato N® 2! Declaracion jurada simple sobre obras en ejecucion (la referencia a
las obras en actual ejecucién debe ir en el Formato N* 3)

b) Certificado de inscripcion en los registros y categorias de Conlratistas que sean
exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitido
dentro de los 20 dias anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.
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c) Formato N° 6, con la nomina de los profesionales y/o trabajadores que actuaran en
la obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacara en el
desarrollo y direccion de los frabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencia y permanencia definidas en las Normas Especiales o en las
Especificaciones Técnicas, ademas, deberd anexar currfculum del referido
profesional y certificados que acrediten su experiencia. También, se debera incluir la
cantidad y tipo de los demas trabajadores que tendra la obra objeto de esta licitacion.

d) Debera incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Esta carta Gantt debera ser
confirmada o corregida ante la Inspeccion Técnica, dentro de un plazo maximo no
mayor a 30 dias corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el
contratista tendra que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupcion de transito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
reserva el derecho de exencion o cobro de los permisos, el plazo de entrega de
estos sera de exclusiva responsabilidad del municipio.

e) Certificados de experiencia de acuerdo a lo sefialado en el punto 17.1.4, de las
Bases Administrativas Normas Especiales.

fy  Certificados de experiencia del profesional a cargo de la obra de acuerdo a lo
sefialado en el punto 17.1.5, de las Bases Administrativas Normas Especiales.

4.2.3 Anexo N° 3: Anexos Econdmicos:

a) Formato N° 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de
ejecucién de las obras.

b) Formato N? 5: Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinaran las
cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, debera coincidir con la
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N° 4,

c) Formato N° 3, sobre |la capacidad economica del Proponente,

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
serd verificada posteriormente por la Comisidon Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerara como oferta final la expresada en el formato N° 4, la que
debera coincidir con la oferta subida al portal Mercado Ptblico. St no existe
concordancia entre estos ultimos dos valores el Oferente quedara eliminado del
proceso licitatorio. '

Comunicacién Durante el Proceso de Licitacién

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a fravés de! portal www.mercadopublico.cl

El Oferente podra formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en el cronograma de licitacion.

Las observaciones al acto de apertura, también deberén realizarse en el portal, en un
plazo maximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitatorio, deberan hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico.cl,
en un_plazo maximo de cinco dias habiles, desde ocurrido el hecho gue los origina. Lo

anterior, sin perjuicic de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales
efectos.




Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que
se hagan llegar por vias no oficiales (llamada telefonica, correo electrénico o carta), o

una vez vencidos los plazos dispuestos, no podrén ser gestionados por la entidad
licitante.

Del mismo modo, el organismo licitante sélo podra emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligacion del Oferente revisar el portal electronico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.

Los Proponentes no deben ulilizar los medios de comunicacion (fono y correo
electrénico) publicados como “contacto de [a licitacién” en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos def portal

4.3.1 Visita Terreno
De caracter obligatorio, el dia y hora sefialo en el Anexo 1 Cronograma.

4.4 Apertura y Evaluacion de las Propuestas

Las ofertas deberdn ser ingresadas via Portal Mercado Publico, por el monto total del
servicio licitado, sin IVA. Ademas, se deben ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas segun corresponda. Sdélo deberdn ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia que fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de [z oferta, en un sobre sellado y caratulado,

4,41 Sobre la Comision de Apertura

En la fecha y hora de cierre sefialado en el Portal Mercado PUblico, la Comisidn de
Apertura, integrada por funcionarios de la Unidad Técnica (de los cuales uno de ellos
debera actuar como ministro de fe y velara por el cumplimiento de las Bases),
procedera a realizar |a apertura electronica de la presente licitacion conjuntamente con

los sobres ingresados (garantias de seriedad de la oferta) en dependencias que fije la
Unidad Técnica. :

Comision:
+ Administradora Municipal.
« Director de Administracion y Finanzas o quien lo subrogue.
« Directora de Control o quien la subrogue.
+ Asesor Juridico o quien o subrogue,
» Secretario Municipal y Ministro de Fe o quien lo subrogue.

La Comision de Apertura verificara que los Oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Es
obligacion de la Comision de Apertura rechazar las ofertas, cuando se detecten
incumplimientos - como los descritos en el punto 4.2 de las presentes Bases

Administrativas, no pudiendo delegar dicha responsabilidad a! criterio de la Comision
Evaluadora.

"Se levantara un Acta del proceso de apertura en la cual se consignaran las
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. También deberd registrarse el nombre del funcionario sobre quien recaiga la
funcion de custodio de las ofertas. Esta Acta sera firmada por todos los integrantes de
la Comision de apertura y formara parte de los antecedentes de la propuesta.

Podran devolverse las boletas de garantia de seriedad de la oferta, a los Proponentes

cuya oferta haya sido rechazada en esta primera instancia, previa solicitud escrita del
Oferente a la Unidad Técnica.
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4.4.2 Sobre la Comisién Evaluadora

La Comision Evaluadora, estara constituida al menos por tres funcionarios de la
Unidad Técnica, distintos a los integrantes de la Comisidon de Apertura. Esta Comisién
tendra por objeto el estudio de las ofertas segun los requisitos administrativos,
econdmicos y técnicos definidos en las Bases de Licitacion.

Comisién:

« Administradora Municipal.

s Director de Obra Municipal o quien lo subrogue.

« Directora de Control o quien la subrogue.

« Directora de SECPLAN o guien lo subrogue,

« Secretario Municipal y Ministro de Fe o quien lo subrogue,

lLa Comision Evaluadora, posterior al acto de apertura, podra solicitar a los Oferentes
que salven errores U omisiones formales, siempre y cuando no se afecte el pringiplo de
estricta_sujecion a las Bases, de igualdad_de los Oferentes y que se realice a través
del portal Mercado Publico. Los Oferentes deberan presentar sus respuestas por el
mismo medio, limitandose exclusivamente a los puntos solicitados. Con todo, no podra
hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos en las Bases de
licitacion y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.

La Comision Evaluadora debera analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten.  Correspondera en una primera etapa realizar una preseleccion de los
Oferentes, rechazando todas las ofertas que no cumplan con los requisitos
administrativos, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases Administrativas y
Técnicas de la licitacidn.

La pauta de evaluacion se aplicara solo_sobre aquellas ofertas que aprueben el
proceso de preseleccion, es decir, solo se evaluarén las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las Bases, entre ellos la capacidad econdmica que
requiere el contrato.

De verificarse que el oferente ha ocullado o manipulado ia informacion referente a los
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes
que a juicio de la Unidad Técnica implique vulnerar el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente sera declarado fuera de bases,

De la Adjudicacion, Aceptacion y Resolucion de las Propuestas

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de adjudicacion no debera
mediar un lapso superior a 90 dias.

Notificada la adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl, no deberd mediar un
plazo superior a los 15 dias habiles para celebrarse el contrato.

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo maximo de diez dias, se
procedera a hacer devolucion de las garantias por seriedad de la oferta, a todos los
Proponentes que se hubiesen presentado a la licitacion. En el caso del Oferente
adjudicado, sélo se procederd a devolver la garantia de seriedad de la oferta, una vez
que se encuentre en cuslodia del Mandante la garantia por fiel cumplimiento de
contrato, en los términos que mas adelante se detallan.
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Desistimiento de las Propuestas

Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 90 dias siguientes a la fecha de la
apertura de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, el
Oferente tendra derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y
documentos presentados sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o
administrativo, ni a demandar indemnizacién alguna por este concepto. El
desistimiento debera ser comunicado a la Unidad Técnica, via escrita.

La Unidad Técnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la
segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, podrd recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi
sucesivamente.  Podra recurrirse hasta la oferta del dltimo lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al Ultimo lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicacion. Lo anterior, previa aulorizacion del Mandante.

DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES

Formalizacion del Contrato

Dentro del plazo maximo de 15 dias, posteriores a la fecha de comunicacion de la
adjudicacion en el portal www.mercadopublico.ol, el Adjudicatario debe dirigirse a la

Asesoria Juridica para la firma del contrato y deberd entregar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado que acredite al Adjudicatario como habil para contratar con el Estado,

segln registro de ChileProveedores (solo deberd presentar este antecedente si ai

momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha inscripcin)

b) Garantia de fiel cumplimiento de contrato. (Serd el tnico antecedente que se
recepcionara en SECPLAN).

¢) El proponente adjudicado, si se tratara de una persona Juridica al momento de la
firma del contrato deberd entregar una declaracion simple en la cual se individualice a
los socios, con su nombre completo y Rut,

d) Declaracion jurada de no haber sido sancionado por practicas refiidas con el medio
ambiente, requerimiento para personal Natural y Juridica.

e) Otros antecedentes que pueda solicitar la Unidad Técnica.

f) Declaracion jurada Notarial que informe que no cuenta con la inhabilidad incorporada
al articulo 4 de la ley N° 19.886 por la ley N° 20.720 y que consiste en no haber sido
condenado por delitos concursales establecidos en el codigo penal, dentro de los dos
afios anteriores a la presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de Ia
suscripcion de la convencion.

Una vez recibidos los antecedentes descritos en los puntos precedentes, la Unidad
Técnica elaborara el contrato y citaré al Adjudicatario para su firma. En la elaboracion
del contrato no podran medificarse las condiciones establecidas en los documentos que
conforman la presente licitacion.  La presentacion de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboracion del contrato, firma de éste y tramitacion del decreto que lo
apruebe, debe gestionarse en un plazo maximo de 15 dias, contados desde |a
comunicacion de adjudicacién en el portal.

Los gastos en que se incurra seran de cargo exclusivo del Adjudicatario.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hara efectiva la garantia que cauciono la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podra llamar a una nueva propuesta ptiblica o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacion. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta
la oferta del Ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al ultimo lugar, se hubiesen desistido de {a adjudicacion. Lo anterior,
previa autorizacion del Mandante. :
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Los plazos establecidos en el Contrato de ejecucién de la obra, comenzaran a contar
dentro de los seis dias de la recepcion del informe favorable del SERVIU, a través de la
entrega de terreno.

Del Precio del Contrato
Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion, producto de la

oferta seleccionada. Sera en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

5.2.1 Garantia por Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan presentar una boleta bancaria, vale vista o certificado de
fianzas, poliza de seguro por la seriedad de la oferta, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especiales de
las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantia no podra ser inferior a 90
dias contados desde la fecha de apertura de la propuesta, :

El documento de Garantia serd restituido a aquellos proponentes no favorecidos,

dentro del termino de 10 dias desde la firma del contrato por parte del oferente
adjudicado.

En el caso del oferente adjudicado, esta Boleta sera devuelta al momento de firmar el
Contrato y luego de recepcionada la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

5.2.2 Garantia de Fiel Cumplimiento del Conftrato

El Adjudicatario deberd presentar en la Unidad Técnica, dentro de los cinco dias
siguientes a la comunicacion de adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl. esta
caucion que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta garantia
debera otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto
incluido, a nombre de {a |. Municipalidad de Colina. Su vigencia debera cubrir el periodo

que dure la ejecucion del contrato en ejecucion del estudio y obra, més S0 dias
adicionales.

Los Proponentes podran presentar una boleta bancaria, vale vista o certificado de

flanzas, vale vista, pdliza de seguro por el fiel cumplimiento del contrato, a nombre de
la I. Municipalidad de Colina

La garantia de fiel cumplimiento det contrato se devolvera al Contratista a su solicitud,
previa presentacién de la garantia para caucionar la correcta ejecucion de las obras,
una vez que se haya dado término a la gjecucion de la misma y la Inspeccion Técnica

haya otorgado la recepcion provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna
especie.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser renovada de acuerdo al nuevo
monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la boleta deberd ser reemplazada
por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual mas 90 dias.

En caso de disminucion de obra y/o plazo podréd reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia serd de acuerdo al nuevo plazo
contractual més 90 dias,

En caso de incumplimiento del Contralista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores vy
subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, previa solicitud y
fundamento de la Inspeccion Técnica, estard facultado para hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en ia letra f) del punto
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5.3.6 Garantia por Correcta Ejecucién de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepcion conforme, el Contratista debera tomar a su nombre y presentar una garantia
de plazo definido, extendida a nombre de la I. Municipalidad de Colina, por un monto
igual o superior al 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para caucionar Ja
correcta ejecucion, de la obra. La vigencia en 180 dias corridos a la fecha de
recepcidn definitiva, que realice la DOM.,

Los Proponentes podran presentar una boleta bancaria, vale vista o certificado de

fianzas, vale vista, pdliza de seguro por la correcta ejecucion de la obra, a nombre de Ia
[. Municipalidad de Colina

La garantia serd devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcién Final por
parte de la Direccion de Obras Municipales de la |. Municipalidad de Colina.

Subcontratacién

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Unidad Tecnica en virtud del Confrato, como asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista,

Disminucion, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias

La Inspeccion Técnica, podra agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminucion del plazo proporcional al aumento o

disminucion que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucion de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, sera informada por la 1.T.O. al Contratista y se expresara
en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras, debera
complementarse la o las garantias acompaniadas; en caso de reduccién de obras,
podra disminuirse el valor de las garantias.

El Contratista deberd hacer llegar a la Inspeccion Técnica las solicitudes de
aumento/disminucién de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete dias
siguientes a la deteccion de su causa,

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter
excepcional, dada las caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien
determina las cubicaciones de cada partida. La informacion que se entregue en el
proceso de licitacidn (cubicaciones, planos, etc.) es sélo de caracter referencial y el
Oferente debe corroborar dicha informacion en terreno.

Aumentos de Plazo

Sin  perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, la
Inspeccidn Técnica (DOM), podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra

contratada, a peticion fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito.

10
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Codigo Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, u otra situa'cién
imprevista que autorice el [TO.

La Empresa Contratista deberd hacer la respectiva solicitud de aumento de

plazo a la Inspeccién Técnica, dentro de los  siete dias posteriores desde ocurrida
la(s) causa(s) que lo origine.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente,

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que
dé lugar, deberén estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que
requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no seran
autorizados por la Inspeccion Técnica.

DE LA INSPECCION TECNICA

Inspector Técnico de Obra {I.T.0)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico el
profesional  funcionario = a quien la Direccién de Obra le  haya
encomendado  velar directamente por la correcta ejecucion de una obra y, en
general por el cumplimiento del Contrato. Durante el periodo de ejecucion de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico. Dicho nombramiento debera formalizarse
mediante el correspondiente decreto alcaldicio.

Libro de Obra

En la faena se mantendré permanentemente un "LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas
en triplicado, que seré proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de Ia
Obra y a disposicién del Inspector Técnico de Obra.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia;

a} De los avances de obras.

b) De las drdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

¢) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la _recepcion
provisoria de ellas.

e) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad Y
Combustibles u otros servicios o empresas externas.

g} De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la
obra.

Toda comunicacion que se establezca en el libro de obra, por el Contratista ylo la
Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerara
comunicacidn oficial.

Para registro de obra como comunicacién valida seran correos electronicos.

11
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6.4 Atribuciones de [os Inspectores Técnicos de Qbra

EI I.T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en
virtud de la presente licitacion. El Contratista deberé someterse exclusivamente a las
ordenes del 1.T.O., las que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos

y condiciones del Contrato, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que la L.T.O
estipule. o

El incumplimiento de cada orden del 1.T.0., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, sera sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al

momento de aplicarse la multa, por cada dia durante el cual no sez acatada, hasta un
plazo maximo de 15 dias corridos.

Si el incumplimiento persiste, el .T.O. dara cuenta a la directora de DOM a fin de que
se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspension de la iramitacion
de los estados de pago, aplicacion de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la
garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacion anticipada del contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la
garantia del contrato si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).
La LT.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontraiista o trabajador
del Contratista, por insubordinacion, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del IT.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

Sila L.T.0. detecta un avance inferior al 156% planificado v aprobado, podra exigir el
incremento_de personal y/o fijar normas para reqular el ritmo de las faenas y_dar

cumplimiento al programa Gantt aprobado gue rige la obra.

El Contratista tendra la obligacidn de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados porla 1.T.0.

La I.T.O. podréa ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en esle numeral, sin perjuicio de
ordenar |la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion y realizados por alglin organismo
competente (CESMEC — IDIEM — DICTUC u otro).

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seradn de cargo del
Contratista.

7.2 Correspondera al Contratista

a) Dirigir, efecutar, administrar la construccion y ejecucién de los trabajos
contratados,  personalmente, cifiendose estrictamente a los planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecte y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo,

12




A
., : N
g [ ™
sUnE PANIAD ey
(LN T2 -_..”,1.1 1 "\o
. AT

7.3

c) Designacion de personal idoneo v calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista deberd mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos,
la actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra,

f)  la presentacion oportuna y con la documentacion completa de los Estados de
pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.0.

h) Identificar la obra dentro de los cinco dias habiles siguientes al inicio de los
trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefic corresponda a las
indicaciones proporcionadas Inspeccidn Técnica. La confeccion de este letrero
deberd contar con la aprobacion del Inspector Técnico.

No se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto de la
leyenda ni la colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

i)  El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente  con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara
obligado a acompanar a los funcionarios de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revision prolija de las obras en construccién, como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
olros documentos que guarden relacidn con el conlrato,  En general, el
Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones
y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

Personal del Contratista
El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnologia que el Confratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicadoe, a la Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales de sus lrabajadores, como asimismo, de las
obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacién debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante certificado emitido por la respecliva Inspeccion del Trabajo y en cuanto al
cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacién de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios iddneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que [a empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago
producto de! contrato deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse Ia mitad del periodo de ejecucidn del
contrato, con un maximo de seis meses. La Unidad Técnicay /o [nspeccién
Técnica deberan exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacién. El incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista dara
derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitacion en que el Contratista referido no podra participar.
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Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el
Contratista, debera ser integramente conlratada por &l. En consecuencia, el personal
que el Conlratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y
no tendré vinculo alguno con la Unidad Técnica.

El personal del Confratista, sub-Contratistas o proveedores, estan autorizados a
permanecer solo en el recinte de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccién
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

Profesional Residente de 1a Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional habilitado de acuerdo a

la ley, responsable de la obra, para dirigir 1as faenas de acuerdo al programa, el cual se

entendera ampliamente facultado para representar al Contralista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se
desarrollen.  También deberd existir un  profesional subrogante, de las mismas

caracteristicas, y con iguales afribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular.

La designacion de dicho profesional y su subrogante debera quedar regisirado en el
libro de obras.

La Unidad Técnica podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al
Contratista el termino de las funciones de él o de los reemplazantes.

Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras

La Unidad Técnica podra exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un
Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil a cargo de las
obras, dependiendo de la naturaleza de éstas. Tal exigencia se establecera en los
documentos de licitacion o en su defecto en el contrato.

Condiciones y Accidentes del Trabajo

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre |a
materia, debiendo informar al 1.7.0. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area,
con permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas.

Coordinacion de Faenas

El Contratista queda obligado a faclilitar la ejecucion de los trabajos que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que eslo [e dé derechos a pagos exiraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo
solo por causas justificadas por la 1.T.0. que tengan directa relacion con los trabajos
que la Unidad Técnica conlrate paralelamenle. Dichos aumentos se concederan por
Decreto o Resolucion de la Unidad Técnica.
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Deterioro o Destruccion de las Obras

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccién
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de matleriales, serén,
de cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos exlraordinarios o ajenos a toda
prevision o que la obra haya sido recibida definitivamente.

Darios a Terceros

Todo dano de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso forluito
o fuerza mayor.

En todo caso, la garantia de cumplimiento del Contralo servira también para caucionar

el pago de indemnizacion que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo
de la ejecucion de las obras,

7.10 De los Sequros

Las pérdidas causadas por incendio U otros accidentes serdn de cargo del contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional. La Unidad
Técnica podra ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la pdliza de seguro para dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el
costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

7.11 Obligaciones Legales

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cadigo
del Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones

con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a la
subcontratacion.

7.12 Otras Obligaciones del Contratista

a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

b) Sera tambien obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyeclo.

c) Correspondera también al Conlralista efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimenlo, ocupacién de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) El Conlratista sera responsable, en especial, de lodo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental 0 a las normas sobre proteccion, preservacion
o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o

en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

e) El Contratista estéd obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del
subcontratista.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Aprobacion de Proyectos

Es responsabilidad del coniratista la obtencion de las cerlificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
asi como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista debera solicitar a la [nspeccidn Técnica de las Obras, previa aprobacion
del proyecto respectivo y cancelacion de los gastos asociados a esto, Serd de
tramite, cargo vy costo del contratista la obtencidn de los permisos correspondiente ante
este servicio.
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8.2

8.3

8.4

8.5

9
9.1
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Entrega del Terreno

Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicara al Adjudicatario el dia en
que se hara la entrega, la cual no excedera de 15 dias desde la fecha de suscripcion
del contrato. De |a entrega, se dejard constancia en un acta. E! plazo de ejecucion
contara a partir del dia de la entrega del terreno.

La demora por mas de 20 dfas corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por
fuerza mayor o justificada plenamente ante la 1.T.O.., dard derecho a la Unidad
Tecnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6.4 y en las normas respecto a la aplicacién de multas.

Elementos que Debera Suministrar el Contratista

Sera de cuenta de Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depodsitos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las cbras,

La Unidad Técnica no tendrd obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se
determine.

Materiales Empleados en la Construccion
Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al I.T.O,, para

que en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.

No obstante, si durante el perlodo de |a construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.O., ha resultado deficiente en el hecho,
el Conliratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y asu
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, [a
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de |a

Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorizacion debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles,
desde recibida la solicitud.

Modificacion del Programa de Trabajo

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el
programa de trabajo (carta Ganit). También podra modificarse este programa, a
solicitud del Confratista, cuando su peticicn se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la Unidad Técnica.

DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
De los Pagos

a) ESTADOS DE PAGO por obra efectivamente ejecutada en terreno, y seran presentados
por el contratista, considerando el porcentaje de avance de las obras. El estado de pago
debera indicar el avance de obra efectivo en virtud del cual se formula el cobro, firmados
por la Inspeccion Técnica, segtin los precios ‘del contrato. Seran en pesos chilenos y se
cefiiran al formato que acuerden las partes,

El oferente beneficiado debera adjuntar en los estados de pago los siguientes
antecedentes en original y dos copia a color:

1. Liguidacion de Sueldo de los frabajadores.
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. Certificado de la Inspeccion del Trabajo y Cerlificado de Subcontratacion.
. Certificado de cumplimiento y obligaciones laborales (F 30-1) ~ (F 30)

. Fotocopia de las Imposiciones pagadas.

. Fotocopia de avance de |la Obra.

. Fotografias a color.

. Factura

. Otros antecedentes que solicita Inspeccion Técnica

O~ D WN

El Mandate se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de Pago que
a su juicio estén mal presentados o contengan errores.

El estado de pago (E.P.) debera ser recepcionado Unica y exclusivamente por el [.T.0., en
la Direccion de Obras Municipales, ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida
Colina N° 700, Colina, El inspector Técnico debera rechazar inmediatamente el E.P.,
en especial la factura, si el contratista presenta  incumplimiento en  sus
obligaciones o registra muitas pendientes. En la eventualidad, de haberse
recepcionado el E.P. y con  posterioridad se constatare tales incumplimientos
o falta de pago de multas, el L.T.O, deberd devolver la factura reclamando de su
contenido dentro del plazo de 30 dias corridos siguienles a su recepcién
mediante carta certificada o por cualquier otro  modo fehaciente, conjuntamente con
la devolucion de la factura y demas antecedentes adjuntados. El reclamo se
entenderd practicado en la fecha de envio de la comunicacion.

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera nolificar al
Mandante y Unidad Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion.
Asimismo, la empresa de factoring deberd tomar las providencias necesarias vy
oportunas de notificacion a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la
respectiva factura. El Gobierno Regional no se obliga al pago del factoring en caso de
existir obligaciones y/o muitas pendientes del Contratista.

En ningtin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar al Mandante y Unidad
Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a
la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitird un cheque nominativo a nombre del Contratista. Ei
respectivo documenlo de pago debera ser relirado personalmente desde las
dependencias del Goblerno Regional por personas que exhiban poder suficiente,
siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura,

9.3 Plazo de Ejecucidn
El plazo para la ejecucion de las obras sera sefialado por el Contratista en su
propuesta (programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion de dias
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el "Acto de Entrega de Terreno”. Dicho
acto deberé celebrarse dentro de los siguientes siete dias desde |a firma del contrato.

9.4 Prérroga Para Reconstruir Obras Defectuosas
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la 1.T.0. de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sdlo ja Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante, en su caso, podra conceder
prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas,
habiendo sido aceptadas por la LT.0. no pudieren atribuirse a mala le, a la falta de
atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de
precio.

17



RN

B

Ny
:l'.‘nl
1-1#’;!?;‘-.

UL AR
N eOngs

9.5 Multas

10
10.1

Se considerara un porcentaje de multa diaric por atraso en la recepcion provisoria de
las obras, Del mismo modo se multarén los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las ordenes del |.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

E£n caso de incumplimiento de una orden impartida por la 1.T.0., se aplicara una multa

diaria equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de
contrato por dia de incumplimiento).

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculara el avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicara una multa equivalente al dos por ciento de la
diferencia entre el monto correspondiente al avance programado y el monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecucién de la obra, se aplicara, una multa de uno coma cinco
por mil def valor del Contrato, por dia (0.15% del valor de contrato por dia de atraso).

Todas las multas seran descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el
saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la boleta de garantia de fiel
cumplimiento de conlrato.

Cuando el alraso supere el 30% avance programado de fa obra, se podra poner
término anticipado al Contralo y/o hacer efectivas las garantias que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al conlrato se informaran en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda.

La Unidad Técnica restara dicho monto del pago total de la factura. En ningtin caso el
Contratista podra descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito por
ese concepto

RECEPCION DE LAS OBRAS

Recepcidn Provisoria

10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones

Una vez terminados los trabajos, el Contratista soclicitard por escrito a la Unidad
Técnica la recepeidn de las obras, acompafiando:

a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para
todo el perfodo que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen
reclamos pendienles relativos a esta obra. Este documento también sera
exigible para los subcontratistas.

b) Boleta de garantia de correcta ejecucion de las obras

¢) Certificados de los servicios o empresas exlernos,

d) De igual modo, agregara los demas certificados y comprobantes que, a juicio de
la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcién (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros
servicios, segun proceda, efc.).

El I.T.O. verificara el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y
determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Conlratista puso término a ésta y
solicitara la constitucion de la Comision receptora, previa solicitud de la recepcion
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comisién receptora estard compuesta por el Director de Obras y por, a2 lo menos, un
profesional gue se designen, con experiencia para calificar la ejecucion de la obra,
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Al acto de recepcion asistira la comision y el Contralista o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento se darad curso a la recepcion provisoria y se
levantara un acta que sera suscrita por lodos los asistentes.

Se consignara como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepcion
provisoria. No se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcion de las obras

por parte del Contralisla es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Unidad Técnica debera procurar realizar el acto de recepcion dentro de los primeros
cinco dias habiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de recepcion del
contratista. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de recepcion no
puede realizarse oportunamente, debera informarse al Mandante, en el mismo plazo (5
dias habiles) las causas que originan dicho afraso y la fecha en que se realizara el acto
de recepcion (el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los
diez dias habiles desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras).

10.1.2 Obra No Terminada

Si de la inspeccion de la obra que haga la Comision receplora, resulta que los trabajos
no estan terminados o no estan ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas o
Especificaciones Técnicas o no se cuenta con la documentacién pertinente, la
Comision receptora no dara curso a la recepcion provisional y fijard un plazo definido,
sujeto a multa por atraso, si éste excediere el plazo contractual, para que el Contratista
gjecute a su costa los trabajos o reparaciones que ella determine.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos

defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
[.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro de!
plazo que fije la Comision receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, hara
efectiva la boleta de garantfa de Fiel Cumplimiento y/o solicitar la terminacion
anticipada del confrato,

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de muitas a que hubiere lugar.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, ésta debera proceder a
efectuar la recepcion provisional, estimédndose como fecha de término de las obras la
fecha de esta recepcion provisoria efectiva.

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilizacion de la obra y
puedan ser remediados faciimente, la comision receptora procedera a recibirla con
reservas U observaciones gue especifique en el libro de obras, el mismo dia en que se
ha reunido.

Al mismo tiempo la Comision receptora fijara al Contralista un plazo perentorio, exento
de multas no mayor 2 10 dias corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido
por primera vez la Comision Receptora, para que éste eleciUe las reparaciones
indicadas y podra autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comision receptora debera constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las
reparaciones y levantar un acta de recepcién provisional, fijandose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuglto todas las observaciones.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas
imputables a la Unidad Técnica, se aulorizard el pago de las partidas
recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a [a o las parlidas pendientes
hasta la Recepcion Provisoria Efectiva.
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10.2

10.4

11

La L.T.O. informara la situacion y solicitara la ampliacion del plazo contractual.

Plazo de Garantia

El plazo de las garanlias sera el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el
modificado por las Normas Especiales; plazo durante el cual Unidad Técnica
custodiara las garantias que caucionaran al Contrato.

Este plazo se entendera, sin perjuicio de |a responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Cédigo Civil y otras).

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion, la entidad encargada de su
administracion podra usar la obra para la funcidn a que estaba destinada. EJ
Contratista sera responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y debera repararlos a su costa.

Utilizacion de las Obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente,
después de la recepcion provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar.
el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. Ej
contratista respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes
de la recepcion final, salvo caso fortuite o fuerza mayor.

Recepcidn Final

l.a Recepcion Final se realizara la realizara la Inspeccion Técnica previa solicilud de [a
empresa, En {odo caso, debera efectuarse a mas tardar 20 dias antes del vencimiento
de la garantia de correcta ejecucién. Efectuada la Recepcidn Final.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATQO
El contrato se entendera resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio

por cualquier incumplimiento grave de |as obligaciones contraidas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

Causales de Terminacion del Contrato

Para todos los efectos de este Contrato se considerara que las siguientes causales,
cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, podran justificar la terminacién
administrativa del contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.

b} Sihay orden de ejecucidn y embargo de todo o parte de sus bienes.

¢} Si ha llegado a un arreglo de fraspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.

d) Siha acordado llevar el Contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

e) Siel Contratista es una sociedad y va a su liquidacion.

fy  Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

g) Si el Coniratista fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva, o
algiin socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad andnima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anénima.

h} Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono
de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance programado.
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Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 15 dias o mas, habiendo requerimiento
por escrito de la Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuarla sin que el
Contratista haya justificado su actitud.

Si no ha efectuado, dentro de 15 dias después de haber sido notificado por escrito
por la Unidad Técnica, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados,

Si 2 juicio de la Unidad Técnica no estd ejecutando las obras de acuerdo al
Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones
estipuladas.

Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defeclos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Unidad
Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del
proyecto.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora.
El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de

proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley.

DISPOSICIONES FINALES

Interpretacion de los Antecedentes de! Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales sera

resuelto sin ulteror recurso por el Mandante, sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contraloria General de la RepUblica.

Domicilio
Para fodos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santtago y
se someten a la competencia de sus tribunales.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

OBRAS A EJECUTAR
La Unidad Técnica entregaré a los Proponentes, segln corresponda, ios siguientes
antecedentes:

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:
« Plano de Ubicacion.
« Descripcion de las obras.
« Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando
correspondan.
o Especificaciones Técnicas o Bases Técnicas.

VALOR DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.c| sin IVA., no
obstante lo anterior, debera registrar su oferta con impuestes incluidos en los Formatos
que se han dispuesto para la presentacion de su oferta, dentro del Anexo N° 3: “Anexos
Econdmicos”.

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podran participar en la presente licitacion personas naturales o juridicas que presenten
su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor de I. Municipalidad de Colina.
Rut.: 69.071.500-7

Por un monto igual a $300.000.- (un millén de pesos)

Con la siguiente glosa | Para garantizar la seriedad de {a oferta del proyecto:
Mejoramiento Vial camino El Cerro en Santa Marta
de Liray, Comuna de Colina, ID N°2686-4-LP15

Ser presentada en SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av. Colina 700, Colina, segundo piso. E! horario de
atencion es de lunes a viernes, con excepcién de los
dias festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. lLa garantia podra
ser presentada hasta la hora y dia en que se fije el
cierre de las ofertas, seglin el cronograma.

PLAZOS

Los Proponentes deberan considerar en su oferta, una propuesta de plazo minimo de
60 en dfas corridos de ejecucion de la obra.

PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible $45.671.877., del Programa Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), del GORE MT.
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LETRERO INDICATIVO.
Debera instalarse al menos un letrero indicativo que cumpla las siguientes
disposiciones:

7.1 Dicho letrero debera ser instalado durante los primeros 6 dias habiles posteriores al
inicio de la obra. El 1.T.O. serd responsable de verificar el cumplimiento de esta
disposicion. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacién al resto de
la leyenda.

7.2 El Contratista debera solicitar el disefio del letrero indicativo a la Inspeccion
Técnica, una vez adjudicado el proyecto.

7.3 El letrero se emplazard de tal modo que se destaque y llame la atencion, no
aceptandose la colocacion de otros letreros relativos al proyecto,

7.4 Finalizada la ejecucion del proyecto, sera obligacion del Contratista retirar el letrero,

NORMAS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, puentes, barreras y
encintados que procedan, para la proteccion de los transetintes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto,
sera obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafos
a los fransetntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en
la entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

LIBRE CIRCULACION DE TRANSITO

En aquellas obras en que pudiese verse afectada la libre circulacién del transito, el
Contratista tendra la obligacion de mantener en forma expedita y a su costo, el libre
transito de las vias publicas y el paso de las aguas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
bienes fiscales, municipales o nacionales de uso publico, de acuerdo con |as leyes y
ordenanzas respectivas.

Igualmente debera proveer personal de sefiales durante el dia y la noche, como
también los equipos de ayuda para emergencia. Esta sefializacion de faenas debera
retirarse inmediatamente al término de las obras.

Para estos efectos debera presentar a la 1.T.O., un proyecto de sefializacion y desvio
de transito, aprobado por la Direccién de Transito de 1a unidad técnica.

El incumplimiento o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes o dafios que puedan incurrir a terceros,
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Por otra parte, debera informar a Carabineros y a Bomberos correspondientes al sector
donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipacién el inicio y
términc de las obras en la via publica, con copia a la L.T.O.

ACTIVIDADES CONTAMINANTES

El Contratista deberd respetar la reglamentacién vigente sobre emisién de
contaminantes y ruidos, ademas debera controlar la emision de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes
de excavacion y limpieza, entre otros.

ASEO GENERAL

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligacion, la U.T., no efectuara la Recepcion
Provisional de la Obra, hasia que el Contratista realice |la faena a satisfaccion de la
U.T.

TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal
efecto, por la Inspeccién Técnica.

EXTRACCION DE ESPECIES ARBOREAS O VEGETALES

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion seréd coordinada por
la .T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera

informar a la inspeccidn con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos
trabajos.

REPARACION DE DANOS

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista vy seran de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacion. De no hacerlo, la unidad técnica podra hacer efectiva las

garantias, correspondientes, sin perjuicio de la aplicacién de multas que correspondan
e inclusive la terminacién anticipada de! contrato.

PROTECCION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Deberan respetarse las instalaciones subterrdneas o supetficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberan considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las
tuberias, postaciones, muros y olras obras existentes en el lugar.

CONDICIONES

16.1 Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un
detalle debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

16.2 Los Proponentes debera incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que
no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e
indispensable para la ejecucién de la obra.

16.3 Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

16.4 El primer estado de pago debera informar los tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto.
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17 EVALUACION

Previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, la Comision de Evaluadora verificara si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demas documentos que forman parte de esta licitacion.

Cuando la Comision Evaluadora verifique que sélo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podra
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluacion, ya que la misma esta disefiada bajo
un sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto la aplicacion de esta pauta sobre una
sola oferta arroja como resultado el puntaje maximo de 100 puntos.

17.1 PAUTA DE EVALUACION

1 Oferta Econdmica 15%
2 Experiencia 15%
3  Capacidad Economica 15%
4  Experiencia pavimentacion 25%
5  Profesional a cargo de la obra 15%
6  Impacto Medio Ambiental 05%
7 Presentacién de Antecedentes 10%
TOTAL 100%

17.1.1 Oferta Econdmica (15%)

En la evaluacion de las ofertas se aplicard el “Analisis de Minimo Costo”, donde se
considerara [a relacion entre cada oferta y la de menor costo, segtn la siguiente

formula:

(Q_Mx100

QE

Donde: OM = Oferta minima
OFE = Oferta evaluada

17.1.2 Experiencia (15%).

) x 0,15

En este punto se evaluara la experiencia segtn los registros y categorias con los que

cuente el oferente, y cuyos certificados deben

presentacion de las ofertas:

haber sido acompanados en la

REGISTROS MINVU CATEGORIA PUNTAJE
B1 14 100
2a 90
32 85
42 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
30.C. 12 100
22 30
32 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
5 0.M., A Superior 100
A 90
B 80
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Qtros Registros 40

Sin Registro 0

Puntaje Experiencia= Puntaje x 0.15

17.1.3 Capacidad Econdmica Corregida (15%)

En este punto se evaluara la capacidad econdmica presentada por los oferentes, donde se
consideraran para la evaluacion de este criterio, se utilizaran los datos aportados en el
formato N°3 y los saldos por ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad
economica. Estos se evaluaran de la siguiente manera:

Precio Capacidad Econdmica Puntaje Puntaje
Capacidad mayor (mejor capacidad 100
economica )

Segundo capacidad econdmica 80 puntos
Tercera capacidad economica 60 puntos
Cuarto o menor capacidad econdmica 40 puntos

17.1.4 Experiencia en obras de pavimentacion (25%)

Se consideraran solo aquellas obras ejecutadas en los uUltimos nueve afios y que cuenten
con la acreditacion respectiva (certificados o contratos que sefialen los antecedentes de la
obra vial, el mandante, monto, periodo de ejecucion y M2).

Los certificados deberan ser individuales por cada uno de los proyectos, emitidos por los
mandantes.

Las obras no certificadas por los mandantes no seran consideradas en ia
evaluacion del oferente,

Para Determinar el puntaje en obras se verificara en que rango se encuenira el
oferente en de |a siguiente tabla.

Tramo por proyectos Puntaje
Menos de 1 proyecto 15 puntos
Entre 2 y 3 proyectos 35 puntos
Entre 4 y 5 proyectos 50 puntos
Entre 6 y mas proyectos 100 puntos
No informa 0 puntos
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17.1.5 Profesional a cargo de la obra (15%)})

Presentar curriculum v copia del titulo del profesional del area de construccidén que
ejercera como encargado de la ejecucion de la obra. Deberan presentar para la
evaluacion certificados o contratos individuales por cada uno de los proyectos que
acredite la experiencia.

Tramo por proyecfos Puntaje
Menos de 1 proyecto 25 puntos
Entre 2 y 3 proyectos 50 puntos
Entre 4 y 5 proyectos 70 puntos
Entre 6 y mas proyectos 100 puntos
LNO informa 0 puntos

OBSERVACION: si el representante de la empresa es persona natural y estara a cargo de
las obras debera acreditar mediante certificados individuales por obras, los cuales deben ser

distintos a la de la experiencia de la empresa, se debe sefalar la frase "profesional a cargo
de la obra”.

17.1.6 Impacto Medio Ambiental 5%
Se solicita presentar certificaciones emitidos por organismos validos acreditados en Chile

por el Instituto Nacional de Normalizacion (INN). Estas entidades acreditadas son las que
entregan los servicios de certificacion ambiental.

Descripcidn Cumple No Cumple
Presentar certificado gue informe  si
cumple con las normas 5 0
medioambientales o Certificaciones de
Calidad.

17.1.7 Presentacion de Antecedentes (10%)

Para este criterio de evaluacion, las ofertas se compararan entre sf, conforme a los
antecedentes presentados y se jerarquizaran otorgandose el maximo puntaje (de 0 a
100 puntos) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a
bases, y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de
la fecha o que haya debido ser rectificado, conforme a los establecido en el punto N°4
de las presentes Bases Administrativas Normas Generales.

DESCRIPCION PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los 100
requisitos formales de presentacion de la oferta.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitacion. 75
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 50
posterior al cierre del proceso de licitacion.
Entrega o rectifica 5 0 mas antecedentes en instancia 0
posterior al cierre del proceso de licitacion.
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17.2 Consideraciones en la Evaluacion
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podran ser evaluadas
y quedaran automaticamente eliminadas del proceso licitatorio.

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, ello se resolvera adjudicando
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “experiencia”. Si
aplicando la formula anterior alin persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se
resolvera adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-
criterio “capacidad econdmica”. De persistir el empate, se adjudicara al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “oferta econémica” v, finalmente,
de continuar aun asi empatados los oferentes, se adjudicara al oferente que hubiese
obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “registro contratista”.

No podra proponerse la adjudicacion de ofertas que superen en mas de un 10% el
presupuesto disponible declarado en las presentes Bases. Las propuestas de
adjudicacion sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un
monto que superen en un 10% dicho presupuesto, sélo podran adjudicarse si el
Mandante cuenta con dichos recursos.

Por lo tanto, podra adjudicarse al segundo, tercer e inclusive la oferta posicionada en e
tltimo lugar, si las ofertas posicionadas en los primeros lugares se presentan por un

monto superior al presupuesto disponible y el Mandante no cuenta con recursos
adicionales.

Si la adjudicacion no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases,
se deberd informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situacion y fijar

un nuevo plazo para la adjudicacion, informando lo resuelto en el Sistema de
Informacion.

Mecanismo para solucion de consultas respecto a la adjudicacion, correo electrénico:
licitaciones @ colina.cl
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11.
12.
13.
14.

15.

ANEXO I: CRONOGRAMA.2686-4-LP15

Este cronograma estd establecido en el Portal de Compras Publicas
www.mercadopublico.cl

Entrega de Bases! Las presentes Bases estaran a disposicion de los interesados, a
partir del dia 30 de enero de 2015, en el sistema de compras y contratacion publica,
www.mercadopublico.cl

Visita a terreno obligatoria: Se realizara el dia 06 de febrero de 2015, a las 17:00
hrs. El punto de reunidn serd la Oficina de la SECPLA de la Municipalidad de Colina,
ubicada en Av. Colina 700, Comuna de Colina. '
Consultas: Sélo a través de www.mercadopublico.c|, hasta las 14:00 hrs. el dia 11 de
febrero de 2015.

Las respuestas y/o aclaraciones serdn enfregadas a través del Portal
www.mercadopublico.cl , @ mas tardar el dia 13 de febrero de 2015, desde tas 17:00
hrs.

Las respuestas seran dadas una a una, con reproduccion literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderan forma
parte constitutiva de las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas vy
aclaraciones y no podréan alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Cierre de las Ofertas: Los oferentes deberdn subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad

técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 12:00
hrs., dej dia 27 de febrero de 2015,

Apertura de la propuesta: Se realizara el dia 27 de febrero de 2015, a las 12:30 hrs.,
de forma electrénica en dependencias de la unidad técnica.

Modificacion del itinerario de la licitacién: La Unidad Técnica podra modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicacion a
través del Portal www.mercadopublico.cl

Habra una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y otros, se
encuentran sefialados en la ficha de la licitacion del Portal Mercado Publico.

Si algtin oferente tiene dificultades para ingresar esta informacion debera contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Publico (Fono 600-7000-600),
para obtener orientacion precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente fa oferta, el mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

Es obligacion de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Publico, en la fecha y horario establecido por
esle.

El archivo adjunto con la oferta econdmica debera considerar impuestos.

La omision del ingreso de la oferta al Portal Mercado Publico o de cualquiera de los
antecedentes solicitados, sera causal para no considerar la oferta,

Para el computo de los plazos de dias habiles, se entiende por dias inhabiles los
sabados, domingos vy festivos.

Fecha estimativa de adjudicacion el dia 18 de marzo del 2015, desde las 17:00.

34



FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROYECTO:
CODIGO BIP :

I. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Il IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE

LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

FAX

HI. IDENTIFICACION DEL CONTACTO

NOMBRE

TELEFONO
FAX

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En ,a___ delmes del afio
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FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCION

PROYECTO:
CODIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

DECLARACION:

a)  No tener obras en actual efecucion, o

b)  Contar con obras en actual efecucién, segtn detalle consignado en el
formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a___delmes del afio
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FORMATO N° 3

CAPACIDAD ECONOMICA

PROYECTO:
CODIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

OBRA MONTO SALDOS POR
CONTRATADA MANDANTE CONTRATO EJECUTAR
(INCLUIDOS LOS $

AUMENTOS)

Totales & $

(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Efecutar $

(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance
Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

$
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) &
L DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGUN BASES GENERALES
a) OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.) §

b)  20% DE LA OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVAINC.)  §

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta
Econdmica Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a___delmes del afo
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FORMATO N° 4
OFERTA ECONOMICA
PROYECTO:

cODIGO BIP: _
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

1. OFERTA ECONOMICA

VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA 3
TOTAL IMPUESTOS $
VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS $

2. PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO (DIAS CORRIDOS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a___delmes del afio
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FORMATO N° 5
PRESUPUESTO DETALLADO
PROYECTO:

CODIGO BIP: ]
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

HOJA N° de
PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD |P. UNITARIO P. TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a___ del mes del afio




PROYECTO:
cODIGO BIP:

FORMATO N° 6
NOMINA DE PERSONAL PERVMANENTE Y/O TRANSITORIO

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL:

RUT

DIRECCION

NOMINA DEL PERSONAL

N° NOMBRE

TIPO
(1)

PROFESION U
OFICIO

CARGO DENTRO
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

(1) [P |[: PERMANENTE

T |: TRANSITORIO

En

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

,a__ delmes

del afio
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FORMATO N° 7
DECLARACION JURADA

PROYECTO:
CODIGO BIP:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL Y RUT

i) No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s publicos(as), ni tienen relacion de
parentesco o participacion en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los terminos estipulados en el articulo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Publicas

ii) Utilizara el Registro de la Oficina Municipal de Intermediacion Laboral (OMIL),
correspondiente a la comuna donde fisicamente se desarrollen las obras, para la
contratacion de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificacion requerida y
en el porcentaje indicado.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del ario

Nota: Declaracion no vélida si no se firma ante notario.
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FORMATO N° 8-A
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA NATURAL

En Santiago de Chile, a ... de...................2014,
Don/Dofia....ovvevieiiiie e Cédula de [dentidad
N® . .o ........declara bajo juramento que:

1) No es funcionario (a) Directivo de la llustre Municipalidad de Colina y que
tampoco esta unido (a) a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

Asimismo, declara que no es gerente, administrador, representante o
Director de Sociedades de personas en las que forman parte tales
funcionarios directivos o parientes; ni sociedades en comanditas por
acciones o andnimas cerradas en que aquellos o éstos sean accionistas;
ni sociedades andénimas abiertas en que aquelios o éstos sean duefios
de acciones que representen el 10% o mas del capital.

No ha sido condenado (a) por practicas antisindicales o infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
anos.

.............................................
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ANEXO N° 8-B
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA JURIDICA

En Santiago de Chile, a e de. eeeeeen. 2014,
Don/Dofa....oeveeeriveir i ceninans Cédula de [dentidad
N ieeneeenenn o Representante Legal  dea e
RUT. ..o, Viene en declarar ques

1) La entidad que representa no es una sociedad de personas de la que
forme parte algiin funcionario (a) directivo (a) de la llustre Municipalidad
de Colina o alguna persona que esté unida a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575; ni
tampoco una sociedad en comanditas por acciones o anénima cerrada en
qgue aquellos o éstas sean accionista; ni una sociedad andnima abierta en
aquellos o estas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas

del capital.

2) La entidad que representa no ha sido condenada por précticas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,

dentro de los afios anteriores dos anocs.

............................................
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Especificaciones Técnicas .. -
Proyecto
Mejoramiento Vial Camino El Cerro

en Santa Marta de Liray



»

Los trabajos descritos en las siguientes especificaciones técnicas gencrales, de ahora en
adelante EE.TT, contemplan las obras y trabajos necesarios para el mejoramiento del camino
basico “Camino El Cerro Liray”.

Generalidades.-

Las obras deberdn ejecutarse conforme a las siguientes EE.TT. y a los planos pertinentes,
ademds debera entenderse como proyecto el conjunto formado por la memoria téenica y sus
respectivos anexos junto con las modificaciones respectivas.

Normas y Reglamentos Aplicables.

Las obras se construiran segun lo estipulado en la planimetria del proyecto y a las presentes
especificaciones y, en cuanto no se oponga, se debera cumplir lo establecido en las normas INN
correspondientes.

En caso que algln aspecto técnico no esté contemplado en la 0.G.U.C o en las presentes
especificaciones técnicas regirdn las normas INN y si existieren divergencias se consultara a la
[.T.O.

Obligaciones del CONTRATISTA.

En vista de lo anterior se deja por entendido que cl CONTRATISTA estd en conocimiento de
todas estas disposiciones, asi como de la reglamentacion vigente, por consiguiente cualquier
defecto, omision, mala ejecucion o dificultad de obtencidn de los elementos que conforman la
construccion, es de su Unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o
procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas a completa satisfaccién de la I.T.O.

Scra responsabilidad unica del CONTRATISTA velar por el cuidado de las superficies de las
calzadas a fin de evitar posibles dafios sobre estas u otro elemento. Las superficies que se

encuentren dafiadas o con hendiduras serdn rechazadas y estas deberan ser repuestas a
completa satisfaccion de la I.T.0.

El CONTRATISTA no suspenderd el transito de un camino existente durante la ejecucién de las
obras debiendo trabajar por media calzada o habilitar desvios en lo posible, paralelos al lado del
camino en construccién para mantener el transito expedito.

El transito usuario y la sefializacion de faenas deberdn regularse en conformidad con las

disposiciones generales del Capitulo 6.400 “Sefializacion de transito para trabajos en la via” del
Volumen N° 6 “Seguridad Vial” del Manual de Carreteras,




(20

E} CONTRATISTA, deberd confeccionar un croquis esquematico que contenga las sefializaciones
y medidas de seguridad a adoptar, las que deberan contar con la aprobacién de la .T,0., previo
al inicio de cualquier actividad.

El CONTRATISTA deberd considerar dentro de sus gastos generales la totalidad de los ensayos
minimos exigidos por normativa vigente, en este caso el Manual de Pavimentacién y Aguas
Lluvias de SERVIU Metropolitano, ademas la I.T.O estard facultada para solicitar otros ensayos
que estime conveniente.

Antes de comenzar con los trabajos de consolidacion del terreno, el CONTRATISTA debera
entregar a la I.T.O para su aprobacion, una cartilla donde indique las partidas, tipos de ensayoy
cantidades a ensayar (por m2 u obra), respetando normativa, de acuerdo a lo estipulado en el
parrafo anterior

Durante la ejecucion del proyecto el CONTRATISTA deberd tomar los resguardos pertinentes
para mantener la seguridad integra de sus empleados y peatones gue transiten porel lugary de
ser necesarios desvios pedir permiso en direccién de trédnsito con 15 dias de antelacién vy sélo
con su autorizacién podréan efectuarse.

Finalmente, el CONTRATISTA serd responsable de mantener en perfectas condiciones el aseo y
limpieza de toda el area donde se encuentre llevando a cabo las obras. Los escombros, residuos
y/o basura generados durante la ejecucién deberan ser llevados a botaderos que cuenten con
autorizacion municipal o del Servicio de Salud u otra entidad certificadora.

1 OBRAS PREVIAS.-

1.1 Instalaciones Provisorias.

Serd resuelto por la empresa ejecutora de las obras, para lo cual deberd proporcionar todas las
instalaciones y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento, tales como oficinas, bafos,
comedores, camarines, bodegas y otras instalaciones afines.

Se deberdn considerar cierres provisorios a lo largo de toda la obra, dejando el espacio apropiado
manteniendo el acceso a las viviendas tanto vehicular como peatonal. E] CONTRATISTA debera limitar
con cierros el sector aledafio. Ademas se limitard el drea de trabajo con barreras sefialadas en el punto
4,1.8 del capitulo V del Manual de Sefializacién de Trénsito.




Especificaciones Técnicas . . -
Proyecto
Mejoramiento Vial Camino El Cerro

en Santa Marta de Liray



Los trabajos descritos en las siguientes especificaciones técnicas generales, de ahora en
adelante EE.TT, contemplan las obras y trabajos necesarios para el mejoramiento del camino
basico "Camino El Cerro Liray”.

Generalidades.-

Las obras deberdn ejecutarse conforme a las siguientes EETT. vy a los planos pertinentes,
ademas debera entenderse como proyecto el conjunto formado por la memoria técnica y sus
respectivos anexos junto con las modificaciones respectivas,

Normas y Reglamentos Aplicables.

Las obras se construirdn segun lo estipulado en la planimetria del proyecto y a las presentes
especificaciones y, en cuanto no se oponga, se deberd cumplir lo establecido en las normas INN
correspondientes.

En caso que algln aspecto técnico no esté contemplado en la 0.G.U.C o en las presentes
especificaciones técnicas regirdn fas normas INN y si existicren divergencias se consultars a |a
[.T.O.

Obligaciones del CONTRATISTA.

En vista de lo anterior se deja por entendido que el CONTRATISTA estd en conocimiento de
todas estas disposiciones, asi como de la reglamentacidn vigente, por consiguiente cualquier
defecto, omision, mala ejecucion o dificultad de obtencidn de los elementos que conforman la
construccién, es de su Unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o
procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas a completa satisfaccién de Ia [.T.O.

Serd responsabilidad dnica del CONTRATISTA velar por el cuidado de las superficies de las
calzadas a fin de evitar posibles dafios sobre estas u otro elemento. Las superficies que se

encuentren dafladas o con hendiduras serdn rechazadas y estas deberan ser repuestas a
completa satisfaccion de la LT.O.

El CONTRATISTA no suspenderd el transito de un camino existente durante la ejecucion de las
obras debiendo trabajar por media calzada o habilitar desvios en lo posible, paralelos al lado del
camino en construccidn para mantener el transito expedito.

El trénsito usuario y la sefializacién de faenas deberdn regularse en conformidad con las

disposiciones generales del Capitulo 6.400 “Sefializacidn de transito para trabajos en la via” del
Volumen N* 6 “Seguridad Vial” del Manual de Carreteras.
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E| CONTRATISTA, deberd confeccionar un croquis esquematico que contenga las sefializaciones
y medidas de seguridad a adoptar, las que deberan contar con la aprobacion de la 1.T.O., previo
al inicio de cualguier actividad.,

El CONTRATISTA deberd considerar dentro de sus gastos generales la totalidad de los ensayos
minimos exigidos por normativa vigente, en este caso el Manual de Pavimentacién y Aguas
Lluvias de SERVIU Metropolitano, ademas la 1.T.0 estard facultada para solicitar otros ensayos
que estime conveniente,

Antes de comenzar con los trabajos de consolidacion del terreno, el CONTRATISTA debera
entregar a la 1.T.O para su aprobacion, una cartilla donde indique las partidas, tipos de ensayo vy
cantidades a ensayar (por m2 u obra), respetando normativa, de acuerdo a lo estipulado en el
parrafo anterior

Durante la ejecucion del proyecto el CONTRATISTA  deberd tomar los resguardos pertinentes
para mantener |z seguridad integra de sus empleados y peatones que transiten por el lugary de
ser necesarios desvios pedir permiso en direccién de trénsito con 15 dias de antelacién y sélo
con su autorizacién podran efectuarse.

Finalmente, el CONTRATISTA seré responsable de mantener en perfectas condiciones el asco %
limpieza de toda el drea donde se encuentre llevando a cabo las obras. Los escombros, residuos
y/o basura generados durante la ejecucion deberan ser llevados a botaderos que cuenten con
autorizacidon municipal o del Servicio de Salud u otra entidad certificadora.

1 OBRAS PREVIAS.-

1.1 Instalaciones Provisorias.

Serd resuelto por la empresa ejecutora de las obras, para lo cual deberd proporcionar todas las
instalaciones y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento, tales como oficinas, bafios

z
comedores, camarines, bodegas y otras instalaciones afines.

Se deberdn considerar cierres provisorios a lo largo de toda la obra, dejando el espacio apropiado
manteniendo el acceso a las viviendas tanto vehicular como peatonal. E] CONTRATISTA debera limitar
con cierros el sector aledafio. Ademds se limitara el drea de trabajo con barreras sefialadas en el punto
4.1.8 del capitulo V del Manual de Sefializacidn de Transito.
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1.2 Letrero Indicativo de Obras.

El CONTRATISTA deberd considerar en su presupuesto la ejecticidén y colocacion de un letrero tipo FRIL,
de disefio entregado por ¢l Gobierno Regional Metropolitano de Santiago en llamado a licitacién.

El letrero serd confeccionado mediante plancha metdlica e= 2mm pintado con tres manos de pintura
esmalte sintético blanco. El disefio entregado serd ejecutado en PVC vinilico o autoadhesivo, resistente a
la intemperie, ¢l cual debera ser pegado sobre |a base metalica y tendrd una dimension de 2,00 x3,00 m
estructurado en bastidor de perfil metélico de 40x40x2mm & un altura de 3,00 metros. El letrero deberd
ser instalado de tal manera que sea visible hacia a la calle, Este debe deberd ir empotrado en poyos de
hormigdn de de 25x25x40 cm.

El letrero se debera encontrar emplazado en un plazo no superior a dos dias a partir de la fecha de inicio
de los Lrabajos y deberd mantenerse en perfeclas condiciones durante toda la ejecucién de las obras
hasta la recepcidn definitiva de la obra completa. El CONTRATISTA serd el encargado de la desinstalacion
del letrero y lo entregard a la |.T.O del municipal en el momento de haber concluido las obras.

1.3 Replanteo Trazado y Niveles.-

Previo al inicio de cualquiera de los trabajos, el CONTRATISTA junto con la I.T.0 municipal verificard el

perfil oficial vigente de la calle y luego se trazard en terreno, con cal, el perfil de la calle a mejorar que
contempla el proyecto,

1.4 Elementos de Seguridad.-

El CONTRATISTA deberd considerar la implementacidn de todos los elementos de seguridad vial, tal
como sefialéticas, demarcaciones provisorias, |luminarias, etc. para avitar incidentes en la via a causa de
los trabajos.

En todo caso la sefializacidn a emplear serd de las caracteristicas oficiales establecidas por {a propia
Municipalidad y por el capitulo V del Manual de Sefializacién Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Via Pablica del Ministerio de Transporte y Telccomunicacionas.



-

2 MOVIMIENTO DE TIERRA.
2.1 Excavaciones.

Se debera realizar la extraccion de una capa de 14 cm de espesor hasta llegar al nivel de la sub-rasante.
Se debera remover ademas todo material inadecuado presentle, dicho malerial deberd ser reemplazado
por material con capacidad de soporte mayor. El material inutilizable producto de las excavaciones
debera ser retirado completamente y trasladados a botaderos autorizados.

2.2 Preparacion Sub-Rasante.

Antes de comenzar con los trabajos de preparacion de la sub-rasante, el terreno debera encontrarse
estacado cada 20 m, el eje, borde de la plataforma y cualquier otro punto del perfil a nivel de sub-
rasantc para dar la plataforma, los bombcos, peraltes y quiebres previstos en los perfiles transversales
del proyecto.

La compactacion del terreno se compactara de tal manera que las capas superiores alcancen como
minimo 95% de la D.M.C.S u 80 % de la Densidad Relativa.

2.3 Retiro de Escombras,

Se deberd retirar todo material residual, escombros y/o terreno natural considerado no utilizable en |a
obra a botaderos autorizados, para lo cual el CONTRATISTA dcbera presentar un certificado que acredite
su destino final. El botadero se debe encontrar autorizado y aprobado por la .T.O.

3 PAVIMENTO.

3.1 Base Granular.

Se considera la colocacion de una base de material granular de 14 cm de espesor. El material a emplear
debera ajustarse a una de las bandas de la Tabla 1 con una capacidad soportante CBR igual o mayor a
100%. El material deberd extenderse sobre la sub-rasante nivelada, limpia y libre de todo material
residual. Al momento de la compactacion la arcna debera encontrarse a la humedad Optima y debera ser
compactada por medios mecanicos de tal forma que se logre un 95% de D.M.C.S.

El CONTRATISTA dcbera mantener la base granular en condiciones satisfactorias hasta su imprimacion y
construccion de la capa de rodadura.,

Cualquier dafio producido a la base granular por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras
condiciones climaticas adversas, debera ser reparado por cuenta del CONTRATISTA.




Tabla 1 Bandas Granulométricas Base

Tamiz ; ARG I RN : 3
(mm) | “TM:50b | TM-50c TM-25
40 70-100 - -

25 55-85 70-100 100

20 45-75 60-90 70-100
10 35-65 40-75 50-80
5 25-55 30-60 35-65
2 15-45 15-45 25-50
05 | 525 | 1030 | 1030
0,08 0-10 0-15 0-15

3.2  Imprimacion.-

Para la imprimacion se empleara asfalto cortado curado medio tipo MC-30 sobre la basc granular la cual
deberd encontrarse nivelada y libre de todo residuo o materia perjudicial antes de la aplicacién del
imprimante.

Se podran emplear otras emulsiones imprimantes, siempre y cuando previo a su uso se hayan
realizados los ensayos pertinentes.

3.3 Tratamiento Superficial Simple.-

El CONTRATISTA deberd presentar a la |.T.0 la dosificacion del tratamiento superficial antes de
comenzar su construccion, siempre y cuando tenga disponible el 20% de los agregados pétreos a utilizar.

Antes de comenzar el TSS se deberd verificar que la superficie se encuentre libre de todo material suelto,
polvo, suciedad o cualquier otro material extrafio.

El asfalto a emplear en el tratamiento superficial serd del tipo CRS-2, éste sera aplicado una vez gue se
haya realizado la imprimacion. La dosis de asfalto a emplear serd de 1,5 kg/m2 vy ésta debera ser
distribuida uniformemente en todo la superficie a cubrir.

Una vez aplicada la emulsion asfaltica se deberd proceder inmediatamente al vaciado de los 4ridos. La
distribucion del arido sera de tal forma que las ruedas del esparcidor en ningtin momento entren en
contacto directo con el material bituminoso. Tras haber cubierto un determinado tramo se deber
verificar si existen zonas deficientes en dridos, las que deberan recubrirse con material adicional. El
material pétreo a emplear deberd cumplir la banda granulométrica de la Tabla 2.
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Tabla 2 Granulometria Material Para Tratamiento Superficial.

Tafniz (mm)v TN 52,5,
40 (1 %")
TE S S R
20 (3/4") B
12,5(1/2") | 100
10(3/8") | 85-100
6,3 (1/4") -
5(N°4) | 10-30
2,5 {N°8) 0-10
1,25 {N“16) -
0,08 (N°200) |  0-0,5

Detras del esparcidor de &ridos, deberd operar un rodillo neumético en todo momento, efectuando la
compactacion inicial del tratamiento superficial con traslapes del rodillo de minimo 0,3 m hasta cubrir el
ancho de la superficie. Posteriormente se complementard el rodillado con rodillo liso hasta lograr un
perfecto acomodo y planchado de la particulas. £n todo caso, la faena de rodillado consistird en un
minimo de tres pasadas completas de rodillo sobre la superficie, incluido el rodillado inicial.

El exceso eventual de material asfaltico deberd ser removido inmediatamente, cubriéndolo con arena
limpia aprobada por el 1.T.0., antes de dar el rodillado inicial. Se deberd limpiar ademas todo exceso de
arido o sobre-ancho casuai, cuidadosamente.

4 ASEO Y MANTENCION.-

Se deberd efectuar un aseo general de la faena junto con la limpieza de los sectores aledafios. Se
debera entregar la obra en condiciones dptimas, limpia de todo material sobrante, residuo u otra
materia.



