

**I.MUNICIPALIDAD DE COLINA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

DECRETO N° :           E-1408/2009           /

**COLINA, 07 de septiembre de 2009**

**VISTOS:** Estos antecedentes: 1) Decreto N° E-1077/2007 de fecha 30 de agosto de 2007, a través del cual se aprueba contrato suscrito con la Empresa Constructora José Luis Pierotic Crespo correspondiente a Construcción de ciento cincuenta viviendas básicas del Comité de La Esperanza de Colina; 2) Decreto E-450/2008 de fecha 08 de abril de 2008; 3) Decreto N° E-1395/2008 de fecha 22 de agosto de 2008; 4) Decreto E-175/2009 de fecha 28 de enero de 2009; 5) Decreto N° E-868/2009 de fecha 11 de junio de 2009; 6) Memorándum N° 108/09 de fecha 04 de septiembre de 2009, de la Encargada de Vivienda; 7) Modificación de Contrato antes individualizado de fecha 19.08.09 y, en virtud del artículo 63 letra II) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

**DECRETO:**

1.- Apruébase la modificación de Contrato de Ejecución de Obras de fecha 19 de agosto de 2009, suscrito entre la I. Municipalidad de Colina representada por su Alcalde don Mario Olavarría Rodríguez y don José Luis Pierotic Crespo, por el proyecto denominado "**Construcción de ciento cincuenta viviendas básicas del Comité de La Esperanza de Colina**", de los proyectos del Fondo Solidario de Vivienda, en el siguiente tenor:

- Ampliar el plazo para la entrega de la obra señalada para el 15 de octubre de 2009.

2.- En todo lo demás, manténgase plenamente vigente el Contrato de Ejecución de Obras de fecha 03 de agosto de 2007, promulgado por Decreto Alcaldicio N° E-1077/2007 de fecha 30 de agosto de 2007, y sus posteriores modificaciones.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,  
Alcalde.

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,  
Secretario Municipal.

  
**CARLOS GARCIA LECAROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

MOR/CGL/phf

**DISTRIBUCIÓN:**

- Administradora Municipal.
- Secretaria Municipal
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Dirección de Administración y Finanzas
- Vivienda
- Interesado.
- Oficina de Partes y Archivo.